

市役所新庁舎建設 特別委員会資料
7 . 4 . 2 4
総合戦略局

(協議事項)

市役所新庁舎の建設について

1 趣旨

新庁舎建設基本計画（以下「基本計画」という。）の見直しに向け、市場調査の結果を踏まえて事業スキーム、概算建設事業費及び建設スケジュールを整理するとともに、先行整備が必要な（仮称）南松本庁舎に係る整備基本計画の案をまとめましたので、その内容について協議するものです。

2 経過

- 2. 2. 6 基本計画を策定
- 6. 6. 24 議員協議会に市民に身近な市役所づくりという視点を持って基本計画を見直すことを協議。見直しについては、了承と集約以降、具体的な見直し作業に着手
- 7. 3 0 市役所新庁舎建設特別委員会（以下「特別委員会」という。）に具体的な見直しに向けた今後の進め方等を報告
- 1 0. 9 基本計画見直し支援業務に係る業務委託契約を締結
- 1 2. 2 特別委員会に第2段階の保健所整備の方向性、それを踏まえた新庁舎の規模設定の考え方及び今後の進め方を協議。第2段階の保健所を南松本に設置することは了承と集約
- 7. 2. 1 2 特別委員会に基本計画における新庁舎の規模等に係る見直し案を協議し、了承と集約

3 職員配置及び窓口機能（前回の特別委員会における指摘事項）

別紙1のとおり

4 市場調査の結果を踏まえて整理した内容

別紙2のとおり

5 （仮称）松本市役所南松本庁舎整備基本計画（案）

別冊のとおり

6 今後の進め方

- (1) 先行整備が必要な（仮称）南松本庁舎に関し、（仮称）松本市役所南松本庁舎整備基本計画（案）に係るパブリックコメントを実施し、市民意見を聴取します。
- (2) （仮称）南松本庁舎の設計については、適切な時期に補正予算を計上します。
- (3) 具体的な見直し内容を反映した松本市役所新庁舎建設基本計画（案）の取りまとめに向け、支援業者とともに更なる検討を進め、本年6月を目途に計画内容について協議します。