

松本市個別施設計画

令和3年3月

松本市

目次

| | | |
|-----|---------------|-----|
| 1 | 計画策定の目的及び位置付け | |
| (1) | 策定の目的 | 1 |
| (2) | 計画の位置付け | 1 |
| 2 | 計画期間及び対象施設 | |
| (1) | 計画期間 | 2 |
| (2) | 対象施設 | 2 |
| 3 | 対策の優先順位の考え方 | 3 |
| 4 | 取組方針 | |
| (1) | 複合・集約化の方針 | 3 |
| (2) | 施設運営・管理の方針 | 4 |
| (3) | 改修・更新の方針 | 4 |
| 5 | 再配置方針 | 6 |
| 6 | 地区別施設概要 | 8 |
| 7 | 類型別施設計画 | |
| | 類型別施設計画の見方 | 24 |
| (1) | 文化・コミュニティ施設 | 26 |
| (2) | 観光・交流施設 | 40 |
| (3) | スポーツ・公園施設 | 51 |
| (4) | 行政施設 | 68 |
| (5) | 医療保健福祉施設 | 90 |
| (6) | 子育て支援施設 | 106 |
| (7) | 住宅施設 | 121 |
| (8) | 学校施設 | 127 |
| | 索引 | 137 |

【付録】

文部科学省の「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」に沿って作成した
「松本市学校施設個別施設計画」

1 計画策定の目的及び位置付け


(1) 策定の目的

松本市では、人口減少、少子高齢化の進行等に伴う社会情勢の変化や厳しい財政見通しなどを踏まえ、健全で持続可能な都市経営の実現を目指し、長期的視点をもって公共施設（建築物）の更新・統廃合・長寿命化を進めるための基本方針（松本市公共施設マネジメント基本方針）を定めています。この基本方針に基づき、全ての公共施設等を対象として、総合的かつ計画的な管理等に関する事項を定める「松本市公共施設等総合管理計画」（以下「公共施設等総合管理計画」という。）を平成28年6月に策定しました。

公共施設等総合管理計画を踏まえ、計画的、長期的な視点をもって、公共施設のより効率的、効果的な維持管理、運営方法や最適な配置方針を示す「松本市公共施設再配置計画」（以下「公共施設再配置計画」という。）を平成30年8月に策定しました。

公共施設等総合管理計画及び公共施設再配置計画の目的を実現するために、施設ごとに今後の方向性や対策等を示す「松本市個別施設計画」（以下「本計画」という。）を策定するものです。

(2) 計画の位置付け



2 計画期間及び対象施設

(1) 計画期間

公共施設再配置計画の第1次計画に合わせて、令和3（2021）年度から令和7（2025）年度までの5年間とします。

| | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|-------------|-----|--------------------|-------|-----|----|-------|----|----|----|----|-------|----|----|
| 公共施設等総合管理計画 | 策定 | 計画期間：平成28年度～令和27年度 | | | | | | | | | | | |
| 公共施設再配置計画 | | 策定 | 第1次計画 | | | | | | | | 第2次計画 | | |
| 本計画 | | | | | 策定 | 第1次計画 | | | | | 第2次計画 | | |

(2) 対象施設

公共施設再配置計画で対象としている文化財指定を受けている建物及びインフラ系施設を除いた建築物（50㎡以上）とします。

ア スポーツ施設は、スポーツ庁の「スポーツ施設のストック適正化ガイドライン」を参考に作成しているため、公共施設再配置計画に位置付けのない屋外運動場(*)31施設も対象としています。

イ 住宅施設のうち、「松本市公営住宅等長寿命化計画」（平成29年6月策定）で対象とする公営住宅、特定公共賃貸住宅、特定目的住宅等の一部は、本計画に含みません。

ウ 学校施設のうち、小学校及び中学校については、文部科学省の「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」に沿って策定した「松本市学校施設個別施設計画」を付録として巻末に掲載しています。

本計画に記載する類型ごとの施設数及び対策（対策の概要は25ページ）の内訳は、以下のとおりです。

| 大類型 | 小類型 | 施設数 | 令和7年度までの対策の内訳 | | | | | | |
|-------------|------------|-----|---------------|----|----|----|----|-----|----|
| | | | 複合化 | 譲渡 | 除却 | 転用 | 建替 | その他 | 維持 |
| 文化・コミュニティ施設 | 文化施設 | 5 | | | | | | | 5 |
| | 博物館・資料館 | 17 | | | 2 | | 1 | 2 | 12 |
| | 公民館 | 36 | | | 1 | | 1 | | 34 |
| | 図書館 | 11 | | | | | | | 11 |
| | 集会施設 | 13 | | | | | | 1 | 12 |
| 観光・交流施設 | 宿泊施設 | 9 | | | 1 | | | 1 | 7 |
| | 入浴施設 | 5 | | | | | | | 5 |
| | 案内所 | 3 | | | 1 | | | | 2 |
| | 飲食・販売加工施設 | 19 | | 1 | 1 | | | | 17 |
| | 体験交流・研修施設 | 12 | | 1 | 2 | | | | 9 |
| | レクリエーション施設 | 8 | | | 1 | | | | 7 |
| | 交通施設 | 10 | | | | | | | 10 |
| スポーツ・公園施設 | 武道場 | 2 | | | | | | | 2 |
| | 体育館 | 26 | | | 1 | | | 1 | 24 |
| | 屋内運動場 | 9 | | | | | | 1 | 8 |
| | 屋外運動場 | 11 | | | | | | | 11 |
| | 屋外運動場(*) | 31 | | | | | | 9 | 22 |
| | プール | 5 | | | | | | | 5 |
| 行政施設 | 公園施設 | 12 | | | | | | | 12 |
| | 庁舎・支所 | 8 | | | | | | | 8 |
| | 事務所 | 10 | | 1 | | | 1 | | 8 |

| 大類型 | 小類型 | 施設数 | 令和7年度までの対策の内訳 | | | | | | |
|----------|------------|-----|---------------|----|----|----|----|-----|-----|
| | | | 複合化 | 譲渡 | 除却 | 転用 | 建替 | その他 | 維持 |
| 行政施設 | 流通・生産施設 | 6 | | 1 | 1 | | | | 4 |
| | 車庫・倉庫 | 13 | | | 4 | | | | 9 |
| | 旧施設 | 7 | | | 2 | | | | 5 |
| | 消防施設 | 42 | | | | | 5 | | 37 |
| | 集会所 | 48 | | 24 | 3 | 1 | | | 20 |
| 医療保健福祉施設 | 医療施設 | 9 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 4 |
| | 保健福祉施設 | 16 | | 1 | 2 | 1 | | | 12 |
| | 障害福祉施設 | 17 | | 1 | 2 | | | | 14 |
| | デイサービスセンター | 15 | | 2 | | | | | 13 |
| | 福祉ひろば | 36 | 2 | | | | | | 34 |
| 子育て支援施設 | 幼稚園・保育園 | 46 | | | | | | | 46 |
| | こどもプラザ等 | 7 | | | 1 | | | | 6 |
| | 児童クラブ | 6 | | | 1 | | | | 5 |
| | 児童館・児童センター | 27 | 3 | | | | | | 24 |
| 住宅施設 | 医師住宅 | 4 | | | | | | | 4 |
| | 特定目的住宅等 | 3 | | 2 | 1 | | | | |
| | 教職員住宅 | 28 | | | 12 | 2 | | | 14 |
| 学校施設 | 小学校 | 31 | | | 1 | 2 | 2 | | 26 |
| | 中学校 | 16 | | | | | 3 | | 13 |
| | 給食施設 | 5 | | | | | 2 | | 3 |
| 合計 | | 644 | 6 | 34 | 41 | 6 | 17 | 16 | 524 |

3 対策の優先順位の考え方

公共施設を維持するための対策の優先順位は、次のとおりとします。

- (1) 法令等で義務付けられている行政サービスに関する施設（民間での実施が不可能な行政サービス）又は「松本市総合計画」等の各種計画により、市が重点的に取り組むべき事業に関する施設は、次のいずれかに該当する場合、最優先に対策を行うこととします。
 - ア 安全性を損なう状態
 - イ 施設の維持に係る重大な劣化が発生している状態
- (2) (1)以外の施設は、施設の利用状況や重要度に応じて、施設の維持・除却・複合化等の検討を行った上で、その都度適切に対策を進めます。

4 取組方針

- (1) 複合・集約化の方針

ア 類似施設の集約

利用目的が同じような施設は、各施設の利用状況や立地状況を踏まえ、大規模改修・更新時に集約化を進め、施設数、保有量を適正化します。

イ 近隣施設の複合・集約化

立地が近接する施設は、施設の老朽化や利便性を考慮しつつ複合・集約化を進め、施設数、保有量を適正化します。

ウ 拠点への複合・集約化

身近な施設が集積している場所への立地誘導を進め、施設数、保有量を適正化します。また、人口動向に応じて「松本市立地適正化計画」の都市機能誘導区域における都市中心拠点・地域拠点への複合・集約化も検討します。

エ 大規模施設への集約化

老朽化が進む小規模な施設や利用対象が同じ施設は、大規模な行政施設への集約化を進め、施設数、保有量を適正化します。

(2) 施設運営・管理の方針

ア 委託

直営施設は、施設の運営、建物の維持管理に係る業務の一部について、委託による運営・管理を進め、施設サービスの充実や経費削減を図ります。

イ 指定管理

直営施設や委託により運営・管理する施設は、指定管理者制度を導入し、施設サービスの効率化や経費削減を図ります。

ウ 貸付け

委託や指定管理者制度により運営・管理する施設で、同じ用途の民営施設が立地する施設は、貸付けによる運営・管理を進め、施設サービスの民営化による経費削減を図ります。

エ 譲渡（移管）

指定管理者制度や貸付けにより運営・管理し、同じ用途の民営施設が立地する施設は、適正な施設サービスの維持を前提とした施設譲渡による民営化を進めます。

(3) 改修・更新の方針

ア 長寿命化を図るべき施設

大規模改修により長寿命化を図るべき施設は、鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC）・鉄筋コンクリート造（RC）及び重量鉄骨造（S）で著しく老朽化していない施設とします。

利用を休止している施設や小規模施設、軽量鉄骨造（LS）・プレハブ造（P）、木造（W）は、基本的に長寿命化対象外とします。

イ 使用年数

建築物は、老朽化による物理的な耐用年数だけではなく、経済的又は機能的な観点から建替えや解体することがあります。また、建築物は多くの部位・設備機器によって構成され、その耐用年数はそれぞれ異なりますが、年数が最長である構造躯体の耐用年数が建築物の目標使用年数となります。

目標使用年数は「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）を参考とし、構造別に次のように設定します。

なお、施設が目標使用年数を迎えた時点で直ちに使用できなくなるということではありません。

長寿命化対象・目標使用年数の設定

| 構造種別 | 長寿命化 | 大規模改修 | 使用年数 | 設定根拠 | 備考 |
|-----------|------|-------|------|------------------|--------|
| SRC RC | 対象 | 40年目 | 80年 | 普通品質の上限値を採用 | |
| | 対象外 | — | 50年 | 普通品質の下限値を採用 | |
| S | 対象 | 40年目 | 80年 | 普通品質の上限値を採用 | |
| | 対象外 | — | 50年 | 普通品質の下限値を採用 | |
| LS、P | 対象外 | — | 40年 | 軽量鉄骨の代表値を採用 | |
| PC | 対象外 | — | 50年 | ブロック造の下限値を採用 | 簡易耐火住宅 |
| W | 対象外 | — | 40年 | 住宅・事務所・病院の代表値を採用 | |

※SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造 RC：鉄筋コンクリート造 S：重量鉄骨造 LS：軽量鉄骨造
P：プレハブ造 PC：プレキャストコンクリート造 W：木造


ウ 改修の方針

長寿命化対象施設は、施設の機能や利用状況などの特性に応じて、適切な周期で改修を行い、施設機能の維持向上と長寿命化を図り、建物本来の寿命である構造躯体の耐用年数まで使用することとします。その際は、築40年目（目標使用年数の中間年）には機能維持・回復のための工事に加えて、省エネ性能や市民サービスの向上などの社会的欲求の高まりへ対応するため、内装改修も含んだ大規模改修を実施します。

また、大規模改修及び解体までの間に、経年劣化による消耗や機能低下に対する機能維持・回復のための補修工事を必要に応じて実施します。

長寿命化対象外施設は、施設の使用期間中は安全性・機能性に著しい不具合が発生した場合や、経過年数等に応じて施設点検を実施し、同様の不具合が確認された場合に修繕を行うなど、経常修繕による対応を行います。なお、スポーツ施設のうち屋外運動場等は、悪天候などの影響による施設の荒廃、付帯施設・設備の劣化が著しい状況です。安心・安全に利用できるスポーツ施設としての機能を判断した上で、施設の再配置又は集約化、改修等を検討することとします。

【長寿命化のための改修サイクル】



エ 更新時の方針

保有する施設については、利用圏域や施設規模等から見た施設更新時の方針は、以下のとおりとします。

| 施設内容 | 方針 |
|----------------------|--|
| 市を代表する施設 | 周辺施設の集約化を図りつつ、建替えを行う。 |
| 延床面積や敷地規模の大きい施設(学校等) | 人口動向・利用状況に配慮しつつ、規模の拡大を抑えた建替えを行う。 |
| 地区単位に設置されている施設(公民館等) | 人口動向・利用状況に配慮しつつ、類似施設等の複合・集約化による施設数・規模の縮小を図る建替えを行う。 |
| 小規模施設 | 人口動向・利用状況に配慮しつつ、同規模程度の建替えを行う。 |

オ その他

耐震化、照明のLED化、エレベーター等のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化(車いす用トイレ・多目的トイレ、授乳室・託児室等)等についても検討・実施します。

5 再配置方針（公共施設再配置計画より抜粋）

(1) 基本原則

公共施設再配置計画で掲げた「公共施設再配置の基本原則」に基づき、本計画の管理、推進を図ります。

公共施設再配置の基本原則

【原則1】 聖域なき施設保有量の最適化

従来の枠にとられない、類似施設や周辺施設の複合・集約化や大規模改修・更新（建替）時の用途見直しによる複合・集約化を進め、施設保有数の縮減と施設類型別の最適な保有量を設定し、同じ用途の既存面積を超えない更新（建替）により規模の適正化を図る。

【原則2】 人口分布と利用状況に応じた施設配置の最適化

立地適正化計画による将来的なまちづくりと一体化した施設配置を検討し、近隣施設の複合・集約化や合併地域における生活拠点への複合・集約化を図り、人口分布と利用状況に応じた利用圏域を踏まえつつ、住民一人当たり面積の適正化と施設配置の最適化を図る。

【原則3】 民営化を基本とした施設の運営管理の見直し

民間にできることは民間に委ねることを基本とし、現在の運営形態（直営、委託、指定管理、貸付等）の見直しを行い、民間のノウハウを活用した行政サービスの向上を図る。

また、施設更新（建替）に当たっては、PFIの活用を検討する。

【原則4】 適正な更新と大規模改修による施設の長寿命化

サービス提供の必要性や施設の老朽化状況を踏まえ、各施設の使用年数に応じた適正な維持管理、更新（建替、集約、解体等）を行うとともに、大規模改修による施設の長寿命化を図る。

(2) 類型別再配置方針

ア 文化・コミュニティ施設

文化・コミュニティ施設は、市民や市外からの利用者が不特定に利用する施設であり、市民意識調査結果では充実度が高い施設ですが、利用状況が施設により異なることから、人口分布、利用需要に応じて用途の見直しを行い、施設の複合・集約化による再配置を進めます。

現在、35地区を単位とした住民自治を大切に考え、公民館や福祉ひろばなどを地区単位に設置していますが、施設によっては稼働率に大きな差があるため、第2次計画（令和8年度～令和27年度）では、30年後の人口減少を見据え、人口分布に応じた再編の検討が必要です。

イ 観光・交流施設

観光・交流施設は、市外の利用者が多く利用する施設ですが、市民意識調査結果では民営化がふさわしい施設であり、利用需要に応じて施設の在り方を検討する必要があります。

また、産業振興を目的に設置された施設には、利用の少ない施設や老朽化した施設が多いことから、民営化を基本に貸付・譲渡を進めます（状況によっては解体）。

ウ スポーツ・公園施設

スポーツ・公園施設は、市民の利用者が不特定に利用する施設ですが、利用状況が施設により異なることから、人口分布、利用需要に応じた施設量の見直しを行い、施設の複合・集約化によ

る再配置を進めます。

特に、地区単位を中心に設置されてきた体育館は利用者数に大きな差があることから、第2次計画（令和8年度～令和27年度）では、人口減少や利用需要に対応した施設の集約化を検討します。

エ 行政施設

行政施設は、市民サービスの基本となる庁舎・支所や市民に身近な施設ですが、老朽化が進んだ施設や役割を終えた施設が多いことから、人口分布、利用需要に応じて施設量の見直しを行います。

また、市民に身近な施設は、住民による管理・運営が望ましいことから、地元への譲渡を進めます（状況によっては解体）。

オ 医療保健福祉施設

医療保健福祉施設は、市民の健康、福祉を支える施設ですが、利用状況が施設により異なることから、人口分布、利用需要に応じて施設量の見直しを行い、施設の複合・集約化による再配置を進めます。

障害福祉施設、デイサービスセンター等は、公共施設である必要性を検討し、貸付け・譲渡を推進します。

カ 子育て支援施設

子育て支援施設は、特定の市民が利用する施設ですが、利用者が急増している保育施設（3歳未満児用保育室）や放課後児童健全育成事業施設については、需要に応じた施設規模等について早急に対応しつつも、将来的な年少人口の減少、施設老朽化等を踏まえ、施設用途の見直し（認定こども園化への検討）や施設の複合・集約化による再配置を進めます。特に放課後児童健全育成事業施設については、小学校校舎の活用を検討していきます。

キ 住宅施設

医師住宅は、現在入居者のいない2施設について転用・解体を検討します。

特定目的住宅等は、解体・譲渡を進めます。

教職員住宅は、入居需要のない施設の廃止・解体を進めます。

ク 学校施設

学校施設は、延床面積が公共施設全体の3割を占める施設です。今後少子化が進む中、児童・生徒数の減少に対応した運営・管理が求められます。

市民意識調査結果では、小中学校の今後の在り方として「校舎の空き教室等を活用して他の公共施設を集約する」という意見が最も多かったことを踏まえ、余裕教室の活用及び施設の複合・集約化による再配置を進めます。

6 地区別施設概要

公共施設再配置計画で示した8人口圏域に基づき、各地区の施設の概要を示します。この人口圏域を目安として、施設保有量目標の進捗状況を進行管理します。

■地区別施設概要の見方

- I 「No」は、26ページからの「7 類型別施設計画」の施設ナンバーと共通です。
- II 「(3)スポーツ・公園施設」のうち、公共施設再配置計画に位置付けのない屋外運動場(*)は、敷地面積を記載し、圏域ごとの合計欄で「敷地面積合計」として集計しています。
- III 「(7)住宅施設」のうち「松本市公営住宅等長寿命化計画(平成29年6月策定)」に位置付けられている公営住宅等は、網掛けで掲載しています。

(1) 市街地北部

今後は、人口減少や利用の少ない施設の状況に応じて、施設の集約化や複合施設の用途見直しを図り、利用の促進と平準化を進めて最適な施設配置を目指します。

| 地区 | No | (1)文化・コミュニティ施設 | 延床面積 | No | (2)観光・交流施設 | 延床面積 | No | (3)スポーツ・公園施設 | 延床面積 | No | (4)行政施設 | 延床面積 |
|--------------|----|----------------|-----------|-----|--------------------|------------|-----|---------------------|-----------|-----|------------|------------|
| 白板 6,195人 | 15 | 山と自然博物館 | 1,243.75㎡ | 146 | 北松本駅東西自由通路 | 804.00㎡ | 234 | アルプス公園 | 1,031.95㎡ | 297 | 河川防災ステーション | 562.73㎡ |
| | 32 | 白板地区公民館 | 696.73㎡ | | | | 238 | 城山公園 | 61.31㎡ | 298 | 市営葬祭センター | 2,383.13㎡ |
| | | | | | | | 323 | 第2分団 | 121.45㎡ | | | |
| | | | | | | | 359 | 蟻ヶ崎西区公民館 | 394.28㎡ | | | |
| | | | | | | | 360 | 宮淵本村公民館 | 200.40㎡ | | | |
| | | | | | | | 361 | 新橋公民館 | 400.64㎡ | | | |
| 城北 7,851人 | 33 | 城北公民館 | 700.04㎡ | | | | 209 | 沢村市民プール | 150.00㎡ | | | |
| | 60 | 中央図書館 | 4,831.64㎡ | | | | 211 | 沢村庭球場(*) | 5,762.00㎡ | | | |
| | | | | | | | 212 | 開智公園運動場(*) | 3,167.00㎡ | | | |
| 安原 4,656人 | 23 | 鈴木鎮一記念館 | 252.20㎡ | | | | 187 | 美須々屋内運動場 | 2,583.79㎡ | 322 | 第1分団 | 129.20㎡ |
| | 34 | 安原地区公民館 | 660.58㎡ | | | | | | | 357 | 市役所消防隊 | 115.53㎡ |
| 城東 3,695人 | 35 | 城東公民館 | 725.13㎡ | | | | | | | 300 | 北部福祉複合施設 | 569.91㎡ |
| | | | | | | | | | | | | |
| 中央 2,397人 | 4 | 市立博物館 | 3,593.25㎡ | 139 | 松本城大手門駐車場 | 10,472.93㎡ | 233 | 松本城公園 (松本城管理事務所) | 328.66㎡ | 288 | 大手事務所 | 2,842.45㎡ |
| | 8 | 池上百竹亭 | 122.60㎡ | | | | | | | 289 | 市役所本庁舎 | 14,881.44㎡ |
| | 27 | 大手公民館 | 603.27㎡ | | | | | | | | | |
| | 71 | 下町会館 | 186.15㎡ | | | | | | | | | |
| 東部 3,205人 | 28 | 東部公民館 | 632.72㎡ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 第一 1,475人 | 14 | 時計博物館 | 1,046.37㎡ | 140 | 中央西駐車場 | 6,488.11㎡ | 178 | 中央体育館 | 1,320.59㎡ | 325 | 第4分団 | 98.64㎡ |
| | 16 | はかり資料館 | 330.80㎡ | 141 | 中央駐車場 | 6,107.49㎡ | 235 | 中央西公園 | 50.00㎡ | | | |
| | 26 | 中央公民館 | 5,381.55㎡ | 144 | 松本駅アルプス口 自転車駐車場 | 564.96㎡ | | | | | | |
| | 29 | 第一地区公民館 | 104.39㎡ | 145 | 松本駅北自転車駐車場 | 2,332.28㎡ | | | | | | |
| | 72 | 中町蔵の会館 | 522.13㎡ | 147 | 松本駅東西自由通路 | 2,213.80㎡ | | | | | | |

圏域別人口

| 人口圏域 | 地区 | R2. 1. 1現在(人) |
|----------|----------------|---------------|
| 市街地北部 | 白板 城北 安原 城東 | 36,052 |
| | 中央 東部 第一 第二 第三 | |
| 市街地中部 | 田川 鎌田 松南 庄内 | 43,596 |
| 市街地南部 | 芳川 寿 寿台 松原 | 37,054 |
| 東山麓北部 | 四賀 岡田 本郷 | 25,656 |
| 東山麓南部 | 里山辺 入山辺 中山 内田 | 19,574 |
| 奈良井川左岸北部 | 島内 島立 新村 | 22,681 |
| 奈良井川左岸南部 | 和田 神林 笹賀 今井 | 23,697 |
| 梓川流域 | 梓川 波田 安曇 奈川 | 30,427 |
| 全体 | | 238,737 |

| 地区 | No | (5)医療保健福祉施設 | 延床面積 | No | (6)子育て支援施設 | 延床面積 | No | (7)住宅施設 | 延床面積 | No | (8)学校施設 | 延床面積 |
|----|-----|----------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|----------|-----------|-----|---------|-----------|
| 白板 | 404 | 城山介護老人保健施設 | 6,021.57㎡ | 480 | 白板保育園 | 607.00㎡ | 563 | 宮淵教職員住宅 | 245.02㎡ | 599 | 丸ノ内中学校 | 7,033.00㎡ |
| | 428 | 城山デイサービスセンター | 759.38㎡ | | | | | | | | | |
| | 443 | 白板地区福祉ひろば | 294.22㎡ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 城北 | 411 | 北ふれあいホーム | 403.47㎡ | 477 | 松本幼稚園 | 1,018.96㎡ | | | | 601 | 開智小学校 | 7,000.00㎡ |
| | 429 | 蟻ヶ崎デイサービスセンター | 420.71㎡ | 557 | 沢村児童センター | 440.07㎡ | | | | | | |
| | 444 | 城北地区福祉ひろば | 122.48㎡ | | | | | | | | | |
| 安原 | 445 | 安原地区福祉ひろば | 155.58㎡ | 481 | 桐保育園 | 1,439.25㎡ | | 中原市営住宅 | 341.70㎡ | 604 | 旭町小学校 | 7,447.00㎡ |
| | | | | 529 | 旭町放課後児童クラブ | 223.80㎡ | | | | | | |
| 城東 | 399 | 北部保健センター | 1,126.94㎡ | 472 | 元町児童館 | 182.18㎡ | | 元町市営住宅 | 2,367.72㎡ | 628 | 旭町中学校 | 7,436.00㎡ |
| | 425 | 北部デイサービスセンター | 604.02㎡ | 527 | はぐルッポ | 57.81㎡ | | 元町上市営住宅 | 3,587.22㎡ | | | |
| | 446 | 城東地区福祉ひろば | 172.65㎡ | | | | | | | | | |
| 中央 | 395 | 小児科・内科夜間急病センター | 269.08㎡ | 533 | 開智児童育成クラブ | 64.68㎡ | | 大手市営住宅 | 771.75㎡ | | | |
| | 438 | 中央地区福祉ひろば | 121.73㎡ | | | | | 上土団地 | 3,470.77㎡ | | | |
| | | | | | | | | 中央西再開発住宅 | 1,260.06㎡ | | | |
| 東部 | 427 | 東部デイサービスセンター | 434.69㎡ | | | | 561 | 清水A教職員住宅 | 153.20㎡ | 607 | 清水小学校 | 6,885.00㎡ |
| | 439 | 東部地区福祉ひろば | 130.26㎡ | | | | | | | 627 | 清水中学校 | 7,716.00㎡ |
| 第一 | 400 | 中央保健センター | 1,306.71㎡ | | | | | | | | | |
| | 440 | 第一地区福祉ひろば | 242.30㎡ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 地区 | No | (1)文化・ コミュニティ施設 | 延床面積 | No | (2)観光・ 交流施設 | 延床面積 | No | (3)スポーツ・ 公園施設 | 延床面積 | No | (4)行政施設 | 延床面積 |
|--------------|----|--------------------|--------------------------|----|----------------|--------------------------|-----|--------------------|--------------------------|-----|----------|--------------------------|
| 第一 1,475人 | 75 | 多文化共生プラザ | 154.38 m ² | | | | | | | | | |
| | 76 | 女性センター | 738.81 m ² | | | | | | | | | |
| | 77 | 駅前会館 | 775.71 m ² | | | | | | | | | |
| 第二 2,576人 | 9 | 市民芸術館 | 19,184.37 m ² | | | | | | | | | |
| | 30 | 第二地区公民館 | 706.86 m ² | | | | | | | | | |
| 第三 4,002人 | 12 | 美術館 | 9,155.84 m ² | | | | 161 | 弓道場 | 2,155.82 m ² | 314 | 薄川水防倉庫 | 60.00 m ² |
| | 17 | 旧制高等学校記念館 | 1,190.48 m ² | | | | 162 | 柔剣道場 | 2,029.81 m ² | 317 | 旧市立幸町保育園 | 1,006.69 m ² |
| | 31 | 第三地区公民館 | 445.97 m ² | | | | 202 | あがた運動公園 多目的広場 | 106.00 m ² | 324 | 第3分団 | 99.28 m ² |
| | 61 | あがたの森図書館 | 198.31 m ² | | | | 226 | あがた運動公園 芝生広場(※) | 15,511.00 m ² | | | |
| | 73 | 勤労会館 | 583.26 m ² | | | | | | | | | |
| | 74 | トライあい・松本 | 1,053.06 m ² | | | | | | | | | |
| | 82 | 勤労者福祉センター | 3,138.43 m ² | | | | | | | | | |
| 延床面積 合計 | 29 | | 58,958.78 m ² | 7 | | 28,983.57 m ² | 10 | | 9,817.93 m ² | 15 | | 23,865.77 m ² |
| 敷地面積 合計 | | | | | | | 3 | | 24,440.00 m ² | | | |

(2) 市街地中部

今後は、施設更新時期に合わせ、施設が集中するエリア内の施設の改修・更新を行いつつ、施設が集積している場所への併設化・複合化など施設立地の集約化を進めることで、運営管理の相互連携を図り、利便性の向上を目指します。

| 地区 | No | (1)文化・ コミュニティ施設 | 延床面積 | No | (2)観光・ 交流施設 | 延床面積 | No | (3)スポーツ・ 公園施設 | 延床面積 | No | (4)行政施設 | 延床面積 |
|---------------|----|--------------------|-------------------------|----|----------------|------|-----|------------------|-------------------------|-----|------------|-------------------------|
| 田川 3,847人 | 36 | 田川公民館 | 670.45 m ² | | | | | | | | | |
| 鎌田 19,531人 | 24 | 文書館 | 2,584.42 m ² | | | | 170 | 鎌田体育館 | 940.41 m ² | 283 | 第5分団 | 120.89 m ² |
| | 37 | 鎌田地区公民館 | 797.31 m ² | | | | | | | | | |
| | 63 | 鎌田図書館 | 245.67 m ² | | | | | | | | | |
| 松南 5,499人 | 38 | 松南地区公民館 | 2,060.24 m ² | | | | 172 | 南部体育館 | 2,245.42 m ² | 299 | 総合社会福祉センター | 2,845.45 m ² |
| | 62 | 南部図書館 | 530.90 m ² | | | | | | | 302 | 南部福祉複合施設 | 379.84 m ² |

| 地区 | No | (5)医療保健福祉施設 | 延床面積 | No | (6)子育て支援施設 | 延床面積 | No | (7)住宅施設 | 延床面積 | No | (8)学校施設 | 延床面積 |
|--------|-----|-------------|--------------------------|-----|------------|-------------------------|----|---------|--------------------------|-----|---------|--------------------------|
| 第一 | | | | | | | | | | | | |
| 第二 | 441 | 第二地区福祉ひろば | 110.78 m ² | | | | | | | | | |
| 第三 | 442 | 第三地区福祉ひろば | 165.83 m ² | 482 | あがた保育園 | 1,751.80 m ² | | 埋橋市営住宅 | 2,415.89 m ² | 602 | 源池小学校 | 5,365.00 m ² |
| | | | | 535 | あがた児童センター | 652.70 m ² | | 四ツ谷母子住宅 | 54.54 m ² | | | |
| 延床面積合計 | 18 | | 12,862.40 m ² | 10 | | 6,438.25 m ² | 10 | | 14,667.87 m ² | 7 | | 48,882.00 m ² |
| 敷地面積合計 | | | | | | | | | | | | |

| 地区 | No | (5)医療保健福祉施設 | 延床面積 | No | (6)子育て支援施設 | 延床面積 | No | (7)住宅施設 | 延床面積 | No | (8)学校施設 | 延床面積 |
|----|-----|------------------|-------------------------|-----|------------|-------------------------|-----|----------|--------------------------|-----|---------|-------------------------|
| 田川 | 426 | 田川デイサービスセンター | 404.26 m ² | 483 | 渚保育園 | 430.30 m ² | | 松本駅北市営住宅 | 1,935.24 m ² | 605 | 田川小学校 | 7,262.00 m ² |
| | 447 | 田川地区福祉ひろば | 139.20 m ² | 536 | 田川児童センター | 310.30 m ² | | | | | | |
| 鎌田 | 448 | 鎌田地区福祉ひろば | 209.00 m ² | 484 | 井川城保育園 | 966.42 m ² | 579 | 石芝荘 | 481.56 m ² | 598 | 鎌田中学校 | 8,772.00 m ² |
| | | | | 486 | 笹部保育園 | 1,063.09 m ² | | 石芝市営住宅 | 8,263.27 m ² | 606 | 鎌田小学校 | 7,929.00 m ² |
| | | | | 537 | 鎌田児童センター | 580.92 m ² | | | | 636 | 信明中学校 | 6,907.00 m ² |
| | | | | 539 | 高宮児童センター | 498.97 m ² | | | | | | |
| 松南 | 401 | 南部保健センター | 1,232.84 m ² | 485 | 南松本保育園 | 909.45 m ² | | 南松本市営住宅 | 12,013.13 m ² | 618 | 開明小学校 | 7,983.00 m ² |
| | 406 | 南部老人福祉センター | 845.11 m ² | 487 | 宮田保育園 | 1,041.46 m ² | | 南松本西市営住宅 | 1,304.73 m ² | | | |
| | 412 | 南ふれあいホーム | 448.31 m ² | 538 | 南部児童センター | 302.97 m ² | | 南松本東市営住宅 | 2,091.15 m ² | | | |
| | 413 | 松本圏域相談支援センターWish | 98.93 m ² | | | | | 南松本南市営住宅 | 7,426.78 m ² | | | |
| | 414 | びあねっとまつもと | 82.40 m ² | | | | | 芳野町市営住宅 | 1,375.82 m ² | | | |
| | 415 | 心身障害者福祉センター | 202.79 m ² | | | | | 芳野町団地 | 1,742.02 m ² | | | |
| | 416 | 希望の家 | 316.00 m ² | | | | | | | | | |
| | 417 | カフェ・ポリジ | 123.70 m ² | | | | | | | | | |
| | 422 | しいのみ学園 | 251.19 m ² | | | | | | | | | |
| | 423 | あるぶキッズ支援室 | 918.69 m ² | | | | | | | | | |
| | 449 | 松南地区福祉ひろば | 147.60 m ² | | | | | | | | | |

| 地区 | No | (1)文化・ コミュニティ施設 | 延床面積 | No | (2)観光・ 交流施設 | 延床面積 | No | (3)スポーツ・ 公園施設 | 延床面積 | No | (4)行政施設 | 延床面積 |
|---------------|----|--------------------|-------------------------|----|----------------|------|-----|------------------|--------------------------|-----|---------|-------------------------|
| 庄内 14,719人 | 39 | 庄内地区公民館 | 1,003.64 m ² | | | | 149 | 旧庄内体育館 | 502.50 m ² | 326 | 第6分団 | 98.60 m ² |
| | | | | | | | 152 | 庄内庭球場(＊) | 3,575.00 m ² | | | |
| | | | | | | | 165 | 庄内体育館 | 1,943.87 m ² | | | |
| | | | | | | | 195 | 庄内屋内プール | 1,463.99 m ² | | | |
| | | | | | | | 214 | 並柳運動広場(＊) | 9,073.00 m ² | | | |
| | | | | | | | 237 | 庄内公園 | 102.15 m ² | | | |
| 延床面積 合計 | 7 | | 7,892.63 m ² | | | | 6 | | 7,198.34 m ² | 4 | | 3,444.78 m ² |
| 敷地面積 合計 | | | | | | | 2 | | 12,648.00 m ² | | | |

(3) 市街地南部

今後は、施設更新時期に合わせ、施設が集中するエリア内の施設の改修・更新を行いつつ、施設が集積している場所への併設化・複合化など施設立地の集約化を進めることで、運営管理の相互連携を図り、利便性の向上を目指します。

| 地区 | No | (1)文化・ コミュニティ施設 | 延床面積 | No | (2)観光・ 交流施設 | 延床面積 | No | (3)スポーツ・ 公園施設 | 延床面積 | No | (4)行政施設 | 延床面積 |
|---------------|----|--------------------|-------------------------|-----|----------------|-----------------------|-----|------------------|--------------------------|-----|------------|-----------------------|
| 芳川 17,075人 | 40 | 芳川公民館 | 960.06 m ² | 148 | 平田駅東西自由通路 | 707.52 m ² | 163 | 芳川体育館 | 971.30 m ² | 331 | 第15分団 | 238.05 m ² |
| | | | | | | | 188 | 南部屋内運動場 | 3,034.08 m ² | | | |
| | | | | | | | 240 | 南部公園 | 98.70 m ² | | | |
| 寿 14,122人 | 41 | 寿公民館 | 709.81 m ² | | | | 174 | 寿体育館 | 960.62 m ² | 315 | 寿豊丘水防倉庫 | 50.00 m ² |
| | | | | | | | 219 | 寿運動広場(＊) | 12,782.00 m ² | 332 | 第16分団 | 97.50 m ² |
| 寿台 2,845人 | 42 | 寿台公民館 | 702.82 m ² | | | | 180 | 寿台体育館 | 1,231.46 m ² | 253 | 寿台ふれあいセンター | 194.00 m ² |
| | 64 | 寿台図書館 | 216.00 m ² | | | | | | | | | |
| 松原 3,012人 | 43 | 松原地区公民館 | 481.05 m ² | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積 合計 | 5 | | 3,069.74 m ² | 1 | | 707.52 m ² | 5 | | 6,296.16 m ² | 4 | | 579.55 m ² |
| 敷地面積 合計 | | | | | | | 1 | | 12,782.00 m ² | | | |

| 地区 | No | (5)医療保健福祉施設 | 延床面積 | No | (6)子育て支援施設 | 延床面積 | No | (7)住宅施設 | 延床面積 | No | (8)学校施設 | 延床面積 |
|--------|-----|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-----|--------------------------|-------------------------|-----|---------|-------------------------|
| 庄内 | 450 | 庄内地区福祉ひろば | 155.00 m ² | 488 | さくら保育園 | 1,186.80 m ² | 562 | 筑摩小学校教職員住宅 | 177.18 m ² | 600 | 開成中学校 | 7,581.00 m ² |
| | | | | 489 | 神田保育園 | 916.35 m ² | 573 | 筑摩教職員住宅 | 128.76 m ² | 603 | 筑摩小学校 | 6,725.00 m ² |
| | | | | 490 | 並柳保育園 | 870.44 m ² | | 出川市営住宅 | 4,490.23 m ² | 621 | 並柳小学校 | 6,129.00 m ² |
| | | | | 523 | こどもプラザ | 371.45 m ² | | | | | | |
| | | | | 540 | 筑摩児童センター | 362.24 m ² | | | | | | |
| | | | | 541 | 並柳児童センター | 349.87 m ² | | | | | | |
| 延床面積合計 | 15 | 5,575.02 m ² | 15 | 10,161.03 m ² | 12 | 41,429.87 m ² | 8 | 59,288.00 m ² | | | | |
| 敷地面積合計 | | | | | | | | | | | | |

| 地区 | No | (5)医療保健福祉施設 | 延床面積 | No | (6)子育て支援施設 | 延床面積 | No | (7)住宅施設 | 延床面積 | No | (8)学校施設 | 延床面積 |
|--------|-----|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|-----|---------|-------------------------|
| 芳川 | 430 | 芳川デイサービスセンター | 448.39 m ² | 491 | 野溝保育園 | 716.15 m ² | | 野溝市営住宅 | 8,441.51 m ² | 613 | 芳川小学校 | 8,884.00 m ² |
| | 451 | 芳川地区福祉ひろば | 125.47 m ² | 492 | 平田保育園 | 609.09 m ² | | | | | | |
| | | | | 493 | 村井保育園 | 532.58 m ² | 632 | 筑摩野中学校 | 8,655.00 m ² | | | |
| | | | | 542 | 芳川児童センター | 627.21 m ² | 642 | 西部学校給食センター | 4,010.23 m ² | | | |
| 寿 | 384 | 寿デイサービスセンター | 533.13 m ² | 494 | 寿保育園 | 979.96 m ² | 564 | 寿教職員住宅 | 220.11 m ² | 614 | 寿小学校 | 8,371.00 m ² |
| | 452 | 寿地区福祉ひろば | 155.76 m ² | 495 | 寿東保育園 | 1,224.12 m ² | | 寿田町市営住宅 | 19,242.55 m ² | | | |
| | | | | 531 | 寿放課後児童クラブ | 389.30 m ² | | 竹淵市営住宅 | 10,995.33 m ² | | | |
| | | | | 543 | 寿児童センター | 300.00 m ² | | 豊丘市営住宅 | 10,804.62 m ² | | | |
| 寿台 | 453 | 寿台地区福祉ひろば | 154.23 m ² | 474 | 寿台児童館 | 201.23 m ² | | 寿市営住宅 | 44,923.80 m ² | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 松原 | 454 | 松原地区福祉ひろば | 138.71 m ² | | | | | | | 619 | 明善小学校 | 7,875.00 m ² |
| | | | | | | | | | | 635 | 明善中学校 | 6,440.00 m ² |
| 延床面積合計 | 6 | 1,555.69 m ² | 9 | 5,579.64 m ² | 6 | 94,627.92 m ² | 6 | 44,235.23 m ² | | | | |
| 敷地面積合計 | | | | | | | | | | | | |

(4) 東山山麓北部

今後、四賀地区については、集会施設の地元住民への譲渡及び支所内並びに支所周辺への施設集約化を進めます。

岡田、本郷地区は、最適な配置を生かし、施設更新時期に合わせ、施設が集中するエリア内の施設の改修・更新を行いつつ、施設が集積している場所への併設化・複合化など施設立地の集約化を進めることで、運営管理の相互連携を図り、利便性の向上を目指します。

| 地区 | No | (1)文化・コミュニティ施設 | 延床面積 | No | (2)観光・交流施設 | 延床面積 | No | (3)スポーツ・公園施設 | 延床面積 | No | (4)行政施設 | 延床面積 |
|--------------|----|----------------|---------|-----|--------------------|-----------|-----|------------------|-----------|-----|----------------|-----------|
| 四賀 4,392人 | 22 | 四賀化石館 | 828.37㎡ | 85 | 穴沢温泉保養センター 松茸山荘 | 1,471.08㎡ | 156 | 錦部運動広場(※) | 8,276.00㎡ | 247 | 金井多目的集会施設 | 156.23㎡ |
| | 56 | 四賀公民館 | - | 94 | 松茸山荘別館東山館 | 1,706.42㎡ | 181 | 四賀体育館 | 1,665.61㎡ | 248 | 婦人若者等活動促進施設 | 253.40㎡ |
| | | | | 107 | 四賀地域食材供給施設 | 194.29㎡ | 190 | 四賀屋内ゲートボール場(A・B) | 1,999.80㎡ | 249 | 取出地区多目的集会所 | 178.04㎡ |
| | | | | 108 | 四賀地域資源利活用施設 | 124.59㎡ | 196 | 四賀B&G海洋センター | 1,050.29㎡ | 250 | 赤怒田多目的集会施設 | 203.71㎡ |
| | | | | 123 | 多目的ふれあい研修センター | 424.18㎡ | 203 | 四賀球場 | 2,787.06㎡ | 254 | 長越農業生活改善施設 | 78.66㎡ |
| | | | | 124 | 坊主山 クラインガルテン | 574.64㎡ | 210 | 穴沢運動公園 | 553.83㎡ | 255 | 取出第1農業生活改善施設 | 74.53㎡ |
| | | | | 125 | 緑ヶ丘 クラインガルテン | 4,149.72㎡ | 244 | しがビューティフルパーク | 119.88㎡ | 256 | 矢久農業生活改善施設 | 74.53㎡ |
| | | | | 134 | 四賀環境学習の森 | 828.42㎡ | | | | 257 | 法音寺農業生活改善施設 | 78.25㎡ |
| | | | | | | | | | | 258 | 上井刈農業生活改善施設 | 62.93㎡ |
| | | | | | | | | | | 259 | 宮本農業生活改善施設 | 170.58㎡ |
| | | | | | | | | | | 260 | 小胡桃農業生活改善施設 | 59.62㎡ |
| | | | | | | | | | | 261 | 召田農業生活改善施設 | 132.50㎡ |
| | | | | | | | | | | 262 | カマフタ農業生活改善施設 | 79.50㎡ |
| | | | | | | | | | | 263 | 板場集落生活環境施設 | 137.46㎡ |
| | | | | | | | | | | 271 | 四賀有機センター | 5,420.42㎡ |
| | | | | | | | | | | 273 | 四賀支所前倉庫 | 89.10㎡ |
| | | | | | | | | | | 277 | 旧会田中学校 | 883.83㎡ |
| | | | | | | | | | | 278 | 中川農業生活改善施設 | 50.00㎡ |
| | | | | | | | | | | 291 | 四賀支所 | 4,002.72㎡ |
| | | | | | | | | | | 305 | 会田農村共同作業施設 | 248.72㎡ |
| | | | | | | | | | | 306 | 錦部農村共同作業施設 | 386.37㎡ |
| | | | | | | | | | | 308 | 会吉バス車庫 | 77.93㎡ |
| | | | | | | | | | | 309 | 市営バス(四賀) | 359.94㎡ |
| | | | | | | | | | | 318 | 旧中川小学校 | 2,275.57㎡ |
| | | | | | | | | | | 319 | 旧四賀老人福祉センター | 903.22㎡ |
| | | | | | | | | | | 340 | 第25分団 | 95.57㎡ |
| | | | | | | | | | | 341 | 第26分団 | 216.06㎡ |
| | | | | | | | | | | 342 | 第27分団 | 99.48㎡ |
| | | | | | | | | | | 343 | 第28分団 | 214.49㎡ |
| | | | | | | | | | | 368 | 林業者等健康増進管理集会施設 | 344.48㎡ |
| | | | | | | | | | | 369 | 五常集落生活環境施設 | 237.67㎡ |
| | | | | | | | | | | 370 | 四賀農作業準備休憩施設 | 150.30㎡ |

| 地区 | No | (5)医療保健福祉施設 | 延床面積 | No | (6)子育て支援施設 | 延床面積 | No | (7)住宅施設 | 延床面積 | No | (8)学校施設 | 延床面積 |
|----|-----|--------------|-------------------------|-----|------------|-----------------------|---------|----------------------|-----------------------|-----|------------|-------------------------|
| 四賀 | 386 | 錦部歯科診療所 | 91.97 m ² | 512 | 双葉保育園 | 899.62 m ² | 571 | 両瀬教職員住宅 | 190.16 m ² | 594 | 旧錦部小学校 | 2,608.88 m ² |
| | 387 | 四賀保健センター | 391.46 m ² | 513 | 錦部保育園 | 706.65 m ² | 572 | 宮本教職員住宅 | 57.93 m ² | 595 | 旧五常小学校 | 2,518.76 m ² |
| | 389 | 四賀社会就労センター | 462.68 m ² | 532 | 四賀放課後児童クラブ | 276.30 m ² | 584 | 西宮教職員住宅 | 115.92 m ² | 622 | 四賀小学校 | 4,222.00 m ² |
| | 391 | 四賀保健福祉センター | 1,552.79 m ² | | | | 585 | 七嵐教職員住宅 | 54.27 m ² | 637 | 会田中学校 | 5,734.00 m ² |
| | 393 | 四賀の里クリニック | 2,352.23 m ² | | | | | 中川市営住宅 | 440.52 m ² | 644 | 四賀学校給食センター | 393.00 m ² |
| | 433 | 四賀デイサービスセンター | 538.96 m ² | | | | | 会田市営住宅 | 197.08 m ² | | | |
| | 468 | 四賀地区福祉ひろば | 122.40 m ² | | | | | 上郷市営住宅 | 476.94 m ² | | | |
| | | | | | | | | 五常市営住宅 | 121.72 m ² | | | |
| | | | | | | | | 井刈市営住宅 | 158.42 m ² | | | |
| | | | | | | | | 西宮市営住宅 | 298.08 m ² | | | |
| | | | | | | | | 取田市営住宅 | 316.84 m ² | | | |
| | | | | | | | | 錦部市営住宅 | 896.48 m ² | | | |
| | | | | | | | | 七嵐市営住宅 | 60.86 m ² | | | |
| | | | | | | | | 宮本厚生住宅 | 181.35 m ² | | | |
| | | | | | | | | 新町厚生住宅 | 60.45 m ² | | | |
| | | | | | | | | 上郷厚生住宅 | 124.21 m ² | | | |
| | | | | | | | | 宮本集落整備住宅 | 65.14 m ² | | | |
| | | | | | | | | 西宮厚生住宅 | 59.62 m ² | | | |
| | | | | | | | | 西宮住宅 | 179.37 m ² | | | |
| | | | | | | | | 取出若者定住住宅 | 529.90 m ² | | | |
| | | | | | | | 刈谷原厚生住宅 | 52.17 m ² | | | | |

| 地区 | No | (1)文化・ コミュニティ施設 | 延床面積 | No | (2)観光・ 交流施設 | 延床面積 | No | (3)スポーツ・ 公園施設 | 延床面積 | No | (4)行政施設 | 延床面積 |
|---------------|------------|--------------------|-------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 四賀 4,392人 | | | | | | | | | | 371 | 五常老人集会施設 | 97.72 m ² |
| | | | | | | | | | | 372 | 誠之館 | 91.09 m ² |
| | | | | | | | | | | 373 | 反町中部農業生活 改善施設 | 72.87 m ² |
| | | | | | | | | | | 374 | 大ノ田農業生活改善 施設 | 77.43 m ² |
| | | | | | | | | | | 375 | 相沢農業生活改善施設 | 80.32 m ² |
| | | | | | | | | | | 376 | 上中・上平農業生活 改善施設 | 109.52 m ² |
| 岡田 7,193人 | 44 | 岡田公民館 | 717.10 m ² | 84 | 農林漁業体験実習館 | 200.41 m ² | 176 | 岡田体育館 | 960.13 m ² | 333 | 第17分団 | 92.85 m ² |
| | | | | | | | | 207 | 陸上競技練習場 | 182.92 m ² | | |
| | | | | | | | | 221 | 岡田運動広場(＊) | 14,500.00 m ² | | |
| | | | | | | | | 243 | 芥子坊主農村公園 | 178.00 m ² | | |
| 本郷 14,071人 | 45 | 本郷公民館 | 1,083.73 m ² | 92 | 旧国民宿舎 レイクサイド美鈴 | 1,934.12 m ² | 166 | 総合体育館 | 12,630.38 m ² | 287 | 第24分団 | 94.05 m ² |
| | 65 | 本郷図書館 | 220.80 m ² | 100 | 浅間温泉会館 (ホットプラザ浅間) | 832.99 m ² | 177 | 本郷体育館 | 960.04 m ² | 338 | 第22分団 | 124.69 m ² |
| | 78 | 浅間温泉文化センター | 3,431.59 m ² | 133 | 美鈴湖もりの国 | 295.09 m ² | 198 | 浅間温泉庭球公園 | 391.10 m ² | 339 | 第23分団 | 98.70 m ² |
| | | | | | | | | 199 | 野球場 | 9,212.55 m ² | | |
| | | | | | | | | 201 | かりがねサッカー場 | 547.57 m ² | | |
| | | | | | | | | 206 | 美鈴湖自転車競技場 | 1,213.37 m ² | | |
| | | | | | | | | 215 | 横田運動広場(＊) | 8,930.00 m ² | | |
| | | | | | | | | 232 | 稲倉ふれあい広場(＊) | 8,000.00 m ² | | |
| | | | | | | | | 239 | 惣社公園 | 125.44 m ² | | |
| | 延床面積 合計 | 6 | 6,281.59 m ² | 12 | 12,735.95 m ² | 16 | 34,577.97 m ² | 42 | 18,735.05 m ² | | | |
| 敷地面積 合計 | | | | | 4 | 39,706.00 m ² | | | | | | |

(5) 東山山麓南部

今後は、施設更新時期に合わせ、施設が集中するエリア内の施設の改修・更新を行いつつ、施設が集積している場所への併設化・複合化など施設立地の集約化を進めることで、運営管理の相互連携を図り、利便性の向上を目指します。

| 地区 | No | (1)文化・ コミュニティ施設 | 延床面積 | No | (2)観光・ 交流施設 | 延床面積 | No | (3)スポーツ・ 公園施設 | 延床面積 | No | (4)行政施設 | 延床面積 |
|----------------|----|--------------------|-------------------------|-----|----------------|-----------------------|-----|------------------|--------------------------|-----|---------------------|-------------------------|
| 里山辺 11,973人 | 5 | 里山辺公民館 | 543.25 m ² | 99 | ふれあい山辺館 | 515.20 m ² | 169 | 里山辺体育館 | 1,204.22 m ² | 316 | 旧美ヶ原温泉センター | 1,620.82 m ² |
| | 20 | 松本民芸館 | 417.95 m ² | | | | 224 | 山辺運動広場(＊) | 13,550.00 m ² | 335 | 第19分団 | 97.50 m ² |
| | 79 | 教育文化センター | 3,592.20 m ² | | | | | | | | | |
| 入山辺 1,954人 | 46 | 入山辺公民館 | 912.90 m ² | 90 | 三城いこいの広場 | 449.07 m ² | 217 | 入山辺運動広場(＊) | 4,428.00 m ² | 334 | 第18分団 | 150.76 m ² |
| | | | | 121 | 美ヶ原駐車場関連施設 | 350.25 m ² | | | | 367 | 林業センター | 174.00 m ² |
| | | | | 130 | 美ヶ原少年自然の家 | 846.30 m ² | | | | | | |
| 中山 3,284人 | 18 | 市立考古博物館 | 1,492.13 m ² | | | | | | | 246 | 中山のんびりの里 づくり推進施設 | 238.80 m ² |
| | 47 | 中山公民館 | 742.67 m ² | | | | | | | 275 | 中山考古館 | 89.25 m ² |
| | 66 | 中山文庫 | 669.88 m ² | | | | | | | 282 | 中山霊園 | 617.00 m ² |
| | | | | | | | | | | 284 | 第7分団 | 96.66 m ² |
| | | | | | | | | | | 303 | 埋蔵文化財整理作業所 | 282.57 m ² |
| | | | | | | | | | | 321 | 旧中山教員住宅 | 63.18 m ² |

| 地区 | No | (5)医療保健福祉施設 | 延床面積 | No | (6)子育て支援施設 | 延床面積 | No | (7)住宅施設 | 延床面積 | No | (8)学校施設 | 延床面積 |
|--------|-----|-------------|-------------------------|-----|------------|-------------------------|-----|---------|--------------------------|-----|------------|--------------------------|
| 四賀 | | | | | | | | | | | | |
| 岡田 | 418 | 岡田希望の家 | 200.34 m ² | 496 | 岡田保育園 | 827.55 m ² | | 岡田市営住宅 | 1,469.34 m ² | 615 | 岡田小学校 | 4,903.00 m ² |
| | 455 | 岡田地区福祉ひろば | 154.98 m ² | 544 | 岡田児童センター | 643.61 m ² | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 本郷 | 456 | 本郷地区福祉ひろば | 122.40 m ² | 473 | 南郷児童館 | 203.70 m ² | 580 | 原教職員住宅 | 529.98 m ² | 596 | 本郷小学校 | 5,859.00 m ² |
| | 457 | 本郷地区南郷福祉ひろば | 151.52 m ² | 478 | 本郷幼稚園 | 675.54 m ² | 581 | 浅間荘 | 1,162.29 m ² | 634 | 女鳥羽中学校 | 7,012.00 m ² |
| | | | | 479 | 本郷南幼稚園 | 688.17 m ² | 582 | 大村教職員住宅 | 944.64 m ² | 643 | 東部学校給食センター | 4,062.46 m ² |
| | | | | 497 | のばら保育園 | 881.20 m ² | | 浅間南市営住宅 | 10,227.41 m ² | | | |
| | | | | 498 | 南郷保育園 | 799.02 m ² | | | | | | |
| | | | | 524 | 南郷こどもプラザ | 256.09 m ² | | | | | | |
| | | | | 545 | 浅間児童センター | 333.12 m ² | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積合計 | 11 | | 6,141.73 m ² | 12 | | 7,190.57 m ² | 26 | | 18,971.09 m ² | 9 | | 37,313.10 m ² |
| 敷地面積合計 | | | | | | | | | | | | |

| 地区 | No | (5)医療保健福祉施設 | 延床面積 | No | (6)子育て支援施設 | 延床面積 | No | (7)住宅施設 | 延床面積 | No | (8)学校施設 | 延床面積 |
|-----|-----|----------------------|-------------------------|-----|------------|-----------------------|-----|----------|-----------------------|-----|------------|-------------------------|
| 里山辺 | 380 | 里山辺地区福祉ひろば | 157.50 m ² | 499 | 里山辺保育園 | 764.50 m ² | 565 | 西小松教職員住宅 | 152.40 m ² | 633 | 山辺中学校 | 5,899.00 m ² |
| | 385 | うつくしの里 デイサービスセンター | 500.20 m ² | 546 | 山辺児童センター | 310.00 m ² | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 入山辺 | 405 | 松風園 | 2,889.24 m ² | 500 | 入山辺保育園 | 550.68 m ² | | | | 593 | 山辺小学校美ヶ原分校 | 299.00 m ² |
| | 458 | 入山辺地区福祉ひろば | 194.70 m ² | 530 | 山辺放課後児童クラブ | 276.36 m ² | | | | 616 | 山辺小学校 | 7,415.00 m ² |
| | | | | | | | | | | | | |
| 中山 | 459 | 中山地区福祉ひろば | 121.23 m ² | 501 | 中山保育園 | 704.14 m ² | | | | 609 | 中山小学校 | 4,518.00 m ² |
| | | | | 547 | 中山児童センター | 350.80 m ² | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 地区 | No | (1)文化・ コミュニティ施設 | 延床面積 | No | (2)観光・ 交流施設 | 延床面積 | No | (3)スポーツ・ 公園施設 | 延床面積 | No | (4)行政施設 | 延床面積 |
|--------------|----|--------------------|-----------|----|----------------|-----------|-----|------------------|------------|-----|---------|-----------|
| 内田 2,363人 | 48 | 内田公民館 | 504.98㎡ | | | | 179 | 内田体育館 | 960.60㎡ | 337 | 第21分団 | 129.20㎡ |
| | | | | | | | 216 | 内田運動広場(＊) | 18,472.00㎡ | | | |
| 延床面積 合計 | 8 | | 8,875.96㎡ | 4 | | 2,160.82㎡ | 2 | | 2,164.82㎡ | 11 | | 3,559.74㎡ |
| 敷地面積 合計 | | | | | | | 3 | | 36,450.00㎡ | | | |

(6) 奈良井川左岸北部

今後は、施設更新時期に合わせ、施設が集中するエリア内の施設の改修・更新を行いつつ、施設が集積している場所への併設化・複合化など施設立地の集約化を進めることで、運営管理の相互連携を図り、利便性の向上を目指します。

| 地区 | No | (1)文化・ コミュニティ施設 | 延床面積 | No | (2)観光・ 交流施設 | 延床面積 | No | (3)スポーツ・ 公園施設 | 延床面積 | No | (4)行政施設 | 延床面積 |
|---------------|----|--------------------|-----------|---------|----------------|-----------|-------|------------------|------------|-------|---------|-----------|
| 島内 12,716人 | 10 | 音楽文化ホール | 4,441.52㎡ | 131 | 青年の家 | 2,049.43㎡ | 164 | 島内体育館 | 1,146.90㎡ | 296 | 土木センター | 950.75㎡ |
| | 49 | 島内公民館 | 1,115.22㎡ | | | | 241 | 平瀬緑地 | 76.60㎡ | 327 | 第8分団 | 98.46㎡ |
| | 67 | 島内図書館 | 660.15㎡ | | | | 358 | 防災物資ターミナル | 5,280.25㎡ | | | |
| | | | 362 | | | | | | | 山田会館 | 183.01㎡ | |
| | | | 363 | | | | | | | 山田公民館 | 276.76㎡ | |
| | | | 364 | 平瀬川西公民館 | 441.90㎡ | 365 | 共同作業所 | 77.76㎡ | | | | |
| 島立 6,756人 | 21 | 歴史の里 | 885.33㎡ | | | | 173 | 島立体育館 | 940.39㎡ | 328 | 第10分団 | 94.13㎡ |
| | 50 | 島立公民館 | 714.62㎡ | | | | 225 | 島立運動広場(＊) | 17,912.00㎡ | | | |
| 新村 3,209人 | 51 | 新村公民館 | 523.42㎡ | 88 | 新村多目的研修センター | 406.00㎡ | 213 | 新村庭球場(＊) | 2,000.00㎡ | 329 | 第11分団 | 99.72㎡ |
| | | | | | | | 230 | 新村農村広場(＊) | 10,000.00㎡ | | | |
| 延床面積 合計 | 6 | | 8,340.26㎡ | 2 | | 2,455.43㎡ | 3 | | 2,163.89㎡ | 9 | | 7,502.74㎡ |
| 敷地面積 合計 | | | | | | | 3 | | 29,912.00㎡ | | | |

(7) 奈良井川左岸南部

今後は、人口減少や利用の少ない施設の状況に応じて、施設の集約化・複合化を検討し、利用の促進と準化を進めて最適な施設配置を目指します。

| 地区 | No | (1)文化・ コミュニティ施設 | 延床面積 | No | (2)観光・ 交流施設 | 延床面積 | No | (3)スポーツ・ 公園施設 | 延床面積 | No | (4)行政施設 | 延床面積 | |
|--------------|----|--------------------|---------|----|----------------|------|-----|------------------|------------|-----|-----------------|-----------|--|
| 和田 4,242人 | 19 | 窪田空穂記念館 | 687.93㎡ | | | | 153 | 臨空工業団地 庭球場(＊) | 5,353.00㎡ | 285 | 第12分団 | 94.05㎡ | |
| | 52 | 和田公民館 | 590.13㎡ | | | | 167 | 芝沢体育館 | 1,102.57㎡ | 290 | まつもと情報創造館 庁舎 | 2,051.27㎡ | |
| | | | | | | | 175 | 松本臨空工業団地 体育館 | 929.76㎡ | | | | |
| | | | | | | | 218 | 芝沢運動広場(＊) | 6,128.00㎡ | | | | |
| | | | | | | | 223 | 和田運動広場(＊) | 11,258.00㎡ | | | | |
| 神林 4,729人 | 53 | 神林公民館 | 662.00㎡ | | | | 168 | 神林体育館 | 997.21㎡ | 286 | 第13分団 | 94.05㎡ | |
| | | | | | | | 231 | 神林農村広場(＊) | 11,233.65㎡ | | | | |
| | | | | | | | 236 | 西南公園 | 1,204.94㎡ | | | | |

| 地区 | No | (5)医療保健福祉施設 | 延床面積 | No | (6)子育て支援施設 | 延床面積 | No | (7)住宅施設 | 延床面積 | No | (8)学校施設 | 延床面積 |
|--------|-----|-------------|-------------------------|-----|------------|-------------------------|----|---------|-----------------------|----|---------|--------------------------|
| 内田 | 460 | 内田地区福祉ひろば | 154.30 m ² | 502 | 内田保育園 | 443.28 m ² | | | | | | |
| | | | | 534 | 内田児童館 | 207.50 m ² | | | | | | |
| 延床面積合計 | 6 | | 4,017.17 m ² | 8 | | 3,607.26 m ² | 1 | | 152.40 m ² | 4 | | 18,131.00 m ² |
| 敷地面積合計 | | | | | | | | | | | | |

| 地区 | No | (5)医療保健福祉施設 | 延床面積 | No | (6)子育て支援施設 | 延床面積 | No | (7)住宅施設 | 延床面積 | No | (8)学校施設 | 延床面積 |
|--------|-----|--------------|-------------------------|-----|------------|-------------------------|-----|------------|--------------------------|-----|---------|--------------------------|
| 島内 | 419 | 障害者支援施設 | 570.78 m ² | 503 | 島内保育園 | 1,564.66 m ² | 566 | 島内高松教職員住宅 | 129.80 m ² | 608 | 島内小学校 | 7,921.00 m ² |
| | 431 | 島内デイサービスセンター | 415.80 m ² | 504 | 小宮保育園 | 1,205.18 m ² | | 小宮市営住宅 | 7,293.41 m ² | 629 | 松島中学校 | 7,079.00 m ² |
| | 461 | 島内地区福祉ひろば | 137.76 m ² | 525 | 小宮こどもプラザ | 194.75 m ² | | 島内市営住宅 | 6,236.20 m ² | | | |
| | | | | 548 | 島内児童センター | 498.50 m ² | | | | | | |
| 島立 | 432 | 島立デイサービスセンター | 536.86 m ² | 505 | 島立中央保育園 | 872.00 m ² | 567 | 島立三の宮教職員住宅 | 59.90 m ² | 610 | 島立小学校 | 5,392.00 m ² |
| | 462 | 島立地区福祉ひろば | 137.14 m ² | 506 | 堀米保育園 | 876.54 m ² | 568 | 島立北栗A教員住宅 | 58.95 m ² | 630 | 高綱中学校 | 6,386.00 m ² |
| | | | | 549 | 島立児童センター | 299.73 m ² | | | | | | |
| 新村 | 463 | 新村地区福祉ひろば | 154.20 m ² | 507 | 新村保育園 | 663.94 m ² | 569 | 新村教職員住宅 | 59.90 m ² | | | |
| | | | | 550 | 新村児童センター | 339.91 m ² | 583 | 新村荘 | 603.52 m ² | | | |
| 延床面積合計 | 6 | | 1,952.54 m ² | 9 | | 6,515.21 m ² | 7 | | 14,441.68 m ² | 4 | | 26,778.00 m ² |
| 敷地面積合計 | | | | | | | | | | | | |

| 地区 | No | (5)医療保健福祉施設 | 延床面積 | No | (6)子育て支援施設 | 延床面積 | No | (7)住宅施設 | 延床面積 | No | (8)学校施設 | 延床面積 |
|----|-----|-------------|-----------------------|-----|------------|-------------------------|-----|------------|-----------------------|-----|---------|-------------------------|
| 和田 | 383 | グループホームあさがお | 152.40 m ² | 508 | 和田保育園 | 843.88 m ² | | | | 611 | 芝沢小学校 | 5,401.00 m ² |
| | 464 | 和田地区福祉ひろば | 154.31 m ² | 551 | 和田児童センター | 363.88 m ² | | | | | | |
| 神林 | 465 | 神林地区福祉ひろば | 155.00 m ² | 509 | 神林保育園 | 595.27 m ² | 570 | 神林町神南教職員住宅 | 519.36 m ² | | | |
| | | | | 528 | 母子ホーム | 1,035.73 m ² | | | | | | |
| | | | | 552 | 菅野児童センター | 329.75 m ² | | | | | | |

| 地区 | No | (1)文化・ コミュニティ施設 | 延床面積 | No | (2)観光・ 交流施設 | 延床面積 | No | (3)スポーツ・ 公園施設 | 延床面積 | No | (4)行政施設 | 延床面積 |
|---------------|----|---------------------|-----------|-----|----------------|-----------|-----|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 笹賀 10,866人 | 54 | 笹賀農村環境改善センター(笹賀公民館) | 1,321.97㎡ | | | | 220 | 笹賀運動広場(※) | 10,507.00㎡ | 301 | 大久保工場公園団地 管理会館 | 648.53㎡ |
| | | | | | | | | 304 | 公設地方卸売市場 | 50,208.42㎡ | | |
| | | | | | | | | 330 | 第14分団 | 129.20㎡ | | |
| | | | | | | | | 366 | 同和教育集会所 | 100.72㎡ | | |
| 今井 3,860人 | 55 | 今井農村環境改善センター(今井公民館) | 1,121.72㎡ | 106 | 今井農産物直売施設 | 1,833.18㎡ | 171 | 今井体育館 | 509.43㎡ | 336 | 第20分団 | 150.41㎡ |
| | 68 | 空港図書館 | 408.25㎡ | | | | 200 | サッカー場 | 301.29㎡ | | | |
| | | | | | | | 205 | 馬術競技場 | 2,015.33㎡ | | | |
| | | | | | | | 208 | 市民プール・ 市民変形プール | 629.66㎡ | | | |
| | | | | | | | 222 | 今井運動広場(※) | 11,043.00㎡ | | | |
| 延床面積 合計 | | 6 | 4,792.00㎡ | 1 | | 1,833.18㎡ | 8 | | 7,690.19㎡ | 8 | | 53,476.65㎡ |
| 敷地面積 合計 | | | | | | 6 | | 55,522.65㎡ | | | | |

(8) 梓川流域

今後、安曇、奈川地区については、人口減少に対応した施設継続の必要性について検討し、支所内及び支所周辺への施設集約化を進めます。

梓川、波田地区は、最適な配置を生かし、施設更新時期に合わせ、施設が集中するエリア内の施設の改修・更新を行いつつ、施設が集積している場所への併設化・複合化など施設立地の集約化を進めることで、運営管理の相互連携を図り、利便性の向上を目指します。

| 地区 | No | (1)文化・ コミュニティ施設 | 延床面積 | No | (2)観光・ 交流施設 | 延床面積 | No | (3)スポーツ・ 公園施設 | 延床面積 | No | (4)行政施設 | 延床面積 |
|---------------|----|--------------------|-----------|-----|-------------------|-----------|-------|----------------------|------------|-----|-----------|-----------|
| 梓川 12,641人 | 13 | 梓川アカデミア館 | 1,617.89㎡ | 83 | 梓川地場産品 直売センター | 108.30㎡ | 185 | 梓川体育館 | 2,607.05㎡ | 274 | 梓川民俗資料保管庫 | 1,027.00㎡ |
| | 57 | 梓川公民館 | 1,432.00㎡ | 93 | 梓水苑 | 1,361.16㎡ | 242 | 梓川ふるさと公園 | 1,406.25㎡ | 276 | 旧梓部校 | 1,209.00㎡ |
| | 69 | 梓川図書館 | 595.35㎡ | 109 | 梓川水田農産物処理 加工施設 | 404.00㎡ | | | | 292 | 梓川支所 | 2,958.00㎡ |
| | | | | 132 | 松香寮 | 1,179.58㎡ | | | | 347 | 第35分団 | 102.68㎡ |
| | | | | | | | | | | 348 | 第36分団 | 102.27㎡ |
| | | | | | | | | | | 349 | 第37分団 | 311.86㎡ |
| | | | | | | 350 | 第38分団 | 102.68㎡ | | | | |
| | | | | | | 351 | 第39分団 | 102.27㎡ | | | | |
| 波田 15,676人 | 7 | 旧役場庁舎 | 498.47㎡ | 86 | 波田観光案内所 | 129.17㎡ | 160 | 波田中沢 マレットゴルフ場(※) | 34,664.00㎡ | 293 | 波田支所 | 3,828.73㎡ |
| | 11 | 波田文化センター | 3,363.27㎡ | 101 | 竜島温泉施設 | 783.89㎡ | 186 | 波田体育館 | 3,756.89㎡ | 352 | 第40分団 | 167.80㎡ |
| | 58 | 波田公民館 | 1,413.54㎡ | 110 | 波田農産物加工販売 施設 | 303.21㎡ | 189 | 波田扇子田運動公園 アリーナ | 1,993.00㎡ | 353 | 第41分団 | 104.72㎡ |
| | 70 | 波田図書館 | 1,146.80㎡ | 122 | 波田特産品直売所 | 96.89㎡ | 191 | 波田屋内 ゲートボール場 | 942.00㎡ | 354 | 第42分団 | 129.20㎡ |
| | | | | | | | 197 | 波田B & G海洋 センター | 1,199.49㎡ | 355 | 第43分団 | 263.13㎡ |
| | | | | | | | 204 | 波田中央運動広場 | 104.42㎡ | | | |
| | | | | | | | 227 | 波田下島運動広場(※) | 11,823.00㎡ | | | |
| | | | | | | | 228 | 波田リバーパーク(※) | 22,058.00㎡ | | | |
| | | | | | | | 229 | 波田上川原 マレットゴルフ場(※) | 11,756.00㎡ | | | |

| 地区 | No | (5)医療保健福祉施設 | 延床面積 | No | (6)子育て支援施設 | 延床面積 | No | (7)住宅施設 | 延床面積 | No | (8)学校施設 | 延床面積 |
|--------|-----|-------------|-----------------------|-----|------------|-------------------------|-----|----------|-------------------------|-----|---------|--------------------------|
| 笹賀 | 466 | 笹賀地区福祉ひろば | 165.36 m ² | 510 | 柏木保育園 | 395.30 m ² | | 二子市営住宅 | 8,962.38 m ² | 612 | 菅野小学校 | 7,454.00 m ² |
| | | | | 553 | 二子児童センター | 306.50 m ² | | | | 620 | 二子小学校 | 5,753.00 m ² |
| | | | | | | | | | | 631 | 菅野中学校 | 7,946.00 m ² |
| | | | | | | | | | | | | |
| 今井 | 467 | 今井地区福祉ひろば | 154.94 m ² | 511 | 今井保育園 | 819.82 m ² | 574 | 今井中沢教員住宅 | 131.22 m ² | 617 | 今井小学校 | 4,409.00 m ² |
| | | | | 554 | 今井児童センター | 309.94 m ² | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積合計 | | 5 | 782.01 m ² | 9 | | 5,000.07 m ² | 3 | | 9,612.96 m ² | 5 | | 30,963.00 m ² |
| 敷地面積合計 | | | | | | | | | | | | |

| 地区 | No | (5)医療保健福祉施設 | 延床面積 | No | (6)子育て支援施設 | 延床面積 | No | (7)住宅施設 | 延床面積 | No | (8)学校施設 | 延床面積 |
|----|-----|---------------|--------------------------|-----|------------|-------------------------|-----|-----------------------|-------------------------|-----|------------|-------------------------|
| 梓川 | 382 | グループホームあずさ小町 | 415.09 m ² | 514 | 梓川東保育園 | 1,522.95 m ² | 586 | 上角教職員住宅 | 413.48 m ² | 625 | 梓川小学校 | 8,742.00 m ² |
| | 403 | 梓川保健センター | 578.31 m ² | 515 | 梓川西保育園 | 1,379.34 m ² | | 横沢市営住宅 | 1,780.50 m ² | 638 | 梓川中学校 | 7,399.00 m ² |
| | 407 | 梓川福祉センター | 1,066.70 m ² | 555 | 梓川児童センター | 676.92 m ² | | | | 640 | 梓川学校給食センター | 820.55 m ² |
| | 420 | ほほえみの家 | 168.00 m ² | | | | | | | | | |
| | 434 | 梓川デイサービスセンター | 578.00 m ² | | | | | | | | | |
| | 469 | 梓川地区福祉ひろば | 91.16 m ² | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 波田 | 392 | 市立病院 | 16,149.00 m ² | 476 | 波田放課後児童クラブ | 534.95 m ² | 575 | 市立病院医師用(旧妻帯用医師)住宅 | 152.34 m ² | 626 | 波田小学校 | 8,459.00 m ² |
| | 402 | 西部保健センター | 581.74 m ² | 516 | 波田ひがし保育園 | 850.63 m ² | 576 | 市立病院医師(単身)用(旧独身用医師)住宅 | 178.84 m ² | 639 | 波田中学校 | 8,882.00 m ² |
| | 408 | 波田保健福祉センター | 2,616.73 m ² | 517 | 波田中央保育園 | 973.30 m ² | 577 | 市立病院医師等職員住宅 | 411.97 m ² | 641 | 波田学校給食センター | 546.35 m ² |
| | 421 | 障がい者就労センター・はた | 453.00 m ² | 518 | 瀬東保育園 | 695.04 m ² | 587 | 波田教職員住宅11-12号 | 99.36 m ² | | | |
| | 435 | 波田デイサービスセンター | 697.13 m ² | 519 | みつば保育園 | 1,873.47 m ² | 588 | 波田教職員住宅13-14号 | 99.36 m ² | | | |
| | 470 | 波田地区福祉ひろば | 61.48 m ² | 526 | 波田こどもプラザ | 252.57 m ² | | | | | | |
| | | | | 556 | 波田児童センター | 440.95 m ² | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 地区 | No | (1)文化・ コミュニティ施設 | 延床面積 | No | (2)観光・ 交流施設 | 延床面積 | No | (3)スポーツ・ 公園施設 | 延床面積 | No | (4)行政施設 | 延床面積 |
|--------------|----|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------|-----|-------------------|------------|------------------|---------------------|-----------|
| 安曇 1,439人 | 6 | 安曇資料館 | 591.48㎡ | 91 | 焼岳小屋 | 72.23㎡ | 154 | 乗鞍テニスコート(※) | 2,361.00㎡ | 245 | 旧安曇大野川歯科 診療所 | 110.26㎡ |
| | 59 | 安曇基幹集落センター (安曇公民館) | 774.86㎡ | 95 | 上高地アルペンホテル | 3,220.55㎡ | 157 | 番所運動広場(※) | 9,228.00㎡ | 251 | 安曇橋場老人集いの家 | 61.10㎡ |
| | 80 | ふれあいパーク乗鞍 | 979.15㎡ | 96 | 徳沢ロッジ | 818.38㎡ | 158 | 大野田運動広場(※) | 1,387.00㎡ | 279 | 安曇島々老人集いの家 | 99.88㎡ |
| | | | | 102 | 乗鞍高原湯けむり館 | 693.71㎡ | 183 | 安曇体育館 | 1,238.54㎡ | 280 | 安曇稲核老人集いの家 | 96.58㎡ |
| | | | | 103 | 白骨温泉公共野天風呂 | 54.28㎡ | 184 | 乗鞍体育館 | 1,288.00㎡ | 281 | 安曇沢渡老人集いの家 | 99.19㎡ |
| | | | | 104 | 乗鞍観光センター | 1,612.91㎡ | 192 | 安曇島々屋内 ゲートボール場 | 498.00㎡ | 294 | 安曇支所 | 2,263.41㎡ |
| | | | | 105 | 白骨温泉観光案内所 | 67.22㎡ | 193 | 安曇番所屋内 多目的広場 | 989.61㎡ | 307 | 乗鞍高原電気自動車 充電スタンド | 120.00㎡ |
| | | | | 111 | 安曇島々農産物加工 販売施設 | 259.70㎡ | 194 | 安曇屋内交流広場 | 483.30㎡ | 311 | 鈴蘭除雪機車庫 | 62.50㎡ |
| | | | | 112 | 安曇風穴の里 | 1,205.10㎡ | | | | 344 | 第29分団 | 182.18㎡ |
| | | | | 113 | 安曇稲核農産物加工 販売施設 | 414.00㎡ | | | | 345 | 第31分団 | 123.93㎡ |
| | | | | 114 | 安曇番所農産物加工 販売施設 | 74.52㎡ | | | | 356 | 上高地消防隊詰所 | 170.10㎡ |
| | | | | 115 | グレンパークさわんど | 745.27㎡ | | | | | | |
| | | | | 117 | 安曇アクティブプラザ ・アルプスの郷 | 1,095.68㎡ | | | | | | |
| | | | | 118 | 上高地食堂 | 444.91㎡ | | | | | | |
| | | | 119 | 上高地食堂共同宿舎 | 250.42㎡ | | | | | | | |
| | | | 135 | いがやレクリエー ションランド | 1,177.77㎡ | | | | | | | |
| | | | 142 | 市営沢渡第1駐車場 | 99.78㎡ | | | | | | | |
| | | | 143 | 市営沢渡第3駐車場 | 788.27㎡ | | | | | | | |
| 奈川 671人 | 1 | 旧奈川歴史民俗資料館 | 257.85㎡ | 87 | 峠路 | 150.13㎡ | 150 | 奈川寄合渡体育館 | 874.72㎡ | 252 | 奈川高齢者活動拠点 施設 | 189.40㎡ |
| | 2 | 川浦歴史の里 扇屋 | 199.31㎡ | 89 | 奈川林業者研修宿泊 施設 | 237.13㎡ | 151 | 奈川屋内スポーツ施設 | 985.50㎡ | 264 | 古宿集会所施設 | 205.58㎡ |
| | 3 | 奈川公民館 | 906.68㎡ | 97 | 奈川木曾路原山庄 | 1,141.25㎡ | 155 | 奈川木曾路原 庭球場(※) | 3,788.00㎡ | 265 | 川浦集会所施設 | 167.69㎡ |
| | 25 | 旧奈川自然学習館 | 109.63㎡ | 98 | 奈川ウッドィ・もつく | 1,543.60㎡ | 159 | 奈川木曾路原 運動広場(※) | 10,700.00㎡ | 266 | 保平集落コミュニティ | 158.17㎡ |
| | 81 | 奈川文化センター 夢の森 | 2,436.16㎡ | 116 | ながわ山彩館 | 585.64㎡ | 182 | 奈川木曾路原体育館 | 1,426.43㎡ | 267 | 神谷集落コミュニティ | 277.41㎡ |
| | | | | 120 | そばの里奈川 | 435.00㎡ | | | | 268 | 寄合渡集落 コミュニティ | 284.73㎡ |
| | | | | 126 | 入山クライナガルテン | 141.50㎡ | | | | 269 | 屋形原集落 コミュニティ | 157.13㎡ |
| | | | | 127 | 大原クライナガルテン | 667.72㎡ | | | | 270 | 田ノ萱集落 コミュニティ | 238.86㎡ |
| | | | | 128 | 神谷クライナガルテン | 111.80㎡ | | | | 272 | 農機具倉庫 | 75.00㎡ |
| | | | | 129 | 奈川新規就農者 技術習得管理施設 | 138.29㎡ | | | | 295 | 奈川支所 | 309.00㎡ |
| | | | | 136 | 奈川高ソメキャンプ場 | 276.16㎡ | | | | 310 | 市営バス(奈川) | 190.18㎡ |
| | | | | 137 | 野麦峠スキー場 | 1,537.54㎡ | | | | 312 | 奈川除雪車両車庫 | 295.70㎡ |
| | | | | 138 | 野麦峠オート キャンプ場 | 474.90㎡ | | | | 313 | 奈川高原除雪車 両車庫 | 102.50㎡ |
| | | | | | | | | | | 320 | 旧木曾馬牧場畜舎 | 106.92㎡ |
| | | | | | | | | | 346 | 第32分団 | 172.02㎡ | |
| | | | | | | | | | 377 | 奈川高原集落 コミュニティ | 87.90㎡ | |
| | | | | | | | | | 378 | 入山集落コミュニティ | 163.82㎡ | |
| 延床面積 合計 | 15 | 16,322.44㎡ | 39 | 24,901.56㎡ | 15 | 19,793.20㎡ | 41 | 16,980.48㎡ | | | | |
| 敷地面積 合計 | | | | | 9 | 107,765.00㎡ | | | | | | |

| 地区 | No | (5)医療保健福祉施設 | 延床面積 | No | (6)子育て支援施設 | 延床面積 | No | (7)住宅施設 | 延床面積 | No | (8)学校施設 | 延床面積 |
|--------|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----|---------|-------------------------|
| 安曇 | 394 | 安曇沢渡診療所 | - m ² | 475 | 安曇育成館 | 369.17 m ² | 558 | 鈴蘭住宅 | 133.65 m ² | 597 | 安曇小中学校 | 4,429.00 m ² |
| | 396 | 安曇島々診療所 | 144.04 m ² | 520 | 安曇保育園 | 847.04 m ² | 560 | ヤズカ住宅 | 71.63 m ² | 623 | 大野川小中学校 | 6,545.00 m ² |
| | 397 | 安曇稲核診療所 | 52.17 m ² | 521 | 乗鞍保育園 | 785.61 m ² | 589 | 大野田教職員住宅 | 97.00 m ² | | | |
| | 398 | 安曇大野川診療所 | 176.67 m ² | | | | 590 | 宮の原教職員住宅 | 718.82 m ² | | | |
| | 409 | 安曇保健福祉センター | 719.89 m ² | | | | | 野沢市営住宅 | 584.28 m ² | | | |
| | 436 | 安曇デイサービスセンター | 505.05 m ² | | | | | 番所団地 | 514.44 m ² | | | |
| | 471 | 安曇地区福祉ひろば | 123.20 m ² | | | | | ベルハイツ大野田団地 | 2,986.94 m ² | | | |
| | | | | | | | | 島々住宅 | 439.72 m ² | | | |
| | | | | | | | | 大野田住宅 | 253.98 m ² | | | |
| | | | | | | | | 野沢団地D棟 | 194.76 m ² | | | |
| | | | | | | | 稲核住宅 | 223.56 m ² | | | | |
| | | | | | | | コーポ沢渡 | 460.91 m ² | | | | |
| 奈川 | 379 | 国民健康保険奈川診療所 | 390.75 m ² | 522 | 奈川保育園 | 328.52 m ² | 559 | 旧下島住宅 | 80.97 m ² | 624 | 奈川小中学校 | 3,349.00 m ² |
| | 381 | 奈川地区福祉ひろば | 133.60 m ² | | | | 578 | 国民健康保険奈川医師住宅 | 100.20 m ² | | | |
| | 388 | 奈川保健センター | 236.73 m ² | | | | 591 | 古宿教職員住宅 | 332.21 m ² | | | |
| | 390 | 奈川社会就労センター寄合渡分場 | 331.87 m ² | | | | 592 | 黒川渡教職員住宅 | 457.59 m ² | | | |
| | 410 | 奈川生きがい増進センターふれあいの家 | 288.96 m ² | | | | | 大示川市営住宅 | 449.66 m ² | | | |
| | 424 | 奈川社会就労センター | 322.95 m ² | | | | | 小原市営住宅 | 155.83 m ² | | | |
| | 437 | 奈川デイサービスセンター | 546.97 m ² | | | | | 御堂原団地 | 160.23 m ² | | | |
| | | | | | | | | 小原団地 | 848.24 m ² | | | |
| | | | | | | | 御堂原若者定住住宅 | 559.49 m ² | | | | |
| | | | | | | | 寄合渡住宅 | 96.89 m ² | | | | |
| 延床面積合計 | 26 | 27,429.19 m ² | 14 | 11,530.46 m ² | 29 | 13,056.85 m ² | 9 | 49,171.90 m ² | | | | |
| 敷地面積合計 | | | | | | | | | | | | |

7 類型別施設計画

公共施設再配置計画に基づき、各施設の具体的な計画を策定し、類型別にリスト形式で示します。類型別施設計画には令和7年度までの対策及び現状を踏まえた検討内容を記載していますが、更なる検討により必要性が生じた場合は、適宜変更することとします。

■類型別施設計画の見方

I 類型の分類

公共施設再配置計画に基づき、対象施設を8類型に分類しています。

II 施設概要

i 複数棟を有する施設は、延床面積が大きい棟など主な棟の情報を代表として示します。

ii 構造

SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造、RC：鉄筋コンクリート造、S：鉄骨造、W：木造、ブロック造、その他

iii 運営形態

直営：市が直接運営している施設

指定管理：指定管理者が運営している施設

その他：それ以外（委託、貸付等）

iv 経過年数

令和3年3月31日を基準日として算出しています。

A：10年以内

B：11～20年

C：21～40年

D：41年以上

v 施設状態

建築基準法第12条に基づく定期点検を行った建物は当該点検の診断結果を記載、それによらない場合は自己点検とし、それぞれの直近の点検結果を記載しています。

A：健全な状態

B：軽微な劣化がある状態（現状では修繕の必要がない状態）

C：重度の劣化がある状態（部材の交換や部分的な修繕が必要な状態）

D：最重要部材に重度の劣化がある状態及び部材の機能が全く維持していない状態（劣化が著しく進行し、部材の交換・更新が必要）

vi 耐震

新耐震基準（昭和56年）に適合している建物は「○」としています。

vii スポーツ施設について

- ・ 分類は、屋内／屋外で区分し、公共施設再配置計画に位置付けのない屋外施設（50㎡以上の建物を有さない施設）には「*」を記載しています。
- ・ 上記屋外施設(*)の面積は敷地面積を、それ以外の施設は延床面積を記載しています。

viii 学校施設（小学校・中学校）について

施設状態は、平成30年度に実施した劣化状況調査※による評価を、健全度数で表しています。健全度は、学校ごとの全棟の平均値を記載しています。

- ・ 小学校・中学校の耐震化率は、100%です。
- ・ 学校施設は、築30年以上の施設が8割以上を占めており、老朽化が進んでいるため、健全度の高低に関わらず、施設の状態を見極め、適切な対策を講じます。

※劣化状況調査：文部科学省が示す方法に基づき、各建物の5つの部位（屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備、機械設備）の劣化状況の評価し、100点満点で数値化した評価指標。屋根・屋上、外壁は目視状況等により評価。内部仕上げ、電気設備、機械設備は目視に加え、経過年数を基に評価

III 対策

令和7年度までの方針を示しています。

| 対策 | 概要 |
|-------|---------------------------------------|
| ① 複合化 | 異なる用途の施設を統合し整備するもの |
| ② 譲渡 | 民間事業者、地元町会等に譲渡するもの |
| ③ 除却 | 解体するもの |
| ④ 転用 | 他の用途に転用するもの |
| ⑤ 建替 | 現地又は別地に建替するもの |
| ⑥ その他 | 現時点では方針を示すことが困難な施設で、施設の在り方を継続的に検討するもの |
| ⑦ 維持 | 現在の施設を継続して使用するもの |

IV 事業計画

- 改修や除却などの事業内容、各年度の事業に要する経費の概算額（千円単位）を事業計画及び事業費の予定として示します。
- 事業計画は、財政状況をはじめとする社会情勢等によって変更となる場合があるため、実施を確約するものではありません。また、事業費は概算であり、実際の予算等とは異なる場合があります。
- 事業内容が未確定のため今後検討が必要なものは、括弧で記載しています。

V 検討内容

対策の内容や検討の経過、計画期間中の取組み、第2次計画に向けての検討事項などを記載しています。

(1) 文化・コミュニティ施設

ア 対策が①～⑥（①複合化・②譲渡・③除却・④転用・⑤建替・⑥その他）の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|----|------------|----|-------|-----------|---------|-------|----------|----------------------|---|-----------|---------|----|--------|
| | | | 所在地 | 延床面積 | 建築年度/耐震 | 経過年数 | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 1 | 旧奈川歴史民俗資料館 | 除却 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/耐震 | S 54年 | 事業 | | | | | 除却 | |
| | | | 延床面積 | 257.85㎡ | 経過年数 | 41年 | | D | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費(千円) | | | | | 7,478 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討内容 | 未耐震化で休止中の施設であるため、資料等を整理し、除却する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 博物館 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 2 | 川浦歴史の里 扇屋 | 除却 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/耐震 | S 62年 | 事業 | | 除却 | | | | |
| | | | 延床面積 | 199.31㎡ | 経過年数 | 33年 | | C | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 824.34㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費(千円) | | 5,800 | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討内容 | 地域づくりセンターと共に地元と調整を行った後、除却する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 22人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 3 | 奈川公民館 | 除却 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/耐震 | S 52年 | 事業 | | | | | 除却 | |
| | | | 延床面積 | 906.68㎡ | 経過年数 | 43年 | | D | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費(千円) | | | | | 26,300 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討内容 | 公民館機能は文化センター夢の森へ移転しているため、関係機関との調整が整い次第、廃止する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 4 | 市立博物館 | 建替 | 所在地 | 丸の内 | 建築年度/耐震 | S 42年 | 事業 | 建築工事 工事監理 その他 | 建築工事 展示工事 初度調弁 その他 | 引越・開館費用 | 除却(旧施設) | | |
| | | | 延床面積 | 3,593.25㎡ | 経過年数 | 53年 | | D | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費(千円) | 3,565,590 | 3,855,480 | 30,900 | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 160,635人 | 検討内容 | 昭和42年度竣工の現施設は老朽化・狭隘化が進み、情報化やユニバーサルデザイン化等への対応が不十分なため、建替を決定した。 平成28年度建設予定地を松本城大手門駐車場敷地とし、平成29年度基幹博物館施設構想及び建設計画を策定。令和5年度秋開館に向け事業を進めている。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 170,359人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 博物館 | | R1 | 160,472人 | | | | | | |
| 5 | 里山辺公民館 | 建替 | 所在地 | 里山辺 | 建築年度/耐震 | S 58年 | 事業 | 建設工事 工事監理 初度調弁 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 543.25㎡ | 経過年数 | 37年 | | C | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 4,135.45㎡ | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費(千円) | 524,900 | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 16,634人 | 検討内容 | 里山辺公民館移転建替後は、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 17,745人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 16,170人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|----|-------|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 6 | 安曇資料館 | その他 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 56年 | 事業 | 施設活用について 地元協議を終える。 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 591.48 m ² | 経過年数 | 39年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 1,012人 | 検討 内容 | 地元と施設活用について協議を実施 地元主体で施設維持管理が可能であれば施設維持をする。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 848人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 博物館 | | R1 | 988人 | | | | | | | | |
| 7 | 旧役場庁舎 | その他 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | T | 14年 | 事業 | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 498.47 m ² | 経過年数 | 95年 | D | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 公共施設再配置計画においては、文化財登録・活用する方針としているが、老朽化が進んでいることから、除却を含め今後の方向性を検討する。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 8 | 池上百竹亭 | その他 | 所在地 | 丸の内 | 建築年度/ 耐震 | S | 33年 | 事業 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | | | |
| | | | 延床面積 | 122.60 m ² | 経過年数 | 62年 | D | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 3,937人 | 検討 内容 | 今後の施設の在り方について検討を進める。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 3,671人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 3,531人 | | | | | | | | |

イ 対策が⑦（維持）の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|----|---------|----|-------|--------------------------|-------------|-------|----------|-------------|---|---------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 9 | 市民芸術館 | 維持 | 所在地 | 深志 | 建築年度/ 耐震 | H | 15年 | 事業 | 修繕 | 建物劣化度調査 修繕 | 実施設計 修繕 | 大規模改修 | 修繕 | |
| | | | 延床面積 | 19,184.37 m ² | 経過年数 | 17年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | 41,160 | 303,190 | 71,070 | 3,994,590 | 66,140 | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 267,076人 | 検討 内容 | 市の文化芸術の拠点として、市民芸術館「中・長期修繕計画」に基づき、計画的・効率的な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 199,893人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 文化振興課 | | R1 | 256,654人 | | | | | | | |
| 10 | 音楽文化ホール | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | S | 60年 | 事業 | 設備改修 設備耐震調査 | 設備改修 | 設備改修 | 設備改修 | 設備改修 | |
| | | | 延床面積 | 4,441.52 m ² | 経過年数 | 35年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | 3,840 | 7,170 | 2,270 | 6,380 | 710 | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 62,719人 | 検討 内容 | 市の音楽文化の拠点として、計画的・効率的な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 86,742人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 文化振興課 | | R1 | 82,557人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | |
|----|----------|----|-------|-------------------------|---------|-------|----------|---------|--|---------------|------------------|-------------------------------|----------|
| | | | 所在地 | 延床面積 | 建築年度/耐震 | 経過年数 | 施設状態 | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 11 | 波田文化センター | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/耐震 | H 7年 | ○ | 事業 | | (舞台設備改修) | (舞台設備改修) | (舞台設備改修) | (舞台設備改修) |
| | | | 延床面積 | 3,363.27 m ² | 経過年数 | 26年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 4,510.07 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費(千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 18,351人 | 検討内容 | 利用率の向上を図るとともに、令和7年度までに施設の方向性について検討を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 15,423人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 文化振興課 | | R1 | 13,318人 | | | | | | |
| 12 | 美術館 | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/耐震 | H 14年 | ○ | 事業 | 大規模改修 | | | | |
| | | | 延床面積 | 9,155.84 m ² | 経過年数 | 18年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費(千円) | 1,989,240 | | | | |
| | | | 構造 | SRC | 利用者数 | H29 | 217,760人 | 検討内容 | 令和3年度に機能回復を目的とした大規模改修を行い、以降も適切に維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 283,827人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 美術館 | | R1 | 265,917人 | | | | | | |
| 13 | 梓川アカデミア館 | 維持 | 所在地 | 梓川倭 | 建築年度/耐震 | H 2年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,617.89 m ² | 経過年数 | 30年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 13,681人 | 検討内容 | 西部地域の美術教育普及の拠点施設と位置付け、適切に維持管理を行う。引き続き用途見直しを検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 14,261人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 美術館 | | R1 | 14,508人 | | | | | | |
| 14 | 時計博物館 | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/耐震 | H 14年 | ○ | 事業 | 時計技師の後継者育成の検討 | (常設展リニューアル計画) | (常設展リニューアル設計) | (常設展示リニューアル制作・施行) (設備更新工事) | |
| | | | 延床面積 | 1,046.37 m ² | 経過年数 | 18年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,495.64 m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費(千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 29,914人 | 検討内容 | 松本あめ市に関する展示等、中心市街地のまちづくりにも寄与しているため、計画的に修繕を行い、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 27,185人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 博物館 | | R1 | 25,069人 | | | | | | |
| 15 | 山と自然博物館 | 維持 | 所在地 | 蟻ヶ崎 | 建築年度/耐震 | H 19年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,243.75 m ² | 経過年数 | 13年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費(千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 29,864人 | 検討内容 | アルプス公園に位置する自然史系博物館として、区分所有者である松本砂防事務所と協議しながら、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 28,037人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 博物館 | | R1 | 28,285人 | | | | | | |
| 16 | はかり資料館 | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/耐震 | M 22年 | | 事業 | 強度診断 | (耐震基礎診断) | (耐震対策を含む施設整備の設計) | (耐震対策を含む施設整備の設計) | |
| | | | 延床面積 | 330.80 m ² | 経過年数 | 130年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費(千円) | 70 | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 18,814人 | 検討内容 | 令和7年度までに文化財登録を目指す。文化財登録ができなかった場合は、地元関係団体と調整後、除却を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 9,988人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 博物館 | | R1 | 9,681人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|----|---------------|----|-----------|-------------------------|-------------|-----|--------|------|-------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | | | 所在地 | 県 | 建築年度/ 耐震 | H | 5年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 17 | 旧制高等学校 記念館 | 維持 | 所在地 | 県 | 建築年度/ 耐震 | H | 5年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,190.48 m ² | 経過年数 | | 27年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 11,247 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理をしていく。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 10,411 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 博物館 | | R1 | 13,721 | 人 | | | | | | | |
| 18 | 市立考古 博物館 | 維持 | 所在地 | 中山 | 建築年度/ 耐震 | S | 60年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,492.13 m ² | 経過年数 | | 35年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 5,336 | 人 | 検討 内容 | 古代史学習の場として重要な施設のため、弘法山古墳再調査に関する情報発信等を行う社会教育機関としての在り方を協議の上、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 3,963 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 博物館 | | R1 | 4,115 | 人 | | | | | | | |
| 19 | 窪田空穂 記念館 | 維持 | 所在地 | 和田 | 建築年度/ 耐震 | H | 5年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 687.93 m ² | 経過年数 | | 27年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 2,725 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理をしていく。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 2,547 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 博物館 | | R1 | 2,728 | 人 | | | | | | | |
| 20 | 松本民芸館 | 維持 | 所在地 | 里山辺 | 建築年度/ 耐震 | S | 37年 | | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 417.95 m ² | 経過年数 | | 58年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 12,205 | 人 | 検討 内容 | 工芸のまち松本を象徴する施設として、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 14,570 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 博物館 | | R1 | 12,236 | 人 | | | | | | | |
| 21 | 歴史の里 | 維持 | 所在地 | 島立 | 建築年度/ 耐震 | H | 17年 | ○ | 事業 | 歴史の里整備事業 (保存活用計画策定等) | 歴史の里整備事業 (保存活用計画策定等) | 歴史の里整備事業 (保存活用計画策定等) | 歴史の里整備事業 (製糸場耐震 基本設計等) | 歴史の里整備事業 (製糸場耐震 工事等) | |
| | | | 延床面積 | 885.33 m ² | 経過年数 | | 15年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | 430 | 210 | 200 | 1,440 | 700 | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 11,850 | 人 | 検討 内容 | 重要文化財旧松本区裁判所庁舎等貴重な歴史的建造物の文化的価値を損なわないよう、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 11,495 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 博物館 | | R1 | 10,683 | 人 | | | | | | | |
| 22 | 四賀化石館 | 維持 | 所在地 | 七嵐 | 建築年度/ 耐震 | S | 63年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 828.37 m ² | 経過年数 | | 32年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 7,636 | 人 | 検討 内容 | 四賀地区で採集された化石資料等を展示・保管する施設として、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 9,161 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 博物館 | | R1 | 7,942 | 人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|----|----------|----|-------|------------|-------------|-----|--------|----|-------------|---|--------|--------------|----------------|---------|--------|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 23 | 鈴木鎮一記念館 | 維持 | 所在地 | 旭 | 建築年度/ 耐震 | S | 27年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 252.20㎡ | 経過年数 | | 68年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 5,743 | 人 | 検討 内容 | 平成30年度に耐震改修を実施。文化財指定を受けるのは困難であるが、スズキメソッド発祥の地である桑都松本として、保存方法を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 4,244 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 文化振興課 | | R1 | 3,922 | 人 | | | | | | | |
| 24 | 文書館 | 維持 | 所在地 | 鎌田 | 建築年度/ 耐震 | H | 26年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 2,584.42㎡ | 経過年数 | | 6年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 2,190 | 人 | 検討 内容 | 設置目的を達するため、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 2,148 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 行政管理課 | | R1 | 2,423 | 人 | | | | | | | |
| 25 | 旧奈川自然学習館 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H | 10年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 109.63㎡ | 経過年数 | | 22年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行い、周辺施設と共に在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | | 人 | | | | | | | |
| 26 | 中央公民館 | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | H | 10年 | ○ | 事業 | | 実施設計 | 屋根改修 外壁改修 | 外壁改修 消防設備改修 | 給排水設備工事 | 内装改修工事 |
| | | | 延床面積 | 5,381.55㎡ | 経過年数 | | 22年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 15,356.22㎡ | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | 50,980 | 94,940 | 114,530 | 124,060 | 91,300 |
| | | | 構造 | SRC | 利用者数 | H29 | 96,723 | 人 | 検討 内容 | Mウイング管理組合との区分所有建物であるため、Mウイング管理組合と協議し、長期修繕計画に基づき、対処療法的改修及び大規模改修等により適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 95,922 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 84,980 | 人 | | | | | | | |
| 27 | 大手公民館 | 維持 | 所在地 | 大手 | 建築年度/ 耐震 | H | 14年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 603.27㎡ | 経過年数 | | 18年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,496.75㎡ | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 17,644 | 人 | 検討 内容 | 関係機関と協議の上、中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 17,642 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 16,092 | 人 | | | | | | | |
| 28 | 東部公民館 | 維持 | 所在地 | 女鳥羽 | 建築年度/ 耐震 | H | 8年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 632.72㎡ | 経過年数 | | 24年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,197.67㎡ | 施設状態 | | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 13,723 | 人 | 検討 内容 | 関係機関と協議の上、中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 15,415 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 10,059 | 人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|----|-------------|----|-------|--------------------------|-------------|-----|--------|------|-------------|---|----|----|----|---------------|------------------------------------|
| | | | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | H | 10年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 29 | 第一地区 公民館 | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | H | 10年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 104.39 m ² | 経過年数 | | 22年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 15,356.22 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC | 利用者数 | H29 | 1,740 | 人 | 検討 内容 | Mウイング管理組合と協議し、長期修繕計画に基づき、対処療法的改修及び大規模改修等により適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1,884 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 2,693 | 人 | | | | | | | |
| 30 | 第二地区 公民館 | 維持 | 所在地 | 本庄 | 建築年度/ 耐震 | H | 9年 | ○ | 事業 | | | | | | 中間補修 実施設計 |
| | | | 延床面積 | 706.86 m ² | 経過年数 | | 23年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 817.64 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | 7,070 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 19,457 | 人 | 検討 内容 | 中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 17,981 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 14,587 | 人 | | | | | | | |
| 31 | 第三地区 公民館 | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | H | 19年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 445.97 m ² | 経過年数 | | 13年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,664.86 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 18,603 | 人 | 検討 内容 | 関係機関と協議の上、中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 20,898 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 18,102 | 人 | | | | | | | |
| 32 | 白板地区 公民館 | 維持 | 所在地 | 城西 | 建築年度/ 耐震 | H | 26年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 696.73 m ² | 経過年数 | | 6年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 14,493 | 人 | 検討 内容 | 中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 13,813 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 12,831 | 人 | | | | | | | |
| 33 | 城北公民館 | 維持 | 所在地 | 開智 | 建築年度/ 耐震 | H | 11年 | ○ | 事業 | | | | | 実施設計 劣化度調査 | 中間補修工事 電気・機械設備 及び消防設備の 更新 |
| | | | 延床面積 | 700.04 m ² | 経過年数 | | 21年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 822.52 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | 7,010 | 58,340 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 20,667 | 人 | 検討 内容 | 中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 20,363 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 19,100 | 人 | | | | | | | |
| 34 | 安原地区 公民館 | 維持 | 所在地 | 旭 | 建築年度/ 耐震 | H | 12年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 660.58 m ² | 経過年数 | | 20年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 816.16 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 26,350 | 人 | 検討 内容 | 中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 22,035 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 18,435 | 人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|----|-------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|--------|------|-------------|---|---------------|--------|----|--------------|
| | | | 所在地 | 元町 | 建築年度/ 耐震 | H | 10年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 35 | 城東公民館 | 維持 | 所在地 | 元町 | 建築年度/ 耐震 | H | 10年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 725.13 m ² | 経過年数 | | 22年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 3,026.00 m ² | 施設状態 | 12条点検 | | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 27,015 | 人 | 検討 内容 | 関係機関と協議の上、中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 27,677 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 19,069 | 人 | | | | | | |
| 36 | 田川公民館 | 維持 | 所在地 | 渚 | 建築年度/ 耐震 | H | 12年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 670.45 m ² | 経過年数 | | 20年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 17,336 | 人 | 検討 内容 | 中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 18,324 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 15,247 | 人 | | | | | | |
| 37 | 鎌田地区 公民館 | 維持 | 所在地 | 両島 | 建築年度/ 耐震 | S | 59年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 797.31 m ² | 経過年数 | | 36年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 26,179 | 人 | 検討 内容 | 平成26年度に大規模改修実施済み。中間補修等により、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 27,697 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 20,946 | 人 | | | | | | |
| 38 | 松南地区 公民館 | 維持 | 所在地 | 芳野 | 建築年度/ 耐震 | H | 1年 | ○ | 事業 | 実施設計 | 中間補修 | | | |
| | | | 延床面積 | 2,060.24 m ² | 経過年数 | | 31年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 2,591.14 m ² | 施設状態 | 12条点検 | | B | 事業費 (千円) | 77,740 | 647,790 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 61,509 | 人 | 検討 内容 | 関係機関と協議の上、中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 53,394 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 53,273 | 人 | | | | | | |
| 39 | 庄内地区 公民館 | 維持 | 所在地 | 出川 | 建築年度/ 耐震 | H | 17年 | ○ | 事業 | | | | | 中間補修 実施設計 |
| | | | 延床面積 | 1,003.64 m ² | 経過年数 | | 15年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 4,411.50 m ² | 施設状態 | 12条点検 | | A | 事業費 (千円) | | | | | 10,040 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 40,566 | 人 | 検討 内容 | 関係機関と協議の上、中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 39,435 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 36,525 | 人 | | | | | | |
| 40 | 芳川公民館 | 維持 | 所在地 | 野溝東 | 建築年度/ 耐震 | H | 4年 | ○ | 事業 | | 実施設計 劣化度調査 | 中間補修工事 | | |
| | | | 延床面積 | 960.06 m ² | 経過年数 | | 28年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | | A | 事業費 (千円) | | 9,610 | 80,010 | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 31,132 | 人 | 検討 内容 | 中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 28,839 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 25,569 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|--------|-------------|--|--------|---------------|---------------|------|----|
| | | | 所在地 | 寿豊丘 | 建築年度/ 耐震 | S | 62年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 41 | 寿公民館 | 維持 | 所在地 | 寿豊丘 | 建築年度/ 耐震 | S | 62年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 709.81 m ² | 経過年数 | | 33年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 17,880 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 11,213 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 4,731 | 人 | | | | | | |
| 検討内容 | | | | | | | | | 中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| 42 | 寿台公民館 | 維持 | 所在地 | 寿豊丘 | 建築年度/ 耐震 | H | 2年 | ○ | 事業 | | 実施設計 劣化度調査 | 中間補修 | | |
| | | | 延床面積 | 702.82 m ² | 経過年数 | | 30年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 918.82 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | 7,030 | 58,570 | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 14,217 | | | | | | | 人 |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 18,081 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 14,271 | 人 | | | | | | |
| 検討内容 | | | | | | | | | 中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| 43 | 松原地区 公民館 | 維持 | 所在地 | 松原 | 建築年度/ 耐震 | H | 21年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 481.05 m ² | 経過年数 | | 11年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 619.76 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 13,859 | | | | | | | 人 |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 15,176 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 15,018 | 人 | | | | | | |
| 検討内容 | | | | | | | | | 中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| 44 | 岡田公民館 | 維持 | 所在地 | 岡田町 | 建築年度/ 耐震 | H | 1年 | ○ | 事業 | | 実施設計 劣化度調査 | 中間補修 | | |
| | | | 延床面積 | 717.10 m ² | 経過年数 | | 31年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 872.08 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | 7,180 | 59,760 | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 21,021 | | | | | | | 人 |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 16,493 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 12,708 | 人 | | | | | | |
| 検討内容 | | | | | | | | | 中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| 45 | 本郷公民館 | 維持 | 所在地 | 浅間温泉 | 建築年度/ 耐震 | H | 5年 | ○ | 事業 | | 実施設計 劣化度調査 | 中間補修 | | |
| | | | 延床面積 | 1,083.73 m ² | 経過年数 | | 27年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,304.53 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | 10,840 | 90,320 | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 18,106 | | | | | | | 人 |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 19,916 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 19,338 | 人 | | | | | | |
| 検討内容 | | | | | | | | | 中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| 46 | 入山辺公民館 | 維持 | 所在地 | 入山辺 | 建築年度/ 耐震 | S | 54年 | ○ | 事業 | | | 実施設計 劣化度調査 | 中間補修 | |
| | | | 延床面積 | 912.90 m ² | 経過年数 | | 41年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | 9,130 | 76,080 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 14,205 | | | | | | | 人 |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 14,365 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 13,618 | 人 | | | | | | |
| 検討内容 | | | | | | | | | 平成16年度に大規模改修実施済み。中間補修等により、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|----|-------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|--------|-------------|----------|--|---------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 47 | 中山公民館 | 維持 | 所在地 | 中山 | 建築年度/ 耐震 | H 13年 | ○ | 事業 | | | | 実施設計 劣化度調査 | 中間補修 | |
| | | | 延床面積 | 742.67 m ² | 経過年数 | 19年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 863.90 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | 7,430 | 61,890 | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 10,879 | 人 | 検討 内容 | 中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 11,185 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 7,182 | 人 | | | | | | |
| 48 | 内田公民館 | 維持 | 所在地 | 内田 | 建築年度/ 耐震 | S 61年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 504.98 m ² | 経過年数 | 34年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 659.28 m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 4,956 | 人 | 検討 内容 | 平成28年度に大規模改修実施済み。中間補修等により、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 5,131 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 4,548 | 人 | | | | | | |
| 49 | 島内公民館 | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | H 9年 | ○ | 事業 | | | | | 中間補修 実施設計 | |
| | | | 延床面積 | 1,115.22 m ² | 経過年数 | 23年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | 11,160 | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 27,504 | 人 | 検討 内容 | 中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 29,141 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 29,927 | 人 | | | | | | |
| 50 | 島立公民館 | 維持 | 所在地 | 島立 | 建築年度/ 耐震 | S 63年 | ○ | 事業 | | 実施設計 | 中間補修 | | | |
| | | | 延床面積 | 714.62 m ² | 経過年数 | 32年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | 7,150 | 59,560 | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 16,439 | 人 | 検討 内容 | 中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 16,594 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 14,837 | 人 | | | | | | |
| 51 | 新村公民館 | 維持 | 所在地 | 新村 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | | 実施設計 劣化度調査 | 中間補修 | | |
| | | | 延床面積 | 523.42 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 677.62 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | 5,240 | 43,620 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 7,824 | 人 | 検討 内容 | 中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 9,514 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 7,513 | 人 | | | | | | |
| 52 | 和田公民館 | 維持 | 所在地 | 和田 | 建築年度/ 耐震 | S 62年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 590.13 m ² | 経過年数 | 33年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 744.44 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 10,650 | 人 | 検討 内容 | 平成30年度に大規模改修実施済み。中間補修等により、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 604 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 8,614 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|----|-----------------------------|----|-------|-------------------------|-------------|-----|--------|------|-------------|---|----|----|----|--|
| | | | 所在地 | 建築年度/ 耐震 | S | 年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 53 | 神林公民館 | 維持 | 所在地 | 神林 | 建築年度/ 耐震 | S | 58年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 662.00 m ² | 経過年数 | | 37年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 817.00 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 16,376 | 人 | 検討 内容 | 平成24年度に大規模改修実施済み。中間補修等により、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 14,318 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 12,963 | 人 | | | | | | |
| 54 | 笹賀農村環境 改善センター (笹賀公民館) | 維持 | 所在地 | 笹賀 | 建築年度/ 耐震 | S | 60年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,321.97 m ² | 経過年数 | | 35年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,487.33 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 1,610 | 人 | 検討 内容 | 平成29年度に大規模改修実施済み。中間補修等により、施設を適切に維持管理を行う。また、建築後60年の更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 16,400 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 耕地林務課 | | R1 | 15,343 | 人 | | | | | | |
| 55 | 今井農村環境 改善センター (今井公民館) | 維持 | 所在地 | 今井 | 建築年度/ 耐震 | S | 59年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,121.72 m ² | 経過年数 | | 36年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 9,681 | 人 | 検討 内容 | 平成27年度に大規模改修実施済み。中間補修等により、施設を適切に維持管理を行う。また、建築後60年の更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 9,747 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 耕地林務課 | | R1 | 8,941 | 人 | | | | | | |
| 56 | 四賀公民館 | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | H | 14年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | - m ² | 経過年数 | | 18年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 5,954.21 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 5,021 | 人 | 検討 内容 | 関係機関と協議の上、中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 8,233 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 15,593 | 人 | | | | | | |
| 57 | 梓川公民館 | 維持 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | S | 50年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,432.00 m ² | 経過年数 | | 45年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 25,526 | 人 | 検討 内容 | 関係機関と協議の上、中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 25,284 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 22,357 | 人 | | | | | | |
| 58 | 波田公民館 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H | 3年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,413.54 m ² | 経過年数 | | 29年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 5,242.27 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 65,506 | 人 | 検討 内容 | 平成29年度に、移転改修工事により波田公民館を波田支所内に移転し、複合化・集約化を実施した。関係機関と協議の上、中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 52,430 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 52,437 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|----|-----------------------|----|-------|-------------------------|-------------|-----|----------|----------|-------------|---|----|----|----|----|--|
| | | | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 53年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 59 | 安曇基幹集落センター (安曇公民館) | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 53年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 774.86 m ² | 経過年数 | | 42年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 591人 | 検討 内容 | | 平成20年度エレベータ設置を含む大規模改修実施済み。中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1,228人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 安曇支所 | | R1 | 1,352人 | | | | | | | | |
| 60 | 中央図書館 | 維持 | 所在地 | 鎌ヶ崎 | 建築年度/ 耐震 | H | 3年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 4,831.64 m ² | 経過年数 | | 29年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 180,596人 | 検討 内容 | | 老朽化に対応するため、今後の在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 188,463人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 中央図書館 | | R1 | 186,920人 | | | | | | | | |
| 61 | あがたの森図書館 | 維持 | 所在地 | 県 | 建築年度/ 耐震 | T | 9年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 198.31 m ² | 経過年数 | | 100年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 3,560.22 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 26,347人 | 検討 内容 | | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 21,244人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 中央図書館 | | R1 | 22,807人 | | | | | | | | |
| 62 | 南部図書館 | 維持 | 所在地 | 芳野 | 建築年度/ 耐震 | H | 1年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 530.90 m ² | 経過年数 | | 31年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 2,591.14 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 62,771人 | 検討 内容 | | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 63,336人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 中央図書館 | | R1 | 58,649人 | | | | | | | | |
| 63 | 鎌田図書館 | 維持 | 所在地 | 両島 | 建築年度/ 耐震 | H | 4年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 245.67 m ² | 経過年数 | | 28年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 826.59 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 18,570人 | 検討 内容 | | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 19,073人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 中央図書館 | | R1 | 18,202人 | | | | | | | | |
| 64 | 寿台図書館 | 維持 | 所在地 | 寿豊丘 | 建築年度/ 耐震 | H | 2年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 216.00 m ² | 経過年数 | | 30年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 918.82 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 19,670人 | 検討 内容 | | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 20,697人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 中央図書館 | | R1 | 19,695人 | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|----|-------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|--------|-------------|----------|----------------|----|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 65 | 本郷図書館 | 維持 | 所在地 | 浅間温泉 | 建築年度/ 耐震 | H 5年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 220.80 m ² | 経過年数 | 27年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,304.53 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 18,145 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 19,671 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 中央図書館 | | R1 | 19,675 | 人 | | | | | | |
| 66 | 中山文庫 | 維持 | 所在地 | 中山 | 建築年度/ 耐震 | H 12年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 669.88 m ² | 経過年数 | 20年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 11,870 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 12,685 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 中央図書館 | | R1 | 11,182 | 人 | | | | | | |
| 67 | 島内図書館 | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | S 56年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 660.15 m ² | 経過年数 | 39年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 16,968 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 17,334 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 中央図書館 | | R1 | 16,757 | 人 | | | | | | |
| 68 | 空港図書館 | 維持 | 所在地 | 今井 | 建築年度/ 耐震 | H 13年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 408.25 m ² | 経過年数 | 19年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 22,116 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 23,637 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 中央図書館 | | R1 | 21,376 | 人 | | | | | | |
| 69 | 梓川図書館 | 維持 | 所在地 | 梓川楼 | 建築年度/ 耐震 | H 23年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 595.35 m ² | 経過年数 | 9年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 24,275 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 22,949 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 中央図書館 | | R1 | 20,628 | 人 | | | | | | |
| 70 | 波田図書館 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 6年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,146.80 m ² | 経過年数 | 26年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 4,510.07 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 24,167 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 25,514 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 中央図書館 | | R1 | 24,428 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|----|--------------|----|-------|--------------------------|-------------|-------|--------|-------------|----------|--|----|----|----|--|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 71 | 下町会館 | 維持 | 所在地 | 大手 | 建築年度/ 耐震 | H 6年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 186.15 m ² | 経過年数 | 26年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 1,025 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 1,155 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 都市政策課 | | R1 | 1,025 | 人 | | | | | | |
| 72 | 中町蔵の会館 | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | H 7年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 522.13 m ² | 経過年数 | 25年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 都市政策課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 73 | 勤労会館 | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | S 60年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 583.26 m ² | 経過年数 | 35年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 1,283 | 人 | 検討 内容 | 築40年目(令和7年度)の大規模改修は行わず、除却する方針を示し、関係労働団体との調整を進める。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 5,029 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 労政課 | | R1 | 5,612 | 人 | | | | | | |
| 74 | トライあい・松本 | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | S 46年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,053.06 m ² | 経過年数 | 49年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,664.86 m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 22,360 | 人 | 検討 内容 | 建築物定期点検等の結果を踏まえ、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 24,961 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 人権・男女共生課 | | R1 | 24,031 | 人 | | | | | | |
| 75 | 多文化共生 プラザ | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 154.38 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 15,356.22 m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC | 利用者数 | H29 | 7,008 | 人 | 検討 内容 | 生涯学習課と共に、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 6,435 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 人権・男女共生課 | | R1 | 4,960 | 人 | | | | | | |
| 76 | 女性センター | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 738.81 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 15,356.22 m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC | 利用者数 | H29 | 16,552 | 人 | 検討 内容 | 生涯学習課と共に、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 10,847 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 人権・男女共生課 | | R1 | 12,113 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|----|-------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|----------|--|---------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 所在地 | 深志 | 建築年度/ 耐震 | S | 62年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 77 | 駅前会館 | 維持 | 所在地 | 深志 | 建築年度/ 耐震 | S | 62年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 775.71 m ² | 経過年数 | | 33年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 39,446 | 人 | 検討 内容 | 長寿命化の目途となる建築後40年を経過する令和9年度までに、歯科医師会等と廃止に向けた方向性を調整する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 29,783 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 行政管理課 | | R1 | 26,914 | 人 | | | | | | |
| 78 | 浅間温泉文化センター | 維持 | 所在地 | 浅間温泉 | 建築年度/ 耐震 | S | 50年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 3,431.59 m ² | 経過年数 | | 45年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC | 利用者数 | H29 | 31,506 | 人 | 検討 内容 | 500人規模の大会議室は代替施設がないため、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 31,987 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 行政管理課 | | R1 | 23,868 | 人 | | | | | | |
| 79 | 教育文化センター | 維持 | 所在地 | 里山辺 | 建築年度/ 耐震 | S | 58年 | ○ | 事業 | (基本計画策定) (基本設計) | (実施設計) | (工事) (工事監理委託) | (工事) (工事監理委託) | (工事) (工事監理委託) |
| | | | 延床面積 | 3,592.20 m ² | 経過年数 | | 37年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 4,135.45 m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 50,683 | 人 | 検討 内容 | 老朽化に対応するため、改修内容等について検討を進める。 公民館・出張所は近隣へ移転する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 47,942 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 教育政策課 | | R1 | 50,155 | 人 | | | | | | |
| 80 | ふれあいパーク乗鞍 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H | 14年 | ○ | 事業 | | | | 実施設計 | 中間補修 |
| | | | 延床面積 | 979.15 m ² | 経過年数 | | 18年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | 9,800 | 81,600 | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 3,597 | 人 | 検討 内容 | 中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 2,774 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 3,989 | 人 | | | | | | |
| 81 | 奈川文化センター夢の森 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H | 6年 | ○ | 事業 | 実施設計 劣化度調査 | 中間補修 | 中間補修 | | |
| | | | 延床面積 | 2,436.16 m ² | 経過年数 | | 26年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | 24,490 | 102,030 | 102,030 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 5,074 | 人 | 検討 内容 | 関係機関と協議の上、奈川地区公共施設の再配置を検討する。その上で、中間補修及び大規模改修等により長寿命化を図り、適切な維持管理を行う。また、更新期に施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 5,695 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | 5,221 | 人 | | | | | | |
| 82 | 勤労者福祉センター | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | S | 47年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 3,138.43 m ² | 経過年数 | | 48年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 31,512 | 人 | 検討 内容 | 大規模改修により施設の長寿命化を実施している。今後、中間補修により適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 188,674 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 労政課 | | R1 | 185,376 | 人 | | | | | | |

(2) 観光・交流施設

ア 対策が①～⑥（①複合化・②譲渡・③除却・④転用・⑤建替・⑥その他）の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|---|----------------|----|-------|-------------------------|------|-------|---------|-------------|----|----|----|----|----|----|--------|------|
| | | | 所在地 | 建築年度/ 前震 | 延床面積 | 経過年数 | 施設状態 | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 83 | 梓川地場産品直売センター | 譲渡 | 所在地 | 梓川倭 | H | 6年 | ○ | 事業費 (千円) | 事業 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 譲渡又は除却 | |
| | | | 延床面積 | 108.30 m ² | 経過年数 | 26年 | C | | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 48,543人 | | | | | | | | | 検討内容 |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 49,022人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | 43,603人 | | | | | | | | | |
| 借地の賃貸借契約満了後の令和6年度以降に、譲渡又は除却を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 農林漁業体験実習館 | 譲渡 | 所在地 | 岡田下岡田 | H | 10年 | ○ | 事業費 (千円) | 事業 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 譲渡 | |
| | | | 延床面積 | 200.41 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 1,626人 | | | | | | | | | 検討内容 |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1,747人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 1,695人 | | | | | | | | | |
| 地元団体等と譲渡に向けた協議を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 穴沢温泉保養センター松茸山荘 | 除却 | 所在地 | 穴沢 | S | 45年 | ○ | 事業費 (千円) | 事業 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 除却 | |
| | | | 延床面積 | 1,471.08 m ² | 経過年数 | 50年 | D | | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | D | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | | | | 検討内容 |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 観光温泉課 | | R1 | 人 | | | | | | | | | |
| 再利用の予定がないことから、地元と調整の上、除却する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 波田観光案内所 | 除却 | 所在地 | 波田 | H | 3年 | ○ | 事業費 (千円) | 事業 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 除却 | |
| | | | 延床面積 | 129.17 m ² | 経過年数 | 29年 | C | | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | | | | 検討内容 |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 観光温泉課 | | R1 | 人 | | | | | | | | | |
| 利用者の需要も少なく運営再開の目的が立っていないため、地元と調整の上、除却する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 峠路 | 除却 | 所在地 | 奈川 | S | 62年 | ○ | 事業費 (千円) | 事業 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 除却 | |
| | | | 延床面積 | 150.13 m ² | 経過年数 | 33年 | C | | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 824.34 m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | | | | 検討内容 |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 人 | | | | | | | | | |
| そば打ちの後継者が確保できず平成29年度より休止、地元調整の結果、再開が困難なため、令和4年度に除却する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|----|-----------------|-----|-----------|---------|-------------|-------|--------|-------------|---|----|-------|----|--------|--------|----|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 88 | 新村多目的 研修センター | 除却 | 所在地 | 新村 | 建築年度/ 耐震 | S | 59年 | ○ | 事業 | | | | | | 除却 |
| | | | 延床面積 | 406.00㎡ | 経過年数 | | 36年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | 11,774 | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 4,814人 | 検討 内容 | 建物の老朽化に伴い、地区関係者と除却に向けて検討する。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 3,212人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 1,941人 | | | | | | | | |
| 89 | 奈川林業者 研修宿泊施設 | 除却 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H | 11年 | ○ | 事業 | | | 除却 | | | |
| | | | 延床面積 | 237.13㎡ | 経過年数 | | 21年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | ㎡ | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | 6,877 | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 214人 | 検討 内容 | 新規林業者による今後の利用が見込まれないため廃止とする。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | | | | | | | | | |
| 90 | 三城いこいの 広場 | 除却 | 所在地 | 入山辺 | 建築年度/ 耐震 | S | 58年 | ○ | 事業 | | | | | 除却 | |
| | | | 延床面積 | 449.07㎡ | 経過年数 | | 37年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | ㎡ | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | 13,000 | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 3,975人 | 検討 内容 | 使用年数40年を目途に譲渡を検討し、譲渡困難な場合は除却する。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 5,001人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 観光温泉課 | | R1 | 5,303人 | | | | | | | | |
| 91 | 焼岳小屋 | その他 | 所在地 | 高山市 | 建築年度/ 耐震 | S | 43年 | | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 72.23㎡ | 経過年数 | | 52年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | D | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 943人 | 検討 内容 | 建替実施が困難な状況であるため、登山利用上必要となる施設と機能について再検討する。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 777人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 697人 | | | | | | | | |

イ 対策が⑦（維持）の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|----|-----------------------|----|-----------|-----------|-------------|------|-----|-------------|-------------------------------------|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 92 | 旧国民宿舎 レイクサイド 美鈴 | 維持 | 所在地 | 三才山 | 建築年度/ 耐震 | H | 1年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,934.12㎡ | 経過年数 | | 31年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 検討 内容 | 地元との調整を行い、特に利用方法がなければ築後40年を目途に除却する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 観光温泉課 | | R1 | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|----|----------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|--------|-------------|----------|--|-------------------|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 93 | 梓水苑 | 維持 | 所在地 | 梓川倭 | 建築年度/ 耐震 | H 5年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,361.16 m ² | 経過年数 | 27年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 38,297 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 38,465 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 観光温泉課 | | R1 | 37,722 | 人 | | | | | | |
| 94 | 松茸山荘別館 東山館 | 維持 | 所在地 | 穴沢 | 建築年度/ 耐震 | H 2年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,706.42 m ² | 経過年数 | 30年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 観光温泉課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 95 | 上高地アルペンホテル | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 5年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 3,220.55 m ² | 経過年数 | 27年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 8,635 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 8,407 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 8,625 | 人 | | | | | | |
| 96 | 徳沢ロッジ | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S 54年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 818.38 m ² | 経過年数 | 41年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 4,457 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 4,537 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 4,663 | 人 | | | | | | |
| 97 | 奈川木曾路原山荘 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | S 57年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,141.25 m ² | 経過年数 | 38年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 木造施設は長寿命化対象外であるため、借受人が譲渡を希望しない場合は除却する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 98 | 奈川ウツ ディ・もっく | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 1年 | ○ | 事業 | | (実施設計、 地質調査) | (工事監理業 務、改修工事) | | | |
| | | | 延床面積 | 1,543.60 m ² | 経過年数 | 31年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 8,990 | 人 | 検討 内容 | 今後の活用策を検討することとし、当面の間、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 17,824 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 15,503 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|----------------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|----------|---|---------|--------|------|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 99 | ふれあい山辺館 | 維持 | 所在地 | 里山辺 | 建築年度/ 耐震 | H 15年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 515.20 m ² | 経過年数 | 17年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 180,184 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 175,505 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 観光温泉課 | | R1 | 157,954 | 人 | | | | | | |
| 100 | 浅間温泉会館 (ホットプラザ浅間) | 維持 | 所在地 | 浅間温泉 | 建築年度/ 耐震 | S 62年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 832.99 m ² | 経過年数 | 33年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 122,356 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 116,196 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 観光温泉課 | | R1 | 106,713 | 人 | | | | | | |
| 101 | 竜島温泉施設 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 12年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 783.89 m ² | 経過年数 | 20年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 70,995 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 64,495 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 観光温泉課 | | R1 | 62,394 | 人 | | | | | | |
| 102 | 乗鞍高原湯けむり館 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 25年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 693.71 m ² | 経過年数 | 7年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 57,906 | 人 | 検討 内容 | 当面は適切な維持管理を行う。指定管理期間終了後、譲渡を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 54,071 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 50,913 | 人 | | | | | | |
| 103 | 白骨温泉公共野天風呂 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 7年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 54.28 m ² | 経過年数 | 25年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 令和3年度から指定管理者制度を導入し、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 12,081 | 人 | | | | | | |
| 104 | 乗鞍観光センター | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S 61年 | ○ | 事業 | | (基本計画) | (基本設計他) | (実施設計) | (工事) | |
| | | | 延床面積 | 1,612.91 m ² | 経過年数 | 34年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 27,484 | 人 | 検討 内容 | 著しい老朽化が見られるとともに、建築後に実施された乗鞍岳のマイカー規制によるシャトルバス乗換施設としての機能が不足しているため、バスターミナルとしての整備を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 25,936 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 29,260 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|-----------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|----------|--|-------------------|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 105 | 白骨温泉 観光案内所 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 6年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 67.22 m ² | 経過年数 | 26年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 6,186 | 人 | 検討 内容 | 施設の目標使用年数(40年)まで使用できるよう維持していく。将来的には普通財産として貸し付け、その後譲渡するよう地元調整を含め検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 4,520 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 4,694 | 人 | | | | | | |
| 106 | 今井農産物 直売施設 | 維持 | 所在地 | 今井 | 建築年度/ 耐震 | H 21年 | ○ | 事業 | | | (供用開始15年 舗装工事) | | | |
| | | | 延床面積 | 1,833.18 m ² | 経過年数 | 11年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 358,084 | 人 | 検討 内容 | 「道の駅」の施設として、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 370,839 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 362,482 | 人 | | | | | | |
| 107 | 四賀地域 食材供給施設 | 維持 | 所在地 | 反町 | 建築年度/ 耐震 | H 15年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 194.29 m ² | 経過年数 | 17年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 10,680 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を継続する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 10,680 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 10,680 | 人 | | | | | | |
| 108 | 四賀地域資源 利活用施設 | 維持 | 所在地 | 七嵐 | 建築年度/ 耐震 | H 1年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 124.59 m ² | 経過年数 | 31年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 3,120 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を継続する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 3,120 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 3,120 | 人 | | | | | | |
| 109 | 梓川水田 農産物処理 加工施設 | 維持 | 所在地 | 梓川倭 | 建築年度/ 耐震 | H 16年 | ○ | 事業 | | (駐車場舗装) | | | | |
| | | | 延床面積 | 404.00 m ² | 経過年数 | 16年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 168 | 人 | 検討 内容 | 指定管理により適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 162 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | 247 | 人 | | | | | | |
| 110 | 波田農産物 加工販売施設 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 303.21 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 5,398 | 人 | 検討 内容 | 指定管理により適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 5,696 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | 5,609 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|---------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|----------|-------------|------------------------------------|----------------|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 111 | 安曇島々農産物加工販売施設 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 12年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 259.70 m ² | 経過年数 | 20年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 75人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 99人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | 239人 | | | | | | |
| 112 | 安曇風穴の里 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 1年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,205.10 m ² | 経過年数 | 31年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 229,820人 | 検討 内容 | 「道の駅」の施設として、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 217,531人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | 223,916人 | | | | | | |
| 113 | 安曇稲核農産物加工販売施設 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 414.00 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 612人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 614人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | 616人 | | | | | | |
| 114 | 安曇番所農産物加工販売施設 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S 62年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 74.52 m ² | 経過年数 | 33年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後の在り方を地元等と協議しながら、当分の間は適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 115 | グレンパークさわんど | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 11年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 745.27 m ² | 経過年数 | 21年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 31,123人 | 検討 内容 | 指定管理により適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 31,598人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | 30,575人 | | | | | | |
| 116 | ながわ山彩館 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 12年 | ○ | 事業 | | (屋根塗装改修 工事) | | | |
| | | | 延床面積 | 585.64 m ² | 経過年数 | 20年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 13,898人 | 検討 内容 | 指定管理により適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 14,803人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | 14,003人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|--------------------------------|---|----|----|--|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 117 | 安曇アクティブプラザ・アルプスの郷 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | 設備改修 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,095.68 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | 9,110 | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | | 人 | | | | | | | |
| 118 | 上高地食堂 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 17年 | ○ | 事業 | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 444.91 m ² | 経過年数 | 15年 | B | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 115,671 | 人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 119,459 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 118,664 | 人 | | | | | | | |
| 119 | 上高地食堂 共同宿舎 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S 48年 | | 事業 | 関係者（機関） 協議 協議会設立 基本構想 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 250.42 m ² | 経過年数 | 47年 | D | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後の施設の在り方について関係団体と協議、検討を行うこととし、当面、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | | 人 | | | | | | | |
| 120 | そばの里奈川 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | S 57年 | ○ | 事業 | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 435.00 m ² | 経過年数 | 38年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 当面、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | | 人 | | | | | | | |
| 121 | 美ヶ原駐車場 関連施設 | 維持 | 所在地 | 入山辺 | 建築年度/ 耐震 | H 4年 | ○ | 事業 | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 350.25 m ² | 経過年数 | 28年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 10,528 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 8,788 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 観光温泉課 | | R1 | 8,371 | 人 | | | | | | | |
| 122 | 波田特産品 直売所 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 3年 | ○ | 事業 | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 96.89 m ² | 経過年数 | 29年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 19,097 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 16,359 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 観光温泉課 | | R1 | 14,558 | 人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|-----------|-------------------------|-------------|-------|----------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 123 | 多目的 ふれあい研修 センター | 維持 | 所在地 | 取出 | 建築年度/ 耐震 | S 63年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 424.18 m ² | 経過年数 | 32年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 観光温泉課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 124 | 坊主山クラ インガルテン | 維持 | 所在地 | 取出 | 建築年度/ 耐震 | H 6年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 574.64 m ² | 経過年数 | 26年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 8,159 人 | 検討 内容 | 指定管理により適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 7,789 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 8,678 人 | | | | | | |
| 125 | 緑ヶ丘クラ インガルテン | 維持 | 所在地 | 中川 | 建築年度/ 耐震 | H 15年 | ○ | 事業 | | 施設長寿命化の ための改修工事 12棟 | 施設長寿命化の ための改修工事 12棟 | 施設長寿命化の ための改修工事 12棟 | 施設長寿命化の ための改修工事 12棟 |
| | | | 延床面積 | 4,149.72 m ² | 経過年数 | 17年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | 20,830 | 20,830 | 20,830 | 20,830 | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 15,440 人 | 検討 内容 | 指定管理により適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 16,087 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 9,515 人 | | | | | | |
| 126 | 入山クラ インガルテン | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 14年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 141.50 m ² | 経過年数 | 18年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 279 人 | 検討 内容 | 指定管理により適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 766 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | 831 人 | | | | | | |
| 127 | 大原クラ インガルテン | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 667.72 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 6,960 人 | 検討 内容 | 指定管理により適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 6,366 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | 6,857 人 | | | | | | |
| 128 | 神谷クラ インガルテン | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 14年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 111.80 m ² | 経過年数 | 18年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 2,583 人 | 検討 内容 | 指定管理により適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 2,937 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | 2,578 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|------|------|-----------|-------|-----------------------|---------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|---------|---|----|---------|----|----|----|----|--|--|--|
| | | | 所在地 | 延床面積 | 総延床面積 | 構造 | 運営形態 | 所管課 | 建築年度/前震 | H | 11年 | ○ | 事業 | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 129 | 奈川新規就農者技術習得管理施設 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 延床面積 | 138.29 m ² | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 730 | 人 | 検討内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | 利用者数 | H30 | 730 | 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | 利用者数 | R1 | 730 | 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 130 | 美ヶ原少年自然の家 | 維持 | 所在地 | 入山辺 | 延床面積 | 846.30 m ² | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | | |
| | | | | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 2,584 | 人 | 検討内容 | 設備の改修については要検討 | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | 利用者数 | | | | H30 | 2,636 | 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 学校教育課 | 利用者数 | | | | R1 | 2,514 | 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 青年の家 | 維持 | | | | 所在地 | 島内 | 延床面積 | 2,049.43 m ² | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | D | 事業費(千円) | | | | | | | |
| | | | | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 6,465 | 人 | 検討内容 | 施設の老朽化が進んでいるため、契約満了後の施設の在り方を検討する。 | | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | 利用者数 | H30 | 7,338 | 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | 利用者数 | R1 | 8,941 | 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 132 | 松香寮 | 維持 | 所在地 | 梓川俣 | 延床面積 | 1,179.58 m ² | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | | |
| | | | | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 115,200 | 人 | 検討内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | 利用者数 | | | | H30 | 115,468 | 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 観光温泉課 | 利用者数 | | | | R1 | 111,663 | 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 美鈴湖もりの国 | 維持 | | | | 所在地 | 三才山 | 延床面積 | 295.09 m ² | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | | |
| | | | | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 5,495 | 人 | 検討内容 | 毎年部分的に修繕しながら、施設の現状維持に努めていく。今後は、傷んでいる芝の張替や松枯れによる枯損木の伐採を計画的に進めていく必要がある。 | | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | 利用者数 | H30 | 5,667 | 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 耕地林務課 | 利用者数 | R1 | 5,922 | 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 134 | 四賀環境学習の森 | 維持 | 所在地 | 中川 | 延床面積 | 828.42 m ² | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | | |
| | | | | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 471 | 人 | 検討内容 | 計画的に施設の修繕等を行い、適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | 利用者数 | | | | H30 | 410 | 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 耕地林務課 | 利用者数 | | | | R1 | 353 | 人 | | | | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|-------------|-------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|--|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | | | | | |
| 135 | いがやレクリエーションランド | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H | 4年 | ○ | 事業 | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,177.77 m ² | 経過年数 | | 28年 | C | | | | | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 施設の目標使用年数(40年)まで使用できるよう維持していく。将来的には普通財産として貸し付け、その後譲渡するよう地元調整を含め検討する。 | | | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 12,340 | 人 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 13,703 | 人 | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | S | 62年 | ○ | 事業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積 | 276.16 m ² | 経過年数 | | 33年 | C | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造 | S | 利用者数 | H29 | 10,405 | 人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 10,322 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 11,419 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | 野麦峠スキー場 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | | | | | | | S | 61年 | ○ | 事業 | 浄化槽改修 リフト改修 | リフト改修 | リフト改修 | リフト改修 | リフト改修 |
| | | | 延床面積 | 1,537.54 m ² | 経過年数 | | | | | | | | 34年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 32,630 | 34,840 | 23,080 | 16,830 | 22,010 | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 32,448 | 人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 26,885 | 人 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 27,724 | 人 | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H | 8年 | ○ | 事業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積 | 474.90 m ² | 経過年数 | | 24年 | C | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総延床面積 | 824.34 m ² | 施設状態 | | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造 | W | 利用者数 | H29 | 1,849 | 人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 2,042 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 1,821 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | 松本城大手門駐車場 | 維持 | 所在地 | 大手 | 建築年度/ 耐震 | | | | | | | H | 4年 | ○ | 事業 | 設備更新工事 (発券機・精算機等) | 設備更新工事 (発券機・精算機・エレベーター等) | 設備更新工事 (発券機・精算機・エレベーター等) | 設備更新工事 (発券機・精算機等) | 設備更新工事 (発券機・精算機等) |
| | | | 延床面積 | 10,472.93 m ² | 経過年数 | | | | | | | | 28年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | 9,950 | 25,090 | 19,670 | 2,530 | 2,930 | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 154,333 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 135,446 | 人 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 商工課 | | R1 | 115,425 | 人 | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | H | 10年 | ○ | 事業 | 設備更新工事 (発券機・精算機等) | 設備更新工事 (発券機・精算機等) | | | | | | | 設備更新工事 (発券機・精算機等) | 設備更新工事 (発券機・精算機等) | 設備更新工事 (発券機・精算機等) | | | |
| 延床面積 | 6,488.11 m ² | 経過年数 | | 22年 | C | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2,340 | 1,070 | | | | | | | | | |
| 構造 | SRC | 利用者数 | H29 | 200,349 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 187,559 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 商工課 | | R1 | 175,981 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | |
|-----|------------------------|----|-----------|--------------------------|-------------|-------|-----------|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 141 | 中央駐車場 | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | 設備更新工事 (発券機・精算 機等) | 設備更新工事 (発券機・精算 機等) | 設備更新工事 (発券機・精算 機等) | 設備更新工事 (発券機・精算 機等) | 設備更新工事 (発券機・精算 機等) |
| | | | 延床面積 | 6,107.49 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | 15,356.22 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | 340 | 340 | 340 | 1,600 | 5,760 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 92,675 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 93,646 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 商工課 | | R1 | 90,690 人 | | | | | | |
| 142 | 市営沢渡第1 駐車場 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 28年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 99.78 m ² | 経過年数 | 4年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 143 | 市営沢渡第3 駐車場 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 23年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 788.27 m ² | 経過年数 | 9年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 129,309 人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 129,807 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 148,785 人 | | | | | | |
| 144 | 松本駅 アルプス口 自転車駐車場 | 維持 | 所在地 | 深志 | 建築年度/ 耐震 | H 21年 | ○ | 事業 | 外壁改修 | LED化改修工事 | | | |
| | | | 延床面積 | 564.96 m ² | 経過年数 | 11年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | 2,530 | 3,971 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 348 人 | 検討 内容 | 代替となる施設がないため、現状維持とする。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 340 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 交通安全課 | | R1 | 342 人 | | | | | | |
| 145 | 松本駅北 自転車駐車場 | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | S 62年 | ○ | 事業 | | LED化改修工事 | | | |
| | | | 延床面積 | 2,332.28 m ² | 経過年数 | 33年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | 3,971 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 1,860 人 | 検討 内容 | 代替となる施設がないため、現状維持とする。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 1,827 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 交通安全課 | | R1 | 1,813 人 | | | | | | |
| 146 | 北松本駅東西 自由通路 | 維持 | 所在地 | 白板 | 建築年度/ 耐震 | H 12年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 804.00 m ² | 経過年数 | 20年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 不特定多数の利用が多く、老朽化が進んでいる。他に代替となる施設がないため、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 維持課 | | R1 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|-----------|-------------------------|-------------|-------|------|----------|--|--|-------------|--------|--------|--|--|
| | | | 所在地 | 深志 | 建築年度/ 耐震 | H 19年 | O | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 147 | 松本駅東西自由通路 | 維持 | 所在地 | 深志 | 建築年度/ 耐震 | H 19年 | O | 事業 | スプリンクラー 設備設置工事 お城口広場駐車 場整備工事 | アルプス口広場 駐車場整備工事 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 2,213.80 m ² | 経過年数 | 13年 | B | | | | 事業費 (千円) | 99,540 | 18,950 | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 検討 内容 | 不特定多数の利用が多く、老朽化が進んでいる。他に代替となる施設がないため、適切な維持管理を行う。 | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 維持課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 148 | 平田駅東西自由通路 | 維持 | 所在地 | 平田東 | 建築年度/ 耐震 | H 19年 | O | 事業 | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 707.52 m ² | 経過年数 | 13年 | B | | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 検討 内容 | | 不特定多数の利用が多く、老朽化が進んでいる。他に代替となる施設がないため、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 維持課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |

(3) スポーツ・公園施設

ア スポーツ施設

(7) 対策が①～⑥（①複合化・②譲渡・③除却・④転用・⑤建替・⑥その他）の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|------------|-----|------|-----------------------|-------------|-------|------|--------------|---|------------------------------|--------------|----|--|
| | | | 所在地 | 筑摩 | 建築年度/ 耐震 | S 54年 | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 149 | 旧庄内体育館 | 除却 | 所在地 | 筑摩 | 建築年度/ 耐震 | S 54年 | 事業 | 除却 | | | | | |
| | | | 面積 | 502.50 m ² | 経過年数 | 41年 | | | D | 事業費 (千円) | 34,980 | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | D | 検討 内容 | 体育館としての利用は無く、市の倉庫として利用しているため、令和3年度に解体及び撤去を行う。 | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 150 | 奈川寄合渡体育館 | その他 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | S 51年 | 事業 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | | |
| | | | 面積 | 874.72 m ² | 経過年数 | 44年 | | D | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 検討 内容 | | 今後の利用者ニーズを含め、地域と施設の在り方を検討する。 | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 110人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 204人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 150人 | | | | | | |
| 151 | 奈川屋内スポーツ施設 | その他 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | 事業 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | | |
| | | | 面積 | 985.50 m ² | 経過年数 | 22年 | | C | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 検討 内容 | | 今後の利用者ニーズを含め、地域と施設の在り方を検討する。 | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 602人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 648人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部福祉課 | | R1 | 412人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|---------------|-----|------|-------------------------|-------------|------|------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 152 | 庄内庭球場 | その他 | 所在地 | 筑摩 | 建築年度/ 耐震 | S | 58年 | 事業 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | | |
| | | | 面積 | 3,575.00 m ² | 経過年数 | 37年 | C | | | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 392人 | 検討 内容 | 利用環境の向上が見込めないことから、今後の施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 356人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 311人 | | | | | | | |
| 153 | 臨空工業団地 庭球場 | その他 | 所在地 | 和田 | 建築年度/ 耐震 | H | 2年 | 事業 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | | | | |
| | | | 面積 | 5,353.00 m ² | 経過年数 | 30年 | C | | | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 246人 | 検討 内容 | 今後の利用者ニーズを含め、施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 111人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 125人 | | | | | | | |
| 154 | 乗鞍テニス コート | その他 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 57年 | 事業 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | | |
| | | | 面積 | 2,361.00 m ² | 経過年数 | 38年 | C | | | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 671人 | 検討 内容 | 今後の利用者ニーズを含め、地域と施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 227人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 206人 | | | | | | | |
| 155 | 奈川木曽路原 庭球場 | その他 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | S | 56年 | 事業 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | | |
| | | | 面積 | 3,788.00 m ² | 経過年数 | 39年 | C | | | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 188人 | 検討 内容 | 今後の利用者ニーズを含め、地域と施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 114人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 123人 | | | | | | | |
| 156 | 錦部運動広場 | その他 | 所在地 | 七嵐 | 建築年度/ 耐震 | H | 25年 | 事業 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | | | |
| | | | 面積 | 8,276.00 m ² | 経過年数 | 7年 | A | | | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 340人 | 検討 内容 | 利用者が非常に少ないことから、今後の施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 550人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 230人 | | | | | | | |
| 157 | 番所運動広場 | その他 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 53年 | 事業 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | | | |
| | | | 面積 | 9,228.00 m ² | 経過年数 | 42年 | D | | | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 344人 | 検討 内容 | 利用者が非常に少ないことから、今後の施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 125人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 40人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|--------------|-----|------|--------------------------|-------------|------|------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 158 | 大野田運動広場 | その他 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 58年 | 事業 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | | | |
| | | | 面積 | 1,387.00 m ² | 経過年数 | 37年 | C | | | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 | * | 利用者数 | H29 | 153人 | 検討 内容 | 利用者が非常に少ないことから、今後の施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | H30 | | 120人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | R1 | | 0人 | | | | | | | |
| 159 | 奈川木曽路原運動広場 | その他 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | S | 57年 | 事業 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | | |
| | | | 面積 | 10,700.00 m ² | 経過年数 | 38年 | C | | | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 | * | 利用者数 | H29 | 80人 | 検討 内容 | 今後の利用者ニーズを含め、地域と施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | H30 | | 315人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | R1 | | 162人 | | | | | | | |
| 160 | 波田中沢マレットゴルフ場 | その他 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H | 7年 | 事業 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | 施設の在り方 検討 | | | |
| | | | 面積 | 34,664.00 m ² | 経過年数 | 25年 | C | | | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | D | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 | * | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 使用が困難な状況であり、今後の施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | R1 | | 人 | | | | | | | |

(イ) 対策が⑦(維持)の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|------|----|------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|--------------------------------|----|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 161 | 弓道場 | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | H | 19年 | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 2,155.82 m ² | 経過年数 | 13年 | B | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 28,748人 | 検討 内容 | 弓道に特化した施設であり、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 25,145人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 20,233人 | | | | | | |
| 162 | 柔剣道場 | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | S | 51年 | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 2,029.81 m ² | 経過年数 | 44年 | D | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 39,691人 | 検討 内容 | 柔道、剣道に特化した施設であり、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 40,418人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 37,977人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | |
|-----|-------|----|------|--------------------------|-------------|-------|----------|-------------|--|--------------------------|----------------|----|----|
| | | | 所在地 | 野溝東 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 163 | 芳川体育館 | 維持 | 所在地 | 野溝東 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 971.30 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 26,698人 | 検討 内容 | 地域の体育行事及び土・日・夜間の市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 30,085人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 37,891人 | | | | | | |
| 164 | 島内体育館 | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | H 14年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 1,146.90 m ² | 経過年数 | 18年 | B | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 15,268人 | 検討 内容 | 地域の体育行事及び土・日・夜間の市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 21,307人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 20,671人 | | | | | | |
| 165 | 庄内体育館 | 維持 | 所在地 | 出川 | 建築年度/ 耐震 | H 17年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 1,943.87 m ² | 経過年数 | 15年 | B | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 19,531人 | 検討 内容 | 複合施設であり、多くの利用者がいることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 23,784人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 23,969人 | | | | | | |
| 166 | 総合体育館 | 維持 | 所在地 | 美須々 | 建築年度/ 耐震 | H 3年 | ○ | 事業 | 機械・電気設備 等の工事 | 機械・電気設備 等の工事、実施 設計 | 非構造部材耐震 化工事 | | |
| | | | 面積 | 12,630.38 m ² | 経過年数 | 29年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | 204,060 | 150,140 | 918,720 | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 664,728人 | 検討 内容 | 本市の基幹体育施設であり、市内外から数多くの利用がある。適時に改修を実施し、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 852,569人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 689,558人 | | | | | | |
| 167 | 芝沢体育館 | 維持 | 所在地 | 和田 | 建築年度/ 耐震 | S 55年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 1,102.57 m ² | 経過年数 | 40年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 18,015人 | 検討 内容 | 地域の体育行事及び土・日・夜間の市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 10,686人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 14,232人 | | | | | | |
| 168 | 神林体育館 | 維持 | 所在地 | 神林 | 建築年度/ 耐震 | S 59年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 997.21 m ² | 経過年数 | 36年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 19,404人 | 検討 内容 | 地域の体育行事及び土・日・夜間の市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 5,990人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 34,571人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|--------|----|------|-------------------------|-------------|-------|--------|-------------|----------|--|----|----|----|--|--|
| | | | 所在地 | 建築年度/ 耐震 | S | 60年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 169 | 里山辺体育館 | 維持 | 所在地 | 里山辺 | 建築年度/ 耐震 | S | 60年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 1,204.22 m ² | 経過年数 | | 35年 | C | | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 20,647 | 人 | 検討 内容 | 地域の体育行事及び土・日・夜間の市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 8,541 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 20,301 | 人 | | | | | | | |
| 170 | 鎌田体育館 | 維持 | 所在地 | 両島 | 建築年度/ 耐震 | S | 61年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 940.41 m ² | 経過年数 | | 34年 | C | | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 18,580 | 人 | 検討 内容 | 地域の体育行事及び土・日・夜間の市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 22,902 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 10,077 | 人 | | | | | | | |
| 171 | 今井体育館 | 維持 | 所在地 | 今井 | 建築年度/ 耐震 | S | 62年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 509.43 m ² | 経過年数 | | 33年 | C | | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 15,918 | 人 | 検討 内容 | 地域の体育行事及び土・日・夜間の市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 19,479 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 30,373 | 人 | | | | | | | |
| 172 | 南部体育館 | 維持 | 所在地 | 芳野 | 建築年度/ 耐震 | H | 1年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 2,245.42 m ² | 経過年数 | | 31年 | C | | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 48,678 | 人 | 検討 内容 | 地域の体育行事及び土・日・夜間の市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 49,866 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 44,791 | 人 | | | | | | | |
| 173 | 島立体育館 | 維持 | 所在地 | 島立 | 建築年度/ 耐震 | H | 2年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 940.39 m ² | 経過年数 | | 30年 | C | | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 15,281 | 人 | 検討 内容 | 地域の体育行事及び土・日・夜間の市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 15,965 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 24,721 | 人 | | | | | | | |
| 174 | 寿体育館 | 維持 | 所在地 | 寿豊丘 | 建築年度/ 耐震 | H | 3年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 960.62 m ² | 経過年数 | | 29年 | C | | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 33,515 | 人 | 検討 内容 | 地域の体育行事及び土・日・夜間の市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 28,523 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 36,483 | 人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-------------|----|------|-----------|---------|-------|---------|---------|--|----|----|----|----|--|
| | | | 所在地 | 建築年度/耐震 | H | 年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 175 | 松本臨空工業団地体育館 | 維持 | 所在地 | 和田 | 建築年度/耐震 | H | 3年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 929.76㎡ | 経過年数 | | 29年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 12,719人 | 検討内容 | 土・日・夜間の利用が多く、太鼓等の練習ができる数少ない体育館であることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 12,679人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 11,839人 | | | | | | | |
| 176 | 岡田体育館 | 維持 | 所在地 | 岡田町 | 建築年度/耐震 | H | 5年 | ○ | | 事業 | | | | |
| | | | 面積 | 960.13㎡ | 経過年数 | | 27年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 16,962人 | 検討内容 | 地域の体育行事及び土・日・夜間の市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 23,897人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 30,189人 | | | | | | | |
| 177 | 本郷体育館 | 維持 | 所在地 | 浅間温泉 | 建築年度/耐震 | H | 9年 | ○ | | 事業 | | | | |
| | | | 面積 | 960.04㎡ | 経過年数 | | 23年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 16,700人 | 検討内容 | 地域の体育行事及び土・日・夜間の市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 20,707人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 19,657人 | | | | | | | |
| 178 | 中央体育館 | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/耐震 | H | 10年 | ○ | | 事業 | | | | |
| | | | 面積 | 1,320.59㎡ | 経過年数 | | 22年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 14,042人 | 検討内容 | 複合施設であり、多くの利用者があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 16,579人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 14,633人 | | | | | | | |
| 179 | 内田体育館 | 維持 | 所在地 | 内田 | 建築年度/耐震 | H | 11年 | ○ | | 事業 | | | | |
| | | | 面積 | 960.60㎡ | 経過年数 | | 18年 | B | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 10,505人 | 検討内容 | 地域の体育行事及び土・日・夜間の市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 13,688人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 17,200人 | | | | | | | |
| 180 | 寿台体育館 | 維持 | 所在地 | 寿台 | 建築年度/耐震 | S | 57年 | ○ | | 事業 | | | | |
| | | | 面積 | 1,231.46㎡ | 経過年数 | | 38年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費(千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 2,883人 | 検討内容 | 地域の体育行事及び土・日・夜間の市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 16,268人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 28,014人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|-----|---------------|----|------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|----------|--------------|------|---------|----|----|--|---------|
| | | | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | S | 56年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 181 | 四賀体育館 | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | S | 56年 | ○ | 事業 | | | | | | | |
| | | | 面積 | 1,665.61 m ² | 経過年数 | | 39年 | C | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 13,447 | 人 | 検討 内容 | | | | | | 地域の体育行事及び土・日・夜間の市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 11,028 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 13,950 | 人 | | | | | | | | |
| 182 | 奈川木曾路原 体育館 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | S | 61年 | ○ | 事業 | | | | | | | |
| | | | 面積 | 1,426.43 m ² | 経過年数 | | 33年 | C | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 1,214 | 人 | 検討 内容 | | | | | | 地区利用の他、合宿に利用されており、今後も適切な維持管理を行う。 | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1,104 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 1,387 | 人 | | | | | | | | |
| 183 | 安曇体育館 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 47年 | ○ | 事業 | | | | | | | |
| | | | 面積 | 1,238.54 m ² | 経過年数 | | 48年 | D | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 1,431 | 人 | 検討 内容 | | | | | | 今後も適切な維持管理を行う。 | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 2,072 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 2,031 | 人 | | | | | | | | |
| 184 | 乗鞍体育館 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 55年 | ○ | 事業 | | | | | | | |
| | | | 面積 | 1,288.00 m ² | 経過年数 | | 40年 | C | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 2,224 | 人 | 検討 内容 | | | | | | 地区利用の他、合宿に利用されており、今後も適切な維持管理を行う。 | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1,549 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 1,301 | 人 | | | | | | | | |
| 185 | 梓川体育館 | 維持 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | S | 52年 | ○ | 事業 | 劣化度・アスベスト調査等 | 実施設計 | 大規模改修工事 | | | | |
| | | | 面積 | 2,607.05 m ² | 経過年数 | | 43年 | D | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | 4,770 | | | | | | 6,290 | 240,990 |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 63,279 | 人 | 検討 内容 | | | | | | 令和5年度に大規模改修工事を実施し、その後も適切な維持管理を行う。 | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 58,238 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 100,671 | 人 | | | | | | | | |
| 186 | 波田体育館 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | S | 52年 | ○ | 事業 | | | | | | | |
| | | | 面積 | 3,756.89 m ² | 経過年数 | | 43年 | D | | | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 124,509 | 人 | 検討 内容 | | | | | | 地域の体育行事及び土・日・夜間の市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 124,021 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 46,187 | 人 | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|------------------|----|------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|----------|--|----|----|----|----|
| | | | 所在地 | 美須々 | 建築年度/ 耐震 | H | 1年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 187 | 美須々屋内運動場 | 維持 | 所在地 | 美須々 | 建築年度/ 耐震 | H | 1年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 2,583.79 m ² | 経過年数 | | 31年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 43,662人 | | 検討 内容 | 天候に左右されず利用できる屋内庭球場として多くの利用があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 36,493人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 37,558人 | | | | | | | |
| 188 | 南部屋内運動場 | 維持 | 所在地 | 野溝東 | 建築年度/ 耐震 | H | 10年 | ○ | 事業 | 非構造部材耐震 化工事 | | | | |
| | | | 面積 | 3,034.08 m ² | 経過年数 | | 22年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | 2,970 | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 40,995人 | | 検討 内容 | 屋内テニスコートとして、土・日・夜間を中心に市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 39,002人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 35,214人 | | | | | | | |
| 189 | 波田扇子田運動公園アリーナ | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H | 11年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 1,993.00 m ² | 経過年数 | | 21年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 16,371人 | | 検討 内容 | 屋内テニスコートとして、土・日・夜間を中心に市民利用が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 16,273人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 15,734人 | | | | | | | |
| 190 | 四賀屋内ゲートボール場(A・B) | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | H | 10年 | ○ | 事業 | 非構造部材耐震 化工事 | | | | |
| | | | 面積 | 1,999.80 m ² | 経過年数 | | 22年 | B | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | 6,550 | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 20,784人 | | 検討 内容 | 経年劣化が進む箇所は、状況を見ながら修繕等を行い、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 14,534人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 11,762人 | | | | | | | |
| 191 | 波田屋内ゲートボール場 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H | 3年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 942.00 m ² | 経過年数 | | 29年 | B | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 5,661人 | | 検討 内容 | 経年劣化が進む箇所は、状況を見ながら修繕等を行い、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 4,177人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 4,993人 | | | | | | | |
| 192 | 安曇島々屋内ゲートボール場 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H | 12年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 498.00 m ² | 経過年数 | | 20年 | B | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 1,944人 | | 検討 内容 | 地域と活用策を検討しながら、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1,968人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部福祉課 | | R1 | 1,424人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-----------------|----|------|-------------------------|-------------|-------|---------|------|-------------|--|----|----|----|----|
| | | | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H | 8年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 193 | 安曇番所屋内 多目的広場 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H | 8年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 989.61 m ² | 経過年数 | | 24年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 施設状態 | 12条点検 | | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 人 | | 検討 内容 | 地域と活用策を検討しながら、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 194 | 安曇屋内交流 広場 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H | 10年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 483.30 m ² | 経過年数 | | 22年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 570人 | | 検討 内容 | 地域と活用策を検討し、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 300人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | 300人 | | | | | | | |
| 195 | 庄内屋内 プール | 維持 | 所在地 | 出川 | 建築年度/ 耐震 | H | 17年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 1,463.99 m ² | 経過年数 | | 15年 | B | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 施設状態 | 12条点検 | | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 76,380人 | | 検討 内容 | 複合施設であり多くの利用者がいることから、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 80,628人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 73,611人 | | | | | | | |
| 196 | 四賀B&G 海洋センター | 維持 | 所在地 | 穴沢 | 建築年度/ 耐震 | H | 6年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 1,050.29 m ² | 経過年数 | | 26年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 自己点検 | | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 2,218人 | | 検討 内容 | 四賀地区小中学校の体育授業での利用があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 2,640人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 2,629人 | | | | | | | |
| 197 | 波田B&G 海洋センター | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H | 8年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 1,199.49 m ² | 経過年数 | | 24年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋内 | 利用者数 | H29 | 74,552人 | | 検討 内容 | 利用者が多いことから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 75,773人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 67,033人 | | | | | | | |
| 198 | 浅間温泉 庭球公園 | 維持 | 所在地 | 浅間温泉 | 建築年度/ 耐震 | S | 63年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 391.10 m ² | 経過年数 | | 32年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 施設状態 | 自己点検 | | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 | 利用者数 | H29 | 65,058人 | | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 2028年開催の国体テニス会場の候補地に挙げられているが、駐車場不足や設備への対応が課題である。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 70,044人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 65,613人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|----------------------|----|------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|--|----|----|----|----|--|
| | | | 所在地 | 浅間温泉 | 建築年度/ 耐震 | H 3年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 199 | 野球場 | 維持 | 所在地 | 浅間温泉 | 建築年度/ 耐震 | H 3年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 9,212.55 m ² | 経過年数 | 29年 | C | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 | 利用者数 | H29 | 83,535人 | 検討 内容 | 全国規模の大会が開催できる天然芝の野球場として、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 88,658人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 91,009人 | | | | | | | |
| 200 | サッカー場 | 維持 | 所在地 | 今井 | 建築年度/ 耐震 | H 4年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 301.29 m ² | 経過年数 | 28年 | C | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 | 利用者数 | H29 | 62,995人 | 検討 内容 | 長野県フットボールセンターに位置付けられており、国体等全国規模の大会が開催可能である。 計画的に人工芝張替え等を実施し、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 61,263人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 48,279人 | | | | | | | |
| 201 | かりがね サッカー場 | 維持 | 所在地 | 惣社 | 建築年度/ 耐震 | H 26年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 547.57 m ² | 経過年数 | 6年 | A | | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 | 利用者数 | H29 | 68,453人 | 検討 内容 | クラブハウスは必要に応じ修繕等を実施し、適切な維持管理を行う。 人工芝グラウンドは10年ごとに張替えを予定する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 67,570人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 74,874人 | | | | | | | |
| 202 | あがた 運動公園 多目的広場 | 維持 | 所在地 | 県 | 建築年度/ 耐震 | H 25年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 106.00 m ² | 経過年数 | 7年 | A | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 | 利用者数 | H29 | 46,834人 | 検討 内容 | 管理棟は状況を見ながら修繕等を実施し、今後も適切な維持管理を行う。 計画的に人工芝張替え等を実施し、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 42,296人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 40,293人 | | | | | | | |
| 203 | 四賀球場 | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | R 2年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 2,787.06 m ² | 経過年数 | 年 | A | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 大規模改修後の令和2年度から供用を開始した。市野球場を補完する施設として今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 204 | 波田中央 運動広場 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | S 58年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 104.42 m ² | 経過年数 | 37年 | C | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 | 利用者数 | H29 | 19,502人 | 検討 内容 | 地域を中心に多くの利用があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 18,182人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 18,440人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|----------|--|----|----|----|----|
| | | | 所在地 | 今井 | 建築年度/ 耐震 | H | 5年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 205 | 馬術競技場 | 維持 | 所在地 | 今井 | 建築年度/ 耐震 | H | 5年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 2,015.33 m ² | 経過年数 | | 27年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 | 利用者数 | H29 | 13,007人 | | 検討 内容 | 馬術競技のための特殊施設であり、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 12,327人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 12,667人 | | | | | | | |
| 206 | 美鈴湖自転車 競技場 | 維持 | 所在地 | 三才山 | 建築年度/ 耐震 | H | 9年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 1,213.37 m ² | 経過年数 | | 23年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 | 利用者数 | H29 | 7,195人 | | 検討 内容 | 県内唯一の公認の自転車競技場であり、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 5,378人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 9,343人 | | | | | | | |
| 207 | 陸上競技 練習場 | 維持 | 所在地 | 岡田松岡 | 建築年度/ 耐震 | H | 6年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 182.92 m ² | 経過年数 | | 26年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 | 利用者数 | H29 | 11,819人 | | 検討 内容 | 陸上競技に特化した施設であり、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 8,396人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 5,160人 | | | | | | | |
| 208 | 市民プール・ 市民変形 プール | 維持 | 所在地 | 今井 | 建築年度/ 耐震 | S | 50年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 629.66 m ² | 経過年数 | | 45年 | D | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 | 利用者数 | H29 | 18,282人 | | 検討 内容 | 多くの利用がある屋外プールであり、状況を見ながら必要な改修を実施し、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 21,307人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 17,559人 | | | | | | | |
| 209 | 沢村市民 プール | 維持 | 所在地 | 沢村 | 建築年度/ 耐震 | S | 60年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 150.00 m ² | 経過年数 | | 35年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 | 利用者数 | H29 | 6,447人 | | 検討 内容 | 児童・生徒の利用が多く、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 6,133人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 5,927人 | | | | | | | |
| 210 | 六沢運動公園 | 維持 | 所在地 | 取出 | 建築年度/ 耐震 | S | 60年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 面積 | 553.83 m ² | 経過年数 | | 35年 | C | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 | 利用者数 | H29 | 2,974人 | | 検討 内容 | 市民が利用する運動公園として、今後も適切な維持管理を行う。 地区内に同様の施設が複数あるため、将来的に除却を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 835人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 688人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|---------|----|------|--------------------------|---------|------|---------|---------|--|----|----|----|--|--|
| | | | 所在地 | 建築年度/耐震 | S | 年 | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 211 | 沢村庭球場 | 維持 | 所在地 | 沢村 | 建築年度/耐震 | S | 54年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 5,762.00 m ² | 経過年数 | | 41年 | | D | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 3,994人 | 検討内容 | 平成29年度に人工芝コートに改修後利用が好調であり、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 9,797人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 9,520人 | | | | | | | |
| 212 | 開智公園運動場 | 維持 | 所在地 | 開智 | 建築年度/耐震 | S | 42年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 3,167.00 m ² | 経過年数 | | 53年 | | | D | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 6,116人 | 検討内容 | 早期、土・日・祝日に多くの利用があるため、状況を見ながら改修を行い、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 5,564人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 4,958人 | | | | | | | |
| 213 | 新村庭球場 | 維持 | 所在地 | 新村 | 建築年度/耐震 | S | 59年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 2,000.00 m ² | 経過年数 | | 36年 | | | C | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 716人 | 検討内容 | 早期、土・日・祝日に多くの利用があるため、状況を見ながら改修を行い、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 668人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 658人 | | | | | | | |
| 214 | 並柳運動広場 | 維持 | 所在地 | 並柳 | 建築年度/耐震 | S | 50年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 9,073.00 m ² | 経過年数 | | 45年 | | | D | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 5,650人 | 検討内容 | 地域を中心に多くの利用があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 5,894人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 4,812人 | | | | | | | |
| 215 | 横田運動広場 | 維持 | 所在地 | 横田 | 建築年度/耐震 | S | 51年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 8,930.00 m ² | 経過年数 | | 44年 | | | D | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 20,494人 | 検討内容 | 地域を中心に多くの利用があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 18,362人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 14,339人 | | | | | | | |
| 216 | 内田運動広場 | 維持 | 所在地 | 内田 | 建築年度/耐震 | S | 51年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 18,472.00 m ² | 経過年数 | | 44年 | | | D | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 11,460人 | 検討内容 | 地域を中心に多くの利用があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 10,134人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 16,933人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|---------|----|------|-------------|-------------|------|---------|-------------|-----------------------------------|----|----|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 217 | 入山辺運動広場 | 維持 | 所在地 | 入山辺 | 建築年度/ 耐震 | S | 56年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 4,428.00㎡ | 経過年数 | | 39年 | | C | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 7,552人 | 検討 内容 | 地域を中心に多くの利用があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 12,266人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 13,403人 | | | | | | | |
| 218 | 芝沢運動広場 | 維持 | 所在地 | 和田 | 建築年度/ 耐震 | S | 57年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 6,128.00㎡ | 経過年数 | | 38年 | | | C | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 4,403人 | 検討 内容 | 地域を中心に多くの利用があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 3,262人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 5,329人 | | | | | | | |
| 219 | 寿運動広場 | 維持 | 所在地 | 寿北 | 建築年度/ 耐震 | S | 63年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 12,782.00㎡ | 経過年数 | | 32年 | | | C | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 15,013人 | 検討 内容 | 地域を中心に多くの利用があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 13,323人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 13,327人 | | | | | | | |
| 220 | 笹賀運動広場 | 維持 | 所在地 | 笹賀 | 建築年度/ 耐震 | H | 5年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 10,507.00㎡ | 経過年数 | | 27年 | | | C | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 10,359人 | 検討 内容 | 地域を中心に多くの利用があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 10,268人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 7,104人 | | | | | | | |
| 221 | 岡田運動広場 | 維持 | 所在地 | 岡田町 | 建築年度/ 耐震 | H | 6年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 14,500.00㎡ | 経過年数 | | 26年 | | | C | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 16,303人 | 検討 内容 | 地域を中心に多くの利用があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 10,160人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 12,318人 | | | | | | | |
| 222 | 今井運動広場 | 維持 | 所在地 | 今井 | 建築年度/ 耐震 | H | 6年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 11,043.00㎡ | 経過年数 | | 26年 | | | C | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 15,609人 | 検討 内容 | 地域を中心に多くの利用があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 12,847人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 12,811人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-------------|----|------|--------------------------|-------|------|----------|---------|--|----|----|----|--|
| | | | 所在地 | 建築年度/耐震 | 経過年数 | 施設状態 | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 223 | 和田運動広場 | 維持 | 所在地 | 和田 | H 6年 | 事業 | | | | | | | |
| | | | 面積 | 11,258.00 m ² | 26年 | | C | | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 13,413 人 | 検討内容 | 地域を中心に多くの利用があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 12,669 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 12,377 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 山辺運動広場 | 維持 | 所在地 | 里山辺 | H 14年 | 事業 | | | | | | | |
| | | | 面積 | 13,550.00 m ² | 18年 | | B | | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 15,894 人 | 検討内容 | 地域を中心に多くの利用があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 14,309 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 12,002 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | 島立運動広場 | 維持 | 所在地 | 島立 | H 15年 | 事業 | | | | | | | |
| | | | 面積 | 17,912.00 m ² | 17年 | | B | | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 10,756 人 | 検討内容 | 地域を中心に多くの利用があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 11,831 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 8,020 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | あがた運動公園芝生広場 | 維持 | 所在地 | 県 | H 25年 | 事業 | | | | | | | |
| | | | 面積 | 15,511.00 m ² | 7年 | | A | | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費(千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 人 | 検討内容 | 隣接するあがた運動公園多目的広場と一体管理されており、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | 波田下島運動広場 | 維持 | 所在地 | 波田 | S 55年 | 事業 | | | | | | | |
| | | | 面積 | 11,823.00 m ² | 40年 | | C | | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 13,000 人 | 検討内容 | 地域を中心に多くの利用があることから、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 8,873 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 8,756 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | 波田リバーパーク | 維持 | 所在地 | 波田 | H 3年 | 事業 | | | | | | | |
| | | | 面積 | 22,058.00 m ² | 29年 | | C | | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 173 人 | 検討内容 | 河川敷にキャンプ場とマレットゴルフ場が併設されており、除草業務や水道施設の適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 167 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ推進課 | | R1 | 455 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|---------------|----|------|--------------------------|-------------|-------|----------|-------------|---|----|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 229 | 波田上川原マレットゴルフ場 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 6年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 11,756.00 m ² | 経過年数 | 26年 | | C | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地区住民を始め多くの愛好者に利用されている。 除草は地元へ業務委託をしており、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | スポーツ 推進課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 230 | 新村農村広場 | 維持 | 所在地 | 新村 | 建築年度/ 耐震 | S 57年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 10,000.00 m ² | 経過年数 | 38年 | | C | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 7,784 人 | 検討 内容 | 市民が利用する広場として、今後も適切な維持管理を行う。 利用状況などを考慮し、将来的な廃止を含め施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 7,345 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 8,161 人 | | | | | | |
| 231 | 神林農村広場 | 維持 | 所在地 | 神林 | 建築年度/ 耐震 | S 58年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 11,233.65 m ² | 経過年数 | 37年 | | C | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 17,611 人 | 検討 内容 | 市民が利用する広場として、今後も適切な維持管理を行う。 利用状況などを考慮し、将来的な廃止を含め施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 33,231 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 17,022 人 | | | | | | |
| 232 | 稲倉ふれあい広場 | 維持 | 所在地 | 稲倉 | 建築年度/ 耐震 | H 9年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 面積 | 8,000.00 m ² | 経過年数 | 23年 | | C | | | | | |
| | | | 構造 | | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 分類 | 屋外 * | 利用者数 | H29 | 1,446 人 | 検討 内容 | 市民が利用する広場として、今後も適切な維持管理を行う。 利用状況などを考慮し、将来的な廃止を含め施設の在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1,912 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 1,780 人 | | | | | | |

イ 公園施設（対策は全て⑦（維持））

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|---------------------|----|-------|-----------------------|-------------|-------|-----------|-------------|---|----|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 233 | 松本城公園 (松本城管理事務所) | 維持 | 所在地 | 丸の内 | 建築年度/ 耐震 | S 30年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 328.66 m ² | 経過年数 | 65年 | | D | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 912,587 人 | 検討 内容 | 史跡内建物のため新規建築、建替、大規模改修ができない。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 898,493 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 松本城 管理事務所 | | R1 | 893,832 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|------|-------------|----------------|----|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 234 | アルプス公園 | 維持 | 所在地 | 蟻ヶ崎 | 建築年度/ 耐震 | H 17年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,031.95 m ² | 経過年数 | 15年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 公園緑地課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | 中央西公園 | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | H 14年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 50.00 m ² | 経過年数 | 18年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 公園緑地課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | 西南公園 | 維持 | 所在地 | 神林 | 建築年度/ 耐震 | H 5年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,204.94 m ² | 経過年数 | 27年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 公園緑地課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | 庄内公園 | 維持 | 所在地 | 出川 | 建築年度/ 耐震 | H 21年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 102.15 m ² | 経過年数 | 11年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 公園緑地課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | 城山公園 | 維持 | 所在地 | 蟻ヶ崎 | 建築年度/ 耐震 | H 7年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 61.31 m ² | 経過年数 | 25年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | ブロック造 | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 公園緑地課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | 惣社公園 | 維持 | 所在地 | 惣社 | 建築年度/ 耐震 | H 23年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 125.44 m ² | 経過年数 | 9年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 公園緑地課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|--------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|-------|-------------|----------|----------------|----|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 240 | 南部公園 | 維持 | 所在地 | 平田東 | 建築年度/ 耐震 | H | 4年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 98.70 m ² | 経過年数 | | 28年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 公園緑地課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 241 | 平瀬緑地 | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | H | 8年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 76.60 m ² | 経過年数 | | 24年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 公園緑地課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 242 | 梓川ふるさと公園 | 維持 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | H | 6年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,406.25 m ² | 経過年数 | | 26年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 公園緑地課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 243 | 芥子坊主農村公園 | 維持 | 所在地 | 岡田町 | 建築年度/ 耐震 | H | 8年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 178.00 m ² | 経過年数 | | 24年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC | 利用者数 | H29 | 59 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 152 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 440 | 人 | | | | | | |
| 244 | しがビューティフルパーク | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | H | 13年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 119.88 m ² | 経過年数 | | 19年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 1,515 | 人 | 検討 内容 | 施設の適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 1,294 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 耕地林務課 | | R1 | 1,312 | 人 | | | | | | |

(4) 行政施設

ア 対策が①～⑥（①複合化・②譲渡・③除却・④転用・⑤建替・⑥その他）の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----|-----------|-----------------------|-------------|-------|-------|-------------|----------|------------------------|----|----|----|----|----|--|
| | | | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 59年 | O | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 245 | 旧安曇大野川 歯科診療所 | 譲渡 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 59年 | O | 事業 | | | | | | 譲渡 | |
| | | | 延床面積 | 110.26 m ² | 経過年数 | | 36年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 譲渡に向け、検討を進める。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 医務課 | | R1 | | 人 | | | | | | | | |
| 246 | 中山のんびり の里づくり 推進施設 | 譲渡 | 所在地 | 中山 | 建築年度/ 耐震 | S | 59年 | O | 事業 | | | | | | 譲渡 | |
| | | | 延床面積 | 238.80 m ² | 経過年数 | | 36年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 2,500 | 人 | 検討 内容 | 計画期間中の譲渡を検討する。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 2,500 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 3,000 | 人 | | | | | | | | |
| 247 | 金井多目的 集会施設 | 譲渡 | 所在地 | 中川 | 建築年度/ 耐震 | S | 58年 | O | 事業 | | | | | | 譲渡 | |
| | | | 延床面積 | 156.23 m ² | 経過年数 | | 37年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 500 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 500 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 500 | 人 | | | | | | | | |
| 248 | 婦人若者等 活動促進施設 | 譲渡 | 所在地 | 刈谷原 | 建築年度/ 耐震 | H | 10年 | O | 事業 | | | | | | 譲渡 | |
| | | | 延床面積 | 253.40 m ² | 経過年数 | | 22年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 1,254 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1,254 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 1,254 | 人 | | | | | | | | |
| 249 | 取出地区 多目的集会所 | 譲渡 | 所在地 | 取出 | 建築年度/ 耐震 | S | 60年 | O | 事業 | 譲渡 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 178.04 m ² | 経過年数 | | 35年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 546 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 546 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 546 | 人 | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|--------------|----|-------|---------|-------------|-------|--------|-------------|--------------------------------|----|----|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 250 | 赤怒田多目的集会所 | 譲渡 | 所在地 | 赤怒田 | 建築年度/ 耐震 | S | 56年 | 事業 | 譲渡 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 203.71㎡ | 経過年数 | | 39年 | | | C | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 1,577人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1,577人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 1,577人 | | | | | | | |
| 251 | 安曇橋場老人集いの家 | 譲渡 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H | 1年 | 事業 | 譲渡 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 61.10㎡ | 経過年数 | | 31年 | | | C | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 140人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 136人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部福祉課 | | R1 | 72人 | | | | | | | |
| 252 | 奈川高齢者活動拠点施設 | 譲渡 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H | 8年 | 事業 | 譲渡 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 189.40㎡ | 経過年数 | | 24年 | | | C | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 300人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡手続を進める。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 300人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | 300人 | | | | | | | |
| 253 | 寿台ふれあいセンター | 譲渡 | 所在地 | 寿台 | 建築年度/ 耐震 | S | 45年 | 事業 | 譲渡 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 194.00㎡ | 経過年数 | | 50年 | | | D | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 令和4年度を目標に、地元町会への譲渡に向けて、手続を進める。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 254 | 長越農業生活改善施設 | 譲渡 | 所在地 | 中川 | 建築年度/ 耐震 | S | 56年 | 事業 | 譲渡 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 78.66㎡ | 経過年数 | | 39年 | | | C | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 255 | 取出第1農業生活改善施設 | 譲渡 | 所在地 | 取出 | 建築年度/ 耐震 | S | 58年 | 事業 | 譲渡 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 74.53㎡ | 経過年数 | | 37年 | | | C | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|-------------|----|-------|-----------------------|-------------|------|-----|-------------|--|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 256 | 矢久農業生活改善施設 | 譲渡 | 所在地 | 中川 | 建築年度/ 耐震 | S | 58年 | ○ | 事業 | 譲渡 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 74.53 m ² | 経過年数 | | 37年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 257 | 法音寺農業生活改善施設 | 譲渡 | 所在地 | 五常 | 建築年度/ 耐震 | S | 60年 | ○ | 事業 | 譲渡 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 78.25 m ² | 経過年数 | | 35年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 258 | 上井刈農業生活改善施設 | 譲渡 | 所在地 | 五常 | 建築年度/ 耐震 | S | 60年 | ○ | 事業 | | | | | 譲渡 | |
| | | | 延床面積 | 62.93 m ² | 経過年数 | | 35年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議し、譲渡困難な場合は築40年(令和7年度)を目途に除却する。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 259 | 宮本農業生活改善施設 | 譲渡 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | S | 61年 | ○ | 事業 | | | 譲渡 | | | |
| | | | 延床面積 | 170.58 m ² | 経過年数 | | 34年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 260 | 小胡桃農業生活改善施設 | 譲渡 | 所在地 | 中川 | 建築年度/ 耐震 | H | 5年 | ○ | 事業 | 譲渡 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 59.62 m ² | 経過年数 | | 27年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 261 | 召田農業生活改善施設 | 譲渡 | 所在地 | 中川 | 建築年度/ 耐震 | H | 7年 | ○ | 事業 | | | 譲渡 | | | |
| | | | 延床面積 | 132.50 m ² | 経過年数 | | 25年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|--------------|----|-------|-----------------------|-------------|-------|------|-------------|------------------------|----|----|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 262 | カマフタ農業生活改善施設 | 譲渡 | 所在地 | 五常 | 建築年度/ 耐震 | H 9年 | ○ | 事業 | 譲渡 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 79.50 m ² | 経過年数 | 23年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 263 | 板場集落生活環境施設 | 譲渡 | 所在地 | 板場 | 建築年度/ 耐震 | S 57年 | ○ | 事業 | 譲渡 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 137.46 m ² | 経過年数 | 38年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 264 | 古宿集会施設 | 譲渡 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | S 61年 | ○ | 事業 | 譲渡 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 205.58 m ² | 経過年数 | 34年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 265 | 川浦集会施設 | 譲渡 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | S 59年 | ○ | 事業 | 譲渡 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 167.69 m ² | 経過年数 | 36年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 266 | 保平集落コミュニティ | 譲渡 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 9年 | ○ | 事業 | 譲渡 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 158.17 m ² | 経過年数 | 23年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 267 | 神谷集落コミュニティ | 譲渡 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | 譲渡 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 277.41 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|------|-------------|---|-------|----|----|---------|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 268 | 寄合渡集落コミュニティ | 譲渡 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 7年 | ○ | 事業 | 譲渡 | | | | |
| | | | 延床面積 | 284.73 m ² | 経過年数 | 25年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 269 | 屋形原集落コミュニティ | 譲渡 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | | | | | 譲渡 |
| | | | 延床面積 | 157.13 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 270 | 田ノ萱集落コミュニティ | 譲渡 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | 譲渡 | | | |
| | | | 延床面積 | 238.86 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議、手続を進める。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 271 | 四賀有機センター | 除却 | 所在地 | 中川 | 建築年度/ 耐震 | H 11年 | ○ | 事業 | | | | | 除却 |
| | | | 延床面積 | 5,420.42 m ² | 経過年数 | 21年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | 343,450 |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 674人 | 検討 内容 | 畜糞搬入業者の理解を得られなかったため、遅くも令和5年度末に畜糞の搬入を停止し、その後除却する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 442人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 674人 | | | | | | |
| 272 | 農機具倉庫 | 除却 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | S 56年 | | 事業 | | 除却 | | | |
| | | | 延床面積 | 75.00 m ² | 経過年数 | 39年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | 2,180 | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後、除却に向けて検討を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 273 | 四賀支所前倉庫 | 除却 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | 不明年 | | 事業 | | 除却 | | | |
| | | | 延床面積 | 89.10 m ² | 経過年数 | 年 | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | 2,584 | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 老朽化し、築60年以上経過していると思われるため、保管書類を整理し、令和5年度を目途に除却する予定 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 四賀支所 | | R1 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|------------|----|-------|-------------------------|-------------|------|--------|-------------|---|----|----|----|--------|----|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 274 | 梓川民俗資料保管庫 | 除却 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | S | 37年 | 事業 | 除却 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,027.00 m ² | 経過年数 | 58年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 46,240 | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 未耐震化で休止中の施設であるため、資料等を整理し、除却する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 博物館 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 275 | 中山考古館 | 除却 | 所在地 | 中山 | 建築年度/ 耐震 | S | 32年 | 事業 | 除却 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 89.25 m ² | 経過年数 | 63年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | D | 事業費 (千円) | 3,328 | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 400人 | 検討 内容 | 老朽化により、倒壊の危険があるため、令和3年度除却予定 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 400人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 文化財課 | | R1 | 400人 | | | | | | | |
| 276 | 旧梓部校 | 除却 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | S | 12年 | 事業 | 除却 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,209.00 m ² | 経過年数 | 83年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | D | 事業費 (千円) | 35,090 | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 建築から80余年経過しており、老朽化が激しいことから除却する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 文化振興課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 277 | 旧会田中学校 | 除却 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | S | 27年 | 事業 | | | | | | 除却 |
| | | | 延床面積 | 883.83 m ² | 経過年数 | 68年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | 25,640 | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 建物の経年劣化が進んでおり、民具等の保管場所以外の活用の見込みがない。一方で、除却については、文化財としての取扱いと地元要望の確認・調整が課題となっている。上記課題を踏まえ、除却に向け、地元町会等との調整を進める。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 文化財課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 278 | 中川農業生活改善施設 | 除却 | 所在地 | 中川 | 建築年度/ 耐震 | S | 57年 | 事業 | 除却 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 50.00 m ² | 経過年数 | 38年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 2,440人 | 検討 内容 | 令和2年度で利用を終えるため、令和3年度除却する予定 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 2,440人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 2,440人 | | | | | | | |
| 279 | 安曇島々老人集いの家 | 除却 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 60年 | 事業 | | 除却 | | | | |
| | | | 延床面積 | 99.88 m ² | 経過年数 | 35年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 2,300 | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 244人 | 検討 内容 | 老朽化していること、利用者が少なく、かつ、近隣に代替の施設があることから、令和4年度以降除却する予定 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 180人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部福祉課 | | R1 | 104人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|------------|----|-------|---------|-------------|------|------|-------------|---|---------|-------|--------|------------------|---------------|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 280 | 安曇稲核老人集いの家 | 除却 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 57年 | ○ | 事業 | 除却 | | | | |
| | | | 延床面積 | 96.58㎡ | 経過年数 | | 38年 | ○ | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 2,231 | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 281人 | 検討 内容 | 老朽化していること、近隣に代替の施設があることから、令和4年度以降除却する予定 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 315人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部福祉課 | | R1 | 283人 | | | | | | | |
| 281 | 安曇沢渡老人集いの家 | 転用 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 59年 | ○ | 事業 | 転用 | | | | |
| | | | 延床面積 | 99.19㎡ | 経過年数 | | 36年 | ○ | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 337人 | 検討 内容 | 用途廃止後、医務課(病院局)へ所管換え予定 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 278人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部福祉課 | | R1 | 425人 | | | | | | | |
| 282 | 中山霊園 | 建替 | 所在地 | 中山 | 建築年度/ 耐震 | S | 59年 | ○ | 事業 | | | | (管理事務所実 施設設計) | (管理事務所改 築) |
| | | | 延床面積 | 617.00㎡ | 経過年数 | | 36年 | ○ | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 老朽化が進む管理事務所は、築40年(令和7年度)を目途に減築の上、建替を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 環境保全課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 283 | 第5分団 | 建替 | 所在地 | 高宮北 | 建築年度/ 耐震 | S | 61年 | ○ | 事業 | 除却・新築 | | | | |
| | | | 延床面積 | 120.89㎡ | 経過年数 | | 34年 | ○ | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 65,055 | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 令和3年度建替決定 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 284 | 第7分団 | 建替 | 所在地 | 中山 | 建築年度/ 耐震 | H | 3年 | ○ | 事業 | | | | 設計・地質調査 | 除却・新築 |
| | | | 延床面積 | 96.66㎡ | 経過年数 | | 29年 | ○ | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | 5,522 | 67,444 | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 令和7年度建替予定 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 285 | 第12分団 | 建替 | 所在地 | 和田 | 建築年度/ 耐震 | S | 63年 | ○ | 事業 | 設計・地質調査 | 除却・新築 | | | |
| | | | 延床面積 | 94.05㎡ | 経過年数 | | 32年 | ○ | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 18,848 | 70,986 | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 令和4年度建替 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-------|----|-------|----------------------|-------------|-------|------|-------------|---------|--------|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 286 | 第13分団 | 建替 | 所在地 | 神林 | 建築年度/ 耐震 | H 1年 | ○ | 事業 | 設計・地質調査 | 除却・新築 | | | |
| | | | 延床面積 | 94.05 m ² | 経過年数 | 31年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 5,605 | 64,391 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 令和4年度建替 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 287 | 第24分団 | 建替 | 所在地 | 洞 | 建築年度/ 耐震 | S 60年 | ○ | 事業 | 除却・新築 | | | | |
| | | | 延床面積 | 94.05 m ² | 経過年数 | 35年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 67,291 | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 令和3年度建替 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |

イ 対策が⑦（維持）の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-----------------|----|-------|--------------------------|-------------|-------|------|-------------|--|--------|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 288 | 大手事務所 | 維持 | 所在地 | 大手 | 建築年度/ 耐震 | S 53年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 2,842.45 m ² | 経過年数 | 42年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 本庁舎建替に併せて、在り方を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 289 | 市役所本庁舎 | 維持 | 所在地 | 丸の内 | 建築年度/ 耐震 | S 34年 | ○ | 事業 | 設備改修工事 除却(一部) | 設備改修工事 | | | |
| | | | 延床面積 | 14,881.44 m ² | 経過年数 | 61年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | 36,150 | 5,750 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 庁舎建替を予定 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 290 | まつもと情報 創造館庁舎 | 維持 | 所在地 | 和田 | 建築年度/ 耐震 | H 12年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 2,051.27 m ² | 経過年数 | 20年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 災害時等のリスク分散のため庁内システムのサーバー室が設置されており、この取扱いが課題となっている。新庁舎建替後、利活用の方法を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|------|--------|-----|-------|-------------------------|-------------|-------|------|-------------|--|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 291 | 四賀支所 | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | H 14年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 4,002.72 m ² | 経過年数 | 18年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 5,954.21 m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | SRC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 複合施設のため、当分は大規模改修等は行わないが、細かい修繕について随時補修を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 四賀支所 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 構造 | RC | H29 | 人 | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | H30 | 人 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 梓川支所 | R1 | 人 | | | | | | | | | | |
| 292 | 梓川支所 | 維持 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | S 42年 | ○ | 事業 | | | (空調設備更新 工事) | (サッシ改修 工事) | (1F事務室LED化 工事) |
| | | | 延床面積 | 2,958.00 m ² | 経過年数 | 53年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 3,627.47 m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 当面は、劣化が進む箇所を計画的に改修し、適切な維持管理を行う。 将来的な建替に向けて、周辺施設との複合、集約化を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 梓川支所 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 構造 | SRC | H29 | 人 | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | H30 | 人 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 波田支所 | R1 | 人 | | | | | | | | | | |
| 293 | 波田支所 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 3年 | ○ | 事業 | 外壁改修工事 エレベーター 改修工事 | (トイレ改修 工事) | (トイレ改修 工事) | | |
| | | | 延床面積 | 3,828.73 m ² | 経過年数 | 29年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 5,242.27 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | 110,440 | | | | |
| | | | 構造 | SRC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 当面は、劣化が進む箇所を計画的に改修し、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 波田支所 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 構造 | RC | H29 | 人 | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | H30 | 人 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 安曇支所 | R1 | 人 | | | | | | | | | | |
| 294 | 安曇支所 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S 53年 | ○ | 事業 | 電話設備更新 エアコン設置 工事 | エアコン設置 工事 | | | |
| | | | 延床面積 | 2,263.41 m ² | 経過年数 | 42年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 2,407.45 m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 49,610 | 9,361 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 安曇支所複合施設全体の大規模改修により、長寿命化を図る。将来的な建替に向けては、周辺施設との複合、集約化により、総量縮減となるよう検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 安曇支所 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 構造 | S | H29 | 人 | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | H30 | 人 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 奈川支所 | R1 | 人 | | | | | | | | | | |
| 295 | 奈川支所 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 18年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 309.00 m ² | 経過年数 | 14年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 奈川支所 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 構造 | S | H29 | 人 | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | H30 | 人 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 維持課 | R1 | 人 | | | | | | | | | | |
| 296 | 土木センター | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | S 58年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 950.75 m ² | 経過年数 | 37年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 土木センター及び資器材の倉庫ともに老朽化していることから、大規模改修又は他施設の活用策を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 維持課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 構造 | S | H29 | 人 | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | H30 | 人 | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 維持課 | R1 | 人 | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|-----------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|---|---------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 297 | 河川防災 ステーション | 維持 | 所在地 | 宮淵本村 | 建築年度/ 耐震 | H 14年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 562.73 m ² | 経過年数 | 18年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 災害時に機能する施設で、代替となる施設がないため、現状を維持する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 維持課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | 市営葬祭 センター | 維持 | 所在地 | 蟻ヶ崎 | 建築年度/ 耐震 | H 7年 | ○ | 事業 | 非常用電源設備 設置工事 火葬炉増設実施 設計 | 火葬炉増設工事 | | | |
| | | | 延床面積 | 2,383.13 m ² | 経過年数 | 25年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 48,840 | 71,940 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 市内唯一の施設であるため、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 環境保全課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 総合社会福祉 センター | 維持 | 所在地 | 双葉 | 建築年度/ 耐震 | S 58年 | ○ | 事業 | | | (本体大規模改 修工事 基本設計) | (本体大規模改 修工事 実施設計) | |
| | | | 延床面積 | 2,845.45 m ² | 経過年数 | 37年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | 4,529.91 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 4,726 人 | 検討 内容 | 建築後、40年を目安に本体大規模改修工事による建物の長寿命化を検討する。将来的な建替については、周辺施設との複合・集約化により、総量が縮減できるように検討を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 2,446 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 1,714 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 北部福祉 複合施設 | 維持 | 所在地 | 元町 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 569.91 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | 3,026.00 m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 将来的な建替については、周辺施設との複合・集約化により、総量が縮減できるように検討を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 大久保工場 公園団地 管理会館 | 維持 | 所在地 | 笹賀 | 建築年度/ 耐震 | S 50年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 648.53 m ² | 経過年数 | 45年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 管理会館の長期的な展望については、今後も大久保工場公園団地管理組合と協議を重ねる中で、利用実態、必要性等を検証し、施設の譲渡や廃止(取壊し)などについて再度検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 商工課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 南部福祉 複合施設 | 維持 | 所在地 | 双葉 | 建築年度/ 耐震 | H 28年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 379.84 m ² | 経過年数 | 4年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | 3,349.91 m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 将来的な建替については、隣接する総合社会福祉センターなど、周辺施設との複合・集約化により、総量が縮減できるように検討を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | |
|-----|-----------------|----|-------|------------|-------------|-------|--------|----------|----------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 303 | 埋蔵文化財整理作業所 | 維持 | 所在地 | 中山 | 建築年度/ 耐震 | H 26年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 282.57㎡ | 経過年数 | 6年 | A | | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | A | 検討 内容 | | 埋蔵文化財整理作業のため必要な施設であり、現状を維持する。 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 文化財課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 304 | 公設地方卸売市場 | 維持 | 所在地 | 笹賀 | 建築年度/ 耐震 | H 1年 | ○ | 事業 | 施設解体工事 実施設計 | 実施設計 設備改修工事 システムリース | 施設改修工事 設備改修工事 システムリース | 設備改修工事 システムリース | 施設改修工事 システムリース |
| | | | 延床面積 | 50,208.42㎡ | 経過年数 | 31年 | C | | 事業費 (千円) | 41,770 | 150,799 | 174,850 | 125,280 |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 12条点検 | C | 検討 内容 | | 開設から30年以上経過するため、指定管理者と連携を取りながら整備計画に基づいた施設及び設備の改修を行い、適切に維持管理を行う。 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 305 | 会田農村共同作業施設 | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | H 2年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 248.72㎡ | 経過年数 | 30年 | C | | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 検討 内容 | | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 1,689人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 1,689人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 1,699人 | | | | | | |
| 306 | 錦部農村共同作業施設 | 維持 | 所在地 | 保福寺 | 建築年度/ 耐震 | H 1年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 386.37㎡ | 経過年数 | 31年 | C | | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 検討 内容 | | 令和7年度以降も適切な維持管理を行う。 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 3,770人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 3,770人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 農政課 | | R1 | 3,770人 | | | | | | |
| 307 | 乗鞍高原電気自動車充電スタンド | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 22年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 120.00㎡ | 経過年数 | 10年 | A | | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | A | 検討 内容 | | 適切な維持管理を行う。 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 山岳観光課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 308 | 会吉バス車庫 | 維持 | 所在地 | 中川 | 建築年度/ 耐震 | H 4年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 77.93㎡ | 経過年数 | 28年 | C | | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 検討 内容 | | 代替となる施設が近隣にないため、現状維持とする。 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 公共交通・渋滞対策課 | | R1 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|----------------|----|-------|-----------------------|-------------|-------|------|-------------|--------------------------|----|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 309 | 市営バス (四賀) | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | H 5年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 359.94 m ² | 経過年数 | 27年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 代替となる施設が近隣にないため、現状維持とする。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 公共交通・ 渋滞対策課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 市営バス (奈川) | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 4年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 190.18 m ² | 経過年数 | 28年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 代替となる施設が近隣にないため、現状維持とする。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 公共交通・ 渋滞対策課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 鈴蘭除雪機 車庫 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 5年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 62.50 m ² | 経過年数 | 27年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 老朽化に伴い今後修繕は必要だが、現状維持とする。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 維持課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | 奈川除雪車 車両車庫 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 3年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 295.70 m ² | 経過年数 | 29年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 老朽化に伴い今後修繕は必要だが、現状維持とする。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 維持課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | 奈川高原除雪 車両車庫 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 9年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 102.50 m ² | 経過年数 | 23年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 老朽化に伴い今後修繕は必要だが、現状維持とする。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 維持課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 314 | 薄川水防倉庫 | 維持 | 所在地 | 梼 | 建築年度/ 耐震 | S 62年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 60.00 m ² | 経過年数 | 33年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 建替の計画なし。適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|-----|-------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|------|----------|-------------|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 315 | 寿豊丘水防倉庫 | 維持 | 所在地 | 寿豊丘 | 建築年度/ 耐震 | S | 48年 | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | 延床面積 | 50.00 m ² | 経過年数 | 47年 | D | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 検討 内容 | | | | | | | 建替の計画なし。適切な維持管理を行う。 |
| | | | 構造 | ブロック造 | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 316 | 旧美ヶ原温泉センター | 維持 | 所在地 | 里山辺 | 建築年度/ 耐震 | H | 2年 | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | 延床面積 | 1,620.82 m ² | 経過年数 | 30年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 検討 内容 | | | | | | | 今後も適切な維持管理を行う。 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 観光温泉課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 317 | 旧市立幸町保育園 | 維持 | 所在地 | 埋橋 | 建築年度/ 耐震 | S | 47年 | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | 延床面積 | 1,006.69 m ² | 経過年数 | 48年 | D | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 検討 内容 | | | | | | | 令和4年度末までの貸付期間中に修繕の必要性が生じた場合は、借受者が対応するが、必要に応じて協議する。 |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 文化振興課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 318 | 旧中川小学校 | 維持 | 所在地 | 中川 | 建築年度/ 耐震 | H | 6年 | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | 延床面積 | 2,275.57 m ² | 経過年数 | 26年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 検討 内容 | | | | | | | 地域振興を目的とした民間事業者への教室の貸付け、緊急避難所の物資保管、文書保管等に活用している。施設の老朽化が進行するまで有効活用する。 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 319 | 旧四賀老人福祉センター | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | S | 62年 | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | 延床面積 | 903.22 m ² | 経過年数 | 33年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 検討 内容 | | | | | | | 四賀の里クリニックの移転改築に併せ除却する。 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 320 | 旧木曾馬牧場畜舎 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H | 13年 | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | 延床面積 | 106.92 m ² | 経過年数 | 19年 | B | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 検討 内容 | | | | | | | 令和8年度以降に施設を撤去する。 |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部農林課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-------------|----|-----------|-----------------------|-------------|------|------|-------------|----------------------------|----|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 321 | 旧中山 教員住宅 | 維持 | 所在地 | 中山 | 建築年度/ 耐震 | S | 48年 | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 63.18 m ² | 経過年数 | | 47年 | | D | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | ブロック造 | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 文化財課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 322 | 第1分団 | 維持 | 所在地 | 北深志 | 建築年度/ 耐震 | H | 30年 | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 129.20 m ² | 経過年数 | | 2年 | | A | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 323 | 第2分団 | 維持 | 所在地 | 城西 | 建築年度/ 耐震 | H | 16年 | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 121.45 m ² | 経過年数 | | 16年 | | B | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 建替の計画なし。適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 324 | 第3分団 | 維持 | 所在地 | 埋橋 | 建築年度/ 耐震 | H | 26年 | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 99.28 m ² | 経過年数 | | 6年 | | A | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 建替の計画なし。適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 325 | 第4分団 | 維持 | 所在地 | 本庄 | 建築年度/ 耐震 | H | 28年 | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 98.64 m ² | 経過年数 | | 4年 | | A | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 326 | 第6分団 | 維持 | 所在地 | 出川 | 建築年度/ 耐震 | H | 16年 | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 98.60 m ² | 経過年数 | | 16年 | | B | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 多少の劣化が見られるが、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-------|----|-------|-----------------------|-------------|-------|------|-------------|-------------------------------|---------|---------|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 327 | 第8分団 | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | H 26年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 98.46 m ² | 経過年数 | 6年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 経過年数が少ないため、問題なし。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 328 | 第10分団 | 維持 | 所在地 | 島立 | 建築年度/ 耐震 | H 7年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 94.13 m ² | 経過年数 | 25年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 外壁等の劣化が多少見られるが、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 329 | 第11分団 | 維持 | 所在地 | 新村 | 建築年度/ 耐震 | H 20年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 99.72 m ² | 経過年数 | 12年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 330 | 第14分団 | 維持 | 所在地 | 笹賀 | 建築年度/ 耐震 | R 2年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 129.20 m ² | 経過年数 | 年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 331 | 第15分団 | 維持 | 所在地 | 村井町南 | 建築年度/ 耐震 | R 1年 | ○ | 事業 | | 積載車置場設計 | 積載車置場工事 | | |
| | | | 延床面積 | 238.05 m ² | 経過年数 | 1年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | 4,400 | 31,225 | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 332 | 第16分団 | 維持 | 所在地 | 寿豊丘 | 建築年度/ 耐震 | H 16年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 97.50 m ² | 経過年数 | 16年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|-----|-------|----|-------|-----------------------|-------------|------|------|----|-------------|--------------------|----|----|-------|--------|--------|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 333 | 第17分団 | 維持 | 所在地 | 岡田町 | 建築年度/ 耐震 | H | 2年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 92.85 m ² | 経過年数 | | 30年 | C | | | | | | 本部詰所設計 | 本部詰所工事 |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | | C | 事業費 (千円) | | | | 4,939 | 60,886 | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 老朽化が進んでいるため、建替を検討中 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | | 人 | | | | | | | |
| 334 | 第18分団 | 維持 | 所在地 | 入山辺 | 建築年度/ 耐震 | H | 17年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 150.76 m ² | 経過年数 | | 15年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | | 人 | | | | | | | |
| 335 | 第19分団 | 維持 | 所在地 | 里山辺 | 建築年度/ 耐震 | H | 22年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 97.50 m ² | 経過年数 | | 10年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | | 人 | | | | | | | |
| 336 | 第20分団 | 維持 | 所在地 | 今井 | 建築年度/ 耐震 | H | 23年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 150.41 m ² | 経過年数 | | 9年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | | 人 | | | | | | | |
| 337 | 第21分団 | 維持 | 所在地 | 内田 | 建築年度/ 耐震 | R | 2年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 129.20 m ² | 経過年数 | | 年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | | 人 | | | | | | | |
| 338 | 第22分団 | 維持 | 所在地 | 横田 | 建築年度/ 耐震 | H | 8年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 124.69 m ² | 経過年数 | | 24年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | | 人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-------|----|-------|-----------------------|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|---------|---------|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 339 | 第23分団 | 維持 | 所在地 | 浅間温泉 | 建築年度/ 耐震 | H 11年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 98.70 m ² | 経過年数 | 21年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 340 | 第25分団 | 維持 | 所在地 | 七嵐 | 建築年度/ 耐震 | H 23年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 95.57 m ² | 経過年数 | 9年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 341 | 第26分団 | 維持 | 所在地 | 中川 | 建築年度/ 耐震 | H 30年 | ○ | 事業 | 除却 (旧本部詰所) | | | | |
| | | | 延床面積 | 216.06 m ² | 経過年数 | 2年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | 6,480 | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 342 | 第27分団 | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | H 29年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 99.48 m ² | 経過年数 | 3年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 343 | 第28分団 | 維持 | 所在地 | 五常 | 建築年度/ 耐震 | H 30年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 214.49 m ² | 経過年数 | 2年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 344 | 第29分団 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 6年 | ○ | 事業 | | | 積載車置場設計 | 積載車置場工事 | |
| | | | 延床面積 | 182.18 m ² | 経過年数 | 26年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | 4,928 | 45,139 | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-------|----|-------|-----------------------|-------------|-------|------|-------------|----------------|----|----|-------|---------|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 345 | 第31分団 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 15年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 123.93 m ² | 経過年数 | 17年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 346 | 第32分団 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 24年 | ○ | 事業 | | | | | 積載車置場設計 |
| | | | 延床面積 | 172.02 m ² | 経過年数 | 8年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | 5,247 | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 347 | 第35分団 | 維持 | 所在地 | 梓川上野 | 建築年度/ 耐震 | H 17年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 102.68 m ² | 経過年数 | 15年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 348 | 第36分団 | 維持 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | H 16年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 102.27 m ² | 経過年数 | 16年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 349 | 第37分団 | 維持 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | H 9年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 311.86 m ² | 経過年数 | 23年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 350 | 第38分団 | 維持 | 所在地 | 梓川倭 | 建築年度/ 耐震 | H 17年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 102.68 m ² | 経過年数 | 15年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|--------------|----|-------|-----------------------|-------------|-------|------|-------------|--------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 351 | 第39分団 | 維持 | 所在地 | 梓川楼 | 建築年度/ 耐震 | H 16年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 102.27 m ² | 経過年数 | 16年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 352 | 第40分団 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 24年 | ○ | 事業 | | | | | 積載車置場設計 |
| | | | 延床面積 | 167.80 m ² | 経過年数 | 8年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | 5,500 |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 353 | 第41分団 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | R 1年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 104.72 m ² | 経過年数 | 1年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 354 | 第42分団 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | R 1年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 129.20 m ² | 経過年数 | 1年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 355 | 第43分団 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 4年 | ○ | 事業 | | | 積載車置場設計 | 積載車置場工事 | |
| | | | 延床面積 | 263.13 m ² | 経過年数 | 28年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | 5,280 | | 37,344 | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 当面は、建替の予定なし。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 356 | 上高地消防隊 詰所 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 26年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 170.10 m ² | 経過年数 | 6年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|------|-------------|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 357 | 市役所消防隊 | 維持 | 所在地 | 北深志 | 建築年度/ 耐震 | S | 52年 | 事業 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| | | | 延床面積 | 115.53 m ² | 経過年数 | 43年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 消防防災課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 新庁舎建設後に除却予定、それまでは維持管理を行う。 | | | | | | | | | | | | | |
| 358 | 防災物資ターミナル | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | R | 1年 | | 事業 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| | | | 延床面積 | 5,280.25 m ² | 経過年数 | 1年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 危機管理課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 新築建物のため、今後は適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | | | | |
| 359 | 蟻ヶ崎西区公民館 | 維持 | 所在地 | 蟻ヶ崎 | 建築年度/ 耐震 | H | 7年 | | 事業 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| | | | 延床面積 | 394.28 m ² | 経過年数 | 25年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 環境保全課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | 宮渕本村公民館 | 維持 | 所在地 | 宮渕本村 | 建築年度/ 耐震 | S | 63年 | | 事業 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| | | | 延床面積 | 200.40 m ² | 経過年数 | 32年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 下水道課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | 新橋公民館 | 維持 | 所在地 | 新橋 | 建築年度/ 耐震 | S | 52年 | | 事業 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| | | | 延床面積 | 400.64 m ² | 経過年数 | 43年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 下水道課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | 山田会館 | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | H | 14年 | | 事業 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| | | | 延床面積 | 183.01 m ² | 経過年数 | 18年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 環境業務課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|----------------|----|-------|---------|-------------|-----|-------|----|-------------|--|----|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 363 | 山田公民館 | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | S | 61年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 276.76㎡ | 経過年数 | | 34年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 環境業務課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 364 | 平瀬川西公民館 | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | H | 10年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 441.90㎡ | 経過年数 | | 22年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 環境業務課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 365 | 共同作業所 | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | S | 46年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 77.76㎡ | 経過年数 | | 49年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 139 | 人 | 検討 内容 | 今後も、継続使用する上で、建物・設備の修繕は当面行わないこととする。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 190 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 240 | 人 | | | | | | |
| 366 | 同和教育集会所 | 維持 | 所在地 | 笹賀 | 建築年度/ 耐震 | S | 55年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 100.72㎡ | 経過年数 | | 40年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生涯学習課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 367 | 林業センター | 維持 | 所在地 | 入山辺 | 建築年度/ 耐震 | H | 4年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 174.00㎡ | 経過年数 | | 28年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 384 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理に努めながら、地元町会から譲渡の希望があれば検討し、使用に耐えない状況になった場合は除却とする。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 458 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 耕地林務課 | | R1 | 815 | 人 | | | | | | |
| 368 | 林業者等健康増進管理集会施設 | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | S | 56年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 344.48㎡ | 経過年数 | | 39年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 1,545 | 人 | 検討 内容 | 施設の老朽化が進んでおり、利用者が少ないことから譲渡又は除却を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1,485 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 耕地林務課 | | R1 | 1,560 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|--|--------------|----|-------|-----------------------|-------------|------|--------|----------|-------------|-------------|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 369 | 五常集落生活環境施設 | 維持 | 所在地 | 五常 | 建築年度/ 耐震 | S | 56年 | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | 延床面積 | 237.67 m ² | 経過年数 | 39年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 1,303人 | 検討 内容 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1,154人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 耕地林務課 | | R1 | 1,175人 | | | | | | | | |
| 利用者の大多数を地域住民が占める施設であるため、地元町会と譲渡又は除却について協議を進める。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370 | 四賀農作業準備休憩施設 | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | H | 10年 | | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| | | | 延床面積 | 150.30 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 耕地林務課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 四賀球場整備後は利用されていないため、譲渡又は除却を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | 五常老人集会施設 | 維持 | 所在地 | 五常 | 建築年度/ 耐震 | H | 4年 | | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| | | | 延床面積 | 97.72 m ² | 経過年数 | 28年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 99人 | 検討 内容 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 93人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 140人 | | | | | | | | |
| 町会への貸付財産として維持する。築40年を迎える令和14年度までに施設の存続を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 372 | 誠之館 | 維持 | 所在地 | 保福寺町 | 建築年度/ 耐震 | S | 58年 | | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| | | | 延床面積 | 91.09 m ² | 経過年数 | 37年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 使用貸借契約終了後(令和14年度)、除却予定 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 373 | 反町中部農業生活改善施設 | 維持 | 所在地 | 反町 | 建築年度/ 耐震 | S | 61年 | | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| | | | 延床面積 | 72.87 m ² | 経過年数 | 34年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 使用貸借契約が終了する令和14年度までに、譲渡又は除却を検討する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | 大ノ田農業生活改善施設 | 維持 | 所在地 | 五常 | 建築年度/ 耐震 | S | 63年 | | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| | | | 延床面積 | 77.43 m ² | 経過年数 | 32年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | | | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 地元町会への譲渡に向けて協議し、譲渡困難の場合は築40年(令和10年度)を目途に除却する。 | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|---------------|----|-------|---------|-------------|-------|------|-------------|----------|---|----|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 375 | 相沢農業生活改善施設 | 維持 | 所在地 | 五常 | 建築年度/ 耐震 | H | 1年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 80.32㎡ | 経過年数 | | 31年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 地元町会への譲渡に向けて協議し、譲渡困難の場合は築40年(令和11年度)を目途に除却する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 376 | 上中・上平農業生活改善施設 | 維持 | 所在地 | 赤怒田 | 建築年度/ 耐震 | H | 10年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 109.52㎡ | 経過年数 | | 22年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 使用貸借契約終了後(令和14年度)、除却を予定 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 377 | 奈川高原集落コミュニティ | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H | 13年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 87.90㎡ | 経過年数 | | 19年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 378 | 入山集落コミュニティ | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H | 11年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 163.82㎡ | 経過年数 | | 21年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | | 人 | | | | | | |

(5) 医療保健福祉施設

ア 対策が①～⑥ (①複合化・②譲渡・③除却・④転用・⑤建替・⑥その他) の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|-------------|-----|-------|---------|-------------|------|-------|-------------|----------|--|---------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 379 | 国民健康保険奈川診療所 | 複合化 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | S | 58年 | ○ | 事業 | (実施設計) (地質調査) | (工事監理業務委託) (工事等) | (供用開始) 除却(旧施設) | | |
| | | | 延床面積 | 390.75㎡ | 経過年数 | | 37年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | 31,930 | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 4,598 | 人 | 検討 内容 | 建設から37年経過しており、施設の老朽化が進んでいるため、支所周辺での移転及び複合化を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 4,563 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 医務課 | | R1 | 4,439 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|------------------|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|-------|-------------|----------|---|----|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 380 | 里山辺地区福祉ひろば | 複合化 | 所在地 | 里山辺 | 建築年度/ 耐震 | H 16年 | ○ | 事業 | 初度調弁 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 157.50 m ² | 経過年数 | 16年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | 2,090 | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 8,810 | 人 | 検討 内容 | 里山辺公民館・地域づくりセンターの移転に併せて集約化する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 8,872 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 7,996 | 人 | | | | | | |
| 381 | 奈川地区福祉ひろば | 複合化 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | S 58年 | ○ | 事業 | 実施設計 | 工事請負費 工事管理 | | | | |
| | | | 延床面積 | 133.60 m ² | 経過年数 | 37年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 370.33 m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | 3,380 | 50,010 | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 2,824 | 人 | 検討 内容 | 奈川診療所の移転に併せ、奈川地区公共施設の集約化に向けて検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 2,464 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 2,466 | 人 | | | | | | |
| 382 | グループホームあずさ小町 | 譲渡 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | S 27年 | ○ | 事業 | | | | | 譲渡 | |
| | | | 延床面積 | 415.09 m ² | 経過年数 | 68年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 建物の劣化状況により、譲渡又は除却を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 383 | グループホームあさがお | 譲渡 | 所在地 | 和田 | 建築年度/ 耐震 | S 47年 | ○ | 事業 | 譲渡 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 152.40 m ² | 経過年数 | 48年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | その他 | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後、譲渡の可能性について検討を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 障害福祉課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 384 | 寿デイサービスセンター | 譲渡 | 所在地 | 寿中 | 建築年度/ 耐震 | H 1年 | ○ | 事業 | | | | | 譲渡 | |
| | | | 延床面積 | 533.13 m ² | 経過年数 | 31年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 現在は無償貸付としているが、貸付契約が満了となる令和6年度末を目指し、譲渡に向けて手続きを進める。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 385 | うつくしの里デイサービスセンター | 譲渡 | 所在地 | 里山辺 | 建築年度/ 耐震 | H 6年 | ○ | 事業 | | | | | 譲渡 | |
| | | | 延床面積 | 500.20 m ² | 経過年数 | 26年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 現在は無償貸付としているが、貸付契約が満了となる令和6年度末を目指し、譲渡に向けて手続きを進める。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-----------------|----|-------|-----------|---------|-------|---------|---------|---|----------|--------|----|--------|----|
| | | | 所在地 | 延床面積 | 建築年度/前震 | 経過年数 | 施設状態 | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 386 | 錦部歯科診療所 | 除却 | 所在地 | 七嵐 | 建築年度/前震 | S | 57年 | ○ | 事業 | | | | | 除却 |
| | | | 延床面積 | 91.97㎡ | 経過年数 | | 38年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 483.43㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | 2,667 | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 708人 | 検討内容 | 令和2年3月をもって診療所を閉所。隣接する保健センターを所管する健康づくり課と調整を進める。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 545人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 医務課 | | R1 | 666人 | | | | | | | |
| 387 | 四賀保健センター | 除却 | 所在地 | 七嵐 | 建築年度/前震 | S | 57年 | ○ | 事業 | | | | | 除却 |
| | | | 延床面積 | 391.46㎡ | 経過年数 | | 38年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 483.43㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | 11,352 | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 1,272人 | 検討内容 | 令和7年度の除却に向けて町会との協議を続けていく。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1,351人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 健康づくり課 | | R1 | 2,887人 | | | | | | | |
| 388 | 奈川保健センター | 除却 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/前震 | S | 58年 | ○ | 事業 | | 除却 | | | |
| | | | 延床面積 | 236.73㎡ | 経過年数 | | 37年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 370.33㎡ | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費(千円) | | | 10,740 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 1,727人 | 検討内容 | 奈川地区公共施設再配置により、福祉ひろばの移転に伴い除却予定。除却年度は、奈川診療所に合わせる。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1,852人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部福祉課 | | R1 | 1,602人 | | | | | | | |
| 389 | 四賀社会就労センター | 除却 | 所在地 | 中川 | 建築年度/前震 | S | 39年 | ○ | 事業 | | | | | 除却 |
| | | | 延床面積 | 462.68㎡ | 経過年数 | | 56年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費(千円) | | | | | 13,417 | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 2,961人 | 検討内容 | 木造施設の目標使用年数40年を大幅に超えているため、利用状況や施設の老朽化状況を考慮しつつ、第1次計画(令和7年度まで)に除却を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 3,049人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生活保護課 | | R1 | 2,875人 | | | | | | | |
| 390 | 奈川社会就労センター寄合渡分場 | 除却 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/前震 | S | 59年 | ○ | 事業 | 施設の在り方検討 | | | | 除却 |
| | | | 延床面積 | 331.87㎡ | 経過年数 | | 36年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | 9,624 | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討内容 | 地区内公共施設との複合・集約化や、廃止も含め総合的に検討を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生活保護課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 391 | 四賀保健福祉センター | 転用 | 所在地 | 会田 | 建築年度/前震 | H | 14年 | ○ | 事業 | | 転用 | | | |
| | | | 延床面積 | 1,552.79㎡ | 経過年数 | | 18年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 5,954.21㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費(千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 5,174人 | 検討内容 | 現在、保健師が常駐していないセンターであるため、四賀地区の施設の集約化と併せて地元と協議し、所管換えについても検討していく。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 14,574人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 健康づくり課 | | R1 | 12,327人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|------|-------|--------------------------|-------------|--|------------------------|----------|-------------|-------------|----|----|----|----|---|---|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 392 | 市立病院 | 建替 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | S 60年 | ○ | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| | | | 延床面積 | 16,149.00 m ² | 経過年数 | 35年 | C | | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 検討 内容 | | | | | | | 平成30年3月に松本市立病院建設基本計画策定済。令和3年3月までに場所及び規模を固める方針で検討中 | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 入院 55,172 外来105,226 | | | | | | | | | 人 |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 入院 57,408 外来105,653 | | | | | | | | | 人 |
| | | | 所管課 | 病院総務課 | | R1 | 入院 62,099 外来103,586 | | | | | | | | | 人 |
| 393 | 四賀の里 クリニック | 建替 | 所在地 | 会田 | | 建築年度/ 耐震 | S 60年 | ○ | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 延床面積 | 2,352.23 m ² | 経過年数 | 35年 | C | | | | | | | | | | | | |
| 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 検討 内容 | 平成27年3月に策定した会田病院基本方針を踏まえ移転改築を行うため、移転候補地等を検討中 | | | | | | | | | | |
| 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 14,237 | | | 人 | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | H30 | 8,845 | | | 人 | | | | | | | | | |
| 所管課 | 四賀の里 クリニック | | R1 | 10,081 | | | 人 | | | | | | | | | |
| 394 | 安曇沢渡 診療所 | | その他 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S 59年 | ○ | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 延床面積 | - m ² | 経過年数 | 36年 | C | | | | | | | | | | | | |
| 総延床面積 | 99.19 m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 検討 内容 | 建築から36年経過しているため、今後、近隣他施設への集約等を検討する。 | | | | | | | | | | |
| 構造 | W | 利用者数 | H29 | 233 | | | 人 | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | H30 | 213 | | | 人 | | | | | | | | | |
| 所管課 | 医務課 | | R1 | 208 | | | 人 | | | | | | | | | |

イ 対策が⑦（維持）の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------------|-------|----------|----------------------------------|-------------|----|----|----|----|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 395 | 小児科・内科 夜間急病 センター | 維持 | 所在地 | 城西 | 建築年度/ 耐震 | H 16年 | ○ | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| | | | 延床面積 | 269.08 m ² | 経過年数 | 16年 | B | | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 検討 内容 | | | | | | | 施設の清潔を保持し、感染症対策を図るため、適切な維持管理を行う。 | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 9,187 | | | | | | | | | 人 |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 9,121 | | | | | | | | | 人 |
| | | | 所管課 | 医務課 | | R1 | 8,533 | | | | | | | | | 人 |
| 396 | 安曇島々 診療所 | 維持 | 所在地 | 安曇 | | 建築年度/ 耐震 | S 53年 | ○ | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | 延床面積 | 144.04 m ² | 経過年数 | 42年 | D | | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 2,407.45 m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 検討 内容 | 施設の清潔を保持し、感染症対策を図るため、適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 2,211 | | | | | | | | | 人 |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1,968 | | | | | | | | | 人 |
| | | | 所管課 | 医務課 | | R1 | 2,014 | | | | | | | | | 人 |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|----------|----|-------|--------------------------|-------------|-------|---------|-------------|----------------------------------|----|----|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 397 | 安曇稻核診療所 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 15年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 52.17 m ² | 経過年数 | 17年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 443人 | 検討 内容 | 施設の清潔を保持し、感染症対策を図るため、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 354人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 医務課 | | R1 | 399人 | | | | | | | |
| 398 | 安曇大野川診療所 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 27年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 176.67 m ² | 経過年数 | 5年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 2,717人 | 検討 内容 | 施設の清潔を保持し、感染症対策を図るため、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 2,872人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 医務課 | | R1 | 2,355人 | | | | | | | |
| 399 | 北部保健センター | 維持 | 所在地 | 元町 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,126.94 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 3,026.00 m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 11,535人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 11,788人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 健康づくり課 | | R1 | 9,770人 | | | | | | | |
| 400 | 中央保健センター | 維持 | 所在地 | 中央 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,306.71 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 15,356.22 m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | SRC | 利用者数 | H29 | 13,099人 | 検討 内容 | 生涯学習課と共に、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 12,247人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 健康づくり課 | | R1 | 8,594人 | | | | | | | |
| 401 | 南部保健センター | 維持 | 所在地 | 双葉 | 建築年度/ 耐震 | H 28年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,232.84 m ² | 経過年数 | 4年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 3,349.91 m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 22,868人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 23,332人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 健康づくり課 | | R1 | 23,221人 | | | | | | | |
| 402 | 西部保健センター | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 581.74 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 4,410.08 m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 11,289人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 10,743人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 健康づくり課 | | R1 | 11,147人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|----------|-------------|---|------------------|--------|----|----------------|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 403 | 梓川保健センター | 維持 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 578.31 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 3,627.47 m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 梓川支所の建替の検討に併せ、規模縮小及び集約化を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 健康づくり課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | 城山介護老人保健施設 | 維持 | 所在地 | 蟻ヶ崎 | 建築年度/ 耐震 | H 9年 | ○ | 事業 | エレベーター 改修工事 (1・2号機) | | カーテン更新 | | 非常用自家発電 機更新 |
| | | | 延床面積 | 6,021.57 m ² | 経過年数 | 23年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 6,780.95 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | 2,990 | | 15,400 | | 20,680 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 46,432 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 45,908 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 44,751 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | 松風園 | 維持 | 所在地 | 入山辺 | 建築年度/ 耐震 | S 55年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 2,889.24 m ² | 経過年数 | 40年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 35,111 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 36,982 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 34,985 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | 南部老人福祉センター | 維持 | 所在地 | 双葉 | 建築年度/ 耐震 | S 58年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 845.11 m ² | 経過年数 | 37年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 4,529.91 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 15,487 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 14,494 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 15,801 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | 梓川福祉センター | 維持 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | S 61年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,066.70 m ² | 経過年数 | 34年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 7,904 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 梓川支所建替の検討に併せ、規模縮小及び集約化を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 8,856 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部福祉課 | | R1 | 8,003 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | 波田保健福祉センター | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | 火災受信機更新 取替工事 | (屋根・外壁の 中間補修) | | | |
| | | | 延床面積 | 2,616.73 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 4,410.08 m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | 6,039 | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 49,684 人 | 検討 内容 | 中間補修などを計画的に進め、施設の長寿命化を図っていく。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 52,344 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部福祉課 | | R1 | 44,874 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|--------------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|-------|-------------|--------------------------------|---|----|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 409 | 安曇保健福祉センター | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | 自動火災報知設備及び通報装置更新工事 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 719.89 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,348.14 m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | 5,181 | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 7,818 | 人 | 検討 内容 | 大規模改修など計画的に進め、施設の長寿命化を図っていく。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 7,822 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部福祉課 | | R1 | 8,788 | 人 | | | | | | |
| 410 | 奈川生きがい増進センターふれあいの家 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 11年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 288.96 m ² | 経過年数 | 21年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 428 | 人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 358 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部福祉課 | | R1 | 478 | 人 | | | | | | |
| 411 | 北ふれあいホーム | 維持 | 所在地 | 沢村 | 建築年度/ 耐震 | H 14年 | ○ | 事業 | 空調設備改修工事 (中間補修) (調理場の増築) | | | | | |
| | | | 延床面積 | 403.47 m ² | 経過年数 | 18年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | 14,630 | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 4,576 | 人 | 検討 内容 | 比較的新しい施設のため、本体には問題が少ない。 築20年を目的に計画的な設備改修計画を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 4,192 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 障害福祉課 | | R1 | 4,913 | 人 | | | | | | |
| 412 | 南ふれあいホーム | 維持 | 所在地 | 双葉 | 建築年度/ 耐震 | H 28年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 448.31 m ² | 経過年数 | 4年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 3,349.91 m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 4,521 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 4,075 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 障害福祉課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 413 | 松本圏域相談支援センター Wish | 維持 | 所在地 | 双葉 | 建築年度/ 耐震 | H 28年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 98.93 m ² | 経過年数 | 4年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 3,349.91 m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 障害福祉課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 414 | びあねっとまつもと | 維持 | 所在地 | 双葉 | 建築年度/ 耐震 | S 58年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 82.40 m ² | 経過年数 | 37年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 4,529.91 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 障害福祉課 | | R1 | | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-------------|----|-------|-----------|-------------|-----|-------|------|-------------|---|--------|----|----|--|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 415 | 心身障害者福祉センター | 維持 | 所在地 | 双葉 | 建築年度/ 耐震 | S | 58年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 202.79㎡ | 経過年数 | | 37年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 4,529.91㎡ | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 8,904 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 6,613 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 障害福祉課 | | R1 | 8,542 | 人 | | | | | | |
| 416 | 希望の家 | 維持 | 所在地 | 双葉 | 建築年度/ 耐震 | H | 11年 | ○ | 事業 | | (中間補修) | | | |
| | | | 延床面積 | 316.00㎡ | 経過年数 | | 21年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 4,489 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 4,216 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 障害福祉課 | | R1 | 4,210 | 人 | | | | | | |
| 417 | カフェ・ポリジ | 維持 | 所在地 | 双葉 | 建築年度/ 耐震 | H | 28年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 123.70㎡ | 経過年数 | | 4年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 3,349.91㎡ | 施設状態 | | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 5,006 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 5,022 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 障害福祉課 | | R1 | 5,785 | 人 | | | | | | |
| 418 | 岡田希望の家 | 維持 | 所在地 | 岡田町 | 建築年度/ 耐震 | S | 60年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 200.34㎡ | 経過年数 | | 35年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 3,154 | 人 | 検討 内容 | 指定管理者である松本市社会福祉協議会と、地域の障害者のニーズに合わせた施設の在り方について協議を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 3,486 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 障害福祉課 | | R1 | 3,719 | 人 | | | | | | |
| 419 | 障害者支援施設 | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | H | 8年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 570.78㎡ | 経過年数 | | 24年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も貸付けを継続する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 障害福祉課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| 420 | ほほえみの家 | 維持 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | H | 5年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 168.00㎡ | 経過年数 | | 27年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 西部福祉課 | | R1 | | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|---------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|---------|----------|----------------------------------|-----------------------------|-------|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 421 | 障がい者就労センター・はた | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 453.00 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 総延床面積 | 4,410.08 m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 検討 内容 | | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 5,555人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 6,365人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 障害福祉課 | | R1 | 6,191人 | | | | | | |
| 422 | しいのみ学園 | 維持 | 所在地 | 双葉 | 建築年度/ 耐震 | S 58年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 251.19 m ² | 経過年数 | 37年 | C | | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 総延床面積 | 4,529.91 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 検討 内容 | | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 2,379人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 2,450人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども福祉課 | | R1 | 2,591人 | | | | | | |
| 423 | あるぶキッズ支援室 | 維持 | 所在地 | 双葉 | 建築年度/ 耐震 | H 28年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 918.69 m ² | 経過年数 | 4年 | A | | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 総延床面積 | 3,349.91 m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 検討 内容 | | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 4,021人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 4,264人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども福祉課 | | R1 | 5,312人 | | | | | | |
| 424 | 奈川社会就労センター | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 2年 | ○ | 事業 | 施設の在り方 検討 | | | | |
| | | | 延床面積 | 322.95 m ² | 経過年数 | 30年 | C | | | 事業費 (千円) | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 検討 内容 | 地区内公共施設との複合・集約化や、廃止も含め総合的に検討を行う。 | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 3,226人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 3,011人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 生活保護課 | | R1 | 2,716人 | | | | | | |
| 425 | 北部デイサービスセンター | 維持 | 所在地 | 元町 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 604.02 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 総延床面積 | 3,026.00 m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 検討 内容 | | 地域特性や施設の状況に合わせて、適切な維持管理を行う。 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 12,004人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 11,688人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 11,843人 | | | | | | |
| 426 | 田川デイサービスセンター | 維持 | 所在地 | 渚 | 建築年度/ 耐震 | H 7年 | ○ | 事業 | 床改修工事 | | | | |
| | | | 延床面積 | 404.26 m ² | 経過年数 | 25年 | C | | | 事業費 (千円) | 4,543 | | |
| | | | 総延床面積 | 543.46 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 検討 内容 | 地域特性や施設の状況に合わせて、適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 8,995人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 9,056人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 8,482人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|-----------------------------|-----------|--------------|--------|---------------|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 427 | 東部デイサービスセンター | 維持 | 所在地 | 女鳥羽 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 434.69 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,197.67 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 8,279人 | 検討 内容 | 地域特性や施設の状況に合わせて、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 8,146人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 7,883人 | | | | | | | |
| 428 | 城山デイサービスセンター | 維持 | 所在地 | 蟻ヶ崎 | 建築年度/ 耐震 | H 9年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 759.38 m ² | 経過年数 | 23年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 6,780.95 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 11,475人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 429 | 蟻ヶ崎 デイサービス センター | 維持 | 所在地 | 蟻ヶ崎 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 420.71 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 7,364人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 430 | 芳川デイサービスセンター | 維持 | 所在地 | 野溝東 | 建築年度/ 耐震 | H 11年 | ○ | 事業 | | | 床改修工事 | | 大規模改修 (設備) | |
| | | | 延床面積 | 448.39 m ² | 経過年数 | 21年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 573.86 m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | 3,388 | | 10,000 | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 9,290人 | 検討 内容 | 地域特性や施設の状況に合わせて、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 9,435人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 9,702人 | | | | | | | |
| 431 | 島内デイサービスセンター | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | H 7年 | ○ | 事業 | | 蛍光灯LED化工事 | | | | |
| | | | 延床面積 | 415.80 m ² | 経過年数 | 25年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 553.56 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | 1,364 | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 7,868人 | 検討 内容 | 地域特性や施設の状況に合わせて、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 8,119人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 8,137人 | | | | | | | |
| 432 | 島立デイサービスセンター | 維持 | 所在地 | 島立 | 建築年度/ 耐震 | H 7年 | ○ | 事業 | | | カーテン改修 工事 | | | |
| | | | 延床面積 | 536.86 m ² | 経過年数 | 25年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 674.00 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | 627 | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 8,352人 | 検討 内容 | 地域特性や施設の状況に合わせて、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 8,744人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 8,943人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|--------------|----|-------|-----------|-------------|-------|---------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 433 | 四賀デイサービスセンター | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | H 22年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 538.96㎡ | 経過年数 | 10年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 11,340人 | 検討 内容 | 地域特性や施設の状況に合わせて、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 11,319人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 10,842人 | | | | | | | |
| 434 | 梓川デイサービスセンター | 維持 | 所在地 | 梓川上野 | 建築年度/ 耐震 | H 3年 | ○ | 事業 | | | 床改修工事 | | | |
| | | | 延床面積 | 578.00㎡ | 経過年数 | 29年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | 2,530 | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 6,695人 | 検討 内容 | 地域特性や施設の状況に合わせて、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 7,115人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 7,617人 | | | | | | | |
| 435 | 波田デイサービスセンター | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | | 蛍光灯LED化工事 | | | |
| | | | 延床面積 | 697.13㎡ | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 4,410.08㎡ | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | 574 | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 8,701人 | 検討 内容 | 地域特性や施設の状況に合わせて、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 8,260人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 8,017人 | | | | | | | |
| 436 | 安曇デイサービスセンター | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | | | 大規模改造工事 | | | |
| | | | 延床面積 | 505.05㎡ | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,348.14㎡ | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | 10,000 | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 5,605人 | 検討 内容 | 地域特性や施設の状況に合わせて、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 5,636人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 5,089人 | | | | | | | |
| 437 | 奈川デイサービスセンター | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 2年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 546.97㎡ | 経過年数 | 30年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 3,074人 | 検討 内容 | 地域特性や施設の状況に合わせて、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 2,994人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 高齢福祉課 | | R1 | 2,896人 | | | | | | | |
| 438 | 中央地区福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 大手 | 建築年度/ 耐震 | H 14年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 121.73㎡ | 経過年数 | 18年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,496.75㎡ | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 6,006人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 6,099人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 5,624人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|---------------|----|-------|--------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 439 | 東部地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 女鳥羽 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 130.26 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,197.67 m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 検討 内容 | | 適切な維持管理を行う。 | | | |
| | | | 構造 | SRC | 利用者数 | H29 | 3,823人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 4,568人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 4,072人 | | | | | | |
| 440 | 第一地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 中央 | | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | | | | |
| | | | 延床面積 | 242.30 m ² | 経過年数 | 22年 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 15,356.22 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | |
| | | | 構造 | SRC | 利用者数 | H29 | 5,869人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 5,766人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 5,556人 | | | | | | |
| 441 | 第二地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 本庄 | | 建築年度/ 耐震 | H 9年 | ○ | 事業 | | | | |
| | | | 延床面積 | 110.78 m ² | 経過年数 | 23年 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 817.64 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 5,869人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 6,665人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 5,711人 | | | | | | |
| 442 | 第三地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 中央 | | 建築年度/ 耐震 | H 11年 | ○ | 事業 | | | | |
| | | | 延床面積 | 165.83 m ² | 経過年数 | 21年 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,664.86 m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 9,011人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 8,938人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 8,338人 | | | | | | |
| 443 | 白板地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 城西 | | 建築年度/ 耐震 | H 14年 | ○ | 事業 | | | | |
| | | | 延床面積 | 294.22 m ² | 経過年数 | 18年 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | | 検討 内容 | 適切な維持管理を行い、白板地区公民館の大規模改修などに併せて集約化を検討する。 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 5,518人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 4,819人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 4,913人 | | | | | | |
| 444 | 城北地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 開智 | | 建築年度/ 耐震 | H 11年 | ○ | 事業 | | | | |
| | | | 延床面積 | 122.48 m ² | 経過年数 | 21年 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 822.52 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 10,476人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 9,826人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 9,399人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|---------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|---|----|----|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 445 | 安原地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 旭 | 建築年度/ 耐震 | H 12年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 155.58 m ² | 経過年数 | 20年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 816.16 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 6,576人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 6,539人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 6,003人 | | | | | | | |
| 446 | 城東地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 元町 | 建築年度/ 耐震 | H 7年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 172.65 m ² | 経過年数 | 25年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 354.83 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 10,033人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行い、地区内の公共施設の移築・改築計画等に併せて集約化などを検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 9,559人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 8,578人 | | | | | | | |
| 447 | 田川地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 渚 | 建築年度/ 耐震 | H 7年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 139.20 m ² | 経過年数 | 25年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 543.46 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 8,737人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行い、田川地区公民館の大規模改修などに併せて集約化を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 9,165人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 7,387人 | | | | | | | |
| 448 | 鎌田地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 両島 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 209.00 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 7,753人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行い、鎌田地区公民館の大規模改修などに併せて集約化を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 7,327人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 5,397人 | | | | | | | |
| 449 | 松南地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 双葉 | 建築年度/ 耐震 | H 28年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 147.60 m ² | 経過年数 | 4年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 3,349.91 m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 6,867人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 6,461人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 6,376人 | | | | | | | |
| 450 | 庄内地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 筑摩 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 155.00 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 888.69 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 9,712人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行い、庄内地区公民館の大規模改修などに併せて集約化を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 8,895人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 7,047人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|---------------|----|-------|-------------------------|-------------|---------|---------|----------|-------------|---|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 451 | 芳川地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 野溝東 | 建築年度/ 耐震 | H 11年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 125.47 m ² | 経過年数 | 21年 | C | | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 総延床面積 | 573.86 m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 検討 内容 | | 適切な維持管理を行う。 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 8,743人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 8,581人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | R1 | 7,615人 | | | | | | | |
| 452 | 寿地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 寿豊丘 | 建築年度/ 耐震 | H 9年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 155.76 m ² | 経過年数 | 23年 | C | | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 検討 内容 | | 適切な維持管理を行い、寿地区公民館の大規模改修などに併せて集約化を検討する。 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 18,173人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 17,568人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | R1 | 15,548人 | | | | | | | |
| 453 | 寿台地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 寿台 | 建築年度/ 耐震 | H 18年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 154.23 m ² | 経過年数 | 14年 | B | | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 検討 内容 | | 適切な維持管理を行い、寿台地区内の公共施設の移転・改築等に併せて集約化を検討する。 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 9,023人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 8,950人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | R1 | 9,000人 | | | | | | | |
| 454 | 松原地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 松原 | 建築年度/ 耐震 | H 21年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 138.71 m ² | 経過年数 | 11年 | B | | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 総延床面積 | 619.76 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 検討 内容 | | 適切な維持管理を行う。 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 6,705人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 7,180人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | R1 | 6,542人 | | | | | | | |
| 455 | 岡田地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 岡田町 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 154.98 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 総延床面積 | 872.08 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 検討 内容 | | 適切な維持管理を行う。 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 9,042人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 9,532人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | R1 | 9,049人 | | | | | | | |
| 456 | 本郷地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 浅間温泉 | 建築年度/ 耐震 | H 6年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 122.40 m ² | 経過年数 | 26年 | C | | 事業費 (千円) | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,336.72 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 検討 内容 | | 適切な維持管理を行い、本郷地区公民館の大規模改修などに併せて集約化を検討する。 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 5,408人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 5,102人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | R1 | 4,906人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|-------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|--|----|----|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 457 | 本郷地区南郷福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 横田 | 建築年度/ 耐震 | H 19年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 151.52 m ² | 経過年数 | 13年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,206.63 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 6,448人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 6,272人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 6,043人 | | | | | | | |
| 458 | 入山辺地区福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 入山辺 | 建築年度/ 耐震 | H 11年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 194.70 m ² | 経過年数 | 21年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 6,367人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行い、入山辺地区公民館の大規模改修などに併せて集約化を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 6,092人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 5,508人 | | | | | | | |
| 459 | 中山地区福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 中山 | 建築年度/ 耐震 | H 13年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 121.23 m ² | 経過年数 | 19年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 863.90 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 6,218人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 5,818人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 5,237人 | | | | | | | |
| 460 | 内田地区福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 内田 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 154.30 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 659.28 m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 7,430人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 7,084人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 7,138人 | | | | | | | |
| 461 | 島内地区福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | H 7年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 137.76 m ² | 経過年数 | 25年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 553.56 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 10,485人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行い、島内地区公民館の大規模改修などに併せて集約化を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 10,644人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 9,304人 | | | | | | | |
| 462 | 島立地区福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 島立 | 建築年度/ 耐震 | H 7年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 137.14 m ² | 経過年数 | 25年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 674.00 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 7,758人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行い、島立地区公民館大規模改修などに併せて集約化を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 7,038人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 6,839人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|---------------|----|-------|-------------------------|-------------|-----|--------|------|-------------|---|----|----|----|--|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 463 | 新村地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 新村 | 建築年度/ 耐震 | H | 8年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 154.20 m ² | 経過年数 | | 24年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 677.62 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 10,721 | 人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 9,955 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 8,913 | 人 | | | | | | |
| 464 | 和田地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 和田 | 建築年度/ 耐震 | H | 8年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 154.31 m ² | 経過年数 | | 24年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 744.44 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 7,866 | 人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 6,496 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 6,471 | 人 | | | | | | |
| 465 | 神林地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 神林 | 建築年度/ 耐震 | H | 10年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 155.00 m ² | 経過年数 | | 22年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 817.00 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 6,750 | 人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 6,884 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 5,590 | 人 | | | | | | |
| 466 | 笹賀地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 笹賀 | 建築年度/ 耐震 | H | 10年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 165.36 m ² | 経過年数 | | 22年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,487.33 m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 8,014 | 人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 6,787 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 6,100 | 人 | | | | | | |
| 467 | 今井地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 今井 | 建築年度/ 耐震 | H | 9年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 154.94 m ² | 経過年数 | | 23年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 5,981 | 人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行い、今井地区公民館の大規模改修などに併せて集約化を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 6,542 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 5,996 | 人 | | | | | | |
| 468 | 四賀地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | H | 14年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 122.40 m ² | 経過年数 | | 18年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 5,954.21 m ² | 施設状態 | | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 10,600 | 人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 11,369 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 10,459 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|---------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|--------|-------------|---|----|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 469 | 梓川地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 91.16 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 3,627.47 m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 4,318人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行い、梓川地区公民館の大規模改修などに併せて集約化を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 4,596人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 4,166人 | | | | | | |
| 470 | 波田地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 61.48 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 4,410.08 m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 7,733人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行い、波田地区公民館の大規模改修などに併せて集約化を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 7,983人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 7,645人 | | | | | | |
| 471 | 安曇地区 福祉ひろば | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 123.20 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,348.14 m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 1,216人 | 検討 内容 | 適切な維持管理を行い、安曇地区公民館の大規模改修などに併せて集約化を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1,467人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 福祉計画課 | | R1 | 1,471人 | | | | | | |

(6) 子育て支援施設

ア 対策が①～⑥（①複合化・②譲渡・③除却・④転用・⑤建替・⑥その他）の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|-------------|---|--------|--------|--------------|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 472 | 元町児童館 | 複合化 | 所在地 | 元町 | 建築年度/ 耐震 | S 45年 | 事業 | 複合化の検討 | 複合化の検討 | 複合化の検討 | 複合化の検討 | 複合化の方針 決定 | |
| | | | 延床面積 | 182.18 m ² | 経過年数 | 50年 | | D | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 354.83 m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 9,113人 | 検討 内容 | 施設の老朽化が進んでいるため、児童福祉施設として、周辺施設との複合化を含めて検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 8,381人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 8,585人 | | | | | | |
| 473 | 南郷児童館 | 複合化 | 所在地 | 横田 | 建築年度/ 耐震 | S 50年 | 事業 | 複合化の検討 | 複合化の検討 | 複合化の検討 | 複合化の検討 | 複合化の方針 決定 | |
| | | | 延床面積 | 203.70 m ² | 経過年数 | 45年 | | D | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 7,481人 | 検討 内容 | 施設の老朽化が進んでいるため、児童福祉施設として、周辺施設との複合化を含めて検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 6,818人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 5,545人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|----------------|-----|-----------|-----------------------|-------------|-------|---------|-------------|---|--------|--------|---------|--------------|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 474 | 寿台児童館 | 複合化 | 所在地 | 寿台 | 建築年度/ 耐震 | S | 55年 | 事業 | 複合化の検討 | 複合化の検討 | 複合化の検討 | 複合化の検討 | 複合化の方針 決定 |
| | | | 延床面積 | 201.23 m ² | 経過年数 | 40年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 8,467人 | 検討 内容 | 施設の老朽化が進んでいるため、児童福祉施設として、周辺施設との複合化を含めて検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 7,946人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 7,471人 | | | | | | |
| 475 | 安曇育成館 | 除却 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 61年 | 事業 | | | | 在り方検討決定 | 除却 |
| | | | 延床面積 | 369.17 m ² | 経過年数 | 34年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | 30,000 |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 123人 | 検討 内容 | 施設の老朽化が進んでおり、利用も限られていることから、放課後子ども教室の実施場所として、児童の安全性、利便性向上を図るため、小学校等への移転を検討する。移転後は現施設を除却する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 190人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 43人 | | | | | | |
| 476 | 波田放課後 児童クラブ | 除却 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | S | 39年 | 事業 | 除却(旧施設) | | | | |
| | | | 延床面積 | 534.95 m ² | 経過年数 | 56年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | D | 事業費 (千円) | 15,514 | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 12,598人 | 検討 内容 | 改築する波田中央保育園の2階に複合施設として移転し、令和3年4月に波田児童センターに統合する形で供用開始。現施設は移転後に除却する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 10,850人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 10,264人 | | | | | | |

イ 対策が⑦（維持）の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-------|----|-----------|-------------------------|-------------|------|---------|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 477 | 松本幼稚園 | 維持 | 所在地 | 蟻ヶ崎 | 建築年度/ 耐震 | S | 60年 | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 1,018.96 m ² | 経過年数 | 35年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 32,110人 | 検討 内容 | 平成23年度に園舎の屋根を改修し、令和元年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 31,720人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 18,000人 | | | | | | |
| 478 | 本郷幼稚園 | 維持 | 所在地 | 浅間温泉 | 建築年度/ 耐震 | H | 2年 | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 675.54 m ² | 経過年数 | 30年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 19,760人 | 検討 内容 | 平成22年度に園舎の床を改修し、令和元年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 19,520人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 16,000人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|-------------------------|-------------|------|--------|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 479 | 本郷南幼稚園 | 維持 | 所在地 | 横田 | 建築年度/ 耐震 | S | 49年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 688.17 m ² | 経過年数 | | 46年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 19,760 | 人 | 検討 内容 | 令和元年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 19,520 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 18,000 | 人 | | | | | | |
| 480 | 白板保育園 | 維持 | 所在地 | 白板 | 建築年度/ 耐震 | H | 4年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 607.00 m ² | 経過年数 | | 28年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 27,170 | 人 | 検討 内容 | 平成24年度に園舎の屋根、床を改修、F F暖房機器を更新し、令和元年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 26,840 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 26,070 | 人 | | | | | | |
| 481 | 桐保育園 | 維持 | 所在地 | 桐 | 建築年度/ 耐震 | S | 48年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 1,439.25 m ² | 経過年数 | | 47年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 54,340 | 人 | 検討 内容 | 平成20年度に園舎の一部を増築、既存園舎を改修し、令和2年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 53,680 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 52,140 | 人 | | | | | | |
| 482 | あがた保育園 | 維持 | 所在地 | 梶 | 建築年度/ 耐震 | H | 24年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 1,751.80 m ² | 経過年数 | | 8年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 64,220 | 人 | 検討 内容 | 平成24年度に園舎を新築し、令和元年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 63,440 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 61,620 | 人 | | | | | | |
| 483 | 渚保育園 | 維持 | 所在地 | 渚 | 建築年度/ 耐震 | H | 3年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 430.30 m ² | 経過年数 | | 29年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 19,760 | 人 | 検討 内容 | 平成24年度に園舎の屋根、床を改修、F F暖房機器を更新し、令和元年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 19,520 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 18,960 | 人 | | | | | | |
| 484 | 井川城保育園 | 維持 | 所在地 | 井川城 | 建築年度/ 耐震 | H | 29年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 966.42 m ² | 経過年数 | | 3年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 平成29年度に園舎を移転改築し、その際、全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 29,280 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 28,440 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|-------------------------|-------------|------|--------|-------------|----------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 485 | 南松本保育園 | 維持 | 所在地 | 南松本 | 建築年度/ 耐震 | H | 13年 | ○ | 事業 | 屋根・床改修、 FF暖房機更新 工事 エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 909.45 m ² | 経過年数 | | 19年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 30,193 | 813 | 813 | 813 | 813 | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 39,520 | 人 | 検討 内容 | 令和2年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 39,040 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 37,920 | 人 | | | | | | |
| 486 | 笹部保育園 | 維持 | 所在地 | 笹部 | 建築年度/ 耐震 | S | 51年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 1,063.09 m ² | 経過年数 | | 44年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 44,460 | 人 | 検討 内容 | 園舎の内外装の改修及び設備機器等の更新を実施、令和元年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 43,920 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 42,660 | 人 | | | | | | |
| 487 | 宮田保育園 | 維持 | 所在地 | 宮田 | 建築年度/ 耐震 | S | 50年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 1,041.46 m ² | 経過年数 | | 45年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 32,110 | 人 | 検討 内容 | 園舎の内外装の改修及び設備機器等の更新を実施、令和2年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 31,720 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 30,810 | 人 | | | | | | |
| 488 | さくら保育園 | 維持 | 所在地 | 出川 | 建築年度/ 耐震 | H | 15年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | 屋根・床改修、 FF暖房機更新 工事 エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 1,186.80 m ² | 経過年数 | | 17年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 1,073 | 36,523 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 54,340 | 人 | 検討 内容 | 令和元年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 53,680 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 52,140 | 人 | | | | | | |
| 489 | 神田保育園 | 維持 | 所在地 | 神田 | 建築年度/ 耐震 | H | 27年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 916.35 m ² | 経過年数 | | 5年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 29,640 | 人 | 検討 内容 | 平成27年度に園舎を改築し、令和元年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 28,280 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 28,440 | 人 | | | | | | |
| 490 | 並柳保育園 | 維持 | 所在地 | 並柳 | 建築年度/ 耐震 | S | 49年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 870.44 m ² | 経過年数 | | 46年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 24,700 | 人 | 検討 内容 | 平成21年度に全保育室のFF暖房機を更新し、令和2年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 24,400 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 23,700 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|-----|-------|----|-------|-----------|-------------|------|---------|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 491 | 野溝保育園 | 維持 | 所在地 | 野溝東 | 建築年度/ 耐震 | S | 55年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | | |
| | | | 延床面積 | 716.15㎡ | 経過年数 | | 40年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 24,700人 | 検討 内容 | 平成24年度に園舎の内外装を改修、設備機器等を更新し、令和2年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 24,400人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 23,700人 | | | | | | | | | |
| 492 | 平田保育園 | 維持 | 所在地 | 平田東 | 建築年度/ 耐震 | H | 11年 | | | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 609.09㎡ | 経過年数 | | 21年 | | | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 27,170人 | 検討 内容 | 平成29年度に園舎の屋根、床を改修、FF暖房機器を更新し、令和2年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 26,840人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 26,070人 | | | | | | | | | |
| 493 | 村井保育園 | 維持 | 所在地 | 村井町南 | 建築年度/ 耐震 | H | 8年 | | | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 532.58㎡ | 経過年数 | | 24年 | | | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 27,170人 | 検討 内容 | 平成26年度に園舎の屋根、床を改修、FF暖房機器を更新し、令和2年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 26,840人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 26,070人 | | | | | | | | | |
| 494 | 寿保育園 | 維持 | 所在地 | 寿中 | 建築年度/ 耐震 | S | 56年 | | | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 979.96㎡ | 経過年数 | | 39年 | | | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 46,930人 | 検討 内容 | 平成26年度に園舎の内外装を改修、設備機器等を更新し、令和2年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 46,360人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 45,030人 | | | | | | | | | |
| 495 | 寿東保育園 | 維持 | 所在地 | 寿白瀬淵 | 建築年度/ 耐震 | H | 23年 | | | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 1,224.12㎡ | 経過年数 | | 9年 | | | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 41,990人 | 検討 内容 | 平成23年度に園舎を改築し、令和2年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 41,480人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 40,290人 | | | | | | | | | |
| 496 | 岡田保育園 | 維持 | 所在地 | 岡田町 | 建築年度/ 耐震 | H | 2年 | | | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 827.55㎡ | 経過年数 | | 30年 | | | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 946 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 44,460人 | 検討 内容 | 平成23年度に園舎の屋根、床を改修、FF暖房機器を更新し、令和3年度に全保育室にエアコンを設置する。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 43,920人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 42,660人 | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|---|-----------------|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | | |
| 497 | のばら保育園 | 維持 | 所在地 | 浅間温泉 | 建築年度/ 耐震 | H 6年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | | | |
| | | | 延床面積 | 881.20 m ² | 経過年数 | 26年 | ○ | | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | | |
| | | | 総延床 面積 | 1,336.72 m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 946 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 41,990人 | 検討 内容 | 平成25年度に園舎の屋根、床を改修、F F暖房機器を更新し、令和3年度に全保育室 にエアコンを設置する。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 41,480人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 40,290人 | | | | | | | | | |
| 所在地 | 横田 | 建築年度/ 耐震 | H 19年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | | | | | | | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | 屋根・床改修、 F F暖房機更新 工事 エアコン設置 (リース) |
| 延床面積 | 799.02 m ² | 経過年数 | 13年 | ○ | | 事業 | エアコン設置 (リース) | | | | | | | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| 総延床 面積 | 1,206.63 m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 650 | 650 | 650 | 650 | 42,320 | | | | | | |
| 構造 | S | 利用者数 | H29 | 28,158人 | 検討 内容 | 令和2年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | H30 | 27,816人 | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 保育課 | | R1 | 27,018人 | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 里山辺 | 建築年度/ 耐震 | H 12年 | ○ | | | | | | | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| 延床面積 | 764.50 m ² | 経過年数 | 20年 | ○ | | | | | | | | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 946 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | | | | | | |
| 構造 | S | 利用者数 | H29 | 41,990人 | 検討 内容 | 平成30年度に園舎の屋根、床を改修、F F暖房機器を更新し、令和3年度に全保育室 にエアコンを設置する。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | H30 | 41,480人 | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 保育課 | | R1 | 40,290人 | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 入山辺 | 建築年度/ 耐震 | S 60年 | ○ | | | | | | | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| 延床面積 | 550.68 m ² | 経過年数 | 35年 | ○ | | | | | | | | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 540 | 720 | 720 | 720 | 720 | | | | | | |
| 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 17,290人 | 検討 内容 | 平成21年度にF F暖房機器を更新、平成22年度に園舎の床を改修し、令和3年度に全 保育室にエアコンを設置する。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | H30 | 17,080人 | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 保育課 | | R1 | 16,590人 | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 中山 | 建築年度/ 耐震 | S 58年 | ○ | | | | | | | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| 延床面積 | 704.14 m ² | 経過年数 | 37年 | ○ | | | | | | | | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 675 | 901 | 901 | 901 | 901 | | | | | | |
| 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 18,525人 | 検討 内容 | 平成21年度にF F暖房機器を更新、平成22年度に園舎の床を改修し、令和3年度に全 保育室にエアコンを設置する。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | H30 | 18,300人 | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 保育課 | | R1 | 17,775人 | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 内田 | 建築年度/ 耐震 | H 7年 | ○ | | | | | | | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| 延床面積 | 443.28 m ² | 経過年数 | 25年 | ○ | | | | | | | | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 540 | 720 | 720 | 720 | 720 | | | | | | |
| 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 24,700人 | 検討 内容 | 平成25年度に園舎の屋根、床を改修、F F暖房機器を更新し、令和3年度に全保育室 にエアコンを設置する。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | H30 | 24,400人 | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 保育課 | | R1 | 23,700人 | | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|------|----------------|------|-------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| | | | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 前震 | S | 62年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 503 | 島内保育園 | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 前震 | S | 62年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | | |
| | | | 延床面積 | 1,564.66 m ² | 経過年数 | | 33年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 56,316人 | 検討 内容 | 平成29年度に園舎の屋根を改修、令和元年度に全保育室にエアコンを設置し、令和2年度に園舎の一部を増築、改修した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 55,632人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 54,036人 | | | | | | | | | |
| 延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 1,073 | 1,073 | | | 37,543 | 1,073 | 1,073 | | | | |
| 構造 | S | 利用者数 | H29 | 54,093人 | 検討 内容 | 令和元年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | H30 | 53,436人 | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 保育課 | | R1 | 51,903人 | | | | | | | | | | | | |
| 504 | 小宮保育園 | 維持 | 所在地 | 島内 | | | 建築年度/ 前震 | H | 17年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | 屋根・床改修、 FF暖房機更新 工事 エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 1,205.18 m ² | | | 経過年数 | | 15年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,399.93 m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 1,073 | 1,073 | 37,543 | 1,073 | 1,073 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 54,093人 | 検討 内容 | 令和元年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 53,436人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 51,903人 | | | | | | | | | |
| 505 | 島立中央 保育園 | 維持 | 所在地 | 島立 | 建築年度/ 前震 | S | 52年 | | | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 872.00 m ² | 経過年数 | | 43年 | | | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 27,170人 | 検討 内容 | 平成22年度に園舎の内外装を改修、設備機器等を更新し、令和元年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 26,840人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 26,070人 | | | | | | | | | |
| 506 | 堀米保育園 | 維持 | 所在地 | 島立 | 建築年度/ 前震 | H | 25年 | | | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 876.54 m ² | 経過年数 | | 7年 | | | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 31,863人 | 検討 内容 | 平成25年度に園舎を改築し、令和元年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 31,476人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 30,573人 | | | | | | | | | |
| 507 | 新村保育園 | 維持 | 所在地 | 新村 | 建築年度/ 前震 | S | 49年 | | | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 663.94 m ² | 経過年数 | | 46年 | | | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 24,700人 | 検討 内容 | 平成23年度にFF暖房機器を更新し、令和2年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 24,400人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 23,700人 | | | | | | | | | |
| 508 | 和田保育園 | 維持 | 所在地 | 和田 | 建築年度/ 前震 | S | 53年 | | | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 843.88 m ² | 経過年数 | | 42年 | | | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 34,580人 | 検討 内容 | 平成21年度に園舎の内外装を改修、設備機器等を更新し、令和2年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 34,160人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 33,180人 | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|-----------|-------------|------|---------|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 509 | 神林保育園 | 維持 | 所在地 | 神林 | 建築年度/ 耐震 | S | 60年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | | |
| | | | 延床面積 | 595.27㎡ | 経過年数 | | 35年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 24,700人 | 検討 内容 | 平成21年度にF F暖房機器を更新し、令和元年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 24,400人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 23,700人 | | | | | | | | | |
| 510 | 柏木保育園 | 維持 | 所在地 | 空港東 | 建築年度/ 耐震 | H | 1年 | | | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 395.30㎡ | 経過年数 | | 31年 | | | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 22,230人 | 検討 内容 | 平成22年度に園舎の屋根を改修、平成23年度に園舎の床を改修し、令和2年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 21,960人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 21,330人 | | | | | | | | | |
| 511 | 今井保育園 | 維持 | 所在地 | 今井 | 建築年度/ 耐震 | H | 9年 | | | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 819.82㎡ | 経過年数 | | 23年 | | | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 24,700人 | 検討 内容 | 平成27年度に園舎の屋根、床を改修、F F暖房機器を更新し、令和2年度に全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 24,400人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 23,700人 | | | | | | | | | |
| 512 | 双葉保育園 | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | S | 52年 | | | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 899.62㎡ | 経過年数 | | 43年 | | | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 540 | 720 | 720 | 720 | 720 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 18,525人 | 検討 内容 | 平成24年度に園舎の屋根、床を改修、F F暖房機器を更新し、令和3年度に全保育室にエアコンを設置する。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 18,300人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 17,775人 | | | | | | | | | |
| 513 | 錦部保育園 | 維持 | 所在地 | 七嵐 | 建築年度/ 耐震 | S | 55年 | | | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 706.65㎡ | 経過年数 | | 40年 | | | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 540 | 720 | 720 | 720 | 720 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 8,645人 | 検討 内容 | 平成25年度に園舎の屋根、床を改修、F F暖房機器を更新し、令和3年度に全保育室にエアコンを設置する。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 8,540人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 8,295人 | | | | | | | | | |
| 514 | 梓川東保育園 | 維持 | 所在地 | 梓川楼 | 建築年度/ 耐震 | S | 59年 | | | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,522.95㎡ | 経過年数 | | 36年 | | | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 58,292人 | 検討 内容 | 平成30年度に園舎の内外装を改修、設備機器等を更新し、その際、全保育室にエアコンを設置した。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 57,584人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 59,250人 | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|------|-------|-------------------------|-------------|--|---------|-------------|--|-----------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|
| | | | 所在地 | 建築年度/ 前年度 | 経過年数 | 施設状態 | 自己点検 | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 515 | 梓川西保育園 | 維持 | 所在地 | 梓川梓 | S | 57年 | O | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | | | |
| | | | 延床面積 | 1,379.34 m ² | 38年 | C | | | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 810 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 48,906人 | 検討 内容 | 平成29年度に園舎の内外装を改修、設備機器等を更新し、令和3年度に全保育室にエアコンを設置する。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 48,312人 | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 46,926人 | | | | | | | | | |
| 所在地 | 波田 | R | 2年 | O | 事業 | 外構・駐車場復 旧工事 園庭芝生化工事 | | | | | | | | | | |
| 延床面積 | 973.30 m ² | 年 | A | | | | | | | | | | | | | |
| 総延床面積 | 1,392.91 m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | 38,140 | | | | | | | | | | |
| 構造 | S | 利用者数 | H29 | 29,146人 | 検討 内容 | 老朽化が著しい木造園舎を令和2年度に改築し、1階は保育園、2階は児童クラブの機能を持つ複合施設とする。 | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | H30 | 28,792人 | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 保育課 | | R1 | 27,966人 | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 波田 | S | 60年 | O | | | | | | | 事業 | エアコン設置 (リース) | (建物劣化度調 査) エアコン設置 (リース) | (実施設計) エアコン設置 (リース) | (大規模改造工 事) (工事監理) エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| 延床面積 | 695.04 m ² | 35年 | C | | | | | | | | | | | | | |
| 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 540 | 720 | 720 | 720 | 720 | | | | | | |
| 構造 | S | 利用者数 | H29 | 21,983人 | 検討 内容 | 令和3年度に全保育室にエアコンを設置する。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | H30 | 21,716人 | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 保育課 | | R1 | 21,093人 | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 波田 | H | 12年 | O | | | | | | | 事業 | 屋根・床改修、 FF暖房機更新 工事 エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| 延床面積 | 1,873.47 m ² | 20年 | B | | | | | | | | | | | | | |
| 総延床面積 | 2,126.04 m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 68,671 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | | | | | | |
| 構造 | S | 利用者数 | H29 | 58,292人 | 検討 内容 | 平成23年度に園舎の一部を増築し、令和3年度に全保育室にエアコンを設置する。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | H30 | 57,584人 | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 保育課 | | R1 | 55,932人 | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 安曇 | S | 53年 | O | | | | | | | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) |
| 延床面積 | 847.04 m ² | 42年 | D | | | | | | | | | | | | | |
| 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 540 | 720 | 720 | 720 | 720 | | | | | | |
| 構造 | S | 利用者数 | H29 | 9,880人 | 検討 内容 | 平成27年度に園舎の内外装を改修、設備機器等を更新し、令和3年度に全保育室にエアコンを設置する。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | | H30 | 9,760人 | | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 保育課 | | R1 | 9,480人 | | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|----------|----|-------|-----------|-------------|-------|---------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 521 | 乗鞍保育園 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 56年 | ○ | 事業 | エアコン設置 (リース) | エアコン設置 (リース) | (建物劣化度調査) エアコン設置 (リース) | (実施設計) エアコン設置 (リース) | (大規模改造工事) (工事監理) エアコン設置 (リース) |
| | | | 延床面積 | 785.61㎡ | 経過年数 | | 39年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 675 | 901 | 901 | 901 | 901 | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 9,880人 | 検討 内容 | 令和3年度に全保育室にエアコンを設置する。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 9,760人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | 9,480人 | | | | | | | |
| 522 | 奈川保育園 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H | 22年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 328.52㎡ | 経過年数 | | 10年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 9,880人 | 検討 内容 | 施設の有効活用について、地元を含めて協議を継続する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 9,760人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 保育課 | | R1 | | | | | | | | |
| 523 | 子どもプラザ | 維持 | 所在地 | 筑摩 | 建築年度/ 耐震 | H | 8年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 371.45㎡ | 経過年数 | | 24年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 888.69㎡ | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 23,192人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 22,579人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 子ども育成課 | | R1 | 19,628人 | | | | | | | |
| 524 | 南郷子どもプラザ | 維持 | 所在地 | 横田 | 建築年度/ 耐震 | H | 19年 | ○ | 事業 | | | | | 屋根・床・FF暖房機改修工事 (主施設に準ずる。) |
| | | | 延床面積 | 256.09㎡ | 経過年数 | | 13年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,206.63㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 16,060人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 15,537人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 子ども育成課 | | R1 | 15,093人 | | | | | | | |
| 525 | 小宮子どもプラザ | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | H | 17年 | ○ | 事業 | | | 屋根・床・FF暖房機改修工事 (主施設に準ずる。) | | |
| | | | 延床面積 | 194.75㎡ | 経過年数 | | 15年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,399.93㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 18,448人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 15,824人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 子ども育成課 | | R1 | 15,487人 | | | | | | | |
| 526 | 波田子どもプラザ | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H | 12年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 252.57㎡ | 経過年数 | | 20年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 2,126.04㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 9,323人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 9,731人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 子ども育成課 | | R1 | 7,935人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|---|----|----|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 527 | はぐルッポ | 維持 | 所在地 | 旭 | 建築年度/ 耐震 | S | 39年 | 事業 | 施設の在り方について検討 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 57.81 m ² | 経過年数 | | 56年 | | | D | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | D | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | ブロック造 | 利用者数 | H29 | 1,676人 | 検討 内容 | 施設の老朽化が進んでいるため、ひきこもり・不登校対策施設としての在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 1,684人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 1,931人 | | | | | | | |
| 528 | 母子ホーム | 維持 | 所在地 | 神林 | 建築年度/ 耐震 | H | 2年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,035.73 m ² | 経過年数 | | 30年 | | C | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 31人 | 検討 内容 | 今後も施設の維持は要するが、規模を含めた施設の在り方を検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 28人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども福祉課 | | R1 | 21人 | | | | | | | |
| 529 | 旭町放課後児童クラブ | 維持 | 所在地 | 旭 | 建築年度/ 耐震 | S | 49年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 223.80 m ² | 経過年数 | | 46年 | | D | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 7,670.80 m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 22,442人 | 検討 内容 | 学校の長寿命化計画と併せて、施設の維持・更新をしていく。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 23,690人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 24,754人 | | | | | | | |
| 530 | 山辺放課後児童クラブ | 維持 | 所在地 | 入山辺 | 建築年度/ 耐震 | S | 47年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 276.36 m ² | 経過年数 | | 48年 | | D | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 7,691.36 m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 27,949人 | 検討 内容 | 学校の長寿命化計画と併せて、施設の維持・更新をしていく。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 28,739人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 25,333人 | | | | | | | |
| 531 | 寿放課後児童クラブ | 維持 | 所在地 | 寿豊丘 | 建築年度/ 耐震 | H | 19年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 389.30 m ² | 経過年数 | | 13年 | | B | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 23,016人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 26,066人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 25,330人 | | | | | | | |
| 532 | 四賀放課後児童クラブ | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | H | 14年 | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 276.30 m ² | 経過年数 | | 18年 | | B | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 5,954.21 m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 5,542人 | 検討 内容 | 複合施設のため、当分は大規模改修等はないが、随時補修を行い、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 7,146人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 7,087人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|-----------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|---|-----------------|-----------------|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 533 | 開智児童育成クラブ | 維持 | 所在地 | 開智 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | (維持管理方法 の検討) | (維持管理方法 の検討) | (維持管理方法 の検討) | | | |
| | | | 延床面積 | 64.68 m ² | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 10,982人 | 検討 内容 | より良い維持管理方法について検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 9,894人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 7,891人 | | | | | | | |
| 534 | 内田児童館 | 維持 | 所在地 | 内田 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | (教育委員会との 調整) | (教育委員会との 調整) | (教育委員会との 調整) | | | |
| | | | 延床面積 | 207.50 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 12,799人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 施設狭小化の解消については、放課後児童健全育成事業の小学校での実施を教育委員会と調整する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 15,955人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 13,612人 | | | | | | | |
| 535 | あがた児童センター | 維持 | 所在地 | 県 | 建築年度/ 耐震 | H 26年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 652.70 m ² | 経過年数 | 6年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 30,890人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 33,350人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 32,228人 | | | | | | | |
| 536 | 田川児童センター | 維持 | 所在地 | 渚 | 建築年度/ 耐震 | H 12年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 310.30 m ² | 経過年数 | 20年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 15,855人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 16,514人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 14,043人 | | | | | | | |
| 537 | 鎌田児童センター | 維持 | 所在地 | 両島 | 建築年度/ 耐震 | H 4年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 580.92 m ² | 経過年数 | 28年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 826.59 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 31,678人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 35,889人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 37,340人 | | | | | | | |
| 538 | 南部児童センター | 維持 | 所在地 | 双葉 | 建築年度/ 耐震 | S 58年 | ○ | 事業 | (教育委員会との 調整) | (教育委員会との 調整) | (教育委員会との 調整) | | | |
| | | | 延床面積 | 302.97 m ² | 経過年数 | 37年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 4,529.91 m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 19,045人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 施設狭小化の解消については、放課後児童健全育成事業の小学校での実施を教育委員会と調整する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 17,853人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 16,129人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|----------|----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|-------------|----------|----------------|----|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 539 | 高宮児童センター | 維持 | 所在地 | 高宮南 | 建築年度/ 耐震 | H 24年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 498.97 m ² | 経過年数 | 8年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 21,500 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 18,602 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 18,518 | 人 | | | | | | |
| 540 | 筑摩児童センター | 維持 | 所在地 | 筑摩 | 建築年度/ 耐震 | H 8年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 362.24 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 888.69 m ² | 施設状態 | 12条点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 15,247 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 15,616 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 13,344 | 人 | | | | | | |
| 541 | 並柳児童センター | 維持 | 所在地 | 並柳 | 建築年度/ 耐震 | S 63年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 349.87 m ² | 経過年数 | 32年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 14,027 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 10,783 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 15,749 | 人 | | | | | | |
| 542 | 芳川児童センター | 維持 | 所在地 | 村井町北 | 建築年度/ 耐震 | S 56年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 627.21 m ² | 経過年数 | 39年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 32,065 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 35,549 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 36,345 | 人 | | | | | | |
| 543 | 寿児童センター | 維持 | 所在地 | 寿豊丘 | 建築年度/ 耐震 | H 2年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 300.00 m ² | 経過年数 | 30年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 17,007 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 17,146 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 17,842 | 人 | | | | | | |
| 544 | 岡田児童センター | 維持 | 所在地 | 岡田松岡 | 建築年度/ 耐震 | H 6年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 643.61 m ² | 経過年数 | 26年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 21,044 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 21,961 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 19,238 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|----------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------------|----------------|----|----|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 545 | 浅間児童センター | 維持 | 所在地 | 浅間温泉 | 建築年度/ 耐震 | H 6年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 333.12 m ² | 経過年数 | 26年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 1,336.72 m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 20,768人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 22,425人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 22,295人 | | | | | | | |
| 546 | 山辺児童センター | 維持 | 所在地 | 里山辺 | 建築年度/ 耐震 | H 6年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 310.00 m ² | 経過年数 | 26年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 12,546人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 12,050人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 9,994人 | | | | | | | |
| 547 | 中山児童センター | 維持 | 所在地 | 中山 | 建築年度/ 耐震 | H 11年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 350.80 m ² | 経過年数 | 21年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 8,635人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 7,099人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 6,691人 | | | | | | | |
| 548 | 島内児童センター | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | H 25年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 498.50 m ² | 経過年数 | 7年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 33,448人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 38,092人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 37,884人 | | | | | | | |
| 549 | 島立児童センター | 維持 | 所在地 | 島立 | 建築年度/ 耐震 | H 1年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 299.73 m ² | 経過年数 | 31年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 19,131人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 18,294人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 18,774人 | | | | | | | |
| 550 | 新村児童センター | 維持 | 所在地 | 新村 | 建築年度/ 耐震 | H 13年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 339.91 m ² | 経過年数 | 19年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 11,589人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 11,278人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 10,288人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|----------|----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|-------------|-------------|---|--------|--------|----|--|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 551 | 和田児童センター | 維持 | 所在地 | 和田 | 建築年度/ 耐震 | H 13年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 363.88 m ² | 経過年数 | 19年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 18,810 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 16,642 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 17,284 | 人 | | | | | | |
| 552 | 菅野児童センター | 維持 | 所在地 | 神林 | 建築年度/ 耐震 | S 59年 | ○ | 事業 | (教育委員会との調整) | (教育委員会との調整) | (実施設計) | (長寿命化) | | |
| | | | 延床面積 | 329.75 m ² | 経過年数 | 36年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 24,726 | 人 | 検討 内容 | 令和6年度にコンクリートの長寿命化を含めた大規模改修工事を検討する。施設狭小化の解消については、放課後児童健全育成事業の小学校での実施を教育委員会と調整する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 26,173 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 22,468 | 人 | | | | | | |
| 553 | 二子児童センター | 維持 | 所在地 | 笹賀 | 建築年度/ 耐震 | H 4年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 306.50 m ² | 経過年数 | 28年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 17,501 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 18,318 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 14,751 | 人 | | | | | | |
| 554 | 今井児童センター | 維持 | 所在地 | 今井 | 建築年度/ 耐震 | H 9年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 309.94 m ² | 経過年数 | 23年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 14,252 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 14,250 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 12,199 | 人 | | | | | | |
| 555 | 梓川児童センター | 維持 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | H 18年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 676.92 m ² | 経過年数 | 14年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 12条点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 58,726 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 58,068 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 57,450 | 人 | | | | | | |
| 556 | 波田児童センター | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 15年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 440.95 m ² | 経過年数 | 17年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 34,037 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 36,582 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 33,073 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|----------|----|-------|-----------------------|-------------|-------|----------|-------------|----------------|----|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 557 | 沢村児童センター | 維持 | 所在地 | 沢村 | 建築年度/ 耐震 | H 30年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 440.07 m ² | 経過年数 | 2年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | A | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 指定管理 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | こども育成課 | | R1 | 21,723 人 | | | | | | |

(7) 住宅施設

ア 対策が①～⑥（①複合化・②譲渡・③除却・④転用・⑤建替・⑥その他）の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|------|----|-------|-----------------------|-------------|-------|------|-------------|---------------|----|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 558 | 鈴蘭住宅 | 譲渡 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S 63年 | ○ | 事業 | 譲渡 | | | | |
| | | | 延床面積 | 133.65 m ² | 経過年数 | 32年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 譲渡に向けて手続を進める。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|-------|----------------------|-------------|------|---|-------------|---|--|--|--|----|
| 559 | 旧下島住宅 | 譲渡 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 4年 | ○ | 事業 | | | | | 譲渡 |
| | | | 延床面積 | 80.97 m ² | 経過年数 | 28年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 内装等、状態は良好であり、土地建物ともに入札による有償譲渡としたいが、相手先が見つからない場合は除却する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | その他 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|-------|----------------------|-------------|-------|---|-------------|----------------------------|--|--|--|--|
| 560 | ヤズカ住宅 | 除却 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S 35年 | | 事業 | 除却 | | | | |
| | | | 延床面積 | 71.63 m ² | 経過年数 | 60年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 2,332 | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 建物が老朽化していることから、令和3年度に除却する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 契約管財課 | | R1 | 人 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----|-------|-----------------------|-------------|------|-----|-------------|-----------------------|--|--|-------|----|
| 561 | 清水A 教職員住宅 | 除却 | 所在地 | 清水 | 建築年度/ 耐震 | H 3年 | ○ | 事業 | | | | | 除却 |
| | | | 延床面積 | 153.20 m ² | 経過年数 | 29年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | 6,400 | |
| | | | 構造 | ブロック造 | 利用者数 | H29 | 1 人 | 検討 内容 | 入居状況を考慮しながら、令和7年度除却予定 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 1 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|----------------|----|-------|-----------------------|-------------|------|------|-------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 562 | 筑摩小学校 教職員住宅 | 除却 | 所在地 | 筑摩 | 建築年度/ 耐震 | S | 51年 | 事業 | | | | | 除却 |
| | | | 延床面積 | 177.18 m ² | 経過年数 | 44年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | 5,530 |
| | | | 構造 | ブロック造 | 利用者数 | H29 | 1人 | 検討 内容 | 入居状況を考慮しながら、令和7年度除却予定 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 1人 | | | | | | |
| 563 | 宮淵 教職員住宅 | 除却 | 所在地 | 宮淵本村 | 建築年度/ 耐震 | S | 46年 | 事業 | | | 除却 | | |
| | | | 延床面積 | 245.02 m ² | 経過年数 | 49年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | 7,820 | | |
| | | | 構造 | ブロック造 | 利用者数 | H29 | 1人 | 検討 内容 | 令和5年度除却予定 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 564 | 寿教職員住宅 | 除却 | 所在地 | 寿中 | 建築年度/ 耐震 | H | 1年 | 事業 | | | | | 除却 |
| | | | 延床面積 | 220.11 m ² | 経過年数 | 31年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | 7,030 | |
| | | | 構造 | ブロック造 | 利用者数 | H29 | 1人 | 検討 内容 | 入居状況を考慮しながら、令和7年度除却予定 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 2人 | | | | | | |
| 565 | 西小松 教職員住宅 | 除却 | 所在地 | 里山辺 | 建築年度/ 耐震 | S | 49年 | 事業 | | 除却 | | | |
| | | | 延床面積 | 152.40 m ² | 経過年数 | 46年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | 4,890 | | | |
| | | | 構造 | ブロック造 | 利用者数 | H29 | 1人 | 検討 内容 | 入居状況を考慮しながら、令和4年度除却予定 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 1人 | | | | | | |
| 566 | 島内高松 教職員住宅 | 除却 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | S | 61年 | 事業 | | 除却 | | | |
| | | | 延床面積 | 129.80 m ² | 経過年数 | 34年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | 4,150 | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 2人 | 検討 内容 | 入居状況を考慮しながら、令和5年度除却予定 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 2人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 2人 | | | | | | |
| 567 | 島立三の宮 教職員住宅 | 除却 | 所在地 | 島立 | 建築年度/ 耐震 | S | 59年 | 事業 | | | | 除却 | |
| | | | 延床面積 | 59.90 m ² | 経過年数 | 36年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | 1,920 | | |
| | | | 構造 | ブロック造 | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 除却の方向だが、耐震性のある建物であるため、建物付きでの売却も検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|----------------|----|-------|-----------------------|-------------|------|------|-------------|---|----|----|-------|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 568 | 島立北栗A 教員住宅 | 除却 | 所在地 | 島立 | 建築年度/ 耐震 | S | 52年 | 事業 | 除却 | | | | |
| | | | 延床面積 | 58.95 m ² | 経過年数 | 43年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 1,890 | | | | |
| | | | 構造 | ブロック造 | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 令和5年度除却予定 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 569 | 新村 教職員住宅 | 除却 | 所在地 | 新村 | 建築年度/ 耐震 | S | 59年 | 事業 | 除却 | | | | |
| | | | 延床面積 | 59.90 m ² | 経過年数 | 36年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 5,640 | | | | |
| | | | 構造 | ブロック造 | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 令和3年度除却予定 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 570 | 神林町神南 教職員住宅 | 除却 | 所在地 | 神林 | 建築年度/ 耐震 | S | 57年 | 事業 | 除却 | | | 8,290 | |
| | | | 延床面積 | 519.36 m ² | 経過年数 | 38年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | ブロック造 | 利用者数 | H29 | 1人 | 検討 内容 | 入居状況を考慮しながら、令和6年度除却予定 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 1人 | | | | | | |
| 571 | 両瀬 教職員住宅 | 除却 | 所在地 | 中川 | 建築年度/ 耐震 | H | 8年 | 事業 | 除却 | | | | |
| | | | 延床面積 | 190.16 m ² | 経過年数 | 24年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 6,070 | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 令和4年度除却予定 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 572 | 宮本 教職員住宅 | 除却 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | S | 58年 | 事業 | 除却 | | | | |
| | | | 延床面積 | 57.93 m ² | 経過年数 | 37年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 1,850 | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 除却の方向だが、耐震性のある建物であるため、建物付きでの売却も検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 573 | 筑摩 教職員住宅 | 転用 | 所在地 | 筑摩 | 建築年度/ 耐震 | S | 60年 | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 128.76 m ² | 経過年数 | 35年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 現状教員住宅として利用しておらず、今後も教員住宅としては使用しないため、別用途での利用を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | |
|-----|--------------|----|-----------|---------|-------------|-------|---|----------|--------------------------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 574 | 今井中沢 教員住宅 | 転用 | 所在地 | 今井 | 建築年度/ 耐震 | S 63年 | ○ | 事業 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| | | | 延床面積 | 131.22㎡ | 経過年数 | 32年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | C | 検討 内容 | 就農研修者用の宿舎として農政課に所管換えを行う。 | | | | |
| | | | 構造 | ブロック造 | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | R1 | 人 | | | | | | | |

イ 対策が⑦（維持）の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----|-----------|---------|-------------|-------|-----|----------|---|----|----|----|----|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 575 | 市立病院医師 用(旧妻帯用 医師)住宅 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 2年 | ○ | 事業 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| | | | 延床面積 | 152.34㎡ | 経過年数 | 30年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 検討 内容 | 入居希望があった場合、スムーズに入居できるよう維持管理する。 | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 病院総務課 | R1 | 人 | | | | | | | |
| 576 | 市立病院医師 (単身)用(旧 独身用医師) 住宅 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 2年 | ○ | 事業 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| | | | 延床面積 | 178.84㎡ | 経過年数 | 30年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 検討 内容 | 入居希望があった場合、スムーズに入居できるよう維持管理する。 | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 3人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 2人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 病院総務課 | R1 | 1人 | | | | | | | |
| 577 | 市立病院医師 等職員住宅 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H 20年 | ○ | 事業 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| | | | 延床面積 | 411.97㎡ | 経過年数 | 12年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 検討 内容 | 入職を希望する、若い年代に対する福利厚生役割を十分に果たしている。今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 12人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 10人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 病院総務課 | R1 | 10人 | | | | | | | |
| 578 | 国民健康保険 奈川医師住宅 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | H 10年 | ○ | 事業 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| | | | 延床面積 | 100.20㎡ | 経過年数 | 22年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | ㎡ | 施設状態 | 自己点検 | B | 検討 内容 | 医師の確保のため必要な施設であり、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 医務課 | R1 | 人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|-------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|------|-------------|--|----|----|----|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 579 | 石芝荘 | 維持 | 所在地 | 石芝 | 建築年度/ 耐震 | H 15年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 481.56 m ² | 経過年数 | 17年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 2人 | 検討 内容 | 近年教職員からの需要はあまりなく、入居率も低い。他用途での利用も検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 2人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 2人 | | | | | | | |
| 580 | 原教職員住宅 | 維持 | 所在地 | 原 | 建築年度/ 耐震 | H 7年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 529.98 m ² | 経過年数 | 25年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 3人 | 検討 内容 | 当面の間、適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 6人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 6人 | | | | | | | |
| 581 | 浅間荘 | 維持 | 所在地 | 浅間温泉 | 建築年度/ 耐震 | H 1年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 1,162.29 m ² | 経過年数 | 31年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 5人 | 検討 内容 | 入居率が低いため他用途での利用も検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 6人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 7人 | | | | | | | |
| 582 | 大村 教職員住宅 | 維持 | 所在地 | 大村 | 建築年度/ 耐震 | H 4年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 944.64 m ² | 経過年数 | 28年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 6人 | 検討 内容 | 今後も適切な維持管理を行う。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 6人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 6人 | | | | | | | |
| 583 | 新村荘 | 維持 | 所在地 | 新村 | 建築年度/ 耐震 | H 11年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 603.52 m ² | 経過年数 | 21年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 14人 | 検討 内容 | 需要のある物件であるため、将来的には改修を検討 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 12人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 10人 | | | | | | | |
| 584 | 西宮 教職員住宅 | 維持 | 所在地 | 五常 | 建築年度/ 耐震 | S 57年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 115.92 m ² | 経過年数 | 38年 | C | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 2人 | 検討 内容 | 四賀地区には現状利用できる教職員住宅が他にないため、今後も維持の方向で検討する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 2人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 2人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-------------------|----|-------|-----------------------|-------------|------|------|-------------|---|----|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 585 | 七嵐 教職員住宅 | 維持 | 所在地 | 七嵐 | 建築年度/ 耐震 | S | 49年 | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 54.27 m ² | 経過年数 | | 46年 | | D | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | D | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 旧錦部小学校除却の際に併せて除却する（同一敷地内のため）。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 586 | 上角 教職員住宅 | 維持 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | H | 6年 | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 413.48 m ² | 経過年数 | | 26年 | | C | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 6人 | 検討 内容 | 需要があるため維持改修を進めたい。4棟あるうち、平屋の一部は取壊しを検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 6人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 4人 | | | | | | |
| 587 | 波田教職員 住宅11-12号 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | S | 63年 | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 99.36 m ² | 経過年数 | | 32年 | | C | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 1人 | 検討 内容 | 波田地区には使用可能な教員住宅が他にないため、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 1人 | | | | | | |
| 588 | 波田教職員 住宅13-14号 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | H | 5年 | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 99.36 m ² | 経過年数 | | 27年 | | C | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 1人 | 検討 内容 | 波田地区には使用可能な教員住宅が他にないため、今後も適切な維持管理を行う。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 1人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 1人 | | | | | | |
| 589 | 大野田 教職員住宅 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 40年 | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 97.00 m ² | 経過年数 | | 55年 | | D | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 2人 | 検討 内容 | 入居状況を考慮しながら、令和8年度除却予定 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 2人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 2人 | | | | | | |
| 590 | 宮の原 教職員住宅 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H | 9年 | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 718.82 m ² | 経過年数 | | 23年 | | C | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 6人 | 検討 内容 | 山間部の教員住宅は需要があり、必要であるため、将来的には改修を行う。古い物件については除却を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 6人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 7人 | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|-----|--------------|----|-----------|-----------------------|-------------|-------|------|----------|-------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 591 | 古宿 教職員住宅 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | S 62年 | ○ | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | 延床面積 | 332.21 m ² | 経過年数 | 33年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 検討 内容 | | | | | | | 山間部の住宅は需要があるため、今後も適切な維持管理を行う。 |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 5人 | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 5人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 6人 | | | | | | | | |
| 592 | 黒川渡 教職員住宅 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | S 45年 | | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | 延床面積 | 457.59 m ² | 経過年数 | 50年 | D | | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 検討 内容 | | | | | | | 山間部の住宅は需要があるため、今後も適切な維持管理を行う。 |
| | | | 構造 | W | 利用者数 | H29 | 5人 | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 5人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 5人 | | | | | | | | |

(8) 学校施設

ア 小学校・中学校

(7) 対策が①～⑥（①複合化・②譲渡・③除却・④転用・⑤建替・⑥その他）の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|-----------|-------------------------|-------------|-------|------|----------|-------------|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 593 | 山辺小学校 美ヶ原分校 | 除却 | 所在地 | 入山辺 | 建築年度/ 耐震 | S 55年 | | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | 延床面積 | 299.00 m ² | 経過年数 | 40年 | C | | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | | 検討 内容 | | | | | | | 未耐震で休校中の施設であるため、除却の方向で調整する。 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 594 | 旧錦部小学校 | 転用 | 所在地 | 七嵐 | 建築年度/ 耐震 | S 48年 | | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | 延床面積 | 2,608.88 m ² | 経過年数 | 47年 | D | | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | | 検討 内容 | | | | | | | 当面の間、文化財等の倉庫として活用し、適切な時期に除却を検討する。 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 595 | 旧五常小学校 | 転用 | 所在地 | 五常 | 建築年度/ 耐震 | S 47年 | | 事業 | 事業費 (千円) | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| | | | 延床面積 | 2,518.76 m ² | 経過年数 | 48年 | D | | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | | 検討 内容 | | | | | | | 耐震性がある校舎は、地域振興につながる活用策を検討する。未耐震の体育館は、除却の方向で調整する。 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|-------------------------|-------------|------|-----|-------------|--|--------|---------|---------|---------|-------|--|
| | | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 596 | 本郷小学校 | 建替 | 所在地 | 浅間温泉 | 建築年度/ 耐震 | S | 40年 | ○ | 事業 | 耐力度調査 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 5,859.00 m ² | 経過年数 | | 55年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 50 | 事業費 (千円) | 10,215 | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 平成25～26年度に大規模改修実施済み。令和4年度に耐力度調査を実施し、周辺公共施設の集約化と適切な改築時期を検討する。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 597 | 安曇小中学校 | 建替 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | S | 43年 | ○ | 事業 | 耐力度調査 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 4,429.00 m ² | 経過年数 | | 52年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 58 | 事業費 (千円) | 7,191 | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 平成12～13年度に大規模改修実施済み。令和6年度に耐力度調査を実施し、周辺公共施設の集約化と適切な改築時期を検討する。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 598 | 鎌田中学校 | 建替 | 所在地 | 鎌田 | 建築年度/ 耐震 | S | 43年 | ○ | 事業 | | | | | 耐力度調査 | |
| | | | 延床面積 | 8,772.00 m ² | 経過年数 | | 52年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 70 | 事業費 (千円) | 12,819 | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 平成12～13年度に大規模改修実施済み。令和7年度に耐力度調査を実施し、周辺公共施設の集約化と適切な改築時期を検討する。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 599 | 丸ノ内中学校 | 建替 | 所在地 | 宮淵 | 建築年度/ 耐震 | S | 25年 | ○ | 事業 | 耐力度調査 | 実施設計 | 工事 | 工事 | 工事 | |
| | | | 延床面積 | 7,033.00 m ² | 経過年数 | | 70年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 76 | 事業費 (千円) | 6,875 | 68,607 | 305,399 | 619,211 | 619,211 | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 平成6～7年度に大規模改修実施済み。令和3年度から周辺公共施設の集約化を検討し、改築事業に取り組む。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |
| 600 | 開成中学校 | 建替 | 所在地 | 神田 | 建築年度/ 耐震 | S | 36年 | ○ | 事業 | 耐力度調査 | | | 実施設計 | 工事 | |
| | | | 延床面積 | 7,581.00 m ² | 経過年数 | | 59年 | D | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 78 | 事業費 (千円) | 10,924 | | | 77,075 | 357,366 | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 平成22～23年度に大規模改修実施済み。令和3年度に耐力度調査を実施し、周辺公共施設の集約化と適切な改築時期を検討する。 | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | | | |

(イ) 対策が⑦（維持）の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | | 事業計画 | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|-------------|-------|-------------------------|----------------|------|------|-------------|-------------|--|----|----|----|-------|----|--|-------|--|--|--|
| | | | 所在地 | 開智 | 建築年度/ 耐震 | H | 7年 | ○ | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | | | | |
| 601 | 開智小学校 | 維持 | 所在地 | 開智 | 建築年度/ 耐震 | H | 7年 | ○ | 事業 | | | | | | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,000.00 m ² | 経過年数 | | 25年 | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 86 | 事業費 (千円) | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 県 | 建築年度/ 耐震 | S | 61年 | ○ | 事業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 延床面積 | 5,365.00 m ² | 経過年数 | | 34年 | ○ | | | | | | | | | | | | 劣化度調査 | | | |
| 602 | 源池小学校 | 維持 | 総延床面積 | | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 55 | 事業費 (千円) | | | | | 9,356 | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | | | | | | | |
| 603 | 筑摩小学校 | 維持 | 所在地 | 筑摩 | 建築年度/ 耐震 | S | 50年 | ○ | | | | | | | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 6,725.00 m ² | 経過年数 | | 45年 | D | | | | | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 82 | 事業費 (千円) | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 平成26～27年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | | | | | | | |
| 604 | 旭町小学校 | 維持 | 所在地 | 旭 | 建築年度/ 耐震 | S | 49年 | ○ | | | | | | | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,447.00 m ² | 経過年数 | | 46年 | D | | | | | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 7,670.80 m ² | 施設状態 | 健全度数 | 50 | 事業費 (千円) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 平成24～25年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | | | | | | | |
| 605 | 田川小学校 | 維持 | 所在地 | 渚 | 建築年度/ 耐震 | S | 47年 | ○ | | | | | | | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,262.00 m ² | 経過年数 | | 48年 | D | | | | | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 86 | 事業費 (千円) | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 平成9～11・13年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | | | | | | | |
| 606 | 鎌田小学校 | 維持 | 所在地 | 鎌田 | 建築年度/ 耐震 | S | 44年 | ○ | | | | | | | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,929.00 m ² | 経過年数 | | 51年 | D | | | | | | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 81 | 事業費 (千円) | | | | | | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 平成18～20年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | | | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|------|-------------|--|---------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 607 | 清水小学校 | 維持 | 所在地 | 清水 | 建築年度/ 耐震 | S 54年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 6,885.00 m ² | 経過年数 | 41年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 51 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 平成26・28年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 608 | 島内小学校 | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | S 50年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,921.00 m ² | 経過年数 | 45年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 71 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 平成25～26年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 609 | 中山小学校 | 維持 | 所在地 | 中山 | 建築年度/ 耐震 | S 57年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 4,518.00 m ² | 経過年数 | 38年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 78 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | 島立小学校 | 維持 | 所在地 | 島立 | 建築年度/ 耐震 | S 50年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 5,392.00 m ² | 経過年数 | 45年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 70 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 平成25～26年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 611 | 芝沢小学校 | 維持 | 所在地 | 和田 | 建築年度/ 耐震 | S 46年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 5,401.00 m ² | 経過年数 | 49年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 33 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 平成28～29年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 612 | 菅野小学校 | 維持 | 所在地 | 笹賀 | 建築年度/ 耐震 | S 43年 | ○ | 事業 | 実施設計 | 工事 | 工事 | 工事 | 工事 |
| | | | 延床面積 | 7,454.00 m ² | 経過年数 | 52年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 55 | 事業費 (千円) | 68,882 | 229,526 | 1,058,956 | 682,908 | 477,989 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、令和3年度から周辺公共施設の集約化を検討し、改築事業に取り組む。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|-------|----|-------|-------------------------|-------------|-----|------|----|-------------|--|----|-------|--|--------|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 613 | 芳川小学校 | 維持 | 所在地 | 小屋北 | 建築年度/ 耐震 | S | 48年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 8,884.00 m ² | 経過年数 | | 47年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 健全度数 | 46 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 平成21～22年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | 寿小学校 | 維持 | 所在地 | 寿豊丘 | 建築年度/ 耐震 | S | 54年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 8,371.00 m ² | 経過年数 | | 41年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 健全度数 | 76 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 615 | 岡田小学校 | 維持 | 所在地 | 岡田松岡 | 建築年度/ 耐震 | S | 59年 | ○ | 事業 | | | 劣化度調査 | | 実施設計 |
| | | | 延床面積 | 4,903.00 m ² | 経過年数 | | 36年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 健全度数 | 33 | 事業費 (千円) | | | 8,415 | | 48,158 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | 山辺小学校 | 維持 | 所在地 | 入山辺 | 建築年度/ 耐震 | S | 47年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,415.00 m ² | 経過年数 | | 48年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | 7,691.36 m ² | 施設状態 | | 健全度数 | 93 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 平成18～21年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | 今井小学校 | 維持 | 所在地 | 今井 | 建築年度/ 耐震 | S | 57年 | ○ | 事業 | | | 劣化度調査 | | 実施設計 |
| | | | 延床面積 | 4,409.00 m ² | 経過年数 | | 38年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 健全度数 | 50 | 事業費 (千円) | | | 7,986 | | 55,352 |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 618 | 開明小学校 | 維持 | 所在地 | 宮田 | 建築年度/ 耐震 | S | 44年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,983.00 m ² | 経過年数 | | 51年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 健全度数 | 65 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 平成23～24年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-------------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|------|-------------|--|----|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 619 | 明善小学校 | 維持 | 所在地 | 寿豊丘 | 建築年度/ 耐震 | S 48年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,875.00 m ² | 経過年数 | 47年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 83 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 平成12～13年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | 二子小学校 | 維持 | 所在地 | 笹賀 | 建築年度/ 耐震 | S 52年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 5,753.00 m ² | 経過年数 | 43年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 79 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 平成24～25年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 621 | 並柳小学校 | 維持 | 所在地 | 並柳 | 建築年度/ 耐震 | S 57年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 6,129.00 m ² | 経過年数 | 38年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 86 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 平成28～29年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | 四賀小学校 | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | H 25年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 4,222.00 m ² | 経過年数 | 7年 | A | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 95 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 日常的な維持管理を継続する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 623 | 大野川 小中学校 | 維持 | 所在地 | 安曇 | 建築年度/ 耐震 | H 5年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 6,545.00 m ² | 経過年数 | 27年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 68 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | 奈川小中学校 | 維持 | 所在地 | 奈川 | 建築年度/ 耐震 | S 43年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 3,349.00 m ² | 経過年数 | 52年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 71 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 平成19～20年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|------|-------|-----|-------|-------------------------|-------------|------|------|-------------|--|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 625 | 梓川小学校 | 維持 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | S | 46年 | ○ | 事業 | 実施設計 | 工事 | 工事 | 工事 | 工事 |
| | | | 延床面積 | 8,742.00 m ² | 経過年数 | | 49年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 42 | 事業費 (千円) | 53,262 | 161,330 | 795,559 | 736,507 | 542,220 | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 構造 | RC | H29 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | H30 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 学校教育課 | R1 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 626 | 波田小学校 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | S | 44年 | ○ | 事業 | 実施設計 | 工事 | 工事 | 工事 | |
| | | | 延床面積 | 8,459.00 m ² | 経過年数 | | 51年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 54 | 事業費 (千円) | 62,997 | 177,707 | 890,179 | 932,848 | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 構造 | RC | H29 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | H30 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 学校教育課 | R1 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 627 | 清水中学校 | 維持 | 所在地 | 清水 | 建築年度/ 耐震 | S | 60年 | ○ | 事業 | | | | | 劣化度調査 |
| | | | 延床面積 | 7,716.00 m ² | 経過年数 | | 35年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 65 | 事業費 (千円) | | | | | 13,775 | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 構造 | RC | H29 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | H30 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 学校教育課 | R1 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 628 | 旭町中学校 | 維持 | 所在地 | 旭 | 建築年度/ 耐震 | S | 58年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,436.00 m ² | 経過年数 | | 37年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 71 | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 構造 | RC | H29 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | H30 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 学校教育課 | R1 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 629 | 松島中学校 | 維持 | 所在地 | 島内 | 建築年度/ 耐震 | S | 57年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,079.00 m ² | 経過年数 | | 38年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 65 | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 構造 | RC | H29 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | H30 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 学校教育課 | R1 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 630 | 高綱中学校 | 維持 | 所在地 | 島立 | 建築年度/ 耐震 | S | 52年 | ○ | 事業 | 劣化度調査 | 実施設計 | 工事 | 工事 | |
| | | | 延床面積 | 6,386.00 m ² | 経過年数 | | 43年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 69 | 事業費 (千円) | 11,528 | 60,775 | 138,943 | 743,227 | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 構造 | RC | H29 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 運営形態 | 直営 | H30 | 人 | | | | | | | | | | | |
| 所管課 | 学校教育課 | R1 | 人 | | | | | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | | |
|-----|--------|----|-------|-------------------------|-------------|-----|------|----|-------------|--|----|----|--|--|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 631 | 菅野中学校 | 維持 | 所在地 | 笹賀 | 建築年度/ 耐震 | S | 55年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,946.00 m ² | 経過年数 | | 40年 | ○ | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 健全度数 | 81 | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 平成26・28年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | | |
| 632 | 筑摩野中学校 | 維持 | 所在地 | 村井町北 | 建築年度/ 耐震 | S | 56年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 8,655.00 m ² | 経過年数 | | 39年 | ○ | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 健全度数 | 68 | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | | |
| 633 | 山辺中学校 | 維持 | 所在地 | 里山辺 | 建築年度/ 耐震 | S | 59年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 5,899.00 m ² | 経過年数 | | 36年 | ○ | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 健全度数 | 65 | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | | |
| 634 | 女鳥羽中学校 | 維持 | 所在地 | 原 | 建築年度/ 耐震 | S | 58年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,012.00 m ² | 経過年数 | | 37年 | ○ | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 健全度数 | 69 | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | | |
| 635 | 明善中学校 | 維持 | 所在地 | 寿豊丘 | 建築年度/ 耐震 | S | 51年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 6,440.00 m ² | 経過年数 | | 44年 | ○ | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 健全度数 | 67 | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | | |
| 636 | 信明中学校 | 維持 | 所在地 | 石芝 | 建築年度/ 耐震 | S | 59年 | ○ | 事業 | | | | | | |
| | | | 延床面積 | 6,907.00 m ² | 経過年数 | | 36年 | ○ | | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | | 健全度数 | 72 | 事業費 (千円) | | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | | 人 | | | | | | | |

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|-------|----|-------|-------------------------|-------------|-------|------|-------------|--|----|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 637 | 会田中学校 | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | H 12年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 5,734.00 m ² | 経過年数 | 20年 | B | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 93 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 大規模改修未実施校であるため、日常的な維持管理を継続し、適切な時期に長寿命化改良事業を計画する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 638 | 梓川中学校 | 維持 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | S 55年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 7,399.00 m ² | 経過年数 | 40年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 69 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 平成24～25年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 639 | 波田中学校 | 維持 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | S 54年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 8,882.00 m ² | 経過年数 | 41年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 健全度数 | 84 | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 平成28～29年度に大規模改修実施済み。今後、改築事業を実施して適切な維持管理を行っていく。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校教育課 | | R1 | 人 | | | | | | |

イ 給食施設

(7) 対策が①～⑥（①複合化・②譲渡・③除却・④転用・⑤建替・⑥その他）の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | |
|-----|------------|----|-------|-----------------------|-------------|-------|------|-------------|---------------------------------|----|----|----|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 640 | 梓川学校給食センター | 建替 | 所在地 | 梓川梓 | 建築年度/ 耐震 | S 63年 | ○ | 事業 | | | | | |
| | | | 延床面積 | 820.55 m ² | 経過年数 | 32年 | C | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 松本市給食のあり方研究会の提言の内容を踏まえ、建替を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校給食課 | | R1 | 人 | | | | | | |
| 641 | 波田学校給食センター | 建替 | 所在地 | 波田 | 建築年度/ 耐震 | S 46年 | ○ | 事業 | 衛生設備改修 | | | | |
| | | | 延床面積 | 546.35 m ² | 経過年数 | 49年 | D | | | | | | |
| | | | 総延床面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | D | 事業費 (千円) | 3,040 | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 松本市給食のあり方研究会の提言の内容を踏まえ、建替を検討する。 | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校給食課 | | R1 | 人 | | | | | | |

(イ) 対策が⑦（維持）の施設

| No | 施設名 | 対策 | 施設概要 | | | | 事業計画 | | | | | | | |
|-----|------------|----|-----------|-------------------------|-------------|-------|------|-------------|---|---------------|--------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | | 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 642 | 西部学校給食センター | 維持 | 所在地 | 野溝西 | 建築年度/ 耐震 | H 12年 | ○ | 事業 | 衛生・電気設備 改修 | 衛生・電気設備 改修 | 空調設備改修 | 大規模改修基本 設計 | 大規模改修実施 設計 | |
| | | | 延床面積 | 4,010.23 m ² | 経過年数 | 20年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | C | 事業費 (千円) | 21,120 | 10,660 | 40,000 | 2,750 | 10,000 | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 開設から20年が経過したが、今後も継続して施設を利用するため、波田・梓川の給食センターの建替に伴い大規模改修を計画 新給食センター整備後の令和8年度を目的に大規模改修を実施して、機能維持や機能向上を図る。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校給食課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 643 | 東部学校給食センター | 維持 | 所在地 | 原 | 建築年度/ 耐震 | H 21年 | ○ | 事業 | 衛生設備改修 | 衛生設備改修 | | | (衛生設備改修) | |
| | | | 延床面積 | 4,062.46 m ² | 経過年数 | 11年 | B | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 13,320 | 23,350 | | | | |
| | | | 構造 | RC | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 開設から11年が経過したが、現状では大きな問題は発生していないことから、業務継続対応のため維持管理をしていく。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校給食課 | | R1 | 人 | | | | | | | |
| 644 | 四賀学校給食センター | 維持 | 所在地 | 会田 | 建築年度/ 耐震 | H 25年 | ○ | 事業 | 衛生設備改修 | 衛生設備改修 | | | | |
| | | | 延床面積 | 393.00 m ² | 経過年数 | 7年 | A | | | | | | | |
| | | | 総延床 面積 | m ² | 施設状態 | 自己点検 | B | 事業費 (千円) | 2,500 | 2,000 | | | | |
| | | | 構造 | S | 利用者数 | H29 | 人 | 検討 内容 | 開設から7年経過し施設は新しいことから、業務継続対応のため維持管理をしていく。 | | | | | |
| | | | 運営形態 | 直営 | | H30 | 人 | | | | | | | |
| | | | 所管課 | 学校給食課 | | R1 | 人 | | | | | | | |

索引

| フリガナ | 施設名称 | ページ | 施設 番号 | フリガナ | 施設名称 | ページ | 施設 番号 |
|-------------------------------|-------------------|-----|----------|------------------------------------|-------------------------|-----|----------|
| ア | | | | | | | |
| アイザワノウギョウセイカツ カイセンシセツ | 相沢農業生活改善施設 | 90 | 375 | アズミテクフクシヒロバ | 安曇地区福祉ひろば | 106 | 471 |
| アイダチュウガッコウ | 会田中学校 | 135 | 637 | アズミデイサービスセンター | 安曇デイサービスセンター | 100 | 436 |
| アイダノウソンキョウドウサギョウ シセツ | 会田農村共同作業施設 | 78 | 305 | アズミハシバロウジツツドイノイエ | 安曇橋場老人集いの家 | 69 | 251 |
| アイヨシバスシャコ | 会吉バス車庫 | 78 | 308 | アズミバンドコロオクナイ タモクテキヒロバ | 安曇番所屋内多目的広場 | 59 | 193 |
| アガタウンドウコウエンシバフヒロバ | あがた運動公園芝生広場 | 64 | 226 | アズミバンドコロノウサンブツ カコウハンバイシセツ | 安曇番所農産物加工販売施設 | 45 | 114 |
| アガタウンドウコウエンタモクテキ ヒロバ | あがた運動公園多目的広場 | 60 | 202 | アズミフウケツノサト | 安曇風穴の里 | 45 | 112 |
| アガタジドウセンター | あがた児童センター | 117 | 535 | アズミホイクエン | 安曇保育園 | 114 | 520 |
| アガタノモリトシヨカン | あがたの森図書館 | 36 | 61 | アズミホケンフクシセンター | 安曇保健福祉センター | 96 | 409 |
| アガタホイクエン | あがた保育園 | 108 | 482 | アナザワウンドウコウエン | 穴沢運動公園 | 61 | 210 |
| アカスタタモクテキシユウカイシセツ | 赤怒田多目的集会施設 | 69 | 250 | アナザワオンセンホヨウセンター マツタケサンソウ | 穴沢温泉保養センター松茸山荘 | 40 | 85 |
| アサヒマチショウガッコウ | 旭町小学校 | 129 | 604 | アリガサキデイサービスセンター | 蟻ヶ崎デイサービスセンター | 99 | 429 |
| アサヒマチチュウガッコウ | 旭町中学校 | 133 | 628 | アリガサキニシクコムンカン | 蟻ヶ崎西区公民館 | 87 | 359 |
| アサヒマチホウカゴジドクラブ | 旭町放課後児童クラブ | 116 | 529 | アルプキッズセンシツ | あるぶキッズ支援室 | 98 | 423 |
| アサマオンセンカイカン (ホットプラザアサマ) | 浅間温泉会館(ホットプラザ浅間) | 43 | 100 | アルプスコウエン | アルプス公園 | 66 | 234 |
| アサマオンセンテイキユウコウエン | 浅間温泉庭球場公園 | 59 | 198 | イ | | | |
| アサマオンセンブンカセンター | 浅間温泉文化センター | 39 | 78 | イガヤレクリエーションランド | いがやレクリエーションランド | 49 | 135 |
| アサマジドウセンター | 浅間児童センター | 119 | 545 | イガワジョウホイクエン | 井川城保育園 | 108 | 484 |
| アサマソウ | 浅間荘 | 125 | 581 | イケガミヒヤクテクテイ | 池上百竹亭 | 27 | 8 |
| アズサガワアカデミアカン | 梓川アカデミア館 | 28 | 13 | イシシバソウ | 石芝荘 | 125 | 579 |
| アズサガワガッコウキユウシヨク センター | 梓川学校給食センター | 135 | 640 | イタバシユウラクセイカツ カンキョウシセツ | 板場集落生活環境施設 | 71 | 263 |
| アズサガワコムンカン | 梓川公民館 | 35 | 57 | イマイウンドウヒロバ | 今井運動広場 | 63 | 222 |
| アズサガワシヨ | 梓川支所 | 76 | 292 | イマイジドウセンター | 今井児童センター | 120 | 554 |
| アズサガワジドウセンター | 梓川児童センター | 120 | 555 | イマイショウガッコウ | 今井小学校 | 131 | 617 |
| アズサガワジバサンピン チヨクバイセンター | 梓川地場産品直売センター | 40 | 83 | イマイタイクカン | 今井体育館 | 55 | 171 |
| アズサガワショウガッコウ | 梓川小学校 | 133 | 625 | イマイチクフクシヒロバ | 今井地区福祉ひろば | 105 | 467 |
| アズサガワスイデンノウサンブツ ショリカコウシセツ | 梓川水田農産物処理加工施設 | 44 | 109 | イマイナカザワキョウイン ジュウタク | 今井中沢教員住宅 | 124 | 574 |
| アズサガワタイクカン | 梓川体育館 | 57 | 185 | イマイノウサンブツチヨクバイ シセツ | 今井農産物直売施設 | 44 | 106 |
| アズサガワチクフクシヒロバ | 梓川地区福祉ひろば | 106 | 469 | イマイノウソンカンキョウカイゼン センター(イマイコムンカン) | 今井農村環境改善センター (今井公民館) | 35 | 55 |
| アズサガワチュウガッコウ | 梓川中学校 | 135 | 638 | イマイホイクエン | 今井保育園 | 113 | 511 |
| アズサガワデイサービスセンター | 梓川デイサービスセンター | 100 | 434 | イリヤマベウンドウヒロバ | 入山辺運動広場 | 63 | 217 |
| アズサガワトシヨカン | 梓川図書館 | 37 | 69 | イリヤマベコムンカン | 入山辺公民館 | 33 | 46 |
| アズサガワニシホイクエン | 梓川西保育園 | 114 | 515 | イリヤマベチクフクシヒロバ | 入山辺地区福祉ひろば | 104 | 458 |
| アズサガワヒガシホイクエン | 梓川東保育園 | 113 | 514 | イリヤマベホイクエン | 入山辺保育園 | 111 | 500 |
| アズサガワフクシセンター | 梓川福祉センター | 95 | 407 | ウ | | | |
| アズサガワフルサトコウエン | 梓川ふるさと公園 | 67 | 242 | ウチダウンドウヒロバ | 内田運動広場 | 62 | 216 |
| アズサガワホケンセンター | 梓川保健センター | 95 | 403 | ウチダコムンカン | 内田公民館 | 34 | 48 |
| アズサガワミンゾクシリョウ ホカンコ | 梓川民俗資料保管庫 | 73 | 274 | ウチダジドウカン | 内田児童館 | 117 | 534 |
| アズミアクティブプラザ・ アルプノサト | 安曇アクティブプラザ・アルプスの郷 | 46 | 117 | ウチダタイクカン | 内田体育館 | 56 | 179 |
| アズミックセイカン | 安曇育成館 | 107 | 475 | ウチダチクフクシヒロバ | 内田地区福祉ひろば | 104 | 460 |
| アズミイネコキシシリョウジョ | 安曇稲核診療所 | 94 | 397 | ウチダホイクエン | 内田保育園 | 111 | 502 |
| アズミイネコキノサンブツ カコウハンバイシセツ | 安曇稲核農産物加工販売施設 | 45 | 113 | ウツクシガハラショウネン シゼンノイエ | 美ヶ原少年自然の家 | 48 | 130 |
| アズミイネコキロウジツツドイノ イエ | 安曇稲核老人集いの家 | 74 | 280 | ウツクシガハラチュウシャジョウ カンレンシセツ | 美ヶ原駐車場関連施設 | 46 | 121 |
| アズミオオノガワシリョウジョ | 安曇大野川診療所 | 94 | 398 | ウツクシノサトデイサービスセンター | うつくしの里デイサービスセンター | 91 | 385 |
| アズミオクナイコウリュウヒロバ | 安曇屋内交流広場 | 59 | 194 | エ | | | |
| アズミキカンシユウラクセンター (アズミコムンカン) | 安曇基幹集落センター(安曇公民館) | 36 | 59 | エキマエカイカン | 駅前会館 | 39 | 77 |
| アズミサウンドシリョウジョ | 安曇沢渡診療所 | 93 | 394 | エンドウホイクエン | 湊東保育園 | 114 | 518 |
| アズミサウンドロウジツツドイノ イエ | 安曇沢渡老人集いの家 | 74 | 281 | オオクボコウジョウコウエンダンチ カンリカイカン | 大久保工場公園団地管理会館 | 77 | 301 |
| アズミシシヨ | 安曇支所 | 76 | 294 | オオテコムンカン | 大手公民館 | 30 | 27 |
| アズミシマオクナイ ゲートボールジョウ | 安曇島々屋内ゲートボール場 | 58 | 192 | オオテジムシヨ | 大手事務所 | 75 | 288 |
| アズミシマシマシリョウジョ | 安曇島々診療所 | 93 | 396 | オオノガワシヨウチュウガッコウ | 大野川小学校 | 132 | 623 |
| アズミシマシマノウサンブツ カコウハンバイシセツ | 安曇島々農産物加工販売施設 | 45 | 111 | オオノタウンドウヒロバ | 大野田運動広場 | 53 | 158 |
| アズミシマシマロウジツツドイノ イエ | 安曇島々老人集いの家 | 73 | 279 | オオノタキョウシヨクイン ジュウタク | 大野田教職員住宅 | 126 | 589 |
| アズミショウチュウガッコウ | 安曇小中学校 | 128 | 597 | オオハラクラインガルテン | 大原クラインガルテン | 47 | 127 |
| アズミシリョウカン | 安曇資料館 | 27 | 6 | オオムラクショウシヨクイン ジュウタク | 大村教職員住宅 | 125 | 582 |
| アズミタイクカン | 安曇体育館 | 57 | 183 | オカダウンドウヒロバ | 岡田運動広場 | 63 | 221 |
| | | | | オカダキボウノイエ | 岡田希望の家 | 97 | 418 |
| | | | | オカダコムンカン | 岡田公民館 | 33 | 44 |
| | | | | オカダジドウセンター | 岡田児童センター | 118 | 544 |
| | | | | オカダショウガッコウ | 岡田小学校 | 131 | 615 |

| フリガナ | 施設名称 | ページ | 施設番号 | フリガナ | 施設名称 | ページ | 施設番号 |
|-------------------------------|---------------|-----|------|------------------------------------|-------------------------|-----|------|
| オ | | | | | | | |
| オカダタイカン | 岡田体育館 | 56 | 176 | キュウナカガワショウガッコウ | 旧中川小学校 | 80 | 318 |
| オカダチクフクシヒロバ | 岡田地区福祉ひろば | 103 | 455 | キュウナカヤマキョウイン ジュウタク | 旧中山教員住宅 | 81 | 321 |
| オカダホイクエン | 岡田保育園 | 110 | 496 | キュウナガワシゼンガクシユウカン | 旧奈川自然学習館 | 30 | 25 |
| オンガクブンカホール | 音楽文化ホール | 27 | 10 | キュウナガワレキシミンゾク シリョウカン | 旧奈川歴史民俗資料館 | 26 | 1 |
| カ | | | | | | | |
| カイセイチュウガッコウ | 開成中学校 | 128 | 600 | キュウニシケベシヨウガッコウ | 旧錦部小学校 | 127 | 594 |
| カイチコウエンウンドウジョウ | 開智公園運動場 | 62 | 212 | キュウヤクバチヨウシヤ | 旧役場庁舎 | 27 | 7 |
| カイチジドウキセイクラブ | 開智児童育成クラブ | 117 | 533 | キョウイクブンカセンター | 教育文化センター | 39 | 79 |
| カイチショウガッコウ | 開智小学校 | 129 | 601 | キョウドウサギョウジョ | 共同作業所 | 88 | 365 |
| カメイショウガッコウ | 開明小学校 | 131 | 618 | キリホイクエン | 桐保育園 | 108 | 481 |
| カシワギホイクエン | 柏木保育園 | 113 | 510 | キンロウカイカン | 勤労会館 | 38 | 73 |
| カセンボウサイステーション | 河川防災ステーション | 77 | 297 | キンロウシャフクシセンター | 勤労者福祉センター | 39 | 82 |
| カナイタモクテキシュウカイ シセツ | 金井多目的集会施設 | 68 | 247 | ク | | | |
| カフェ・ポリジ | カフェ・ポリジ | 97 | 417 | ククオウトシヨカン | 空港図書館 | 37 | 68 |
| カマダジドウセンター | 鎌田児童センター | 117 | 537 | クボタウツボキネンカン | 窪田空穂記念館 | 29 | 19 |
| カマダショウガッコウ | 鎌田小学校 | 129 | 606 | グループホームアサガオ | グループホームあさがお | 91 | 383 |
| カマダタイカン | 鎌田体育館 | 55 | 170 | グループホームアズサコマチ | グループホームあずさ小町 | 91 | 382 |
| カマダチクコムンカン | 鎌田地区公民館 | 32 | 37 | グレンパークサウンド | グレンパークさわんど | 45 | 115 |
| カマダチクフクシヒロバ | 鎌田地区福祉ひろば | 102 | 448 | クロカワドキョウシヨクイン ジュウタク | 黒川渡教職員住宅 | 127 | 592 |
| カマダチュウガッコウ | 鎌田中学校 | 128 | 598 | ケ | | | |
| カマダ図書館 | 鎌田図書館 | 36 | 63 | ケシボズノウソソコウエン | 芥子坊主農村公園 | 67 | 243 |
| カマフタノウギョウセイカツ カイゼンシセツ | カマフタ農業生活改善施設 | 71 | 262 | ゲンチショウガッコウ | 源池小学校 | 129 | 602 |
| カマイカリノウギョウセイカツ カイゼンシセツ | 上井刈農業生活改善施設 | 70 | 258 | コ | | | |
| カミコウチアルペンホテル | 上高地アルペンホテル | 42 | 95 | コウセツチホウオロシウリシヨウ | 公設地方卸売市場 | 78 | 304 |
| カミコウチショウボウタイ ツメシヨ | 上高地消防隊詰所 | 86 | 356 | コクミンケンコウホケンナガワ イシジュウタク | 国民健康保険奈川医師住宅 | 124 | 578 |
| カミコウチショクドウ | 上高地食堂 | 46 | 118 | コクミンケンコウホケンナガワ シンリョウジョ | 国民健康保険奈川診療所 | 90 | 379 |
| カミコウチショクドウキョウドウ シユクシヤ | 上高地食堂共同宿舎 | 46 | 119 | コグルミノウギョウセイカツ カイゼンシセツ | 小胡桃農業生活改善施設 | 70 | 260 |
| カミツノキョウシヨクイン ジュウタク | 上角教職員住宅 | 126 | 586 | ゴジョウシユウラクセイカツ カンキョウシセツ | 五常集落生活環境施設 | 89 | 369 |
| カミナカ・ワダイラノウギョウ セイカツカイゼンシセツ | 上中・上平農業生活改善施設 | 90 | 376 | ゴジョウロウジンシユウカイシセツ | 五常老人集会施設 | 89 | 371 |
| カミヤクラインガルテン | 神谷クラインガルテン | 47 | 128 | コトブキエントウヒロバ | 寿運動広場 | 63 | 219 |
| カミヤシユウラクコミュニテイ | 神谷集落コミュニティ | 71 | 267 | コトブキキョウシヨクイン ジュウタク | 寿教職員住宅 | 122 | 564 |
| カリガネサッカージョウ | かりがねサッカー場 | 60 | 201 | コトブキコムンカン | 寿公民館 | 33 | 41 |
| カウラシユウカイシセツ | 川浦集会施設 | 71 | 265 | コトブキジドウセンター | 寿児童センター | 118 | 543 |
| カウラレキシノサト オウギヤ | 川浦歴史の里 扇屋 | 26 | 2 | コトブキショウガッコウ | 寿小学校 | 131 | 614 |
| カンダホイクエン | 神田保育園 | 109 | 489 | コトブキタイイクカン | 寿体育館 | 55 | 174 |
| カンバヤシコムンカン | 神林公民館 | 35 | 53 | コトブキダイコムンカン | 寿台公民館 | 33 | 42 |
| カンバヤシタイイクカン | 神林体育館 | 54 | 168 | コトブキダイジドウカン | 寿台児童館 | 107 | 474 |
| カンバヤシチクフクシヒロバ | 神林地区福祉ひろば | 105 | 465 | コトブキダイタイイクカン | 寿台体育館 | 56 | 180 |
| カンバヤシノソウヒロバ | 神林農村広場 | 65 | 231 | コトブキダイチクフクシヒロバ | 寿台地区福祉ひろば | 103 | 453 |
| カンバヤシホイクエン | 神林保育園 | 113 | 509 | コトブキダイトシヨカン | 寿台図書館 | 36 | 64 |
| カンバヤシマチカンミナミ キョウシヨクインジュウタク | 神林町神南教職員住宅 | 123 | 570 | コトブキダイフレイアイセンター | 寿台ふれあいセンター | 69 | 253 |
| キ | | | | コトブキチクフクシヒロバ | 寿地区福祉ひろば | 103 | 452 |
| キタフレイホーム | 北ふれあいホーム | 96 | 411 | コトブキデイサービスセンター | 寿デイサービスセンター | 91 | 384 |
| キタマツトエキトウザイジユウ ツウロ | 北松本駅東西自由通路 | 50 | 146 | コトブキトヨオカスイボウソウコ | 寿豊丘水防倉庫 | 80 | 315 |
| キボウノイエ | 希望の家 | 97 | 416 | コトブキヒガシホイクエン | 寿東保育園 | 110 | 495 |
| キュウアイダチュウガッコウ | 旧会田中学校 | 73 | 277 | コトブキホイクエン | 寿保育園 | 110 | 494 |
| キュウアズサブコウ | 旧梓部校 | 73 | 276 | コトブキホウカゴジドウクラブ | 寿放課後児童クラブ | 116 | 531 |
| キュウアズミオノガワシカ シンリョウジョ | 旧安曇大野川歯科診療所 | 68 | 245 | コドモプラザ | こどもプラザ | 115 | 523 |
| キュウウツクシガハラオンセン センター | 旧美ヶ原温泉センター | 80 | 316 | コミヤコドモプラザ | 小宮こどもプラザ | 115 | 525 |
| キュウキソウマボクジョウチクシヤ | 旧本曾馬牧場畜舎 | 80 | 320 | コミヤホイクエン | 小宮保育園 | 112 | 504 |
| キュウコクミンシユクシヤ レイクサイドミスズ | 旧国民宿舎レイクサイド美鈴 | 41 | 92 | サ | | | |
| キュウゴジョウシヨウガッコウ | 旧五常小学校 | 127 | 595 | サクラホイクエン | さくら保育園 | 109 | 488 |
| キュウシガロウジンフクシセンター | 旧四賀老人福祉センター | 80 | 319 | ササガウンドウヒロバ | 笹賀運動広場 | 63 | 220 |
| キュウシモジマジュウタク | 旧下島住宅 | 121 | 559 | ササガチクフクシヒロバ | 笹賀地区福祉ひろば | 105 | 466 |
| キュウシヨウナイタイイクカン | 旧庄内体育館 | 51 | 149 | ササガノウソソカンキョウカイゼン センター(ササガコムンカン) | 笹賀農村環境改善センター (笹賀公民館) | 35 | 54 |
| キュウシリツサイワイチヨウ ホイクエン | 旧市立幸町保育園 | 80 | 317 | ササベホイクエン | 笹部保育園 | 109 | 486 |
| キュウセイコウトウガッコウ キネンカン | 旧制高等学校記念館 | 29 | 17 | サッカージョウ | サッカー場 | 60 | 200 |
| キュウドウジョウ | 弓道場 | 53 | 161 | サトヤマベコムンカン | 里山辺公民館 | 26 | 5 |
| | | | | サトヤマベタイイクカン | 里山辺体育館 | 55 | 169 |
| | | | | サトヤマベチクフクシヒロバ | 里山辺地区福祉ひろば | 91 | 380 |
| | | | | サトヤマベホイクエン | 里山辺保育園 | 111 | 499 |
| | | | | サウムラジドウセンター | 沢村児童センター | 121 | 557 |
| | | | | サウムランシンプール | 沢村市民プール | 61 | 209 |
| | | | | サウムラティキョウジョウ | 沢村庭球場 | 62 | 211 |
| | | | | サンジロイコイノヒロバ | 三城いこいの広場 | 41 | 90 |

| フリガナ | 施設名称 | ページ | 施設 番号 |
|----------------------------|------------------|-----|----------|
| シイノミガクエン | しいのみ学園 | 98 | 422 |
| シエイサウンドダイ1 チュウシャジョウ | 市営沢渡第1駐車場 | 50 | 142 |
| シエイサウンドダイ3 チュウシャジョウ | 市営沢渡第3駐車場 | 50 | 143 |
| シエイソウサイセンター | 市営葬祭センター | 77 | 298 |
| シエイバス(シガ) | 市営バス(四賀) | 79 | 309 |
| シエイバス(ナガワ) | 市営バス(奈川) | 79 | 310 |
| シガB&Gカイヨウセンター | 四賀B&G海洋センター | 59 | 196 |
| シガオクナイゲートボールジョウ (A・B) | 四賀屋内ゲートボール場(A・B) | 58 | 190 |
| シガカセキカン | 四賀化石館 | 29 | 22 |
| シガガッコウキュウショク センター | 四賀学校給食センター | 136 | 644 |
| シガカンキョウガクシユウノモリ | 四賀環境学習の森 | 48 | 134 |
| シガキュウジョウ | 四賀球場 | 60 | 203 |
| シガコウミンカン | 四賀公民館 | 35 | 56 |
| シガシショ | 四賀支所 | 76 | 291 |
| シガシショマエソウコ | 四賀支所前倉庫 | 72 | 273 |
| シガジャカイシユウロウセンター | 四賀社会就労センター | 92 | 389 |
| シガシヨウガッコウ | 四賀小学校 | 132 | 622 |
| シガタイイクカン | 四賀体育館 | 57 | 181 |
| シガチキシケンリカツヨウ シセツ | 四賀地域資源活用施設 | 44 | 108 |
| シガチキシヨクザイキョウキュウ シセツ | 四賀地域食材供給施設 | 44 | 107 |
| シガチクフクシヒロバ | 四賀地区福祉ひろば | 105 | 468 |
| シガデイサービスセンター | 四賀デイサービスセンター | 100 | 433 |
| シガノサキョウジュンビ キュウケイシセツ | 四賀農作業準備休憩施設 | 89 | 370 |
| シガノサトクリニック | 四賀の里クリニック | 93 | 393 |
| シガビューティフルパーク | しがビューティフルパーク | 67 | 244 |
| シガホウカゴジドウクラブ | 四賀放課後児童クラブ | 116 | 532 |
| シガホケンセンター | 四賀保健センター | 92 | 387 |
| シガホケンフクシセンター | 四賀保健福祉センター | 92 | 391 |
| シガユウキセンター | 四賀有機センター | 72 | 271 |
| シスイエン | 梓水苑 | 42 | 93 |
| シタマチカイカン | 下町会館 | 38 | 71 |
| シナグラフレアイヒロバ | 稲倉ふれあい広場 | 65 | 232 |
| シバザワウンドウヒロバ | 芝沢運動広場 | 63 | 218 |
| シバザワシヨウガッコウ | 芝沢小学校 | 130 | 611 |
| シバザワタイイクカン | 芝沢体育館 | 54 | 167 |
| シマウチコウミンカン | 島内公民館 | 34 | 49 |
| シマウチジドウセンター | 島内児童センター | 119 | 548 |
| シマウチシヨウガッコウ | 島内小学校 | 130 | 608 |
| シマウチタイイクカン | 島内体育館 | 54 | 164 |
| シマウチタカマツキョウシヨクイン ジュウタク | 島内高松教職員住宅 | 122 | 566 |
| シマウチチクフクシヒロバ | 島内地区福祉ひろば | 104 | 461 |
| シマウチデイサービスセンター | 島内デイサービスセンター | 99 | 431 |
| シマウチ図書館 | 島内図書館 | 37 | 67 |
| シマウチホイクエン | 島内保育園 | 112 | 503 |
| シマダチウンドウヒロバ | 島立運動広場 | 64 | 225 |
| シマダチキタクリAキョウイン ジュウタク | 島立北栗A教職員住宅 | 123 | 568 |
| シマダチコウミンカン | 島立公民館 | 34 | 50 |
| シマダチサンノミヤキョウシヨク インジュウタク | 島立三の宮教職員住宅 | 122 | 567 |
| シマダチジドウセンター | 島立児童センター | 119 | 549 |
| シマダチシヨウガッコウ | 島立小学校 | 130 | 610 |
| シマダチタイイクカン | 島立体育館 | 55 | 173 |
| シマダチチクフクシヒロバ | 島立地区福祉ひろば | 104 | 462 |
| シマダチチュウオウホイクエン | 島立中央保育園 | 112 | 505 |
| シマダチデイサービスセンター | 島立デイサービスセンター | 99 | 432 |
| シミズAキョウシヨクイン ジュウタク | 清水A教職員住宅 | 121 | 561 |
| シミズシヨウガッコウ | 清水小学校 | 130 | 607 |
| シミズチュウガッコウ | 清水中学校 | 133 | 627 |
| シミンゲイジュツカン | 市民芸術館 | 27 | 9 |
| シミンプール シミンヘンケイプール | 市民プール・市民変形プール | 61 | 208 |
| シヤクシヨシヨウボウタイ | 市役所消防隊 | 87 | 357 |

| フリガナ | 施設名称 | ページ | 施設 番号 |
|--|---------------------------|-----|----------|
| シヤクシヨホンチョウシヤ | 市役所本庁舎 | 75 | 289 |
| ジュウケンドウジョウ | 柔剣道場 | 53 | 162 |
| シヨウガイシヤシエンシセツ | 障害者支援施設 | 97 | 419 |
| シヨウガイシヤシユウロウセンター ・ハタ | 障がい者就労センター・はた | 98 | 421 |
| シヨウコウリョウ | 松香寮 | 48 | 132 |
| ジョウトウコウミンカン | 城東公民館 | 32 | 35 |
| ジョウトウチクフクシヒロバ | 城東地区福祉ひろば | 102 | 446 |
| シヨウナイオクナイプール | 庄内屋内プール | 59 | 195 |
| シヨウナイコウエン | 庄内公園 | 66 | 237 |
| シヨウナイタイイクカン | 庄内体育館 | 54 | 165 |
| シヨウナイチクコウミンカン | 庄内地区公民館 | 32 | 39 |
| シヨウナイチクフクシヒロバ | 庄内地区福祉ひろば | 102 | 450 |
| シヨウナイテイキュウジョウ | 庄内庭球場 | 52 | 152 |
| シヨウナンチクコウミンカン | 松南地区公民館 | 32 | 38 |
| シヨウナンチクフクシヒロバ | 松南地区福祉ひろば | 102 | 449 |
| シヨウニカ・ナイカヤカン キュウビョウセンター | 小児科・内科夜間急病センター | 93 | 395 |
| シヨウフウエン | 松風園 | 95 | 405 |
| ジョウホクコウミンカン | 城北公民館 | 31 | 33 |
| ジョウホクチクフクシヒロバ | 城北地区福祉ひろば | 101 | 444 |
| ジョウヤマカゴロウジンホケン シセツ | 城山介護老人保健施設 | 95 | 404 |
| ジョウヤマコウエン | 城山公園 | 66 | 238 |
| ジョウヤマデイサービスセンター | 城山デイサービスセンター | 99 | 428 |
| ジョセイセンター | 女性センター | 38 | 76 |
| シライタチクコウミンカン | 白坂地区公民館 | 31 | 32 |
| シライタチクフクシヒロバ | 白坂地区福祉ひろば | 101 | 443 |
| シライタホイクエン | 白坂保育園 | 108 | 480 |
| シラホネオンセンカンコウ アンナイシヨ | 白骨温泉観光案内所 | 44 | 105 |
| シラホネオンセンコウキョウ ノテンプロ | 白骨温泉公共野天風呂 | 43 | 103 |
| シリツコウコハクブツカン | 市立考古博物館 | 29 | 18 |
| シリツハクブツカン | 市立博物館 | 26 | 4 |
| シリツビョウイン | 市立病院 | 93 | 392 |
| シリツビョウインイシ(タンシン)ヨウ (キュウドクシンヨウイシ)ジュウタク | 市立病院医師(単身)用 (旧独身用医師)住宅 | 124 | 576 |
| シリツビョウインイシトウシヨクイン ジュウタク | 市立病院医師等職員住宅 | 124 | 577 |
| シリツビョウインイシヨウ (キュウサイタイヨウイシ)ジュウタク | 市立病院医師用(旧妻帯用医師)住宅 | 124 | 575 |
| シンシンシヨウガイシヤフクシ センター | 心身障害者福祉センター | 97 | 415 |
| シンバシコウミンカン | 新橋公民館 | 87 | 361 |
| シンメイチュウガッコウ | 信明中学校 | 134 | 636 |
| スガノジドウセンター | 菅野児童センター | 120 | 552 |
| スガノシヨウガッコウ | 菅野小学校 | 130 | 612 |
| スガノチュウガッコウ | 菅野中学校 | 134 | 631 |
| スズキガスイボウソウコ | 薄川水防倉庫 | 79 | 314 |
| スズキンシチキネンカン | 鈴木鎮一記念館 | 30 | 23 |
| スズランジュウタク | 鈴蘭住宅 | 121 | 558 |
| スズランジョセツキヤコ | 鈴蘭除雪機車庫 | 79 | 311 |
| セイシカン | 誠之館 | 89 | 372 |
| セイナンコウエン | 西南公園 | 66 | 236 |
| セイネンノイエ | 青年の家 | 48 | 131 |
| セイブガッコウキュウシヨク センター | 西部学校給食センター | 136 | 642 |
| セイブホケンセンター | 西部保健センター | 94 | 402 |
| ソウゴウシヤカイフクシセンター | 総合社会福祉センター | 77 | 299 |
| ソウゴウタイイクカン | 総合体育館 | 54 | 166 |
| ソウザコウエン | 惣社公園 | 66 | 239 |
| ソバノサトナガワ | そばの里奈川 | 46 | 120 |
| ソリマチチュウブノウキョウセイカツ カイゼンシセツ | 反町中部農業生活改善施設 | 89 | 373 |
| ダイ1ブندان | 第1分団 | 81 | 322 |
| ダイ2ブندان | 第2分団 | 81 | 323 |
| ダイ3ブندان | 第3分団 | 81 | 324 |
| ダイ4ブندان | 第4分団 | 81 | 325 |

| フリガナ | 施設名称 | ページ | 施設 番号 | フリガナ | 施設名称 | ページ | 施設 番号 |
|-----------------------------|---------------|-----|----------|----------------------------------|--------------------|-----|----------|
| [カ] | | | | | | | |
| ダイ5ブندان | 第5分団 | 74 | 283 | トウブガッコウキョウシヨク センター | 東部学校給食センター | 136 | 643 |
| ダイ6ブندان | 第6分団 | 81 | 326 | トウブコウミンカン | 東部公民館 | 30 | 28 |
| ダイ7ブندان | 第7分団 | 74 | 284 | トウブチクフクシヒロバ | 東部地区福祉ひろば | 101 | 439 |
| ダイ8ブندان | 第8分団 | 82 | 327 | トウブデイサービスセンター | 東部デイサービスセンター | 99 | 427 |
| ダイ10ブندان | 第10分団 | 82 | 328 | ドウキョウキョウシユウカイジヨ | 同和教育集会所 | 88 | 366 |
| ダイ11ブندان | 第11分団 | 82 | 329 | トクサワロッヂ | 徳沢ロッヂ | 42 | 96 |
| ダイ12ブندان | 第12分団 | 74 | 285 | トケイハクブツカン | 時計博物館 | 28 | 14 |
| ダイ13ブندان | 第13分団 | 75 | 286 | ドボクセンター | 土木センター | 76 | 296 |
| ダイ14ブندان | 第14分団 | 82 | 330 | トライアイ・マツモト | トライあい・松本 | 38 | 74 |
| ダイ15ブندان | 第15分団 | 82 | 331 | トリイデダイ1ノウギョウセイカツ カイゼンシセツ | 取出第1農業生活改善施設 | 69 | 255 |
| ダイ16ブندان | 第16分団 | 82 | 332 | | | | |
| ダイ17ブندان | 第17分団 | 83 | 333 | トリイデテクタモクテキ シュウカイジヨ | 取出地区多目的集会所 | 68 | 249 |
| ダイ18ブندان | 第18分団 | 83 | 334 | [キ] | | | |
| ダイ19ブندان | 第19分団 | 83 | 335 | ナカガワノウギョウセイカツ カイゼンシセツ | 中川農業生活改善施設 | 73 | 278 |
| ダイ20ブندان | 第20分団 | 83 | 336 | | | | |
| ダイ21ブندان | 第21分団 | 83 | 337 | ナガゴセノウギョウセイカツ カイゼンシセツ | 長越農業生活改善施設 | 69 | 254 |
| ダイ22ブندان | 第22分団 | 83 | 338 | | | | |
| ダイ23ブندان | 第23分団 | 84 | 339 | ナカマチクラノカイカン | 中町蔵の会館 | 38 | 72 |
| ダイ24ブندان | 第24分団 | 75 | 287 | ナカヤマコウコカン | 中山考古館 | 73 | 275 |
| ダイ25ブندان | 第25分団 | 84 | 340 | ナカヤマコウミンカン | 中山公民館 | 34 | 47 |
| ダイ26ブندان | 第26分団 | 84 | 341 | ナカヤマジドウセンター | 中山児童センター | 119 | 547 |
| ダイ27ブندان | 第27分団 | 84 | 342 | ナカヤマショウガッコウ | 中山小学校 | 130 | 609 |
| ダイ28ブندان | 第28分団 | 84 | 343 | ナカヤマチクフクシヒロバ | 中山地区福祉ひろば | 104 | 459 |
| ダイ29ブندان | 第29分団 | 84 | 344 | | | | |
| ダイ31ブندان | 第31分団 | 85 | 345 | ナカヤマノンビリノサツクリ スイシンシセツ | 中山のんびりの里づくり推進施設 | 68 | 246 |
| ダイ32ブندان | 第32分団 | 85 | 346 | | | | |
| ダイ35ブندان | 第35分団 | 85 | 347 | ナカヤマブンコ | 中山文庫 | 37 | 66 |
| ダイ36ブندان | 第36分団 | 85 | 348 | ナカヤマホイクエン | 中山保育園 | 111 | 501 |
| ダイ37ブندان | 第37分団 | 85 | 349 | ナカヤマレイエン | 中山霊園 | 74 | 282 |
| ダイ38ブندان | 第38分団 | 85 | 350 | ナガワイクガイゾウシンセンター フレアイノイエ | 奈川生きがい増進センターふれあいの家 | 96 | 410 |
| ダイ39ブندان | 第39分団 | 86 | 351 | | | | |
| ダイ40ブندان | 第40分団 | 86 | 352 | ナガワウツディ・モック | 奈川ウツディ・もっく | 42 | 98 |
| ダイ41ブندان | 第41分団 | 86 | 353 | ナガワオウナイスポーツシセツ | 奈川屋内スポーツ施設 | 51 | 151 |
| ダイ42ブندان | 第42分団 | 86 | 354 | ナガワキソジハラウンドウヒロバ | 奈川木曽路原運動広場 | 53 | 159 |
| ダイ43ブندان | 第43分団 | 86 | 355 | ナガワキソジハラサンソウ | 奈川木曽路原山荘 | 42 | 97 |
| ダイイチチクコウミンカン | 第一地区公民館 | 31 | 29 | ナガワキソジハラタイプイクカン | 奈川木曽路原体育館 | 57 | 182 |
| ダイイチチクフクシヒロバ | 第一地区福祉ひろば | 101 | 440 | ナガワキソジハラタイプイクウジョウ | 奈川木曽路原庭球場 | 52 | 155 |
| ダイサンチクコウミンカン | 第三地区公民館 | 31 | 31 | ナガワコウゲンシュウラク コミュニティ | 奈川高原集落コミュニティ | 90 | 377 |
| ダイサンチクフクシヒロバ | 第三地区福祉ひろば | 101 | 442 | | | | |
| ダイニチクコウミンカン | 第二地区公民館 | 31 | 30 | ナガワコウゲンジョセツシャ シャリョウシャコ | 奈川高原除雪車庫車庫 | 79 | 313 |
| ダイニチクフクシヒロバ | 第二地区福祉ひろば | 101 | 441 | | | | |
| ダイノタノウギョウセイカツ カイゼンシセツ | 大ノ田農業生活改善施設 | 89 | 374 | ナガワコウミンカン | 奈川公民館 | 26 | 3 |
| | | | | ナガワコウレイシヤカツドウ キョウテンシセツ | 奈川高齢者活動拠点施設 | 69 | 252 |
| タカツナチュウガッコウ | 高網中学校 | 133 | 630 | ナガワサンサイカン | ながわ山彩館 | 45 | 116 |
| タカミヤジドウセンター | 高宮児童センター | 118 | 539 | ナガワシヨ | 奈川支所 | 76 | 295 |
| タガワコウミンカン | 田川公民館 | 32 | 36 | ナガワシヤカイシュウロウセンター | 奈川社会就労センター | 98 | 424 |
| タガワジドウセンター | 田川児童センター | 117 | 536 | ナガワシヤカイシュウロウセンター ヨリアイドブンジョウ | 奈川社会就労センター寄合渡分場 | 92 | 390 |
| タガワショウガッコウ | 田川小学校 | 129 | 605 | | | | |
| タガワチクフクシヒロバ | 田川地区福祉ひろば | 102 | 447 | ナガワショウチュウガッコウ | 奈川小中学校 | 132 | 624 |
| タガワデイサービスセンター | 田川デイサービスセンター | 98 | 426 | ナガワジョセツシヤリョウ シヤコ | 奈川除雪車庫車庫 | 79 | 312 |
| タノカヤシュウラクコミュニティ | 田ノ萱集落コミュニティ | 72 | 270 | | | | |
| タブンカキョウセイブラザ | 多文化共生ブラザ | 38 | 75 | ナガワシンキシュウノウシヤ ギジュツシュウトクカンリシセツ | 奈川新規就農者技術習得管理施設 | 48 | 129 |
| タモクテキフレアイケンシュウ センター | 多目的ふれあい研修センター | 47 | 123 | ナガワタカソメキャンプジョウ | 奈川高ソメキャンプ場 | 49 | 136 |
| [キ] | | | | ナガワチクフクシヒロバ | 奈川地区福祉ひろば | 91 | 381 |
| チクマノチュウガッコウ | 筑摩野中学校 | 134 | 632 | ナガワデイサービスセンター | 奈川デイサービスセンター | 100 | 437 |
| チュウオウコウミンカン | 中央公民館 | 30 | 26 | ナガワブンカセンターユメノモリ | 奈川文化センター夢の森 | 39 | 81 |
| チュウオウタイプイクカン | 中央体育館 | 56 | 178 | ナガワホイクエン | 奈川保育園 | 115 | 522 |
| チュウオウチクフクシヒロバ | 中央地区福祉ひろば | 100 | 438 | ナガワホケンセンター | 奈川保健センター | 92 | 388 |
| チュウオウチュウシヤジョウ | 中央駐車場 | 50 | 141 | ナガワヨリアイドタイプイクカン | 奈川寄合渡体育館 | 51 | 150 |
| チュウオウトシヨカン | 中央図書館 | 36 | 60 | ナガワリンギョウシヤケンシュウ シュクハクシセツ | 奈川林業者研修宿泊施設 | 41 | 89 |
| チュウオウニシコウエン | 中央西公園 | 66 | 235 | ナギサホイクエン | 渚保育園 | 108 | 483 |
| チュウオウニシチュウシヤジョウ | 中央西駐車場 | 49 | 140 | ナナアラシキョウシヨク インジュウタク | 七嵐教職員住宅 | 126 | 585 |
| チュウオウホケンセンター | 中央保健センター | 94 | 400 | ナミヤナギウインドウヒロバ | 並柳運動広場 | 62 | 214 |
| [ク] | | | | ナミヤナギジドウセンター | 並柳児童センター | 118 | 541 |
| ツカマキョウシヨクインジュウタク | 筑摩教職員住宅 | 123 | 573 | ナミヤナギショウガッコウ | 並柳小学校 | 132 | 621 |
| ツカマジドウセンター | 筑摩児童センター | 118 | 540 | ナミヤナギホイクエン | 並柳保育園 | 109 | 490 |
| ツカマショウガッコウ | 筑摩小学校 | 129 | 603 | ナンゴウコドモブラザ | 南郷こどもブラザ | 115 | 524 |
| ツカマショウガッコウキョウシヨク インジュウタク | 筑摩小学校教職員住宅 | 122 | 562 | ナンゴウジドウカン | 南郷児童館 | 106 | 473 |
| [コ] | | | | | | | |
| トウゲミチ | 峠路 | 40 | 87 | | | | |

| フリガナ | 施設名称 | ページ | 施設 番号 |
|-------------------------------|-----------------|-----|----------|
| ナ | | | |
| ナンゴウホイクエン | 南郷保育園 | 111 | 498 |
| ナンブオクナイウンドウジョウ | 南部屋内運動場 | 58 | 188 |
| ナンブコウエン | 南部公園 | 67 | 240 |
| ナンブジドウセンター | 南部児童センター | 117 | 538 |
| ナンブタイイカン | 南部体育館 | 55 | 172 |
| ナンブトシヨカン | 南部図書館 | 36 | 62 |
| ナンブフクシフクゴウシセツ | 南部福祉複合施設 | 77 | 302 |
| ナンブホケンセンター | 南部保健センター | 94 | 401 |
| ナンブロウジンフクシセンター | 南部老人福祉センター | 95 | 406 |
| ニ | | | |
| ニムラキョウシヨクイン ジュウタク | 新村教職員住宅 | 123 | 569 |
| ニムラコウミンカン | 新村公民館 | 34 | 51 |
| ニムラジドウセンター | 新村児童センター | 119 | 550 |
| ニムラソウ | 新村荘 | 125 | 583 |
| ニムラタモクテケンシユウ センター | 新村多目的研修センター | 41 | 88 |
| ニムラチクフクシヒロバ | 新村地区福祉ひろば | 105 | 463 |
| ニムラテイキュウジョウ | 新村庭球場 | 62 | 213 |
| ニムラノウソンヒロバ | 新村農村広場 | 65 | 230 |
| ニムラホイクエン | 新村保育園 | 112 | 507 |
| ニシキベウンドウヒロバ | 錦部運動広場 | 52 | 156 |
| ニシキベシカシンリョウジョ | 錦部歯科診療所 | 92 | 386 |
| ニシキベノウソンキョウドウ サギョウシセツ | 錦部農村共同作業施設 | 78 | 306 |
| ニシキベホイクエン | 錦部保育園 | 113 | 513 |
| ニシコマツキョウシヨクイン ジュウタク | 西小松教職員住宅 | 122 | 565 |
| ニシノミヤキョウシヨクイン ジュウタク | 西宮教職員住宅 | 125 | 584 |
| ニユウヤマクラインガルテン | 入山クラインガルテン | 47 | 126 |
| ニユウヤマシユウラクコミュニティ | 入山集落コミュニティ | 90 | 378 |
| ノ | | | |
| ノウキグソウコ | 農機具倉庫 | 72 | 272 |
| ノウリンギョギョウタイケン ジッシュウカン | 農林漁業体験実習館 | 40 | 84 |
| ノバラホイクエン | のばら保育園 | 111 | 497 |
| ノミソホイクエン | 野溝保育園 | 110 | 491 |
| ノムギトウグオートキャンプジョウ | 野妻峠オートキャンプ場 | 49 | 138 |
| ノムギトウグスキージョウ | 野妻峠スキー場 | 49 | 137 |
| ノリクラカンコウセンター | 乗鞍観光センター | 43 | 104 |
| ノリクラコウゲンデンキジドウシャ ジュウデンスタンド | 乗鞍高原電気自動車充電スタンド | 78 | 307 |
| ノリクラコウゲンユケムリカン | 乗鞍高原湯けむり館 | 43 | 102 |
| ノリクラタイイカン | 乗鞍体育館 | 57 | 184 |
| ノリクラテニスコート | 乗鞍テニスコート | 52 | 154 |
| ノリクラホイクエン | 乗鞍保育園 | 115 | 521 |
| ハ | | | |
| ハカリシリョウカン | はかり資料館 | 28 | 16 |
| ハグルッポ | はぐろっポ | 116 | 527 |
| バジュツキョウギョウ | 馬術競技場 | 61 | 205 |
| ハタB&Gカイヨウセンター | 波田B&G海洋センター | 59 | 197 |
| ハタオクナイゲートボールジョウ | 波田屋内ゲートボール場 | 58 | 191 |
| ハタガッコウキョウシヨク センター | 波田学校給食センター | 135 | 641 |
| ハタカミカワラ マレットゴルフジョウ | 波田上川原マレットゴルフ場 | 65 | 229 |
| ハタカンコウアンナイジョ | 波田観光案内所 | 40 | 86 |
| ハタキョウシヨクインジュウタク 11-12ゴウ | 波田教職員住宅11-12号 | 126 | 587 |
| ハタキョウシヨクインジュウタク 13-14ゴウ | 波田教職員住宅13-14号 | 126 | 588 |
| ハタコウミンカン | 波田公民館 | 35 | 58 |
| ハタコドモブラザ | 波田こどもブラザ | 115 | 526 |
| ハタシヨ | 波田支所 | 76 | 293 |
| ハタジドウセンター | 波田児童センター | 120 | 556 |
| ハタシモジマウンドウヒロバ | 波田下島運動広場 | 64 | 227 |
| ハタシヨウガッコウ | 波田小学校 | 133 | 626 |
| ハタセンスダウンドウコウエン アリーナ | 波田扇子田運動公園アリーナ | 58 | 189 |
| ハタタイイカン | 波田体育館 | 57 | 186 |
| ハタチクフクシヒロバ | 波田地区福祉ひろば | 106 | 470 |

| フリガナ | 施設名称 | ページ | 施設 番号 |
|-------------------------------|------------------|-----|----------|
| ハタチュウオウウンドウヒロバ | 波田中央運動広場 | 60 | 204 |
| ハタチュウオウホイクエン | 波田中央保育園 | 114 | 517 |
| ハタチュウガッコウ | 波田中学校 | 135 | 639 |
| ハタデイサービスセンター | 波田デイサービスセンター | 100 | 435 |
| ハタトクサンシンチョクバイジョ | 波田特産品直売所 | 46 | 122 |
| ハタトシヨカン | 波田図書館 | 37 | 70 |
| ハタナカザウ マレットゴルフジョウ | 波田中沢マレットゴルフ場 | 53 | 160 |
| ハタノウサンブツカコウハンバイ シセツ | 波田農産物加工販売施設 | 44 | 110 |
| ハタヒガシホイクエン | 波田ひがし保育園 | 114 | 516 |
| ハタブンカセンター | 波田文化センター | 28 | 11 |
| ハタホウカゴジドウクラブ | 波田放課後児童クラブ | 107 | 476 |
| ハタホケンフクシセンター | 波田保健福祉センター | 95 | 408 |
| ハタリバーパーク | 波田リバーパーク | 64 | 228 |
| ハラキョウシヨクインジュウタク | 原教職員住宅 | 125 | 580 |
| バンドコロウンドウヒロバ | 番所運動広場 | 52 | 157 |
| ヒ | | | |
| ピアネットマツモト | びあねつとまつもと | 96 | 414 |
| ビジュツカン | 美術館 | 28 | 12 |
| ヒラセガフニシコウミンカン | 平瀬川西公民館 | 88 | 364 |
| ヒラセリョクテ | 平瀬緑地 | 67 | 241 |
| ヒラタエキトウザイジュウツウロ | 平田駅東西自由通路 | 51 | 148 |
| ヒラタホイクエン | 平田保育園 | 110 | 492 |
| フ | | | |
| フジンワカモノトウカツドウ ソクシンシセツ | 婦人若者等活動促進施設 | 68 | 248 |
| フタゴジドウセンター | 二子児童センター | 120 | 553 |
| フタゴシヨウガッコウ | 二子小学校 | 132 | 620 |
| フタバホイクエン | 双葉保育園 | 113 | 512 |
| フルヤドキョウシヨクイン ジュウタク | 古宿教職員住宅 | 127 | 591 |
| フルヤドシユウカイシセツ | 古宿集会施設 | 71 | 264 |
| フレアイパークノリクラ | ふれあいパーク乗鞍 | 39 | 80 |
| フレアイヤマベカン | ふれあい山辺館 | 43 | 99 |
| ブンシヨカン | 文書館 | 30 | 24 |
| ホ | | | |
| ホウオンジノウギョウセイカツ カイゼンシセツ | 法音寺農業生活改善施設 | 70 | 257 |
| ポウサイブッシャーミナル | 防災物資ターミナル | 87 | 358 |
| ポウズヤマクラインガルテン | 坊主山クラインガルテン | 47 | 124 |
| ホクブデイサービスセンター | 北部デイサービスセンター | 98 | 425 |
| ホクブフクシフクゴウシセツ | 北部福祉複合施設 | 77 | 300 |
| ホクブホケンセンター | 北部保健センター | 94 | 399 |
| ボシホーム | 母子ホーム | 116 | 528 |
| ホダイラシユウラクコミュニティ | 保平集落コミュニティ | 71 | 266 |
| ホホエミノイエ | ほほえみの家 | 97 | 420 |
| ホリゴメホイクエン | 堀米保育園 | 112 | 506 |
| ホンゴウコウミンカン | 本郷公民館 | 33 | 45 |
| ホンゴウシヨウガッコウ | 本郷小学校 | 128 | 596 |
| ホンゴウタイイカン | 本郷体育館 | 56 | 177 |
| ホンゴウチクフクシヒロバ | 本郷地区南郷福祉ひろば | 104 | 457 |
| ホンゴウチクフクシヒロバ | 本郷地区福祉ひろば | 103 | 456 |
| ホンゴウトシヨカン | 本郷図書館 | 37 | 65 |
| ホンゴウミナミヨウチエン | 本郷南幼稚園 | 108 | 479 |
| ホンゴウヨウチエン | 本郷幼稚園 | 107 | 478 |
| マ | | | |
| マイソウブンカイサイセイリ サギョウジョ | 埋蔵文化財整理作業所 | 78 | 303 |
| マツシマチュウガッコウ | 松島中学校 | 133 | 629 |
| マツタケサンソウベツカン ヒガシヤマカン | 松茸山荘別館東山館 | 42 | 94 |
| マツバラチクコウミンカン | 松原地区公民館 | 33 | 43 |
| マツバラチクフクシヒロバ | 松原地区福祉ひろば | 103 | 454 |
| マツモトエキアルブスグチ ジテンシャチュウシャジョウ | 松本駅アルブス口自転車駐車場 | 50 | 144 |
| マツモトエキキタジテンシャ チュウシャジョウ | 松本駅北自転車駐車場 | 50 | 145 |
| マツモトエキトウザイジュウ ツウロ | 松本駅東西自由通路 | 51 | 147 |
| マツモトケンキソウダンシエン センターウィッシュ | 松本圏域相談支援センターWish | 96 | 413 |

| フリガナ | 施設名称 | ページ | 施設 番号 | フリガナ | 施設名称 | ページ | 施設 番号 |
|---------------------------------|-----------------|-----|----------|----------------------------------|----------------|-----|----------|
| マ | | | | | | | |
| マツモトジョウオオオテモン チュウシャジョウ | 松本城大手門駐車場 | 49 | 139 | リョウゼキョウシヨクインジュウタク | 両瀬教職員住宅 | 123 | 571 |
| マツモトジョウコウエン (マツモトジョウカンリジムシヨ) | 松本城公園(松本城管理事務所) | 65 | 233 | リンギョウシャトウケンコウ ゾウシンカンリシュウカイシセツ | 林業者等健康増進管理集会施設 | 88 | 368 |
| マツモトジョウホウソウソウカン チュウシャ | まつもと情報創造館庁舎 | 75 | 290 | リンギョウセンター | 林業センター | 88 | 367 |
| マツモトミンゲイカン | 松本民芸館 | 29 | 20 | リンクウコウギョウダンチ テイキユウジョウ | 臨空工業団地庭球場 | 52 | 153 |
| マツモトヨウチエン | 松本幼稚園 | 107 | 477 | レ | | | |
| マツモトリンクウコウギョウダンチ タイクカン | 松本臨空工業団地体育館 | 56 | 175 | レキシノサト | 歴史の里 | 29 | 21 |
| マルノウチチュウガッコウ | 丸ノ内中学校 | 128 | 599 | ワ | | | |
| ミ | | | | ワダウンドウヒロバ | 和田運動広場 | 64 | 223 |
| ミスズオクナイウンドウジョウ | 美須々屋内運動場 | 58 | 187 | ワダコウミンカン | 和田公民館 | 34 | 52 |
| ミスズコジテンシャキョウギジョウ | 美鈴湖自転車競技場 | 61 | 206 | ワダジドウセンター | 和田児童センター | 120 | 551 |
| ミスズコモリノクニ | 美鈴湖もりの国 | 48 | 133 | ワダチクフクシヒロバ | 和田地区福祉ひろば | 105 | 464 |
| ミツバホイクエン | みつば保育園 | 114 | 519 | ワダホイクエン | 和田保育園 | 112 | 508 |
| ミドリガオカクラインガルテン | 緑ヶ丘ラインガルテン | 47 | 125 | | | | |
| ミナミフレアイホーム | 南ふれあいホーム | 96 | 412 | | | | |
| ミナミマツモトホイクエン | 南松本保育園 | 109 | 485 | | | | |
| ミヤタホイクエン | 宮田保育園 | 109 | 487 | | | | |
| ミヤノハラキョウシヨクイン ジュウタク | 宮の原教職員住宅 | 126 | 590 | | | | |
| ミヤブチキョウシヨクイン ジュウタク | 宮淵教職員住宅 | 122 | 563 | | | | |
| ミヤブチホンムラコウミンカン | 宮淵本村公民館 | 87 | 360 | | | | |
| ミヤモトキョウシヨクイン ジュウタク | 宮本教職員住宅 | 123 | 572 | | | | |
| ミヤモトノウギョウセイカツ カイゼンシセツ | 宮本農業生活改善施設 | 70 | 259 | | | | |
| ム | | | | | | | |
| ムライホイクエン | 村井保育園 | 110 | 493 | | | | |
| メ | | | | | | | |
| メイゼンシヨウガッコウ | 明善小学校 | 132 | 619 | | | | |
| メイゼンチュウガッコウ | 明善中学校 | 134 | 635 | | | | |
| メスダノウギョウセイカツ カイゼンシセツ | 召田農業生活改善施設 | 70 | 261 | | | | |
| メトバチュウガッコウ | 女鳥羽中学校 | 134 | 634 | | | | |
| モ | | | | | | | |
| モトマチジドウカン | 元町児童館 | 106 | 472 | | | | |
| ヤ | | | | | | | |
| ヤカタハラシュウラクコミュニティ | 屋形原集落コミュニティ | 72 | 269 | | | | |
| ヤキュウジョウ | 野球場 | 60 | 199 | | | | |
| ヤキュウノウギョウセイカツ カイゼンシセツ | 矢久農業生活改善施設 | 70 | 256 | | | | |
| ヤケダケゴヤ | 焼岳小屋 | 41 | 91 | | | | |
| ヤズカジュウタク | ヤズカ住宅 | 121 | 560 | | | | |
| ヤスハラチクコウミンカン | 安原地区公民館 | 31 | 34 | | | | |
| ヤスハラチクフクシヒロバ | 安原地区福祉ひろば | 102 | 445 | | | | |
| ヤマダカイカン | 山田会館 | 87 | 362 | | | | |
| ヤマダコウミンカン | 山田公民館 | 88 | 363 | | | | |
| ヤマトシゼンハクブツカン | 山と自然博物館 | 28 | 15 | | | | |
| ヤマベウンドウヒロバ | 山辺運動広場 | 64 | 224 | | | | |
| ヤマベジドウセンター | 山辺児童センター | 119 | 546 | | | | |
| ヤマベシヨウガッコウ | 山辺小学校 | 131 | 616 | | | | |
| ヤマベシヨウガッコウ ウツクシハラブンコウ | 山辺小学校美ヶ原分校 | 127 | 593 | | | | |
| ヤマベチュウガッコウ | 山辺中学校 | 134 | 633 | | | | |
| ヤマベホウカゴジドウクラブ | 山辺放課後児童クラブ | 116 | 530 | | | | |
| ヨ | | | | | | | |
| ヨコタウンドウヒロバ | 横田運動広場 | 62 | 215 | | | | |
| ヨシカワコウミンカン | 芳川公民館 | 32 | 40 | | | | |
| ヨシカワジドウセンター | 芳川児童センター | 118 | 542 | | | | |
| ヨシカワシヨウガッコウ | 芳川小学校 | 131 | 613 | | | | |
| ヨシカワタイクカン | 芳川体育館 | 54 | 163 | | | | |
| ヨシカワチクフクシヒロバ | 芳川地区福祉ひろば | 103 | 451 | | | | |
| ヨシカワサービスセンター | 芳川サービスセンター | 99 | 430 | | | | |
| ヨリアイドシュウラク コミュニティ | 寄合渡集落コミュニティ | 72 | 268 | | | | |
| リ | | | | | | | |
| リクジョウキョウギ レンシュウジョウ | 陸上競技練習場 | 61 | 207 | | | | |
| リュウシマオンセンシセツ | 竜島温泉施設 | 43 | 101 | | | | |

【付録】

松本市学校施設 個別施設計画

令和3年3月

松本市教育委員会

【 目 次 】

| | | |
|-----|------------------------|----|
| 1 | 学校施設の個別施設計画策定の背景・目的等 | |
| (1) | 背景 | 1 |
| (2) | 目的 | 1 |
| (3) | 計画の位置付け | 1 |
| (4) | 長寿命化改良とは | 2 |
| (5) | 計画期間 | 2 |
| (6) | 個別施設計画の対象施設 | 3 |
| 2 | 学校施設の目指すべき姿 | 3 |
| 3 | 学校施設の実態 | |
| (1) | 学校施設の運営状況・活用状況の実態 | 4 |
| ア | 対象施設一覧 | 4 |
| イ | 児童生徒数の変化 | 6 |
| ウ | 学級数の変化 | 7 |
| エ | 学校施設の配置状況 | 9 |
| オ | 施設関連経費の推移 | 10 |
| カ | 学校施設の保有量 | 11 |
| キ | 今後の維持・更新コスト（従来型） | 12 |
| (2) | 学校施設の老朽化状況の実態 | 13 |
| ア | 学校施設の老朽化状況 | 13 |
| イ | 調査集計結果 | 15 |
| ウ | 今後の維持・更新コスト（長寿命化型） | 16 |
| 4 | 学校施設整備の基本的な方針等 | |
| (1) | 学校施設の規模・配置計画等の方針 | 17 |
| ア | 学校施設の個別施設計画の基本方針 | 17 |
| イ | 学校施設の長寿命化改良事業の基本方針 | 19 |
| ウ | 学校施設の改築事業の基本方針 | 19 |
| エ | 学校施設の規模・配置計画等の方針 | 19 |
| (2) | 目標使用年数、改修周期の設定 | 20 |
| | 長寿命化・改築判定フローチャート | 21 |
| | 改築から長寿命化への転換イメージ | 22 |
| 5 | 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 | |
| (1) | 事業の整備水準 | 23 |
| (2) | 維持管理の手法等 | 23 |
| 6 | 長寿命化の実施計画 | |
| (1) | 長寿命化のコストの見通し | 24 |
| (2) | 事業実施の優先順位付け | 25 |
| (3) | 事業別学校一覧 | 26 |
| (4) | 直近の5年間に長寿命化・改築に着手予定の学校 | 27 |
| 7 | 個別施設計画の継続的運用方針 | |
| (1) | 情報基盤の整備と活用 | 28 |
| (2) | 推進体制等の整備 | 28 |
| (3) | フォローアップ | 28 |

1 学校施設の個別施設計画策定の背景・目的等

(1) 背景

本市の学校施設は、昭和40年代後半及び50年代後半において児童生徒の急増に対応するために整備されたものが多く、築年数が30年以上の施設が約25万㎡と全体の8割以上を占めており、老朽化が進んでいます。

こうした中、昭和40年代以降に建設された学校が一斉に建替えの時期を迎え、老朽化対策が必要になっています。老朽化対策は全国的な課題となっており、文部科学省でも「学校施設の長寿命化対策」の取組みが始められました。


また、今後は超少子高齢型人口減少社会の進展による人口減少が予測され、この人口減少社会による税収の減少により、本市の財政も一層厳しい状況となることが予測されます。

本市の公共施設の約25%を占める学校施設を維持していくために、経年劣化による維持補修費用だけではなく、建替えのための多額の費用が必要になります。そのため、施設整備にかかるコストを総合的に抑制していくことが必要になります。

(2) 目的


施設の長寿命化により、ライフサイクルコストの縮減及び財政負担の平準化を図ることとし、これまでの対処療法的な維持管理から予防保全的な維持管理へ転換し、建物の機能や設備を常に良好な状態に保ちます。

(3) 計画の位置付け



(4) 長寿命化改良とは

今までの大規模改造事業（築30年で大規模改造工事、築60年で改築）から、延命事業へ転換し、築40年経過した施設を更に30年から40年使用するため、構造体の延命化と設備の更新、多様な学習内容に応じた環境整備を行うものです。



(5) 計画期間

令和3年度から令和7年度までの5年間とします。ただし、実施については施設の老朽化の状況等を把握し、市の実施計画で検討します。

| | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|-----------------|-----|-----|--------------------|-------|-------|----|----|----|----|----|-------|-------|----|
| 公共施設等 総合管理計画 | 策定 | | 計画期間：平成28年度～令和27年度 | | | | | | | | | | |
| 公共施設 再配置計画 | | | 策定 | 第1次計画 | | | | | | | 第2次計画 | | |
| 本計画 | | | | 策定 | 第1次計画 | | | | | | | 第2次計画 | |

(6) 個別施設計画の対象施設

本市には小学校31校、中学校16校、合計47校（市所有の施設に限り、小中学校併設校は小学校に含みます。）がありますが、既に大規模改造事業を実施した学校は長寿命化改良事業の対象外とし、大規模改造事業未実施の21校について長寿命化改良事業を実施します。

大規模改造事業実施済の23校については、今後改築事業を検討し、休校中の1校と閉校の2校については除却を検討します。

| | 長寿命化改良事業の対象校 | 改築事業の対象校 | 除却等の対象校 |
|-----|----------------------|---------------------|---------|
| 小学校 | 11校 | 17校 | 3校（閉校等） |
| 中学校 | 10校 （併設校は小学校に含む。） | 6校 （併設校は小学校に含む。） | なし |
| 合計 | 21校 | 23校 | 3校 |

※本計画の対象となる学校施設は、1棟200㎡以上の施設です。

2 学校施設の目指すべき姿

松本市教育委員会では、基本理念を「学都松本」と定め、平成29年5月策定の第2次松本市教育振興基本計画では、目指すまちの姿を下記のように決めました。

○第2次松本市教育振興基本計画（平成29年5月）

「学都松本」をめざして

I 学び続けるまち

市民一人ひとりが自らの意思で何を学ぶかを決め、学び続けるまち

II 共に学ぶまち

市民の学びを地域や行政が協働してサポートし、「共に学ぶまちづくり」を推進するまち

III 次代に引き継ぐまち

市民一人ひとりが学んだ知識・技術を社会に生かして、次代に引き継ぐまち

学校施設の目指すべき姿として、この教育振興基本計画を実現するために必要な機能や性能を備えることが求められます。

学校施設は、未来を担う子どもたちにとって、学び・成長する場としてかけがえのない場所であるとともに、次代を切り拓く力を育成する場所です。また、今後も地域の声を聴き、地域とともにあることを大切にします。

そのような場所には、以下に示すことが必要になります。

- その時代に合った教育環境
- 児童・生徒が安全・安心に過ごせる空間
- 災害時には、避難所としての防災機能の役割
- 地域に開かれた学校とするための環境
- 地域の生涯学習の拠点

3 学校施設の実態

(1) 学校施設の運営状況・活用状況の実態

ア 対象施設一覧

本市の小学校30校（うち分校2校）、中学校19校（うち分校3校）、合計49校（うち小学校と中学校の併設校が3校）の一覧表を下記に示します。

（あさひ分校（小）、桐分校、あさひ分校（中）、松原分校は、国及び県の施設を使用しており、また小学校と中学校の併設校が3校あるため、市所有の学校施設は45校になります。）

小学校

（令和2年5月1日現在）

| 名 称 | 住 所 | 主な 築年 | 面積（㎡） | | | 児童数 （人） | 学級数（学級） | |
|-----------|--------------|----------|---------|--------|------|------------|---------|------|
| | | | 校舎 | 体育館 | 柔剣道場 | | 通常学級 | 特別支援 |
| 1 開智小学校 | 開智2-4-51 | H8 | 5,861 | 1,050 | - | 598 | 19 | 3 |
| 2 源池小学校 | 県3-5-1 | S62 | 4,355 | 1,010 | - | 272 | 12 | 4 |
| 3 筑摩小学校 | 筑摩1-8-1 | S51 | 5,634 | 1,010 | - | 370 | 13 | 3 |
| 4 旭町小学校 | 旭2-4-4 | S50 | 6,654 | 1,017 | - | 380 | 12 | 6 |
| 5 田川小学校 | 渚1-5-34 | S48 | 6,234 | 1,028 | - | 291 | 12 | 5 |
| 6 鎌田小学校 | 鎌田1-8-1 | S45 | 6,831 | 1,037 | - | 898 | 27 | 6 |
| 7 清水小学校 | 清水2-8-18 | S55 | 5,816 | 1,009 | - | 583 | 18 | 5 |
| 8 島内小学校 | 島内5323 | S51 | 6,799 | 1,066 | - | 755 | 25 | 3 |
| 9 中山小学校 | 中山3517 | S58 | 3,442 | 1,010 | - | 102 | 6 | 2 |
| 10 島立小学校 | 島立3298 | S51 | 4,342 | 1,050 | - | 318 | 12 | 4 |
| 11 芝沢小学校 | 和田1118 | S47 | 4,353 | 1,048 | - | 445 | 14 | 4 |
| 12 菅野小学校 | 笹賀3460 | S44 | 6,231 | 975 | - | 627 | 19 | 5 |
| 13 芳川小学校 | 小屋北2-5-1 | S49 | 7,703 | 1,032 | - | 766 | 25 | 6 |
| 14 寿小学校 | 寿豊丘1004 | S55 | 6,942 | 1,155 | - | 716 | 23 | 6 |
| 15 岡田小学校 | 岡田松岡519 | S59 | 3,839 | 1,010 | - | 358 | 12 | 3 |
| 16 あさひ分校 | 旭2-11-30 | 借用 | - | - | - | 12 | 0 | 2 |
| 17 山辺小学校 | 入山辺34 | S48 | 6,633 | 980 | - | 594 | 18 | 5 |
| 18 美ヶ原分校 | 入山辺8961-1356 | S51 | 201 | 98 | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 今井小学校 | 今井1616 | S58 | 3,174 | 1,010 | - | 144 | 6 | 2 |
| 20 開明小学校 | 宮田11-41 | S45 | 6,916 | 1,002 | - | 641 | 21 | 7 |
| 21 明善小学校 | 寿豊丘813 | S48 | 6,352 | 1,096 | - | 431 | 14 | 5 |
| 22 本郷小学校 | 浅間温泉2-9-5 | S41 | 4,752 | 1,050 | - | 316 | 12 | 4 |
| 23 二子小学校 | 笹賀5921 | S53 | 4,637 | 1,064 | - | 262 | 11 | 4 |
| 24 並柳小学校 | 並柳4-9-1 | S57 | 5,053 | 1,010 | - | 363 | 12 | 3 |
| 25 四賀小学校 | 会田1113 | H25 | 3,009 | 1,074 | - | 119 | 6 | 2 |
| 26 安曇小学校 | 安曇964 | S43 | 3,457 | 846 | - | 20 | 4 | 0 |
| 27 大野川小学校 | 安曇3886-1 | H5 | 5,547 | 998 | - | 22 | 4 | 0 |
| 28 奈川小学校 | 奈川2281 | S44 | 2,465 | 830 | - | 17 | 3 | 0 |
| 29 梓川小学校 | 梓川梓755 | S47 | 7,220 | 1,413 | - | 846 | 25 | 6 |
| 30 波田小学校 | 波田10286-1 | S45 | 6,375 | 1,856 | - | 871 | 27 | 7 |
| 小学校 計 | | | 150,827 | 29,834 | | 12,137 | 412 | 112 |

中学校

(令和2年5月1日現在)

| 名 称 | 住 所 | 主な 築年 | 面積(m ²) | | | 生徒数 (人) | 学級数(学級) | |
|-----------|------------|----------------|---------------------|--------|-------|------------|---------|------|
| | | | 校舎 | 体育館 | 柔剣道場 | | 通常学級 | 特別支援 |
| 1 清水中学校 | 清水2-7-12 | S61 | 6,053 | 1,220 | 380 | 366 | 12 | 4 |
| 2 鎌田中学校 | 鎌田2-3-56 | S44 | 7,218 | 1,073 | 380 | 480 | 15 | 3 |
| 3 丸ノ内中学校 | 宮渕3-6-1 | S26 | 5,340 | 1,209 | 380 | 238 | 8 | 2 |
| 4 旭町中学校 | 旭3-7-1 | S59 | 5,679 | 1,300 | 380 | 325 | 10 | 4 |
| 5 桐分校 | 桐3-9-4 | 借用 | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
| 6 松島中学校 | 島内3986 | S58 | 5,411 | 1,220 | 380 | 371 | 12 | 3 |
| 7 高綱中学校 | 島立4416-1 | S53 | 4,915 | 1,010 | 380 | 361 | 12 | 2 |
| 8 菅野中学校 | 笹賀3475 | S56 | 6,006 | 1,618 | - | 463 | 14 | 4 |
| 9 筑摩野中学校 | 村井町北2-11-1 | S57 | 6,675 | 1,498 | 380 | 716 | 21 | 4 |
| 10 山辺中学校 | 里山辺3326 | S60 | 4,509 | 1,010 | 380 | 329 | 10 | 2 |
| 11 開成中学校 | 神田2-7-1 | S37 | 5,711 | 1,220 | 380 | 356 | 12 | 4 |
| 12 女鳥羽中学校 | 原1085-2 | S58 | 5,358 | 1,010 | 380 | 329 | 11 | 3 |
| 13 あさひ分校 | 旭2-11-30 | 借用 | - | - | - | 10 | 0 | 2 |
| 14 明善中学校 | 寿豊丘812-1 | S52 | 4,921 | 1,010 | 380 | 210 | 7 | 2 |
| 15 信明中学校 | 石芝3-3-20 | S60 | 5,451 | 1,010 | 380 | 320 | 10 | 3 |
| 16 会田中学校 | 会田8923 | H12 | 4,438 | 1,296 | - | 68 | 3 | 2 |
| 17 安曇中学校 | 安曇964 | 小学校に含む(小中併設校)。 | | | | 14 | 3 | 0 |
| 18 大野川中学校 | 安曇3886-1 | 小学校に含む(小中併設校)。 | | | | 6 | 2 | 0 |
| 19 奈川中学校 | 奈川2281 | 小学校に含む(小中併設校)。 | | | | 5 | 2 | 0 |
| 20 梓川中学校 | 梓川梓800-2 | S55 | 6,068 | 1,219 | - | 472 | 15 | 4 |
| 21 波田中学校 | 波田10145-1 | S55 | 7,457 | 1,372 | - | 437 | 13 | 3 |
| 22 松原分校 | 波田4417-5 | 借用 | - | - | - | 8 | 2 | 0 |
| 中学校 計 | | | 91,210 | 19,295 | 4,560 | 5,890 | 195 | 51 |
| 小中学校 計 | | | 242,037 | 49,129 | 4,560 | 18,027 | 607 | 163 |

※学校施設の面積は、1棟200㎡以上の棟の合計面積です。

イ 児童生徒数の変化


小学校児童数の推移は、昭和57年の20,670人を最高に超少子高齢型人口減少社会の進展に伴い、令和2年には12,137人になり41%減少しています。平成4年までは急激に児童数が減少しましたが、平成9年以降は緩やかに減少しています。

中学校生徒数の推移は、昭和62年の10,062人を最高に、令和2年には5,890人になり41%減少しています。

<児童生徒数>

(人)

| | これまでの推移 | | | | | | | | | | 将来推計 | | | | |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1997 | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| | S52 | S57 | S62 | H4 | H9 | H14 | H19 | H24 | H29 | R2 | R7 | R12 | R17 | R22 | R27 |
| 小学校児童数 | 18,771 | 20,670 | 18,134 | 15,461 | 14,163 | 13,729 | 13,740 | 13,235 | 12,602 | 12,137 | 11,350 | 10,640 | 10,120 | 9,650 | 9,300 |
| 中学校生徒数 | 8,147 | 9,147 | 10,062 | 8,336 | 7,157 | 6,551 | 6,424 | 6,280 | 5,941 | 5,890 | 5,510 | 5,170 | 4,910 | 4,680 | 4,510 |
| 合計 | 26,918 | 29,817 | 28,196 | 23,797 | 21,320 | 20,280 | 20,164 | 19,515 | 18,543 | 18,027 | 16,860 | 15,810 | 15,030 | 14,330 | 13,810 |




国立社会保障・人口問題研究所データより算出

ウ 学級数の変化

小学校の学級数の推移については、昭和57年の585学級を最高に、児童数の減少に伴い学級数も減少を始めましたが、35人学級編制の導入や、インクルーシブ教育※の高まり、子どもの多様な学びの場の広まりによる特別支援学級等の増加により、一時的な増加がありました。児童生徒数の減少に伴い緩やかな漸減傾向が予想されます。

中学校の学級数の推移については、生徒数が最高であった昭和62年の270学級から徐々に減少を始めましたが、小学校同様に35人学級編制の導入や特別支援学級の増加により、一時的な増加がありました。学級数は緩やかな漸減傾向が予想されます。

| | これまでの推移 | | | | | | | | | | 将来推計 | | | | |
|-----|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1997 | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| | S52 | S57 | S62 | H4 | H9 | H14 | H19 | H24 | H29 | R2 | R7 | R12 | R17 | R22 | R27 |
| 小学校 | 544 | 585 | 546 | 518 | 493 | 495 | 509 | 539 | 517 | 524 | 490 | 460 | 437 | 417 | 401 |
| 中学校 | 239 | 249 | 270 | 254 | 231 | 219 | 208 | 239 | 243 | 246 | 230 | 216 | 205 | 196 | 188 |
| 合計 | 783 | 834 | 816 | 772 | 724 | 714 | 717 | 778 | 760 | 770 | 720 | 676 | 642 | 613 | 589 |



国立社会保障・人口問題研究所データより算出


※インクルーシブ教育…人間の多様性の尊重等を強化し、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とする目的の下、障害のある者とない者が共に学ぶこと。

＜小・中学校の通常学級と特別支援学級の推移＞


(学級)

| 区分 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 |
| 小学校 | 通常学級 | 475 | 447 | 439 | 433 | 433 | 428 | 424 | 417 | 412 |
| | 特別支援学級 | 64 | 63 | 70 | 76 | 82 | 89 | 96 | 104 | 112 |
| | 計 | 539 | 510 | 509 | 509 | 515 | 517 | 520 | 521 | 524 |
| | 特支割合(%) | 11.9% | 12.4% | 13.8% | 14.9% | 15.9% | 17.2% | 18.5% | 20.0% | 21.4% |
| 中学校 | 通常学級 | 198 | 209 | 213 | 210 | 202 | 197 | 194 | 194 | 195 |
| | 特別支援学級 | 41 | 43 | 45 | 44 | 45 | 46 | 45 | 49 | 51 |
| | 計 | 239 | 252 | 258 | 254 | 247 | 243 | 239 | 243 | 246 |
| | 特支割合(%) | 17.2% | 17.1% | 17.4% | 17.3% | 18.2% | 18.9% | 18.8% | 20.2% | 20.7% |
| 合計 | 通常学級 | 673 | 656 | 652 | 643 | 635 | 625 | 618 | 611 | 607 |
| | 特別支援学級 | 105 | 106 | 115 | 120 | 127 | 135 | 141 | 153 | 163 |
| | 計 | 778 | 762 | 767 | 763 | 762 | 760 | 759 | 764 | 770 |
| | 特支割合(%) | 13.5% | 13.9% | 15.0% | 15.7% | 16.7% | 17.8% | 18.6% | 20.0% | 21.2% |


小学校：通常学級と特別支援学級の推移



中学校：通常学級と特別支援学級の推移




小・中学校：通常学級と特別支援学級の推移



エ 学校施設の配置状況

市所有の学校施設は、合併前の旧松本市地区は小学校が26校、中学校が13校あり、波田地区、奈川地区、梓川地区、四賀地区は小学校及び中学校が各1校、安曇地区は各2校があります。




オ 施設関連経費の推移

施設関連経費の中で、維持修繕費、光熱水費・委託費は、毎年一定の経費がかかっていますが、施設整備費については、大規模改造事業の実施状況により増減があります。

(単位:百万円)

| | 平成 27年度 | 平成 28年度 | 平成 29年度 | 平成 30年度 | 令和 元年度 | 5年平均 |
|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 施設整備費 | 789 | 1,707 | 1,212 | 84 | 1,643 | 1,087 |
| その他施設整備費 | 104 | 104 | 104 | 103 | 111 | 105 |
| 維持修繕費 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 |
| 光熱水費・委託費 | 293 | 289 | 308 | 331 | 278 | 299 |
| 施設関連経費合計 | 1,215 | 2,128 | 1,652 | 545 | 2,060 | 1,518 |




カ 学校施設の保有量

計画対象の小中学校は、延床面積29.6万㎡で市の施設全体の約25%を占めています。そのうち、築30年以上の建物は25.5万㎡あり、学校施設全体の86%を占め、築40年以上のものは15.8万㎡で学校施設全体の53%を占めています。

これは、第2次ベビーブームによる児童生徒数の増加に対応するため、昭和40年代後半及び50年代後半に建築された学校が多いことによるものです。

また、築50年以上の建物が4.5万㎡（15%）あることから、今後は改築について検討する必要があると考えられます。

築年別整備状況



文部科学省提供ツールより

※閉校の2校(旧錦部小・旧五常小)を除く。


キ 今後の維持・更新コスト（従来型）

全ての学校施設について、築30年以上経過してから大規模改造工事を行い、築60年で改築を行った場合の維持・更新費用の試算を下表に示します。

学校施設が、昭和40年代後半及び50年代後半に多く建築されたため、今後10年以内に年90億円を超える事業費が必要になる場合があります。

そのため、改築に係る費用の平準化が必要になります。

今後の維持・更新コスト（従来型）



※全ての学校を、棟別に事業を実施した場合の事業費

文部科学省提供ツールより

(2) 学校施設の老朽化状況の実態

ア 学校施設の老朽化状況

施設の劣化状況調査を専門家に依頼し、棟別に下記のとおり、①屋根・屋上、②外壁は目視状況等により評価し、③内部仕上げ、④電気設備、⑤機械設備は経過年数を基に評価をしました。その結果を0から100までの健全度で表します。

健全度算定方法を下記に、集計結果を15ページに示します。

評価基準

目視による評価【屋根・屋上、外壁】

経過年数による評価【内部仕上げ、設備】

| 評価 | 基準 |
|----|---|
| A | 概ね良好 |
| B | 部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし) |
| C | 広範囲に劣化(安全上、機能上、問題なし) |
| D | 早急に対応する必要がある (安全上、機能上、問題あり) (躯体の耐久性に影響を与えている) (設備が故障し施設運営に支障を与えている)等 |

| 評価 | 基準 |
|----|-------------------------------|
| A | 20年未満 |
| B | 20年～40年 |
| C | 40年以上 |
| D | 経過年数に関わらず 著しい劣化事象がある 場合 |

健全度の算定

| 評価 | 評価点 |
|----|-----|
| A | 100 |
| B | 75 |
| C | 40 |
| D | 10 |

| 部位 | コスト配分 |
|-------|-------|
| 屋根・屋上 | 5.1 |
| 外壁 | 17.2 |
| 内部仕上げ | 22.4 |
| 電気設備 | 8 |
| 機械設備 | 7.3 |
| 計 | 60 |

健全度計算式 (部位の評価点 × 部位のコスト配分) ÷ 60

《記入例》

| | | | |
|------|---------|----------------------|----------------|
| 通し番号 | 〇〇 | | |
| 学校名 | A学校 | 学校番号 | 46 |
| 建物名 | 校舎 | 調査日 | 平成30年8月10日 |
| 棟番号 | 1-1,2,3 | 記入者 | 〇〇 |
| 構造種別 | RC | 建築年度 | 昭和48年度(1973年度) |
| | 延床面積 | 1,500 m ² | 階数 |
| | | | 地上 2 階 地下 階 |

| 部位 | 仕様 (該当する項目にチェック) | 工事履歴(部位の更新) | | 劣化状況 (複数回答可) | 箇所数 | 特記事項 | 評価 |
|------------|--|-------------|------|---|-----|------|----|
| | | 年度 | 工事内容 | | | | |
| 1 屋根 屋上 | <input type="checkbox"/> アスファルト保護防水 | H28 | | <input type="checkbox"/> 降雨時に雨漏りがある | | | A |
| | <input type="checkbox"/> アスファルト露出防水 | | | <input type="checkbox"/> 天井等に雨漏り痕がある | | | |
| | <input type="checkbox"/> シート防水、塗膜防水 | | | <input type="checkbox"/> 防水層に膨れ・破れ等がある | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 勾配屋根(長尺金属板、折板) | | | <input type="checkbox"/> 屋根葺材に錆・損傷がある | | | |
| | <input type="checkbox"/> 勾配屋根(スレート、瓦類) | | | <input type="checkbox"/> 笠木・立上り等に損傷がある | | | |
| | <input type="checkbox"/> その他の屋根 () | | | <input type="checkbox"/> 樋やルーフトンを目視点検できない | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> 既存点検等で指摘がある | | | |
| 2 外壁 | <input type="checkbox"/> 塗仕上げ | H28 | | <input type="checkbox"/> 鉄筋が見えているところがある | | | D |
| | <input type="checkbox"/> タイル張り、石張り | | | <input checked="" type="checkbox"/> 外壁から漏水がある | | | |
| | <input type="checkbox"/> 金属系パネル | | | <input type="checkbox"/> 塗装の剥がれ | | | |
| | <input type="checkbox"/> コンクリート系パネル(ALC等) | | | <input type="checkbox"/> タイルや石が剥がれている | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> その他の外壁 (塗装) | | | <input type="checkbox"/> 大きな亀裂がある | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> アルミ製サッシ | | | <input checked="" type="checkbox"/> 窓・ドアの廻りで漏水がある | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 鋼製サッシ | | | <input type="checkbox"/> 窓・ドアに錆・腐食・変形がある | | | |
| | <input type="checkbox"/> 断熱サッシ、省エネガラス | | | <input type="checkbox"/> 外部手すり等の錆・腐朽 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 既存点検等で指摘がある | | | | | | |

| 部位 | 修繕・点検項目 | 改修・点検年度 | 特記事項(改修内容及び点検等による指摘事項) | 評価 |
|---|--|---------|------------------------|----|
| 3 内部仕上 (床・壁・天井) (内部建具) (間仕切等) (照明器具) (エアコン)等 | <input checked="" type="checkbox"/> 老朽改修 | H28 | | D |
| | <input type="checkbox"/> エコ改修 | | | |
| | <input type="checkbox"/> トイレ改修 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 法令適合 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 校内LAN | | | |
| | <input type="checkbox"/> 空調設置 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 障害児等対策 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 防犯対策 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 構造体の耐震対策 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 非構造部材の耐震対策 | | | |
| | <input type="checkbox"/> その他、内部改修工事 | | | |
| 4 電気設備 | <input type="checkbox"/> 分電盤改修 | | | A |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 配線等の敷設工事 | H28 | | |
| | <input type="checkbox"/> 昇降設備保守点検 | | | |
| | <input type="checkbox"/> その他、電気設備改修工事 | | | |
| 5 機械設備 | <input checked="" type="checkbox"/> 給水配管改修 | H28 | | A |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 排水配管改修 | H28 | | |
| | <input type="checkbox"/> 消防設備の点検 | | | |
| | <input type="checkbox"/> その他、機械設備改修工事 | | | |

特記事項(改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載)
外壁の劣化が進んでおり、ひび割れ、モルタル、浮き等が見られる。漏水も発生していることから詳細な調査が必要

| |
|-----------|
| 健全度 |
| 41 / 100点 |

イ 調査集計結果

棟ごとの健全度を集計・分類した結果を下表に示します。

健全度が低いほど、劣化が進行した状態を表しますが、本市においては、健全度75以下の棟が全体の約2/3を占めています。

この健全度のデータは、改修等の優先順位の指標の一つとして活用しますが、点数が低い施設においても、速やかに全面的な改修工事を要する場合と、部分的な営繕工事等により改善が見込める場合の両方があるため、施設の状況をよく見極める必要があります。


なお、この健全度評価は、建物の構造本体の耐震性は担保されていることから、13ページに記載のとおり、建物の構造本体以外の屋根・外壁・内部仕上げ・設備類を目視や経過年数等により過去の痕跡も加味しながら評価を行ったものです。

※健全度につきましては、定期点検の結果等に応じて見直していきます。

集計結果

| | 健全度(100点満点) | | | |
|----|-------------|-------|-------|--------|
| 階級 | 0～25 | 26～50 | 51～75 | 76～100 |
| 棟数 | 8 | 27 | 103 | 88 |
| % | 3% | 11% | 45% | 41% |

(総棟数226棟) ※休校2棟を除く。




ウ 今後の維持・更新コスト（長寿命化型）

学校施設の改築に係る費用を、従来型から長寿命化型へ転換した場合の事業費を下表に示します。

今後10年間に長寿命化改良事業が集中しますが、40年間の総額では80億円の費用の削減が可能になります。

※全ての学校を、棟別に長寿命化を実施した場合の事業費



文部科学省提供ツールより

| | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 長寿命化型 (A) | 52.1 億円/年 | 46.0 億円/年 | 31.0 億円/年 | 25.2 億円/年 |
| 従来型 (B) | 69.9 億円/年 | 49.5 億円/年 | 28.2 億円/年 | 14.6 億円/年 |
| 削減コスト (B)-(A) | 17.8 億円/年 | 3.5 億円/年 | -2.8 億円/年 | -10.6 億円/年 |

40年間のコスト削減額の総額 80億円

4 学校施設整備の基本的な方針等

(1) 学校施設の規模・配置計画等の方針

ア 学校施設の個別施設計画の基本方針

学校施設については、上位計画として「松本市総合計画」（以下「総合計画」という。）、
「松本市公共施設等総合管理計画」（以下「公共施設等総合管理計画」という。）及び「松本市公共施設再配置計画」（以下「公共施設再配置計画」という。）があり、それらの基本方針は以下のとおりです。

○総合計画（平成23年3月）

6-1-2 学校環境整備の推進

学校施設や学校給食施設の良好な環境を保ち、安全で安心な充実した教育環境をめざします。

施策展開の方針

子どもたちがより良い教育環境のなかで充実した教育が受けられるよう、計画的に学校環境の整備を進めます。

○公共施設等総合管理計画（平成28年6月）

基本方針1～「量」から「質」へ（「高品質」なサービスへ）～

松本市は、必要なサービスを提供しながら、今後は施設の運営や更新にかかる財政への負担を引き下げていかなければなりません。松本市が提供するサービスは、年次計画などにより「質」への転換を図っていきませんが、今後は更に市民ニーズをよりの確に把握することで、時代や世代に見合ったソフト事業の充実や施設の整備・機能面の質を高めることで、一步進んだサービスの提供を目指します。

基本方針2～既存施設の最適化（施設の有効活用）～

時代の移り変わりに伴い、かつて整備された公共施設（建築物）の中には、建設当時と異なるニーズへの対応が必要なものも出てきています。これまで松本市は、新規設置だけでなく、用途の一部変更などによる対応も行ってきました。超少子高齢型人口減少社会の進展により想定される、既存施設の利用率の変化や機能面の重複に対応するため、既存施設の用途変更のほか、休眠施設の貸付・売却による財源確保など、既存施設の更なる活用を進めます。

基本方針3～総量規制・総量削減～

松本市では昭和40年代後半から平成10年頃までに多くの公共施設（建築物）が建築されました。建築から30年目を目安とする大規模改修は既に始まっており、更に、あと15年すると更新の目安である60年を迎える施設も出てきます。超少子高齢型人口減少社会の到来により、今まで以上に社会保障費などのための財源確保をしなければなりません。しかし、公共施設（建築物）には多額のランニングコストがかかるため、現在ある施設全てを維持し続けることは極めて困難な状況であると言えます。そこで、松本市では公共施設（建築物）の総量を定め、新規設置を行う場合はその枠内での建設を行うとともに、既存施設の活用や統廃合により施設の総量を削減することで、松本市の未来を担う若い世代に、将来への不安を感じさせない健全な財政を目指します。

基本方針4～民間活力の導入～

公共施設等の更新に当たって、新たな手法として民間の技術・ノウハウ・資金等を活用するP P Pを積極的に推進します。具体的には、指定管理者制度の推進やP F Iの活用を検討するなど、民間企業等の持つノウハウや資金を積極的に導入し、施設の整備や管理における公共と民間との効率的な役割分担の実現を目指すとともに、財政負担の軽減とサービス水準の向上を図ります。

用途別の方針

学校教育施設

国は「インフラ長寿命化基本計画」に基づき建物の構造体の延命に併せて、内外装や設備の改修を行う長寿命化改良事業を推進していることから、本市においても建築後30年を目途に大規模改修、建築後60年で改築する計画を、建築後40年で長寿命化改良、建築後70年から80年で改築する計画に方針を転換します。

○公共施設再配置計画（平成30年8月）

公共施設再配置の基本原則

原則1 聖域なき施設保有量の最適化

従来の枠にとらわれない、類似施設や周辺施設の複合・集約化や大規模改修・更新（建替）時の用途見直しによる複合・集約化を進め、施設保有数の縮減と施設類型別の最適な保有量を設定し、同じ用途の既存面積を超えない更新（建替）により規模の適正化を図る。

原則2 人口分布と利用状況に応じた施設配置の最適化

立地適正化計画による将来的なまちづくりと一体化した施設配置を検討し、近隣施設の複合・集約化や合併地域における生活拠点への複合・集約化を図り、人口分布と利用状況に応じた利用圏域を踏まえつつ、住民一人当たり面積の適正化と施設配置の最適化を図る。

原則3 民営化を基本とした施設の運営管理の見直し

民間にできることは民間に委ねることを基本とし、現在の運営形態（直営・委託・指定管理者・貸付等）の見直しを行い、民間のノウハウを活用した行政サービスの向上を図る。

また、施設更新（建替）に当たっては、P F Iの活用を検討する。

原則4 適正な更新と大規模改修による施設の長寿命化

サービス提供の必要性や施設の老朽化状況を踏まえ、各施設の使用年数に応じた適正な維持管理、更新（建替、集約、解体等）を行うとともに、大規模改修による施設の長寿命化を図る。

類型別再配置計画

学校施設

学校施設は、延床面積が公共施設全体の3割を占める施設です。今後少子高齢化が進む中、児童・生徒数の減少に対応した運営・管理が求められます。

市民意識調査結果では、小中学校の今後の在り方として「校舎の空き教室を活用して他の公共施設を集約する」という意見が最も多かったことを踏まえ、余裕教室の活用及び施設の複合・集約化による再配置を進めます。

イ 学校施設の長寿命化改良事業の基本方針

学校施設の長寿命化改良事業の基本方針は、上記の総合計画、公共施設等総合管理計画及び公共施設再配置計画を踏まえ、下記のとおりとします。

- 大規模改造未実施校において、築40年を経過した段階で実施
- 今後30年から40年使用できるよう構造体の延命化、インフラ設備の更新を行う。
- 多様な学習内容に応じた環境整備を行う。

ウ 学校施設の改築事業の基本方針

- 大規模改造実施校において、築60年から築70年又は大規模改造から30年経過を目途に実施
- 児童・生徒数、利用状況に配慮しつつ、規模の拡大を押さえた改築を実施
- 多様な学習内容に応じた環境整備を行う。

エ 学校施設の規模・配置計画等の方針

児童生徒数は今後20年間で約4,000人減少すると見込まれます。公共施設再配置計画の市民アンケートでは、小中学校、幼稚園、保育園の在り方について、「校舎の空き教室等を活用して他の公共施設（子どもの施設以外）を集約する」や「小中学校、幼稚園、保育園が一緒になった複合施設にする」等の割合が高くなっています。

このことから、今後は公共施設再配置計画や文部科学省の公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引等を参考に、今後漸減することが予想されている児童数・学級数に伴い、増加することが予想される余裕教室を活用し、放課後児童クラブや、他用途施設の併設化を図るほか、閉校により不要となった施設の除却、転用又は譲渡を検討し施設面積の削減を目指します。

また、施設の改築においては減築や施設の複合・集約化及び統廃合を検討します。
再配置方針（公共施設再配置計画より）

| | 30年後の方向性(2045年度まで) | 第1次計画内容(2018～2025年度) |
|-----|--|---------------------------------|
| 小学校 | 児童数の減少に伴い、小学校再編の検討を進める。 | 廃止解体 (現在休止中で未耐震の施設について検討) |
| | 余裕教室を活用し、放課後児童クラブや、他用途施設の併設化を図る。 老朽化の著しい山辺小学校美ヶ原分校は廃止・解体する。 | 余裕教室の有効活用 (他施設との複合化、集約化を図る。) |
| 中学校 | 生徒数の減少に伴い、中学校再編の検討を進める。 余裕教室を活用し、他用途施設の併設化を図る。 計画期間に更新(建替)を迎える施設の設備に当たっては、周辺施設との複合・集約化により地域に開かれた施設となるよう配慮する。 | 余裕教室の有効活用 (他施設との複合化、集約化を図る。) |

(2) 目標使用年数、改修周期の設定


松本市では今まで、学校施設については築30年以上で大規模改造事業を行い、築60年以上で改築（定期的に構造体を調査し、改築時期を見極める。）としてきましたが、今後は、築40年で長寿命化改良工事を行い、その後30年から40年使用するものとなります。その後、建物の構造体の調査を定期的に行い改築時期を見極めます。

大規模改造実施校については、長寿命化改良工事は実施せず、築60年から築70年又は大規模改造から30年経過を目途に、構造体の調査を行い、改築時期を検討します。

長寿命化・改築判定フローチャート



長寿命化改良事業

改築事業



※劣化度調査とは、耐力度調査を参考にした調査とされており、基本的な調査内容は同一であるが、耐力度調査のように耐力度点数を算出する必要はない。

改築から長寿命化への転換イメージ



5 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等

(1) 事業の整備水準

長寿命化改良事業の実施に当たっては、単に数十年前の建築時の状態に戻すのではなく、構造体の長寿命化やインフラの更新等により建物の耐久性を高めるとともに、省エネ化・新しい生活様式及び多様な学習による活動が可能となる環境など、現代の社会の要請に応じるための改修を行うものとします。

また、改築の際にも、同等の水準となるよう取り組むものとします。

ア 安全面

- ・非構造部材の耐震対策（ガラス飛散防止、額・スピーカー・テレビ等の落下防止、家具等の転倒防止等）を行う。
- ・防災機能強化（停電時、断水時の対策）を行う。
- ・既存不適格部分（防火扉等）の改修を行う。
- ・アスベスト対策（既存アスベストの撤去等）を行う。

イ 機能面

- ・設備の更新（空調設備の設置、給湯設備・給排水設備等の更新）を行う。
- ・トイレの乾式化、洋式便器化、自動水洗化等を進める。
- ・ユニバーサルデザイン化（多目的トイレ、スロープの設置等）を進める。
- ・ICT活用・少人数学習等、多様な学習内容に応じた環境整備を進める。

ウ 環境面

- ・断熱化（外壁の外断熱、開口部のペアガラス化等）を行う。
- ・設備等の省エネタイプ（照明器具のLED化、水栓の節水タイプの使用等）の使用を進める。
- ・内装材には、できる限り木材の利用を進める。

(2) 維持管理の手法等



建築基準法に基づく建物、防火設備、昇降設備等の定期点検や、消防法に基づく消防用設備の点検を実施することで、施設の不具合を早期に発見し、その不具合を処理することで、施設の維持管理に係る費用を抑え、事故を未然に防ぎます。

また、学校職員による学校施設の非構造部材の点検や、日常の点検を行うことで、不具合の小さいうちに修繕及び改修工事を実施します。

6 長寿命化の実施計画

(1) 長寿命化のコストの見通し

長寿命化改良事業対象の21校の事業費について、従来型の大規模改造方式と長寿命化型方式の試算結果をそれぞれ下記に示します。



文科省提供のツールによる

従来型の事業で行う場合は、今後40年間に768億円かかるのに対し、長寿命化改良事業に転換することで約60億円の削減になりますが、それでも今後40年間で708億円の事業費が必要になり、直近の10年間では年50億円に迫る年もあります。このように長寿命化改良事業においても、事業費の平準化のため、施設の劣化の状況により事業着手の順位の検討が必要になります。

※事業費の試算は、21校の棟ごとに実施した場合のものです。

(2) 事業実施の優先順位付け

松本市が所有する学校施設は45校あります。そのうち大規模改造事業を実施した学校及び休校中である山辺小学校美ヶ原分校を除く21校について、下記項目を参考に長寿命化改良事業の優先順位付けを行います。

(長寿命化改良事業)

- 築40年以上経過している。
- 躯体以外の劣化の状況調査において、建物の健全度が低い。
- 施設運営上の問題点がある。

(改築事業)

- 築年数の古い順
- 耐力度調査の結果、耐力度の低い施設

(3) 事業別学校一覧

築年数の古い順に、事業別学校一覧を下記に示します。

(基準年 2020 年)

| | 学校名 | 建築年度 | 築年数 | 構造 | 延床面積 | 棟数 | 備考 |
|--------------------------------------|---------|------|-------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 長 寿 命 化 改 良 事 業 | 菅野小学校 | S43 | 52 | RC造3F | 7,206 m ² | 6 | 築40年以上経過 |
| | 波田小学校 | S44 | 51 | RC造3F | 8,231 m ² | 6 | 築40年以上経過 |
| | 梓川小学校 | S46 | 49 | RC造2F | 8,633 m ² | 9 | 築40年以上経過 |
| | 明善中学校 | S51 | 44 | RC造3F | 6,311 m ² | 6 | 築40年以上経過 |
| | 高綱中学校 | S52 | 43 | RC造3F | 6,305 m ² | 7 | 築40年以上経過 |
| | 寿小学校 | S54 | 41 | RC造3F | 8,097 m ² | 6 | 築40年以上経過 |
| | 筑摩野中学校 | S56 | 39 | RC造4F | 8,553 m ² | 6 | 築40年まであと1年 |
| | 今井小学校 | S57 | 38 | RC造3F | 4,184 m ² | 4 | 築40年まであと2年 |
| | 松島中学校 | S57 | 38 | RC造3F | 7,011 m ² | 5 | 築40年まであと2年 |
| | 中山小学校 | S57 | 38 | RC造3F | 4,452 m ² | 3 | 築40年まであと2年 |
| | 女鳥羽中学校 | S58 | 37 | RC造3F | 6,748 m ² | 6 | 築40年まであと3年 |
| | 旭町中学校 | S58 | 37 | RC造3F | 7,359 m ² | 5 | 築40年まであと3年 |
| | 岡田小学校 | S59 | 36 | RC造3F | 4,849 m ² | 4 | 築40年まであと4年 |
| | 山辺中学校 | S59 | 36 | RC造3F | 5,899 m ² | 5 | 築40年まであと4年 |
| | 信明中学校 | S59 | 36 | RC造3F | 6,841 m ² | 5 | 築40年まであと4年 |
| | 清水中学校 | S60 | 35 | RC造2F | 7,653 m ² | 5 | 築40年まであと5年 |
| | 源池小学校 | S61 | 34 | RC造3F | 5,365 m ² | 4 | 築40年まであと6年 |
| | 大野川小中学校 | H5 | 27 | RC造3F | 6,545 m ² | 5 | 築40年まであと13年 |
| | 開智小学校 | H7 | 25 | RC造3F | 6,911 m ² | 6 | 築40年まであと15年 |
| | 会田中学校 | H12 | 20 | RC造3F | 5,734 m ² | 2 | 築40年まであと20年 |
| 四賀小学校 | H25 | 7 | RC造2F | 4,083 m ² | 3 | 築40年まであと33年 | |
| 計 | | | | | 136,970 m ² | 108 | |
| 改 築 事 業 | 丸ノ内中学校 | S25 | 70 | RC造3F | 6,929 m ² | 6 | 築60年以上経過 |
| | 開成中学校 | S36 | 59 | RC造3F | 7,311 m ² | 6 | 築60年まであと1年 |
| | 本郷小学校 | S40 | 55 | RC造3F | 5,802 m ² | 3 | 築60年まであと5年 |
| | 安曇小中学校 | S43 | 52 | RC造2F | 4,303 m ² | 4 | 築60年まであと8年 |
| | 鎌田中学校 | S43 | 52 | RC造4F | 8,671 m ² | 7 | 築60年まであと8年 |
| | 奈川小中学校 | S43 | 52 | RC造2F | 3,295 m ² | 4 | 築60年まであと8年 |
| | 鎌田小学校 | S44 | 51 | RC造3F | 7,868 m ² | 4 | 築60年まであと9年 |
| | 開明小学校 | S44 | 51 | RC造3F | 7,918 m ² | 7 | 築60年まであと9年 |
| | 芝沢小学校 | S46 | 49 | RC造3F | 5,401 m ² | 4 | 築60年まであと11年 |
| | 田川小学校 | S47 | 48 | RC造3F | 7,262 m ² | 6 | 築60年まであと12年 |
| | 山辺小学校 | S47 | 48 | RC造3F | 7,613 m ² | 4 | 築60年まであと12年 |
| | 明善小学校 | S48 | 47 | RC造3F | 7,448 m ² | 7 | 築60年まであと13年 |
| | 芳川小学校 | S48 | 47 | RC造3F | 8,735 m ² | 6 | 築60年まであと13年 |
| | 旭町小学校 | S49 | 46 | RC造4F | 7,671 m ² | 5 | 築60年まであと14年 |
| | 島立小学校 | S50 | 45 | RC造3F | 5,392 m ² | 4 | 築60年まであと15年 |
| | 島内小学校 | S50 | 45 | RC造3F | 7,865 m ² | 6 | 築60年まであと15年 |
| | 筑摩小学校 | S50 | 45 | RC造3F | 6,644 m ² | 4 | 築60年まであと15年 |
| | 二子小学校 | S52 | 43 | RC造4F | 5,701 m ² | 5 | 築60年まであと17年 |
| | 清水小学校 | S54 | 41 | RC造4F | 6,825 m ² | 4 | 築60年まであと19年 |
| | 波田中学校 | S54 | 41 | RC造3F | 8,829 m ² | 6 | 築60年まであと19年 |
| 梓川中学校 | S55 | 40 | RC造3F | 7,287 m ² | 5 | 築60年まであと20年 | |
| 菅野中学校 | S55 | 40 | RC造3F | 7,624 m ² | 6 | 築60年まであと20年 | |
| 並柳小学校 | S57 | 38 | RC造3F | 6,063 m ² | 5 | 築60年まであと22年 | |
| 計 | | | | | 158,457 m ² | 118 | |
| 合計 | | | | | 295,427 m ² | 226 | |

(4) 直近の5年間に長寿命化・改築に着手予定の学校

基本方針・優先順位付け及び事業費の平準化を考慮し、直近5年間の長寿命化改良事業及び改築事業の大まかなスケジュールと概算事業費を下記に示します。今後の劣化度調査や児童・生徒数の減少に伴う減築等、実施計画で精査の上、財政状況を始めとする社会情勢等に照らしながら取り組みます。

<長寿命化改良事業着手の手順>

- 1年目：劣化度調査（構造躯体の劣化の状況調査、概算事業費算出等）
- 2年目：調整期間（学校要望、庁内調整等）、
- 3年目：実施設計（詳細な工事の設計、工程の検討）
- 4年目～7年目：工事（学校規模により工事期間が異なります。）

<改築事業着手の手順>

- 1年目：耐力度調査（コア抜きし、材料試験を経て、構造耐力を計算）
※10,000点中、4,500点以下で補助対象
- 2年目以降：実施設計
- 実施設計から1～4年目：工事（学校規模により工事期間が異なります。）

| | | 2021 (R3) | 2022 (R4) | 2023 (R5) | 2024 (R6) | 2025 (R7) | 備考 |
|---------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 長 寿 命 化 | 菅野小学校 | ← 実施設計 → | ← 工事 → | | | | 築50年以上経過しており、これ以上経過すると長寿命化が困難になるため、優先的に実施する。 また機能上の課題も有している。 |
| | 梓川小学校 | ← 実施設計 → | ← 工事 → | | | | 健全度が低く、他校に比べて多くの雨漏りが発生している。構造体の劣化を防ぐために、早期改善が必要。 築年数も50年近く経過しており、基準年(40年)を超過している。 |
| | 波田小学校 | | ← 実施設計 → | ← 工事 → | | | 築50年以上経過しており、これ以上経過すると長寿命化が困難になるため、優先的に実施する。 |
| | 高綱中学校 | ← 劣化度調査 → | | ← 実施設計 → | ← 工事 → | | 築40年経過し、外壁等に劣化の進行が見られる。 |
| | 岡田小学校 | | | ← 劣化度調査 → | | ← 実施設計 → | 劣化箇所は多いが、部分劣化や塗装の劣化等、構造体への影響が多い部分ではないため、修繕等により対応し、基準年(40年)経過時に実施する。 |
| | 今井小学校 | | | ← 劣化度調査 → | | ← 実施設計 → | 同上 |
| | 源池小学校 | | | | | ← 劣化度調査 → | 劣化箇所も複数あるものの、通常のメンテナンス工事で対応しながら築40年経過時に実施する。 |
| | 清水中学校 | | | | | ← 劣化度調査 → | 同上 |
| | 計 | 1.3 | 4.5 | 21.1 | 24.5 | 28.2 | |
| 改 築 | 丸ノ内中学校 | ← 耐力度調査 → | ← 実施設計 → | ← 工事 → | | | 築年数の古い順に耐力度調査を行い、耐力度の低い施設から実施する。 |
| | 開成中学校 | ← 耐力度調査 → | | | ← 実施設計 → | ← 工事 → | |
| | 本郷小学校 | | ← 耐力度調査 → | | | | |
| | 安曇小中学校 | | | | ← 耐力度調査 → | | |
| | 鎌田中学校 | | | | | ← 耐力度調査 → | |
| | 計 | 0.2 | 0.8 | 3.1 | 7.0 | 9.9 | |
| 概 算 事 業 費 (億 円) | 交付金 | 0 | 0.5 | 3.1 | 4.4 | 4.9 | |
| | 地方債 | 0 | 2.3 | 13.4 | 19.7 | 22.6 | |
| | 一般財源 | 1.5 | 2.5 | 7.6 | 7.4 | 10.6 | |
| | 合計 | 1.5 | 5.3 | 24.1 | 31.5 | 38.1 | |

※今回の積算には、減築以外の要素は算入していません。今後事業の実施に際しては、施設の複合・集約化及び統廃合等により施設面積と事業費の圧縮を図ります。今後、巨額の経費が長期に渡って必要になることが予想されますので、年度ごとの事業費上限を設けることを検討します。

※長寿命化事業の事業費は、現況面積で積算していますが、学級数の減少や劣化度調査結果を踏まえ必要最小限とします。

※改築については、学級数の減少を考慮した面積で積算しています。改築の時期に合わせ減築や施設の複合・集約化及び統廃合を検討します。

7 個別施設計画の継続的運用方針

(1) 情報基盤の整備と活用

市で管理する施設カルテを活用して、施設の基本情報、光熱水費を始めとする運営経費、工事履歴等を一元管理します。

(2) 推進体制等の整備

学校施設の所管課である教育委員会学校教育課を中心として、本計画を含む学校施設のマネジメントを行っていきます。また、教育委員会施設課とも協力し、日常の施設管理の質的向上を目指します。

(3) フォローアップ

本計画は、学校施設の長寿命化改良事業及び改築事業の優先順位を設定するものですが、個別の事業費は市の各年度の実施計画の中で精査していきます。また、事業の進捗状況、劣化状況調査などの結果を反映して、概ね5年を目途に見直しを図るものとします。

松本市個別施設計画

令和3年3月

発行 松本市

編集 財政部契約管財課

〒390-8620 松本市丸の内3番7号

TEL 0263-34-3000（代表）