

病院建設工事のスケジュール（案）

◆波田中央運動広場への病院建設を想定した場合のスケジュール（案） ※計画は最短で想定した場合

項目	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度				令和8年度				
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
市議会	●	●	●	●	●	●			●			●	●											●	
市民説明会		●																							
候補地の選定 病院規模の決定	→																								
基本計画			→ ◎基本計画の策定																						
設計プロポーザル					→																				
基本設計						→																			
実施設計									→																
建設工事													発注・契約 →								◎開院				

◆波田保健福祉センター周辺への病院建設を想定した場合のスケジュール（案） ※計画は最短で想定した場合

項目	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度		令和11年度		
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期			
市議会	●	●	●				●	●	●			●				●					●	●	●								●		
市民説明会		●																															
候補地の選定 病院規模の決定	→																																
基本計画			→ ◎基本計画の策定																														
設計プロポーザル									→																								
基本設計										→																							
実施設計													→																				
用地取得																					→ 作物収穫後の土地取得を想定												
建設工事																					発注・契約 →				◎開院								
地区計画策定関係																																	
利害関係者調整		→																															
地区計画業務委託					→																												
関係機関協議・調整									← 農政・都市等の事前協議																								
開発協議																																	
農政・農委	→ 農業生産基盤整備事業※整備完了H27.3.31(8年経過)																																
都市計画																																	
アクセス道路等					→ 基本設計・測量																												
									→ 実施設計、用測、補償算定																								
													→ 用地買収																				
																	発注・契約 →								建設工事 →								