
当初契約
年月日

請負代金額
　　　　（円）

変更契約
年月日

変更請負代金額
　　　　（円）

自 R6.5.2

至 R7.3.21

自 R6.5.2

至 R7.4.30

自 R6.11.19

至 R7.3.18

自 R6.11.19

至 R7.5.9

自 R7.3.18

至 R7.7.31

自

至

自 R7.3.28

至 R7.12.19

自

至

15,543,000

R7.4.24 15,686,000

令和６年度　大手２丁目老朽配水管改良
に伴う舗装本復旧工事

大手２丁目
丸善土木　株式会
社

R7.3.18 令和７年２月２５日付け６建政技第３２５
号の特例措置により、労務単価を令和
７年３月１日適用の新労務単価に変更
したことによるもの

26,400,000

令和７年度　松本市上下水道局　建設工事変更契約

工事名 工事場所 受注者 変更の理由

工　　期

変更工期

令和6年度　(都）宮渕新橋上金井線改良
工事に伴う配水管布設替工事

清水２丁目 株式会社　藤森組

R6.5.2
給水管２か所の廃栓に伴う給水取替え
の減工によるもの

R7.4.15 24,629,000

令和６年度　公共下水道　本郷分区管渠
更生工事

横田３丁目他
伊東産業　株式会
社

R6.11.19
事前調査の結果に基づく前処理工及
び取付管数の増工によるもの

30,030,000

R7.4.23 31,053,000

令和６年度　公共下水道　西小松分区管
渠更生その２工事

県１丁目　他
株式会社　フカサ
ワイール

R7.3.28 131,780,000

R7.4.28 133,221,000

令和７年２月２５日付け６建政技第３２５
号の特例措置により、労務単価を令和
７年３月１日適用の新労務単価に変更
したことによるもの


