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  新庁舎建設ロードマップ

項目
平成29年度 平成30年 平成31年 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度

建設場所協議

建設検討庁内委員会

新庁舎建設準備室設置

（仮称）新庁舎建設場所検討委員会

● ● ●

体制・会議等

議会

基本構想

建設場所協議

新庁舎建設準備室設置

（仮称）新庁舎建設場所検討委員会

（仮称）市民あり方懇話会

ワークショップ

基本計画

基本構想

建設場所 建設場所 基本構想

パブリックコメント パブリックコメント

※ 必要に応じ、協議・報告

アドバイザリー

事業者の募集・選定

設計・建設
　　　　（解体含む）

新庁舎供用開始

用地取得

P
F
I
方
式

基本計画
ＰＰＰ／ＰＦＩ可能性調査

可能性調査

アドバイザリー契約

事業者の募集・選定

設計・建設工事

（PFIにより数ヶ月程度の短縮を想定）

基本計画

基本構想

可
能
性
不
可
の
場
合

用地交渉・補償算定 用地取得

可
能
性
可
の
場
合

供

用

開
基本・実施設計
（設計業者委託）

建設工事
（解体含む）

新庁舎供用開始

従
来
方
式

その他計画

基本設計・実施設計（想定工期：１８ヶ月）

建設工事（想定工期：３６ヶ月）

（PFIにより数ヶ月程度の短縮を想定）

中核市移行に向けた検討

可
能
性
不
可
の
場
合

用

開

始

第１０次基本計画


