
昨年は、市内４地区で個別交渉を進め、令
和２年１２月末時点の事業用地全体の用地進
捗は、約７０％、約２２万ｍ２になっております。
また、ご提供いただいた用地内において、関

係者と調整の上、立ち入り防止柵設置作業等
を進めております。
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令和２年１１月１１日、 「中部縦貫自動車道（松本～中ノ湯間道路）建設・国道１５８号整備促進期成同
盟会」の会長である松本市長は、野々市市長（石川県）、大野市長（福井県）、高山市長（岐阜県）、富山
市建設部長（富山県）と共に、国土交通省幹部に要望及び面談を実施しました。
※中部縦貫・北陸関東広域道路建設促進同盟会は、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県から構成される同盟会です。

＜発行団体からのお知らせ＞「中部縦貫自動車道（松本～中ノ湯間道路）建設・国道１５８号整備促進期成同盟会」、
「中部縦貫自動車道の早期建設を進める会」、「国道１５８号改良を促進する沿線住民の会」が、毎年実施している
国土交通省への要望活動を、今年度はコロナウイルス感染拡大防止のため中止しました。

国土交通省幹部と面談

松本市長が国土交通省へ要望活動！中央
要望

令和２年１１月１１日

中部縦貫・北陸関東広域道路建設促進同盟会の中央要望

・ ７月豪雨で国道158号が土砂崩れにより孤立したため、改め
て中部縦貫自動車道の必要性を認識した。
・ 松本から上高地、高山、北陸へと繋がる、国道158号に代わ
る中部縦貫自動車道の早期実現を図っていただきたい。
・ 松本波田道路は用地取得が進んでいますが、波田から中ノ
湯までの区間のルートが示されていない状況であるため、是非、
早期にルートを示す状況を作っていただきたい。

・ 中部縦貫自動車道は関東から北陸への軸になる道路で、
松本地域が繋がることは非常に意義があるため、しっかりとやっていきたい。

松本市長の発言

国土交通省幹部からのコメント

中部縦貫自動車道は、広域的な高規格幹線道路網を形成し地域交
流の活性化、産業・観光の振興、防災・減災の面で重要な役割を担う
道路として、県としても非常に期待をしております。
松本波田道路では、皆さまのご理解、ご協力のもと、用地取得が大き

く進展するとともに橋梁工事に着手されるなど、事業が進捗しており早
期供用が望まれます。また、先線の波田～中ノ湯間につきましては、
国、県、市で構成される整備検討会において議論を重ね、早期事業
着手を目指してまいります。
引き続き、中部縦貫自動車道の一日も早い完成に向け、関係機関と

連携し取り組むとともに、現道である国道158号の対策についても実施
してまいりますので、ご支援、ご協力をお願いいたします。

長野県建設部長
田下 昌志

中部縦貫自動車道（松本波田道路）の用地進捗状況

国土交通省は、松本波田道路の本線工事として「扇子田高架橋下部工事」を、
令和２年１０月１９日に、株式会社岡谷組と契約し、１１月１６日から１８日にかけて、
波田地区を対象に、工事説明会を実施しました。
説明会でいただいたご意見、ご要望等を踏まえ、１月中旬から工事に着手してお

ります。
また、本線工事に先立ち、波田地区において、令和２年１１月２４日から「予定地

管理工事」にて工事用道路の築造に着手しております。

「中部縦貫自動車道・
国道１５８号改良」

通信
Vol.７

＜発行団体＞
◆中部縦貫自動車道（松本～中ノ湯間道路）建設・

国道158号整備促進期成同盟会
◆中部縦貫自動車道の早期建設を進める会
◆国道158号改良を促進する沿線住民の会

令和３年２月発行

中部縦貫自動車道（松本波田道路）本線工事と
本線工事に使用する工事用道路の築造が進んでいます

工 事 名：Ｒ２国道158号松本波田道路
扇子田高架橋下部他工事

受 注 者 ：（株）岡谷組

工事内容：高架橋下部工（橋台２基）及び
機能補償道路

工期：令和2年10月20日～令和3年7月30日

この広報は、地域の皆様に「中部縦貫自動車道」及び「国道１５８号改良」の進捗状況などをお知らせする
ものです。事業の促進に向けて、皆様のご理解とご協力をお願いします。

【工事用道路の施工状況】

［問い合わせ先］
中部縦貫自動車道（松本～中ノ湯間道路）建設・国道１５８号整備促進期成同盟会事務局
松本市建設部建設総務課 電話 ０２６３－３４－３２４１／ＦＡＸ ０２６３－３３－２９３９

扇子田高架橋下部工事の概要

工 事 名：Ｒ１松本管内予定地管理工事

受 注 者 ：松本土建（株）

工事内容：畦畔工、仮水路工、除草工、
防護柵工、工事用道路工他

工期：令和2年3月24日～令和3年3月23日

予定地管理工事の概要

写真提供：松本土建(株) 写真提供：松本土建(株)



工事計画工程表

位置図

松本市波田
B&G海洋ｾﾝﾀｰ

波田扇子田
運動公園

リヴァイブ波田
（下水処理場）

松本波田道路の工事概要

※工事期間中、波田扇子田運動公園の使用に影響はありません。

令和2年度 令和３年度

11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

機能補償道路

Ａ１橋台

Ａ２橋台

工事用道路 ※設計及び協議中のため、完成時期は未定

長野県の権限代行事業で国土交通省が進めている奈川渡改良の大白川を渡河す
る橋梁工事では、上部工工事に着手しました。
上部工は、橋脚から左右の橋台に向かって施工されていきます。
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長野県が進めている狸平工区は、調査、測
量、設計が進捗し、用地買収を行っています。
(仮称)狸平トンネルについては、令和３年度

に工事着手する予定です。
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国道１５８号奈川渡改良の進捗状況

国道１５８号狸平工区の状況

写真提供：(株)錢高組 写真提供：(株)錢高組
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