
松本市10万人当たりの新規陽性数
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松本圏域と松本市の感染者の推移（7月1日以降）
松本圏域
松本市

（人）

（日）

市長記者会見資料
令和3年10月28日
保健予防課松本市は、10月28日現在

松本圏域は、10月27日現在の数字

10/22～10/28
0.00人

10/15～10/21
1.66人



松本市のワクチン接種状況
市長記者会見資料

３ ． １ ０ ． ２ ８

健 康 づ く り 課

接種率（２回完了） 予約率

【１０月２７日現在】



▶工事内容

上高地線 田川橋梁復旧工事がはじまります
市長記者会見資料
３ ． １ ０ ． ２ ８
公 共 交 通 課

早期運行再開に向け 11月より着工

◆傾斜した橋脚を撤去し、新たに設置
◆ゆがみが生じた橋桁の取り外し、整正・復旧
◆橋脚の補強・洗掘防止工事

◆ 建設年 ＝ 大正9年
◆ 橋梁の長さ＝38.7ｍ
◆ 今回の大雨により、河床が洗掘され、
西側橋脚が大きく傾き、線路にゆがみ
が生じている。

田川橋梁



▶スケジュール

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

仮設工 河川内ヤード施工 準備工

P２橋脚

P１橋脚

鋼　桁

線　路

洗堀防護・橋脚補強

4月 5月 6月
2022年度

10月 11月 12月 1月

線路復旧

桁整正 桁復旧

橋脚新設

応急根固

桁取外し

2月
2021年度

3月

下部工

上部工

準備工

橋脚撤去

工種

工
事
発
注

運
行
再
開

工
事
完
了

▶令和５年３月 工事完了予定

令和３年１２月 橋脚撤去工事開始
令和４年４月 線路復旧工事
令和４年６月 復旧工事完了 全線運行再開

市長記者会見資料
３ ． １ ０ ． ２ ８
公 共 交 通 課
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上高地線 田川橋梁復旧工事がはじまります
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渚駅

奈良井川橋梁

田川橋梁
西松本駅

松本駅
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◆ 建設年 ＝ 大正9年（田川橋と同時期）
◆ 橋梁の長さ ＝ 90.3ｍ
◆ 平成26年に一部洗掘防護工事実施
◆ 今回の大雨により、田川橋梁と同様に河床
洗掘が見られる。現在のところ通行は可能だ
が、被災リスクが高いため今後補強工事を検討

上高地線 田川橋梁復旧工事がはじまります

国道１９号架道橋



上高地線田川橋梁の復旧工事の概要について 

１ 趣旨 

  上高地線田川橋梁の復旧工事について、11月中旬より実施する内容がアルピコ交通㈱

より示されましたので周知するものです。 

２ 復旧工事の概要 

  河川内の工事は渇水期（11 月～4 月）のみ可能なため 2 か年をかけて実施します。今

季渇水期中に傾斜した橋脚及び歪みが生じた橋桁を整正・復旧し、来年 6 月の全線運行

開始を目指します。 

⑴ 今季渇水期の工事内容（令和 3年 11月～令和 4年 5月）

ア 被災により、傾斜した西側橋脚（Ｐ２）を撤去し、新たな橋脚を設置します。

イ 歪みが生じた橋桁（Ｇ２桁・Ｇ３桁）を取り外し、河川内で整正した後、橋梁

への復旧作業を行います。 

⑵ 来季渇水期の工事内容（令和 4年 11月～令和 5年 3月）

東側橋脚（Ｐ１）の恒久的な対策として、補強工事・洗堀防止工事を実施します。

３ スケジュール 

令和３年１０月中  設計 

１１月中旬～ 準備工事開始 

 １２月～  Ｐ２橋脚撤去工事、Ｇ２・Ｇ３橋桁取り外し工事 

令和４年 １月～ Ｐ２橋脚新設工事、Ｇ２・Ｇ３橋桁整正復旧工事 

４月～  線路復旧工事 

６月中  復旧工事完了、全線運行再開 

１１月～  準備工事開始 

 １２月～  Ｐ１橋脚補強・洗堀防止工事 

令和５年 ３月 工事完了  

４ その他 

⑴ 現在までに、２次被害を防止する応急処置として、田川橋梁の形状が維持されてい

る東側橋脚（Ｐ１）の基礎部分における袋型根固め工を実施しました。 

⑵ 奈良井川橋梁についても、現在運行は可能ですが今後の安全対策を検討しています。 

市長記者会見資料 

３．１０．２８ 

公 共 交 通 課 

担 当 公共交通課 

課 長 柳澤 均 

（内線 ２３１０） 


	スライド番号 1
	松本市のワクチン接種状況
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5

