
費　目 工　種 種　別 細　別 数　量 単位

舗装打換え工 市道1299号線 昼間

舗装版切断 t=15cm以下 180 ｍ

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 679 ㎡

殻運搬 6.0km以下 34 ㎥

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削 80 t

不陸整正 補足材 t=30mm 粒調M25 679 ㎡

表層 t=50mm 再生密粒20F 679 ㎡

ジスライン 赤　W300 24 ｍ

舗装打換え工 市道1299号線(発進坑) 昼間

舗装版切断 t=15cm以下 7 ｍ

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 27 ㎡

殻運搬 6.0km以下 1 ㎥

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削 3 t

不陸整正 補足材 t=30mm 粒調M25 27 ㎡

表層 t=50mm 再生密粒20F 27 ㎡

舗装打換え工 県道平田新橋線 夜間

舗装版切断 t=15cm超 27 ｍ

舗装版破砕 t=15cm以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 41 ㎡

No.1数　量　総　括　表



費　目 工　種 種　別 細　別 数　量 単位

舗装版破砕 t=15cm超 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 85 ㎡

殻運搬 t=15cm以下 6.0km以下 2 ㎥

殻運搬 t=15cm超 5.5km以下 17 ㎥

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削 45 ｔ

掘削 小規模（標準） 6 ㎥

発生土運搬 5.5km以下 6 ㎥

残土処分 6 ㎥

不陸整正 補足材 無し 125 ㎡

上層路盤工 t=150mm(2層) 加熱瀝青安定処理 125 ㎡

表層 t=50mm 再生密粒20F 125 ㎡

舗装打換え工 県道倭北松本(停)線 昼間

舗装版切断 t=15cm以下 10 ｍ

舗装版破砕 t=15cm以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 127 ㎡

殻運搬 t=15cm以下 6.0km以下 6 ㎥

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 掘削 15 ｔ

掘削 小規模（標準） 19 ㎥

発生土運搬 5.5km以下 19 ㎥

残土処分 19 ㎥

数　量　総　括　表 No.2



費　目 工　種 種　別 細　別 数　量 単位

不陸整正 補足材 無し 127 ㎡

上層路盤工 t=150mm 粒調砕石M-40 127 ㎡

表層 t=50mm 再生密粒20F 127 ㎡

区画線工 市道県道　夜間

溶融　記号・文字 W=150mm換算 材料 22 ｍ

溶融　ゼブラ W=450mm 材料 55 ｍ

ペイント　実線 W=150mm 材料 390 ｍ

ペイント　破線 W=150mm 材料 4 ｍ

溶融　記号・文字 W=150mm換算 機械・労務 36 ｍ

溶融　ゼブラ W=450mm 機械・労務 89 ｍ

ペイント　実線 W=150mm 機械・労務 632 ｍ

ペイント　破線 W=150mm 機械・労務 7 ｍ

交通管理工

交通誘導員B 昼間 36 人・日

交通誘導員B 夜間 20 人・日

数　量　総　括　表
No.3



No.1

名　　称 数 量 単位 摘　要

舗装打換え工

市道1299号線

　舗装版切断

180.0 180.0 180 ｍ 図面より

　舗装版破砕

※共同施工部は面積1/2 522.0＋17.3＋(278.7/2) 678.7 679 ㎡ 計算書より

　殻運搬

678.7×0.05 33.9 34 ㎥

　処分費

678.7×0.05×2.35 79.7 80 t

　不陸整正

※共同施工部は面積1/2 522.0＋17.3＋(278.7/2) 678.7 679 ㎡ 計算書より

　表層

※共同施工部は面積1/2 522.0＋17.3＋(278.7/2) 678.7 679 ㎡ 計算書より

　ジスライン

23.8 23.8 24 ｍ 図面より

舗装打換え工

市道1299号線(発進坑)

　舗装版切断

7.1 7.1 7 ｍ 図面より

　舗装版破砕

26.6 26.6 27 ㎡ 計算書より

　殻運搬

26.6×0.05 1.3 1 ㎥

　処分費

26.6×0.05×2.35 3.1 3 t

　不陸整正

26.6 26.6 27 ㎡ 計算書より

　表層

26.6 26.6 27 ㎡ 計算書より

舗装打換え工

県道平田新橋線(夜)

　舗装版切断

27.0 27.0 27 ｍ 図面より

　舗装版破砕

t15㎝以下 40.8（仮復旧） 40.8 41 ㎡ 計算書より

数　量　集　計　書　

算　　　　　　式



No.2

名　　称 数 量 単位 摘　要

　舗装版破砕

t15㎝超 84.6（既設舗装） 84.6 85 ㎡ 計算書より

　殻運搬

t15㎝以下 40.8×0.05（仮復旧） 2.0 2 ㎥

　殻運搬

t15㎝超 84.6×0.20（既設舗装） 16.9 17 ㎥

　処分費

40.8×0.05×2.35＋84.6×0.20×2.35 44.6 45 t

　掘削

40.8×0.15(仮復旧) 6.1 6 ㎥

　発生土運搬

40.8×0.15(仮復旧) 6.1 6 ㎥

　残土処分

40.8×0.15(仮復旧) 6.1 6 ㎥

　不陸整正

125.4 125.4 125 ㎡ 計算書より

　上層路盤工

加熱安定処理 125.4 125.4 125 ㎡ 計算書より

　表層

125.4 125.4 125 ㎡ 計算書より

舗装打換え工

県道倭北松本(停)線(昼)

　舗装版切断

10.3 10.3 10 ｍ 図面より

　舗装版破砕

※共同施工部は面積1/2 254.4/2 127.2 127 ㎡ 計算書より

　殻運搬

127.2×0.05 6.4 6 ㎥

　処分費

127.2×0.05×2.35 14.9 15 t

　掘削

127.2×0.15 19.1 19 ㎥

　発生土運搬

127.2×0.15 19.1 19 ㎥

　残土処分

127.2×0.15 19.1 19 ㎥

数　量　集　計　書　

算　　　　　　式



No.3

名　　称 数 量 単位 摘　要

　不陸整正

※共同施工部は面積1/2 254.4/2 127.2 127 ㎡ 計算書より

　上層路盤工

※共同施工部は面積1/2 254.4/2 127.2 127 ㎡ 計算書より

　表層

※共同施工部は面積1/2 254.4/2 127.2 127 ㎡ 計算書より

区画線工 ※

市道県道　夜間

　溶融　記号・文字

　材料のみ 22.2 22.2 22 ｍ 図面より

　溶融　ゼブラ450

　材料のみ 10.8＋23.5+20.9 55.2 55 ｍ 図面より

　ペイント　実線150

　材料のみ 258.9+27.1+108.5 394.5 390 ｍ 図面より

　ペイント　破線150

　材料のみ 4.0 4.0 4 ｍ 図面より

　溶融　記号・文字

　機械・労務 22×1.62 35.6 36 ｍ

　溶融　ゼブラ450

　機械・労務 55×1.62 89.1 89 ｍ

　ペイント　実線150

　機械・労務 390×1.62 631.8 632 ｍ

　ペイント　破線150

　機械・労務 4×1.62 6.5 7 ｍ

交通管理工

　交通誘導員B

　市道県道　昼間 2人×2日＋4人×5日＋3人×1日＋3人×3日 36.0 36 人・日

　交通誘導員B

　県道　夜間 5人×3日＋5人×1日 20.0 20 人・日

※区画線工　労務費及び機械費の補正

　標準施工日数が1/2日未満となるため、機械・労務費が1/2日分となるよう補正を行う。

　補正係数α＝0.5/0.30882＝1.61907≒1.62

　22/400+55/450+390/3000+4/2500＝0.30882　（0.30882＜1/2）

数　量　集　計　書　

算　　　　　　式



No.1

(1)-1市道1299号線 本線（上水道単独施工）

累加距離 単距離 幅員 平均幅員 面積

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡）

P.0.0 0.0 0.0 0.00 - -

P.0.0 0.0 0.0 11.90 5.95 0.0

P.1.7 1.7 1.7 11.90 11.90 20.2

P.1.7 1.7 0.0 6.00 8.95 0.0

P.14.7 14.7 13.0 3.20 4.60 59.8

P.20.0 20.0 5.3 3.20 3.20 17.0

P.40.0 40.0 20.0 3.50 3.35 67.0

P.50.6 50.6 10.6 3.35 3.43 36.3

P.50.6 50.6 0.0 5.40 4.38 0.0

P.60.0 60.0 9.4 5.70 5.55 52.2

P.76.5 76.5 16.5 5.70 5.70 94.1

P.76.5 76.5 0.0 2.80 4.25 0.0

P.80.0 80.0 3.5 3.10 2.95 10.3

P.86.0 86.0 6.0 3.10 3.10 18.6

P.86.0 86.0 0.0 5.70 4.40 0.0

P.87.0 87.0 1.0 5.70 5.70 5.7

P.87.0 87.0 0.0 3.10 4.40 0.0

P.96.6 96.6 9.6 3.30 3.20 30.7

P.96.6 96.6 0.0 5.50 4.40 0.0

P.100.0 100.0 3.4 5.50 5.50 18.7

P.100.0 100.0 0.0 0.00 2.75 0.0

(P.100.0～P.175.0)

P.175.0 175.0 0.0 0.00 0.00 0.0

P.175.0 175.0 0.0 3.70 1.85 0.0

P.180.0 180.0 5.0 6.35 5.03 25.1

P.183.8 183.8 3.8 8.35 7.35 27.9

P.186.6 186.6 2.8 8.35 8.35 23.4

P.190.2 190.2 3.6 0.00 4.18 15.0

合計 115.2 522.0

(1)-1市道1299号線 取付部1-1（上水道単独施工）

測点 面積(㎡)

a b c s

 ① 3.50 3.75 5.00 6.13 6.6

 ② 5.00 6.00 4.35 7.68 10.7

合計 17.3

舗装面積計算

測点

算式（単位：ｍ）

上水道・松本ガス共同施工（別紙）



No.2

(1)-1市道1299号線 本線（上水道・松本ガス共同施工）

累加距離 単距離 幅員 平均幅員 面積

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡）

(P.0.0～P.100.0)

P.100.0 100.0 0.0 0.00 - -

P.100.0 100.0 0.0 5.50 2.75 0.0

P.102.8 102.8 2.8 5.50 5.50 15.4

P.102.8 102.8 0.0 3.30 4.40 0.0

P.116.1 116.1 13.3 3.30 3.30 43.9

P.116.1 116.1 0.0 5.05 4.18 0.0

P.120.0 120.0 3.9 5.10 5.08 19.8

P.129.0 129.0 9.0 5.25 5.18 46.6

P.129.0 129.0 0.0 3.30 4.28 0.0

P.140.0 140.0 11.0 3.30 3.30 36.3

P.145.7 145.7 5.7 2.40 2.85 16.2

P.145.7 145.7 0.0 4.50 3.45 0.0

P.157.0 157.0 11.3 4.50 4.50 50.9

P.157.0 157.0 0.0 2.40 3.45 0.0

P.160.0 160.0 3.0 2.40 2.40 7.2

P.170.0 170.0 10.0 2.40 2.40 24.0

P.173.8 173.8 3.8 3.40 2.90 11.0

P.173.8 173.8 0.0 6.00 4.70 0.0

P.175.0 175.0 1.2 6.30 6.15 7.4

P.175.0 175.0 0.0 0.00 3.15 0.0

(P175.0～P.190.2)

合計 75.0 278.7

(1)-2市道1299号線 発進坑（上水道単独施工）

測点 面積(㎡)

 ① 7.0

 ② 19.6

合計 26.6

測点

算式（単位：ｍ）

舗装面積計算

3.40×2.05

3.70×5.30

上水道単独施工（別紙）

上水道単独施工（別紙）



No.3

(2)-1県道平田新橋線（上水道単独施工）夜間施工

測点 面積(㎡)

a b c s

① 21.81 3.46 20.30 22.79 32.7

② 20.30 3.00 20.08 21.69 30.1

③ 20.08 3.46 18.59 21.07 30.1

④ 18.59 3.00 18.35 19.97 27.5

⑤ 0.50 10.15 10.16 10.41 2.5

⑥ 10.16 0.50 10.15 10.41 2.5

合計 125.4

仮復旧部 40.8

既設舗装部 84.6

(2)-2県道倭北松本停車場線（上水道・松本ガス共同施工）昼間施工

累加距離 単距離 幅員 平均幅員 面積

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡）

-P.2.6 0.0 0.0 0.00 - -

P.0.0 2.6 2.6 4.50 2.25 5.9

P.20.0 22.6 20.0 4.40 4.45 89.0

P.26.0 28.6 6.0 4.40 4.40 26.4

P.40.0 42.6 14.0 4.40 4.40 61.6

P.55.0 57.6 15.0 4.40 4.40 66.0

P.57.5 60.1 2.5 0.00 2.20 5.5

合計 60.1 254.4

測点

125.4(全面積)－40.79(仮復旧部)

40.79(図面より)

算式（単位：ｍ）

舗装面積計算



No.1

名　　称 設計数量 日当たり標準施工量 必要日数 単位 摘　要

準備工

市道県道　昼間 2.00 日

日数（準備） 2.00 日

舗装打換え工

市道1299

　舗装版切断

t15cm以下 180 203 0.89 m Ｉ-14-①-115

　舗装版破砕

679 484 1.40 ㎡ Ｉ-14-①-114

　殻運搬

DID有　6.0km 34 20 1.70 ㎥ Ｉ-14-①-49

　不陸整正

679 1510 0.45 ㎡ Ｉ-14-①-101

　表層

W3.0m超 679 2300 0.30 ㎡ Ｉ-14-①-102

　ジスライン

24 750 0.03 ㎡

日数（市道） 4.77 日

舗装打換え工

市道1299(発進坑)

　舗装版切断

t15cm以下 7 203 0.03 m Ｉ-14-①-115

　舗装版破砕

27 484 0.06 ㎡ Ｉ-14-①-114

　殻運搬

DID有　6.0km 1 20 0.05 ㎥ Ｉ-14-①-49

　不陸整正

27 1510 0.02 ㎡ Ｉ-14-①-101

　表層

W3.0m超 27 2300 0.01 ㎡ Ｉ-14-①-102

日数（市道） 0.17 日

標 準 施 工 日 数 計 算 書



No.2

名　　称 設計数量 日当たり標準施工量 必要日数 単位 摘　要

舗装打換え工

県道　夜間

　舗装版切断

t15cm超 27 127 0.21 m Ｉ-14-①-115

　舗装版破砕積込

t15cm以下 41 484 0.08 ㎡ Ｉ-14-①-114

　舗装版破砕

t15cm超 85 288 0.30 ㎡ Ｉ-14-①-114

　舗装版積込

t15cm超 85 354 0.24 ㎡ Ｉ-14-①-114

　殻運搬

t15cm以下 6.0km 2 32 0.06 ㎥ Ｉ-14-①-49

　殻運搬

t15cm超 5.5km 17 32 0.53 ㎥ Ｉ-14-①-48

　掘削

小規模 標準 6 37 0.16 ㎥ Ｉ-14-①-6

　土砂等運搬

DID有　5.5km 6 18 0.33 ㎥ Ｉ-14-①-11

　不陸整正

125 1510 0.08 ㎡ Ｉ-14-①-17

　上層路盤工

安定処理1層目 125 2300 0.05 ㎡ Ｉ-14-①-101

　上層路盤工

安定処理2層目 125 2300 0.05 ㎡ Ｉ-14-①-101

　表層

W3.0m超 125 2300 0.05 ㎡ Ｉ-14-①-102

日数（県道夜） 2.02 日

標 準 施 工 日 数 計 算 書



No.3

名　　称 設計数量 日当たり標準施工量 必要日数 単位 摘　要

舗装打換え工

県道　昼間

　舗装版切断

t15cm以下 10 203 0.05 m Ｉ-14-①-115

　舗装版破砕

127 484 0.26 ㎡ Ｉ-14-①-114

　殻運搬

DID有　6.0km 6 20 0.30 ㎥ Ｉ-14-①-49

　掘削

小規模 標準 19 37 0.51 ㎥ Ｉ-14-①-6

　土砂等運搬

DID有　5.5km 19 18 1.06 ㎥ Ｉ-14-①-11

　不陸整正

127 1510 0.08 ㎡ Ｉ-14-①-17

　上層路盤工

127 940 0.14 ㎡ Ｉ-14-①-101

　表層

W3.0m超 127 2300 0.06 ㎡ Ｉ-14-①-102

日数（県道昼） 2.46 日

区画線工

市道県道　夜間

　溶融　矢印記号

22 400 0.06 m Ⅳ-1-①-2

　溶融　ゼブラ450

55 450 0.12 m Ⅳ-1-①-2

　ペイント　実線150

390 3000 0.13 m Ⅳ-1-①-3

　ペイント　破線150

4 2500 0.00 m Ⅳ-1-①-3

日数（区画線） 0.31 日

標 準 施 工 日 数 計 算 書
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【注意１】区画線消去工（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式）は下表に入力してください。
【注意２】区分・規格・仕様・施工範囲の確認をお願いします。（誤りがあると作業量が出力されませ
ん。）
【注意３】設計数量が日当たり作業量に満たない場合、積算数量は（機・労のみ）と（材料費のみ）の
　　　　　二項目に計上されます。なお、消去工の場合、材料費は燃料費に読み替えてください。
【注意４】設計数量が日当たり作業量以上の場合、（全ての費用）として一項目に計上されます。

合計
Σ 0.3088 < 1/2

  

 当初   

係数α
0.5　/　0.3088 1.62

  

◎区画線消去（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式）

番号 区分 規格 仕様 施工範囲
日当たり
作業量(m) 設計数量(m) 判定式

積算数量(m)

（機・労のみ）

 

変更      
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当初    

変更

     

     

   

  
当初

      

   

変更

 

    

 
      

 
当初    

変更

     

     

   

  
当初

      

   

変更

7

    

 
      

 
当初    

変更

    

4　/　2500 0.0016 < 1/2 4 ×　1.62

   

4 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線（加熱式・常温式） 15cm 供用区間 2,500
当初 4

      

 7 4

変更  

    

3 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線（加熱式・常温式） 15cm 供用区間
390 ×　1.62 632  632 390

3,000
当初 390 390　/　3000 0.1300 < 1/2

変更

     

55　/　450 0.1222 < 1/2 55 ×　1.62

1 溶融式 矢印・記号・文字 15cm換算 供用区間

 89 5589
2 溶融式 ゼブラ 45cm 供用区間 450

当初 55

変更

22 ×　1.62 36  36 22
400

当初 22 22　/　400 0.0550 < 1/2

変更          

判定式 修正日当たり作業量(m)
積算数量(m)

（全ての費用） （機・労のみ） （材料費のみ）

区画線設置工数量計算表

◎区画線設置・区画線消去（削り取り式）※高視認性区画線を含む

番号 区分 規格 仕様 施工範囲
日当たり
作業量(m) 設計数量(m)


