

令和7年度 松本市建設工事発注予定表

226 うち削除 10

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
総合戦略局【総合戦略室／秘書広報室／DX推進本部／移住交流推進室／中心市街地活性本部／アルプスリゾート整備本部】									
DX推進本部	1	新稲核橋橋梁工事に伴う安曇地域イントラ ネット光ケーブル張替え工事	松本市 安曇狸平	光ケーブル張替え L=403m 一式	電気通信	約3カ月	令和7年3月	随意契約	3/24入札済
DX推進本部	2	CATV設備等老朽化対策事業 奈川地区難視聴 対策施設同軸設備撤去工事	松本市 奈川地区全域	HFC施設撤去工 一式	電気通信	約9カ月	令和7年4月	事後一般 (総合評 価)	5/9入札済
DX推進本部	3	松本市役所情報創造館庁舎1号非常用発電機 更新工事	松本市 和田4010番地 27	非常用発電機300kVA更新 一式	電気	約11カ月	令和7年9月	事後一般 (総合評 価)	
中心市街地活 性本部	1	大名町通り高質化工事	松本市 大手	道路高質化工事 L=約100m W=16.0m	土木一式	約15か月	令和7年12月	一般競争	
アルプスリ ゾート整備本 部	1	令和7年度 市道白骨1号線舗装工事	松本市安曇（白骨）	カラー舗装 L=160m、W=4.0m	舗装	約4か月	令和7年8月	事後一般	変更（発注時期）
アルプスリ ゾート整備本 部	2	令和7年度 市営沢渡臨時駐車場整備工事	松本市安曇（沢渡）	駐車場整備 一式	土木一式	約4か月	令和7年6月	指名	
アルプスリ ゾート整備本 部	3	白骨温泉公共野天風呂ボイラー更新工事	松本市安曇（白骨）	ボイラー更新 一式	管	約5カ月	令和7年7月	指名	変更（発注時期）
アルプスリ ゾート整備本 部	4	令和7年度 上高地電力供給施設拡張建築主 体工事	松本市安曇（上高地）	上高地電力供給施設の新築主体工事 木造平屋建 延床面積 23㎡	建築一式	約13カ月	令和7年7月	事後一般	変更（発注時期）
アルプスリ ゾート整備本 部	5	令和7年度 上高地電力供給施設拡張電気設 備工事	松本市安曇（上高地）	徳沢地区受変電所改修 一式、横尾地区受 変電所新設 一式、徳沢-横尾地区幹線通線 L=4024m、各地区埋設配管敷設 一式	電気	約18カ月	令和7年6月	事後一般	6/30入札済
アルプスリ ゾート整備本 部	6	令和7年度 沢渡渋滞対策電光掲示板設置工 事	松本市安曇ほか	電光掲示板設置 3基	とび・土 工・コンク リート工事	約4カ月	令和7年7月	事後一般	変更（種別、発注 時期）
住民自治局【地域づくりセンター／地域づくり支援課／市民相談課／市民課／人権共生課】									
波田地区地域 づくりセン ター	1	令和7年度松本市波田支所庁舎外壁改修工事	松本市 波田	外壁改修工事 外壁面積2,700㎡	建築一式	約9カ月	令和7年4月	一般競争	5/15入札済
安曇地区地域 づくりセン ター	2	松本市役所安曇支所庁舎屋根等改修工事	松本市安曇1061-1	屋根等改修工事 一式	建築一式	約5カ月	令和7年6月	事後一般	6/30入札済 変更（期間、発注 時期、契約方法）
財政部【財政課／契約管財課／市民税課／資産税課／納税課】									

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
契約管財課	1	令和7年度 松本市安曇地区保安林解除に伴う排水処理工事	松本市 安曇	排水処理工事 一式 (排水側溝布設、浸透置設置 他)	土木一式	約3カ月	令和7年5月	事後一般	6/18入札済
契約管財課	2	丸の内柳町旧倉庫併用住宅解体工事	松本市 丸の内	混構造(鉄骨造、木造)3階建 524.42㎡ を解体撤去するもの	解体	約6カ月	令和7年9月	事後一般 (総合評価)	
契約管財課	3	松本市役所公用車駐車場EV用充電設備設置工事	松本市 丸の内	EV充電用コンセント7台分の設備を設置するもの	電気	約2カ月	令和7年7月	指名	計画見直し 削除(6月)

危機管理部【危機管理課／消防防災課】

消防防災課	1	上高地(徳沢地区)同報系防災行政無線屋外拡声子局設置工事	松本市 上高地徳沢	上高地(徳沢地区)に屋外拡声子局を新設するもの	電気通信	約8カ月	令和7年5月	随意契約	6/20入札済
消防防災課	2	令和7年度 沢村一丁目公園耐震性防火水槽新設工事	松本市沢村1丁目	耐震性防火水槽40㎡ 設置工事一式	土木一式	約5か月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)
消防防災課	3	令和7年度 桐緑地耐震性防火水槽新設工事	松本市桐1丁目	耐震性防火水槽40㎡ 設置工事一式	土木一式	約5か月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)
消防防災課	4	令和7年度 清水小学校耐震性防火水槽新設工事	清水2丁目	耐震性防火水槽40㎡ 設置工事一式	土木一式	約5か月	令和7年5月	指名	6/11入札済
消防防災課	5	令和7年度 東部児童遊園耐震性防火水槽新設工事	県2丁目	耐震性防火水槽40㎡ 設置工事一式	土木一式	約5か月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)
消防防災課	6	松本市消防団第17分団(岡田)本部詰所解体工事	松本市岡田町	既存本部詰所解体工事 延床面積92.85㎡	解体	約3カ月	令和7年6月	事後一般	
消防防災課	7	松本市消防団第17分団(岡田)本部詰所改築工事	松本市岡田町	本部詰所の改築主体工事 延床面積⇒140.2㎡(1F 70.10㎡、2F 70.10㎡)、ホース乾燥塔1	建築一式	約6カ月	令和7年8月	事後一般 (総合評価)	
消防防災課	8	松本市消防団第17分団(岡田)本部詰所改築電気設備工事	松本市岡田町	上記付帯工事	電気	約6カ月	令和7年8月	指名	
消防防災課	9	松本市消防団第17分団(岡田)本部詰所改築機械設備工事	松本市岡田町	上記付帯工事	管	約6カ月	令和7年8月	指名	

健康福祉部【福祉政策課／障害福祉課／生活保護課／高齢福祉課／西部福祉課／保険課／松本市保健所(保健総務課／健康づくり課／保健予防課／食品・生活衛生課)】

障がい福祉課	1	松本市岡田希望の家大規模改修主体工事	松本市大字岡田町	鉄筋コンクリート造平屋障害者就労支援施設の大規模改修主体工事 延床面積 200㎡	建築一式	約8カ月	令和7年5月	事後一般 (総合評価)	6/9入札済
障がい福祉課	2	松本市岡田希望の家大規模改修電気設備工事	松本市大字岡田町	鉄筋コンクリート造平屋障害者就労支援施設の大規模改修電気設備工事 延床面積 200㎡	電気	約8カ月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期、 契約方法)
障がい福祉課	3	松本市岡田希望の家大規模改修機械設備工事	松本市大字岡田町	鉄筋コンクリート造平屋障害者就労支援施設の大規模改修機械設備工事 延床面積 200㎡	管	約8カ月	令和7年5月	事後一般 (総合評価)	6/13入札済

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
生活福祉課	1	松本市四賀社会就労センター解体工事	松本市 四賀	鉄骨造1階建て社会就労センターの解体工事 延床面積 465㎡	解体	約3カ月	令和7年7月	事後一般 (総合評価)	
生活福祉課	2	松本市奈川社会就労センター寄合渡分場解体工事	松本市 奈川	木造1階建て、鉄骨造1階建て社会就労センター、作業場の解体工事 延床面積 331㎡ (社会就労センター: 246㎡ 作業場: 85㎡)	解体	約3カ月	令和7年7月	事後一般 (総合評価)	
高齢福祉課	1	松本市梓川デイサービスセンターエアコン更新工事	松本市梓川上野379-1	エアコンの更新工事	管	約6カ月	令和7年5月	指名	5/26入札済
高齢福祉課	2	松本市芳川デイサービスセンターボイラー更新工事	松本市野溝東2-10-1	ボイラー式の更新工事	管	約6カ月	令和7年7月	事後一般	
高齢福祉課	3	松本市梓川デイサービスセンター自火報受信機・非常用放送設備更新工事	松本市梓川上野379-1	自火報受信機・非常用放送設備の更新工事	消防施設	約5カ月	令和7年7月	指名	変更(発注時期)
高齢福祉課	4	松本市城山介護老人保健施設通所エアコン更新工事	松本市蟻ヶ崎2 1 3 2	通所室エアコンの更新工事	管	約6カ月	令和7年5月	指名	6/10入札済
高齢福祉課	5	松本市城山介護老人保健施設非常用発電設備更新工事	松本市蟻ヶ崎2 1 3 2	非常用発電設備更新工事	電気	約8カ月	令和7年6月	事後一般 (総合評価)	

こども若者部【こども育成課／こども福祉課／こども発達支援課／保育課／若者参画課】

こども育成課	1	松本市田川児童センター他1館中間改修主体工事	松本市渚1丁目6番9号他1か所	屋根、床、トイレ等の中間改修主体工事 田川児童センター(RC造2階建、延床面積310.30㎡)、今井児童センター(RC造2階建、延床面積309.94㎡)	建築一式	約6か月	令和7年4月	事後一般	5/9入札済
こども育成課	2	松本市田川児童センター他1館中間改修電気設備工事	松本市渚1丁目6番9号他1か所	照明改修、トイレ改修等の中間改修電気設備工事 田川児童センター(RC造2階建、延床面積310.30㎡)、今井児童センター(RC造2階建、延床面積309.94㎡)	電気	約6か月	令和7年4月	事後一般	5/16入札済
こども育成課	3	松本市田川児童センター他1館中間改修機械設備工事	松本市渚1丁目6番9号他1か所	エアコン設置、トイレ改修等の中間改修機械設備工事 田川児童センター(RC造2階建、延床面積310.30㎡)、今井児童センター(RC造2階建、延床面積309.94㎡)	管	約6か月	令和7年4月	事後一般	5/16入札済
こども育成課	4	松本市山辺児童センター他2館遊戯室エアコン設置電気設備工事	松本市里山辺7241番地2他2か所	エアコン用の動力電源設備工事 山辺、岡田、浅間の3児童センター	電気	約5か月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期、契約方法)
こども育成課	5	松本市山辺児童センター他2館遊戯室エアコン設置機械設備工事	松本市里山辺7241番地2他2か所	遊戯室へのエアコン設置機械設備工事 山辺、岡田、浅間の3児童センター	管	約5か月	令和7年5月	事後一般	6/18入札済
こども育成課	6	松本市筑摩児童センター他2館遊戯室エアコン設置電気設備工事	松本市筑摩1丁目13番22号他2か所	エアコン用の動力電源設備工事 筑摩、新村、高宮の3児童センター	電気	約5か月	令和7年5月	指名	6/18入札済
こども育成課	7	松本市筑摩児童センター他2館遊戯室エアコン設置機械設備工事	松本市筑摩1丁目13番22号他2か所	遊戯室へのエアコン設置機械設備工事 筑摩、新村、高宮の3児童センター	管	約5か月	令和7年5月	事後一般	6/18入札済

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
こども育成課	8	松本市岡田児童センター・放課後児童クラブ 他 1 館トイレ改修主体工程	松本市岡田松岡513他 1 か所	トイレ改修主体工程 岡田児童センター(15.0㎡)、放課後児童ク ラブ(13.2㎡)、浅間児童センター (24.0	建築一式	約4か月	令和7年8月	事後一般	変更(工事名、概 要、契約方法)
こども育成課	9	松本市岡田児童センター・放課後児童クラブ 他 1 館トイレ改修機械設備工事	松本市岡田松岡513他 1 か所	トイレ改修機械設備工事 岡田児童センター(15.0㎡)、放課後児童ク ラブ(13.2㎡)、浅間児童センター (24.0	管	約4か月	令和7年8月	事後一般	変更(工事名、概 要、契約方法)
こども育成課	10	松本市浅間児童センタートイレ改修主体工程	松本市浅間温泉2丁目9 番2号	トイレ改修主体工程 浅間児童センタートイレ(24.0㎡)	建築一式	約4か月	令和7年8月	指名	計画見直し 削除(7月)
こども育成課	11	松本市浅間児童センタートイレ改修機械設備 工事	松本市浅間温泉2丁目9 番2号	トイレ改修機械設備工事 浅間児童センタートイレ(24.0㎡)	管	約4か月	令和7年8月	指名	計画見直し 削除(7月)
保育課	1	松本市小宮保育園・松本市小宮こどもプラザ 屋根、床、トイレ改修主体工程	松本市 島内 155 -2	小宮保育園及び小宮こどもプラザの屋根・ 床・トイレ改修工事の建築主体工程 鉄骨造平屋建て 延床面積 1399.93㎡	建築一式	約8カ月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)
保育課	2	松本市小宮保育園トイレ改修電気設備工事	松本市 島内 155 -2	小宮保育園のトイレ改修工事の電気設備工 事 鉄骨造平屋建て 延床面積 1399.93㎡	電気	約7カ月	令和7年7月	指名	変更(発注時期)
保育課	3	松本市小宮保育園トイレ改修機械設備工事	松本市 島内 155 -2	小宮保育園及び小宮こどもプラザの屋根・ 床・トイレ改修工事の建築主体工程 鉄骨造平屋建て 延床面積 1399.93㎡	管	約7カ月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)
保育課	4	松本市村井保育園他2園トイレ改修主体工程	松本市 村井町南1- 34-4 他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、 手洗い自動水洗の設置等	建築一式	約8カ月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)
保育課	5	松本市村井保育園他2園トイレ改修電気設備 工事	松本市 村井町南1- 34-4 他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、 手洗い自動水洗の設置等	電気	約8カ月	令和7年7月	指名	変更(発注時期)
保育課	6	松本市村井保育園他2園トイレ改修機械設備 工事	松本市 村井町南1- 34-4 他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、 手洗い自動水洗の設置等	管	約8カ月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)
保育課	7	松本市南郷保育園他2園トイレ改修主体工程	松本市 横田3-23 -1 他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、 手洗い自動水洗の設置等	建築一式	約8カ月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)
保育課	8	松本市南郷保育園他2園トイレ改修電気設備 工事	松本市 横田3-23 -1 他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、 手洗い自動水洗の設置等	電気	約8カ月	令和7年7月	指名	変更(発注時期)
保育課	9	松本市南郷保育園他2園トイレ改修機械設備 工事	松本市 横田3-23 -1 他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、 手洗い自動水洗の設置等	管	約8カ月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)
保育課	10	松本市島内保育園他1園トイレ改修主体工程	松本市 島内4932 -1 他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、 手洗い自動水洗の設置等	建築一式	約8カ月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)
保育課	11	松本市島内保育園他1園トイレ改修機械設備 工事	松本市 島内4932 -1 他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、 手洗い自動水洗の設置等	管	約8カ月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)
保育課	12	松本市和田保育園他2園トイレ改修主体工程	松本市 和田2240 -30 他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、 手洗い自動水洗の設置等	建築一式	約8カ月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
保育課	13	松本市和田保育園他2園トイレ改修電気設備工事	松本市 和田2240 - 30他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	電気	約8カ月	令和7年7月	指名	変更（発注時期）
保育課	14	松本市和田保育園他2園トイレ改修機械設備工事	松本市 和田2240 - 30他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	管	約8カ月	令和7年7月	事後一般	変更（発注時期）

環境エネルギー部【環境・地域エネルギー課／環境保全課／森林環境課／環境業務課／廃棄物対策課】

環境保全課	1	中山霊園管理事務所新築主体工事	松本市 中山	中山霊園管理事務所の新築主体工事 木造平屋建 延床面積139.33㎡（管理棟 81.98㎡、倉庫棟 57.35㎡）	建築一式	約10カ月	令和7年7月	事後一般	変更（発注時期）
環境保全課	2	中山霊園管理事務所電気設備工事	松本市 中山	中山霊園管理事務所新築主体工事に伴う電 気設備工事	電気	約10カ月	令和7年7月	指名	変更（発注時期）
環境保全課	3	中山霊園管理事務所機械設備工事	松本市 中山	中山霊園管理事務所新築主体工事に伴う機 械設備工事	管	約10カ月	令和7年7月	事後一般	変更（発注時期）
森林環境課	1	令和7年度 林道宮ノ入線改良工事	松本市 入山辺	林道改良 L=180m、W=4.0m	土木一式	約6か月	令和7年7月	事後一般	
森林環境課	2	令和7年度 林道番所線桧沢橋PCB塗膜処理工 事	松本市 安曇	桧沢橋PCB塗膜処理 L=19.6m	塗装	約6か月	令和7年7月	事後一般	
環境業務課	1	令和7年度 島内平瀬川西公民館駐車場整備 工事	松本市 島内	駐車場整備工事 A=608.1㎡	土木一式	約4カ月	令和7年7月	事後一般	変更（発注時期）
環境業務課	2	松本市エコトピア山田管理施設（管理棟、ス トックヤード）改修主体工事	松本市 島内	管理棟：内外装改修工事、省エネ工事 ストックヤード：電動シャッター工事、一 部内装工事	建築一式	約6カ月	令和7年6月	事後一般	変更（契約方法）
環境業務課	3	松本市エコトピア山田管理施設（管理棟、ス トックヤード）電気設備工事	松本市 島内	動力設備、電灯設備、弱電設備工事 他	電気	約6カ月	令和7年6月	事後一般	
環境業務課	4	松本市エコトピア山田管理施設（管理棟、ス トックヤード）機械設備工事	松本市 島内	衛生器具設備、給排水設備、ガス設備、換 気設備、空気調和設備工事 他	管	約6カ月	令和7年6月	事後一般	
環境業務課	5	令和7年度 松本市一般廃棄物最終処分場浸 出水処理施設建設工事	松本市 島内	・新処理施設調整設備容量3,300m3以上（2 層分離構造）・既存埋立地調整容量 2,100m3以上・建築概要：水槽部構造 鉄 筋コンクリート造、処理棟構造 鉄筋図 栗、計量器整備 ロードセル式、既存処理 施設設備 撤去・更新	機械器具設 置 清掃施設工 事	約32カ月	令和7年5月	一般競争	6/23入札済
環境業務課	6	令和7年度 松本市一般廃棄物最終処分場埋 立地土木施設建設工事	松本市 島内	埋立面積21,260㎡、埋立容量206,500m3潮 流構造物、遮水工、地下水集排水施設、雨 水集排水施設、浸出水集排水施設、埋立ガ ス処理施設、モニタリング施設、飛散防止 設備、道路整備、その他施設	土木一式	約32カ月	令和7年5月	一般競争	6/27入札済

産業振興部【商工課／農政課／耕地課】

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
農政課	1	松本市緑ヶ丘クラインガルテン改修工事	松本市 中川	ラウベ12棟 外壁・屋根等の塗装改修工事	塗装	約6カ月	令和7年7月	事後一般	
農政課	2	松本市四賀有機センター解体工事	松本市 中川	鉄筋コンクリート2階建 四賀有機センターの解体工事 延床面積 5,420㎡	解体	約10カ月	令和7年10月	一般競争	
農政課	3	今井農産物直売施設改修工事	松本市 今井	施設高温対策を目的とした施設及び設備の改修等	建築一式	約10カ月	令和7年9月	事後一般	計画見直し 削除（6月）
農政課	4	松本市公設地方卸売市場鑄鉄グレーチング固定工事	松本市 笹賀	グレーチング固定 113箇所	とび・土 工・コンク リート	約6カ月	令和7年7月	事後一般	変更（種別、発注 時期）
耕地課	1	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災 事業 杏清水池地区ため池廃止工事	松本市 岡田伊深	排水路工 L=116.3m	土木一式	約4カ月	令和7年9月	事後一般	
耕地課	2	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災 事業 郷土入中・下池地区ため池廃止工事	松本市 三才山	排水路工 L=336.5m	土木一式	約6カ月	令和7年8月	事後一般	
文化観光部【観光ブランド課／文化振興課／国際音楽祭推進課／松本城管理課／美術館／博物館／松本城整備課／文化財課】									
観光ブランド 課	1	公衆無線LAN面の整備工事	松本市	松本駅から松本城までの観光用公衆無線 LANアクセスポイントの設置	電気通信	約7か月	令和7年8月	随意契約	変更（期間、発注 時期）
観光ブランド 課	2	美ヶ原高原王ヶ鼻公衆トイレ建築工事	松本市	建屋8.9㎡、便槽7.5㎡（地中）	建築一式	約7カ月	令和7年7月	事後一般	変更（期間、発注 時期）
松本城管理課	1	松本城堀浄化用井戸ポンプ設備改修工事（電 気）	松本市丸の内	旧博物館解体に伴う電気設備整備工事（公 園電灯設置等）	電気	約5カ月	令和7年10月	事後一般 （総合評 価）	
松本城管理課	2	松本城堀浄化用井戸ポンプ設備改修工事（設 備）	松本市丸の内	旧博物館解体に伴うポンプ制御盤移設工事 等	機械器具設 置	約5カ月	令和7年10月	指名	
松本城管理課	3	松本城本丸庭園東公衆トイレ改修工事（主体 工事）	松本市丸の内	松本城本丸庭園東トイレの改修を行うもの （34.3㎡）	建築一式	約5カ月	令和7年10月	事後一般	
松本城管理課	4	松本城本丸庭園東公衆トイレ改修工事（設 備）	松本市丸の内	松本城本丸庭園東トイレの改修を行うもの （34.3㎡）	管	約5カ月	令和7年10月	指名	
博物館	1	旧奈川歴史民俗資料館解体工事	松本市 奈川	鉄筋コンクリート構造 1 階建て資料館（外 壁全面、軒先ケイカル板、内 装材にアスベスト使用）の解体工事	解体	約6カ月	令和7年6月	事後一般	6/30入札済
松本城整備課	1	松本城地蔵清水井戸ポンプ改修工事	松本市丸の内4番1号	井戸ポンプの改修	機械器具設 置	約4カ月	令和7年9月	事後一般	
松本城整備課	2	令和7年度 史跡松本城太鼓門耐震対策工事	松本市丸の内4番1号	太鼓門耐震対策工事	建築一式	約5カ月	令和7年7月	指名	変更（発注時期）
松本城整備課	3	史跡松本城外堀石垣復旧工事	松本市丸の内4番1号	外堀石垣の復旧	土木一式	約7カ月	令和7年9月	事後一般 （総合評 価）	

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
文化財課	1	旧会田中学校解体工事	松本市 会田	木造2階建て中学校校舎の解体工事延床面積 884㎡	解体	約4カ月	令和7年10月	事後一般 (総合評価)	
スポーツ部【スポーツ事業推進課／スポーツ施設整備課／国スポ・全障スポ企画課】									
スポーツ施設整備課	1	令和7年度 松本市浅間温泉庭球公園改修工事	松本市 浅間温泉	人工芝張替工 A=12,930㎡ 衝撃緩衝材設置工 A=901㎡ 門扉設置 1基	舗装	約3カ月	令和7年10月	一般競争	
スポーツ施設整備課	2	松本市浅間温泉庭球公園 照明改修工事	松本市 浅間温泉	投光器LED化改修 一式	電気	約3カ月	令和7年7月	事後一般	
スポーツ施設整備課	3	令和7年度 松本市四賀屋内ゲートボール場人工芝新設工事	松本市 四賀	人工芝新設工 A=1,978㎡	舗装	約4カ月	令和7年6月	事後一般	変更（発注時期）
スポーツ施設整備課	4	令和7年度 松本市美鈴湖自転車競技場補修工事	松本市 三才山	保護シーリング工 A=4,008㎡	舗装	約3カ月	令和7年9月	事後一般	
スポーツ施設整備課	5	松本市野球場 外トイレ新設工事	松本市 浅間温泉	ユニットトイレ新設 3棟	建築一式	約3カ月	令和7年8月	事後一般 (総合評価)	変更（契約方法）
スポーツ施設整備課	6	松本市波田中央運動広場 解体工事	松本市 波田	照明、フェンス等解体 一式	解体	約6カ月	令和7年8月	事後一般	変更（発注時期）
交通部【交通ネットワーク課／公共交通課／自転車推進課】									
公共交通課	1	松本城・市役所前バス停上屋設置工事	松本市 丸の内	バス停上屋設置工事 一式	建築一式	約5か月	令和7年7月	指名	変更（発注時期）
公共交通課	2	秀峰学校前（イオンモール側）バス停上屋設置工事	松本市 中央	バス停上屋設置工事 一式	建築一式	約5か月	令和7年8月	指名	
自転車推進課	1	令和7年度 自転車通行空間整備工事	松本市 島立他	自転車通行空間整備 矢羽根マーク設置工 一式 ピクトグラム設置工 一式	塗装	約6か月	令和7年6月	事後一般	
建設部【建設総務課／都市計画課／建設課／維持課／公園緑地課／住宅課／建築指導課／公共用地課】									
都市計画課	1	中町藤棚再整備工事	松本市 中央	インターロッキング敷設、藤棚支柱塗装・垂木更新、ベンチ木工製作・設置工事	土木一式	約8カ月	令和7年5月	事後一般	6/18入札済
都市計画課	2	女鳥羽川左岸（中の橋）植栽等整備工事	松本市 中央	街路樹新植、縁石新設、ベンチ設置工事	造園	約1カ月	令和7年7月	指名	変更（発注時期）
都市計画課	3	松本駅お城口広場植栽等整備工事	松本市 中央	高木新植、ベンチ木工製作・設置工事	造園	約3カ月	令和7年7月	指名	変更（発注時期）
建設課	1	令和7年度 県単林道事業 林道奈川安曇線改良工事	松本市 安曇	路肩改良工 L=35m	土木一式	約6か月	令和7年7月	指名	変更（概要、発注時期）

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
建設課	2	令和7年度 林道美ヶ原線（美ヶ原線スカイライン）改良工事	松本市 三才山	林道改良工事 L=67m	土木一式	約7か月	令和7年7月	事後一般	変更（発注時期）
建設課	3	令和7年度 林道奈川安曇線改良工事	松本市 奈川	路肩改良工 L=67m	土木一式	約8か月	令和7年7月	事後一般	
建設課	4	令和7年度 歩行空間あんしん事業その1工事	松本市 桐2丁目他	波打ち歩道改修 L=430m W=1.5m	土木一式	約7か月	令和7年8月	事後一般	
建設課	5	令和7年度 歩行空間あんしん事業その2工事	松本市 寿台2丁目他	路肩整備 L=300m	土木一式	約7か月	令和7年8月	事後一般 (総合評価)	
建設課	6	令和7年度 歩行空間あんしん事業その3工事	松本市 高宮南	路肩整備 L=35m	土木一式	約4か月	令和7年10月	指名	変更（概要）
建設課	7	令和7年度 市道2058・2068号線交差点改良工事	松本市 清水1、2丁目	交差点改良 L=80m	土木一式	約6か月	令和7年10月	事後一般	
建設課	8	令和7年度 公民館舞宮線道路改良工事	松本市 中川	道路改良工事 L=140m W=4.0m	土木一式	約6か月	令和7年7月	事後一般	変更（発注時期）
建設課	9	令和7年度 市道1035・1054号線道路改良工事	松本市 島内	道路改良工事 L=210m W=9.0m	土木一式	約10か月	令和7年7月	事後一般	変更（発注時期）
建設課	10	令和7年度 市道1847号線道路整備工事	松本市 島内	道路整備工事 L=90m W=4.0m	土木一式	約8か月	令和7年7月	事後一般	変更（発注時期）
建設課	11	令和7年度 市道7578号線道路改良工事	松本市 新村	道路改良工事 L=170m W=4.0m	土木一式	約7か月	令和7年9月	事後一般 (総合評価)	
建設課	12	令和7年度 市道波田110号線道路改良工事	松本市 波田	道路改良工事 L=90m W=6.0m	土木一式	約6か月	令和7年7月	事後一般	変更（概要、発注時期）
建設課	13	令和7年度 市道梓川538号線道路改良工事	松本市 梓川梓	道路改良工事 L=110m W=9.0m	土木一式	約7か月	令和7年9月	事後一般 (総合評価)	
建設課	14	令和7年度 市道3669号線道路改良工事	松本市 中山	道路改良工事 待避所設置2か所	土木一式	約6か月	令和7年6月	事後一般	
建設課	15	令和7年度 市道7159号線道路改良工事	松本市 神林	道路改良工事 L=254m W=6.5m	土木一式	約8か月	令和7年6月	事後一般 (総合評価)	変更（発注時期）
建設課	16	令和7年度 市道5533号線井川城歩道橋上部工架け替え工事	松本市 井川城3丁目	上部工 L=8.1m W=1.8m	土木一式	約6か月	令和7年9月	事後一般	
建設課	17	令和6年度 市道8730号線新橋補修工事	松本市 島内	橋梁修繕 L=92.4m W=12.0m	土木一式	約7か月	令和7年7月	事後一般	変更（発注時期）
建設課	18	令和6年度 市道稻核10号線稻核ダム橋他補修工事	松本市 安曇	橋梁修繕 2橋（稻核ダム橋、五島沢橋）	土木一式	約6か月	令和7年5月	事後一般	6/4入札済

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
建設課	19	令和7年度 市道田ノ萱万年橋線万年橋補修 工事	松本市 奈川	橋梁修繕 L=105.6m W=3.0m	土木一式	約17か月	令和7年6月	一般競争	変更（契約方法）
建設課	20	令和6年度 市道新野麦街道線正沢大橋補修 工事	松本市 奈川	橋梁修繕 L=137.6m W=9.0m	土木一式	約6か月	令和7年8月	事後一般	
建設課	21	令和7年度 市道波田230号線竜安橋補修工事	松本市 波田	橋梁修繕 L=65.8m W=4.0m	土木一式	約17か月	令和7年6月	一般競争	
建設課	22	令和7年度 市道淀ヶ沢支線淀ヶ沢橋下部工 新設工事	松本市 赤怒田	下部工（橋台工） 2基	土木一式	約7か月	令和7年8月	事後一般	
建設課	23	令和7年度 市道沢渡2号線湯川1号橋下部工 新設工事	松本市 安曇	下部工（橋台工） 1基	土木一式	約6か月	令和7年7月	事後一般	
建設課	24	令和7年度 市道7553号線月見橋下部工工事	松本市 島立	下部工 1式 旧橋一部撤去 1式	土木一式	約9か月	令和7年6月	一般競争	変更（場所、概要）
建設課	25	令和7年度 水沢川改良工事	松本市 波田	河川改良 L=80m	土木一式	約7か月	令和7年8月	事後一般 （総合評価）	
建設課	26	令和7年度 長祢寺水路改修工事	松本市 女鳥羽1丁目	水路改修 L=48.5m	土木一式	約6か月	令和7年9月	指名	
建設課	27	令和7年度 八景山地区水路改修工事	松本市 梓川上野	水路新設 L=50m	土木一式	約5か月	令和7年7月	指名	計画見直し 削除（7月）
建設課	28	令和7年度 村井東水路改修工事	松本市 村井町南1丁目	水路改修 L=52m	土木一式	約7か月	令和7年9月	指名	
建設課	29	令和7年度 平田3号水路改修工事	松本市 平田西1丁目	水路改修 L=35m	土木一式	約5か月	令和7年10月	指名	変更（期間、発注時期）
建設課	30	令和7年度 田川第一雨水幹線新設その2工事	松本市 渚2,3丁目	雨水渠新設工事 L=100m	土木一式	約9か月	令和7年6月	事後一般	変更（発注時期）
建設課	31	令和7年度 丸の内排水区雨水幹線新設工事 に伴う舗装本復旧工事	松本市 大手	舗装本復旧 A=1,000㎡	舗装	約3か月	令和7年10月	事後一般	変更（期間、発注時期）
建設課	32	令和7年度 田川第一雨水幹線新設その1工事	松本市 渚1丁目	オープンシールド工法 U1600×2400 L=62m	土木一式	約11か月	令和7年4月	一般競争	5/15入札済
建設課	33	令和7年度村井駅周辺整備事業 村井駅西口 交通広場等整備工事	松本市 村井町西1丁目	交通広場・道路・駐輪場整備 A=1,200㎡	土木一式	約19ヵ月	令和7年8月	事後一般	
建設課	34	令和7年度（都）中条白板線（白板工区）白 板橋上部工工事	松本市 白板1丁目、 巾上	橋梁上部工 L=24.2m、W=18.8m	鋼構造物	約15ヵ月	令和7年6月	一般競争	
建設課	35	令和7年度（都）出川浅間線新小松橋下部工 工事	松本市 里山辺	橋梁下部工 1基	土木一式	約13ヵ月	令和7年7月	事後一般	変更（発注時期）

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
建設課	36	令和7年度 (都)松本駅北小松線道路改築工事	松本市 県1丁目	道路改良 L=31m W=16m	舗装	約8カ月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)
建設課	37	令和7年度 村井駅東口自転車駐車場等整備工事	松本市 村井町南1丁目	自転車駐車場整備 A=1,300㎡ 道路改良 L=138m W=9.5m	土木一式	約8カ月	令和7年4月	事後一般	5/9入札済
建設課	38	令和7年度 市道7553号線月見橋旧橋撤去工事	松本市 島立	旧橋撤去 一式	土木一式	約4カ月	令和7年8月	事後一般	新規
維持課	1	令和7年度 美ヶ原ライン(林道美ヶ原線)舗装補修工事	松本市 三才山	舗装オーバーレイ工 L=1.9km W=4.3m~10.3m	舗装	約6カ月	令和7年5月	事後一般 (総合評価)	5/9入札済
維持課	2	令和7年度 林道奈川安曇線B線舗装補修工事	松本市 安曇	舗装補修 L=988.5m W=5.2~9.9m	舗装	約5カ月	令和7年5月	事後一般 (総合評価)	5/9入札済
維持課	3	令和7年度 林道よもぎこば路肩補修工事	松本市 入山辺	ブロック積補修30m 他	土木一式	約6カ月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)
維持課	4	令和7年度 市道5007号線舗装補修工事	松本市 両島他	舗装補修 L=961m W=4.3~10.8m	舗装	約5カ月	令和7年5月	事後一般 (総合評価)	6/9入札済
維持課	5	令和7年度 市道6012号線舗装補修工事	松本市 笹賀	舗装補修 L=325m W=6.0m~	舗装	約5カ月	令和7年5月	事後一般	6/4入札済
維持課	6	令和7年度 市道8087号線舗装補修その1工事	松本市 島内	舗装補修 L=274m W=8.5m	舗装	約5カ月	令和7年5月	事後一般	6/9入札済
維持課	7	令和7年度 市道新野麦街道線雪見ヶ原トンネル補修工事	松本市 奈川	トンネル 導水工 1式	土木一式	約4カ月	令和7年7月	指名	変更(発注時期)
維持課	8	令和6年度 市道1517号線架道橋補修工事	松本市 大手	大型カバー 漏水対策工 L=159.5m	とび・土工・コンクリート	約4カ月	令和7年5月	事後一般	5/28入札済
維持課	9	令和7年度 市道8730号線島内横断歩道橋補修工事	松本市 島内	横断歩道橋 塗装、当て板 1式	土木一式	約5カ月	令和7年10月	事後一般	
維持課	10	令和7年度 市道3017号線筑摩横断歩道橋補修工事	松本市 筑摩	横断歩道橋 塗装、当て板 1式	土木一式	約5カ月	令和7年10月	事後一般	
維持課	11	令和7年度 市道5509号線舗装補修工事	松本市 野溝木工1丁目	舗装補修 L=200m W=6.6~8.8m	舗装	約4カ月	令和7年4月	事後一般 (総合評価)	5/7入札済み
維持課	12	令和7年度 市道5035号線舗装補修工事	松本市 高宮東	舗装補修 L=175m W=4.5m	舗装	約4カ月	令和7年10月	事後一般	
維持課	13	令和7年度 市道2784号線舗装補修工事	松本市 中央2丁目	舗装補修 L=39.6m W=3.0m	舗装	約4カ月	令和7年6月	指名	変更(概要、種別、契約方法)
維持課	14	令和7年度 市道5511号線他舗装補修工事	松本市 平田東	舗装補修 L=500m W=4.8m	舗装	約4カ月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
維持課	15	令和7年度 市道8161号線舗装補修工事	松本市 島内	舗装補修 L = 189m W=6.5m	舗装	約4カ月	令和7年5月	指名	計画見直し 削除（6月）
維持課	16	令和7年度 市道1095号線舗装補修工事	松本市 桐1丁目	舗装補修 L=241m W=5.10～6.95m	舗装	約4カ月	令和7年5月	事後一般	5/28入札済
維持課	17	令和7年度 市道2057号線舗装補修工事	松本市 元町1丁目	舗装補修 L=350m W=5.0m	舗装	約5カ月	令和7年5月	事後一般	6/11入札済
維持課	18	令和7年度 市道5512号線舗装補修工事	松本市 出川2丁目	舗装補修 L = 300m W=5.6m	舗装	約4カ月	令和7年8月	事後一般	
維持課	19	令和7年度 市道6011号線舗装補修工事	松本市 笹賀	舗装補修 L = 271m W=6.65～7.90m	舗装	約5カ月	令和7年5月	事後一般	6/4入札済
維持課	20	令和7年度 市道1517号線舗装補修工事	松本市 大手	舗装補修 L = 220m W=6.60～10.35m	舗装	約5カ月	令和7年5月	事後一般	5/28入札済
維持課	21	令和7年度 市道4581号線側溝補修工事	松本市 寿・内田	舗装・側溝補修 L = 120m W=5.0m	土木一式	約5カ月	令和7年7月	事後一般	
維持課	22	令和7年度 市道5505号線排水ポンプ更新工事	松本市 出川2丁目	排水ポンプ更新 1式	機械器具設置	約4カ月	令和7年7月	事後一般	変更（発注時期）
維持課	23	令和7年度 市道2079号線橋りょう補修工事	松本市 大村	床版補修1式	土木一式	約4カ月	令和7年10月	指名	
維持課	24	令和7年度 市道5271号線橋りょう補修工事	松本市 両島	床版補修1式	土木一式	約4カ月	令和7年10月	指名	
維持課	25	令和7年度 市道8594号線側溝整備工事	松本市 島内	側溝整備 L=36.5m	土木一式	約4カ月	令和7年5月	指名	計画見直し 削除（6月）
維持課	26	令和7年度 市道1530号線舗装補修工事	松本市 丸の内	舗装補修 L = 260m W=6.0～8.0m	舗装	約5カ月	令和7年7月	事後一般	新規
維持課	27	令和7年度 市道5267号線舗装補修工事	松本市 小屋南2丁目	舗装補修 L = 560m W=8.0～9.0m	舗装	約5カ月	令和7年7月	事後一般	新規
維持課	28	令和7年度 市道8087号線舗装補修その2工事	松本市 島内	舗装補修 L = 700m W=7.35～10.05m	舗装	約5カ月	令和7年7月	事後一般	新規
維持課	29	令和7年度 市道3546号線舗装補修工事	松本市 神田	舗装補修 L = 460m W=8.0m	舗装	約5カ月	令和7年7月	事後一般	新規
公園緑地課	1	令和7年度 アルプス公園森の入口デッキ改修工事	松本市 蟻ヶ崎	デッキ改修 一式	建築一式	約6カ月	令和7年7月	事後一般	変更（発注時期）
公園緑地課	2	令和7年度 女鳥羽川緑地整備工事	松本市 元町他	緑地整備 一式	造園	約5カ月	令和7年11月	事後一般	

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
公園緑地課	3	令和7年度 アルプス公園整備工事	松本市 蟻ヶ崎	園路等整備一式	造園	約6カ月	令和7年6月	事後一般 (総合評価)	変更(発注時期)
公園緑地課	4	令和7年度 ドリームコースター施設改修工事	松本市 蟻ヶ崎	ドリームコースター施設整備 一式	機械器具設置	約4カ月	令和7年10月	随意契約	
公園緑地課	5	令和7年度 城山公園遊具更新工事	松本市 蟻ヶ崎	遊具更新一式	造園	約4カ月	令和7年7月	指名	変更(発注時期)
公園緑地課	6	令和7年度 アルプス公園遊具更新工事	松本市 蟻ヶ崎	遊具更新一式	造園	約4カ月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)
公園緑地課	7	令和7年度 アルプス公園ブランコ更新工事	松本市 蟻ヶ崎	遊具更新一式	造園	約4カ月	令和7年7月	指名	変更(発注時期)
公園緑地課	8	令和7年度 西南公園遊具更新工事	松本市 蟻ヶ崎	遊具更新一式	造園	約4カ月	令和7年7月	指名	変更(発注時期)
公園緑地課	9	令和7年度 中央西公園噴水ろ過施設更新工事	松本市 中央1丁目他 1箇所	ろ過装置更新 一式	機械器具設置	約4カ月	令和7年10月	指名	
公園緑地課	10	令和7年度 あがたの森公園インクルーシブ遊具設置工事	松本市 県3丁目	遊具設置一式	造園	約5カ月	令和7年10月	事後一般	
公園緑地課	11	令和7年度 都市公園公衆トイレ洋式化工事その1	松本市 蟻ヶ崎他	洋式化一式	管	約5カ月	令和7年6月	指名	計画見直し 削除(5月)
公園緑地課	12	令和7年度 都市公園公衆トイレ洋式化工事その2	松本市 小屋北1丁目他	洋式化一式	管	約5カ月	令和7年7月	指名	計画見直し 削除(5月)
公園緑地課	13	令和6年度 松本市アルプス公園 小鳥と小動物の森 水鳥舎改築主体工事	松本市 蟻ヶ崎	水鳥舎整備 木造平屋建 2棟他	建築一式	約10カ月	令和7年5月	事後一般	6/16入札済
公園緑地課	14	令和6年度 松本市アルプス公園 小鳥と小動物の森 電気設備工事	松本市 蟻ヶ崎	水鳥舎整備 電気設備工事 一式	電気	約10カ月	令和7年5月	指名	6/19入札済
公園緑地課	15	令和6年度 松本市アルプス公園 小鳥と小動物の森 機械設備工事	松本市 蟻ヶ崎	水鳥舎整備 機械設備工事 一式	管	約10カ月	令和7年5月	指名	6/19入札済
住宅課	1	刈谷原厚生住宅解体工事	松本市 刈谷原町560-1	木造平屋建て市営住宅の解体工事 床面積 52.17㎡	解体	約4か月	令和7年10月	指名	
住宅課	2	松本市営住宅埋橋団地受水槽改修工事	松本市 埋橋1丁目9番	耐用年数に達した受水槽の改修	管	約6か月	令和7年8月	事後一般	
住宅課	3	松本市営住宅電灯幹線改修工事	松本市 寿北7丁目 松本市 寿北8丁目	市営住宅寿田町団地E棟、J棟、竹淵団地E棟の幹線改修(電気容量のアップ)	電気	約7か月	令和7年5月	指名	5/22入札済
住宅課	4	松本市営住宅南松本団地B棟防水等改修工事	松本市 南松本1丁目5番	市営住宅南松本団地B棟の防水等の改修	建築一式	約7か月	令和7年7月	事後一般	新規

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
教育委員会【教育政策課／学校教育課／学校給食課／生涯学習課／中央公民館／中央図書館／施設課】									
学校教育課	1	松本市立筑摩小学校他2校防火設備改修工事	松本市筑摩1丁目8番1号他	既存防火シャッターに危害防止装置を設置するもの	消防施設	約3カ月	令和7年7月	事後一般	変更（発注時期）
学校教育課	2	松本市立鎌田中学校他3校防火設備改修工事	松本市鎌田2丁目3番56号他	既存防火シャッターに危害防止装置を設置するもの	消防施設	約3カ月	令和7年7月	事後一般	変更（発注時期）
学校教育課	3	松本市立丸ノ内中学校燃料地下貯蔵タンク内面コーティング工事	松本市宮渕3丁目6番1号	下燃料貯蔵タンクの内面コーティングを行うもの 8000L	管	約4カ月	令和7年5月	指名	6/10入札済
学校教育課	4	松本市立田川小学校受水槽送水ポンプ改修工事	松本市渚1丁目5番34号	老朽化した受水槽送水ポンプ・制御盤等を更新するもの	管	約8カ月	令和7年7月	指名	変更（発注時期）
学校教育課	5	松本市西小松教員住宅解体工事	松本市里山辺4193-12	朽化した教員住宅の解体工事をおこなうもの	解体	約5カ月	令和7年8月	事後一般	
学校教育課	6	松本市立開智小学校自動火災報知設備更新工事	松本市開智2-4-51	老朽化した自動火災報知設備1基の更新	消防施設	約6カ月	令和7年7月	指名	変更（発注時期）
学校教育課	7	松本市立松島中学校受水槽他更新工事	松本市大字島内3986	老朽化した受水槽（容量16t）の撤去・新設 老朽化した高架水槽（容量8t）の更新	管	約8カ月	令和7年5月	事後一般	5/8入札済
学校教育課	8	神林教員住宅解体工事	松本市神林2636-1	RC造2階建て教員住宅2棟の解体工事延床面積 260㎡	解体	約5カ月	令和7年8月	事後一般 （総合評価）	
学校教育課	9	松本市立高綱中学校長寿命化改進黨業第2期主体工事	松本市大字島立4,416の1	老朽化した校舎の長寿命化改進黨業をおこなうもの	建築一式	約16カ月	令和7年6月	一般競争	
学校教育課	10	松本市立高綱中学校長寿命化改進黨業第2期機械設備工事	松本市大字島立4,416の1	老朽化した校舎の長寿命化改進黨業をおこなうもの	管	約16カ月	令和7年8月	一般競争	
学校教育課	11	松本市立高綱中学校長寿命化改進黨業第2期電気設備工事	松本市大字島立4,416の1	老朽化した校舎の長寿命化改進黨業をおこなうもの	電気	約16カ月	令和7年8月	事後一般	
学校教育課	12	松本市立波田小学校長寿命化改進黨業第2期主体工事	松本市波田10286番地1	老朽化した校舎の長寿命化改進黨業をおこなうもの	建築一式	約18カ月	令和7年6月	一般競争	
学校教育課	13	松本市立波田小学校長寿命化改進黨業第2期機械設備工事	松本市波田10286番地1	老朽化した校舎の長寿命化改進黨業をおこなうもの	管	約18カ月	令和7年8月	事後一般	
学校教育課	14	松本市立波田小学校長寿命化改進黨業第2期電気設備工事	松本市波田10286番地1	老朽化した校舎の長寿命化改進黨業をおこなうもの	電気	約18カ月	令和7年8月	事後一般	
学校教育課	15	松本市立梓川中学校グラウンド整備工事	松本市梓川梓800番地2	既存の表層鋤取り・クレイ舗装及び暗渠設置 対象面積 11,700㎡	土木一式	約6カ月	令和7年9月	事後一般	
学校教育課	16	松本市立奈川小中学校他1校空調設置機械設備工事	松本市奈川2,281番地（奈川小中学校）他	普通教室、職員室等に空調設備を設置するもの	管	約8カ月	令和7年6月	事後一般	6/4入札済

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
学校教育課	17	松本市立奈川小中学校他1校空調設置電気設備工事	松本市奈川2,281番地 (奈川小中学校)他	普通教室、職員室等に空調設備を設置するもの	電気	約8カ月	令和7年6月	事後一般	6/4入札済
学校教育課	18	松本市立開成中学校他1校トイレ改修主体工事	松本市神田2丁目7番1号 他	開成中・波田中に多目的トイレを整備するもの 開成中のトイレを洋式化に整備するもの	建築一式	約10カ月	令和7年6月	事後一般	6/24入札済
学校教育課	19	松本市立開成中学校他1校トイレ改修電気設備工事	松本市神田2丁目7番1号 他	開成中・波田中に多目的トイレを整備するもの 開成中のトイレを洋式化に整備するもの	電気	約10カ月	令和7年6月	事後一般	6/26入札済
学校教育課	20	松本市立開成中学校他1校トイレ改修機械設備工事	松本市神田2丁目7番1号 他	開成中・波田中に多目的トイレを整備するもの 開成中のトイレを洋式化に整備するもの	管	約10カ月	令和7年6月	事後一般	6/26入札済
学校教育課	21	松本市立旭町小学校他1校多目的トイレ改修主体工事	松本市旭2丁目4番4号 他	旭町小(改修)・清水小(増築)に多目的トイレを整備するもの	建築一式	約8カ月	令和7年6月	事後一般	
学校教育課	22	松本市立旭町小学校他1校多目的トイレ電気設備工事	松本市旭2丁目4番4号 他	旭町小(改修)・清水小(増築)に多目的トイレを整備するもの	電気	約8カ月	令和7年6月	指名	
学校教育課	23	松本市立旭町小学校他1校多目的トイレ機械設備工事	松本市旭2丁目4番4号 他	旭町小(改修)・清水小(増築)に多目的トイレを整備するもの	管	約8カ月	令和7年6月	事後一般	
学校教育課	24	松本市立芝沢小学校他1校多目的トイレ改修主体工事	松本市大字和田1,118 他	芝沢小(増築)・並柳小(改修)に多目的トイレを整備するもの	建築一式	約8カ月	令和7年6月	事後一般	
学校教育課	25	松本市立芝沢小学校他1校多目的トイレ改修電気設備工事	松本市大字和田1,118 他	芝沢小(増築)・並柳小(改修)に多目的トイレを整備するもの	電気	約8カ月	令和7年6月	指名	
学校教育課	26	松本市立芝沢小学校他1校多目的トイレ改修機械設備工事	松本市大字和田1,118 他	芝沢小(増築)・並柳小(改修)に多目的トイレを整備するもの	管	約8カ月	令和7年6月	事後一般	
学校教育課	27	松本市立芳川小学校多目的トイレ改修主体工事	松本市小屋北2丁目5番1号	芳川小(増築)に多目的トイレを整備するもの	建築一式	約6カ月	令和7年6月	指名	
学校教育課	28	松本市立芳川小学校多目的トイレ改修機械設備工事	松本市小屋北2丁目5番1号	芳川小(増築)に多目的トイレを整備するもの	管	約6カ月	令和7年6月	指名	
学校教育課	29	松本市立二子小学校多目的トイレ改修主体工事	松本市大字笹賀5,921	二子小(増築)に多目的トイレを整備するもの	建築一式	約6カ月	令和7年6月	事後一般	
学校教育課	30	松本市立二子小学校多目的トイレ改修電気設備工事	松本市大字笹賀5,921	二子小(増築)に多目的トイレを整備するもの	電気	約6カ月	令和7年6月	指名	
学校教育課	31	松本市立二子小学校多目的トイレ改修機械設備工事	松本市大字笹賀5,921	二子小(増築)に多目的トイレを整備するもの	管	約6カ月	令和7年6月	指名	
生涯学習課	1	Mウイング中間改修第4期建築主体工事	松本市 中央	建具改修、内装改修 一式	建築一式	約9カ月	令和7年6月	指名	計画見直し 削除(7月)
生涯学習課	2	Mウイング中間改修第4期電気設備工事	松本市 中央	動力幹線設備他 一式	電気	約9カ月	令和7年7月	事後一般	変更(発注時期)

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
生涯学習課	3	Mウイング中間改修第4期機械設備工事	松本市 中央	給水設備、換気設備、自動制御設備他 一式	管	約6カ月	令和7年6月	事後一般	6/9入札済
生涯学習課	4	奈川公民館解体工事	松本市 奈川	解体工事	解体	約6カ月	令和7年10月	事後一般 (総合評価)	変更(契約方法)
生涯学習課	5	新村公民館増築主体工事	松本市 新村	増築工事	建築一式	約9カ月	令和7年7月	事後一般	変更(契約方法)
生涯学習課	6	新村公民館増築電気設備工事	松本市 新村	電灯設備、構内交換設備、火災報知機設備他	電気	約9カ月	令和7年7月	指名	
生涯学習課	7	新村公民館増築機械設備工事	松本市 新村	空調設備、換気設備他	管	約9カ月	令和7年7月	事後一般	
生涯学習課	8	島内公民館北系統空調設備改修工事	松本市 島内	空調設備他一式	管	約4カ月	令和7年5月	指名	6/12入札済
学校給食課	1	(仮称)松本市第1学校給食センター建設用地造成工事	松本市 梓川梓	A=8,600㎡	土木一式	約5カ月	令和7年10月	事後一般	
学校給食課	2	(仮称)松本市第1学校給食センター整備事業上水道工事	松本市 梓川梓	上水道管敷設工 HPPEφ75 L=113m メーター布設工 φ75 1基	水道施設	約4カ月	令和7年9月	指名	