

多文化共生推進プランの見直し策定に関わるスケジュール(案)

令和元年6月26日現在

年度	令和元年(2019年)度												令和2年(2020年)度												令和3年度			
	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	前 半		
調査	多文化共生に関する調査 (アンケート・聞き取り等)																											
プラン見直し	多文化共生推進協議会																											
庁内	事務局 (人権・男女共生課)																											
庁内	庁内関係担当課 (進捗状況確認等見直しに係る対応)																											
議会	議会(総務委員会)																											
調査		アンケート・聞き取り項目素案作成		調査の委託契約		アンケート・聞き取り作業						集約・分析		報告書作成														
プラン見直し		第1回 6/26 ・実態調査内容について		第2回 1/末 ・プラン進捗状況報告 ・今後の進め方について						第3回 3/末 ・実態調査中間報告		第1回 ・見直し方針・スケジュール確認 ・実態調査最終結果報告		第2回 プラン見直し項目施策等協議		第3回 素々案協議		第4回 素案協議		第5回 見直しプラン(案)協議		7月予定 見直しプラン策定						
庁内		プラン進捗状況調査						プラン進捗状況確認						素々案作成		素案作成		見直しプラン(案)作成		庁議 見直しプラン(案)協議		庁議 見直しプラン報告		庁議 パブリックコメント実施 パブリックコメント報告				
庁内		依頼						報告						素々案調整		素案調整		見直しプラン(案)調整		協議会 総務委員		協議会 総務委員		協議会 総務委員				