

令和8年度 松本市上下水道局 建設工事発注予定

番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期(公告又は指名の時期)	契 約 方 法	備 考
総務課								
1	松本市上下水道局 車庫B棟 解体工事	島立1490-2	解体 一式	解体工	約3か月	R8.4	指名競争入札	入札済 (R8.5.8)
2	松本市上下水道局 車庫B棟新築 主体工事	島立1490-2	車庫建替 A=364㎡	建築	約6か月	R8.7	事後審査型一般競争入札	入札済 (R8.7.29)
3	松本市上下水道局 車庫B棟新築 電気設備工事	島立1490-2	電気設備工 一式	電気	約6か月	R8.7	指名競争入札	入札済 (R8.8.21)
4	令和8年度 松本市上下水道局駐車場増設工事	島立1488-3	駐車場増設 一式	土木一式	約5か月	R8.8	事後審査型一般競争入札	変更(工事名、場所)
上水道課								
1	令和8年度 国道19号改良(2工区)拡幅に伴う配水管布設替工事	白板1丁目	DIPφ100~150 L=60m	水道施設	約3ヶ月	R8.12	指名競争入札	
2	令和8年度 国道19号改良(2工区)拡幅に伴う配水管撤去工事	渚1丁目	ACP撤去φ100 L=127m	水道施設	約3ヶ月	R8.12	指名競争入札	
3	令和8年度 国道19号改良工事に伴う配水管布設替工事	渚1丁目	DIPφ150 ~250 L=75m	水道施設	約5ヶ月	R8.7	事後審査型一般競争入札	入札済 (R8.8.20)
4	令和8年度 (主)松本環状高家線改良に伴う配水管布設替工事	神林	DIPφ200 L=200m 給水管取替 2か所	水道施設	約6ヶ月	R8.10	事後審査型一般競争入札	
5	令和8年度 (都)宮沢新橋北小松線改良に伴う配水管布設替工事	清水2丁目	HPPEφ150 L=160m 給水管取替 5か所	水道施設	約11ヶ月	R8.7	事後審査型一般競争入札	入札済 (R8.8.20)
6	令和8年度 (都)小池平田線改良に伴う達初仮設配管工事	本庄、庄内	仮設配管φ150	水道施設	約6ヶ月	R8.10	指名競争入札	
7	令和8年度 市道6028号線改良に伴う配水管布設替工事	神林	HPPEφ75 L=325.3m DIPφ300 L=237.2m 給水管取替 11か所	水道施設	約5ヶ月	R8.6	事後審査型一般競争入札	入札済 (R8.7.10)
8	令和8年度 市道1059号線(大名町)改良工事に伴う配水管布設替工事	大手3丁目	DIPφ200 L=85.7m 給水管取替 9か所 HPPEφ100 L=12.3 HPPEφ150 L=9.7m	水道施設	約5ヶ月	R8.7	事後審査型一般競争入札	入札済 (R8.7.22)
9	令和8年度 桐3丁目配水管改良工事	桐3丁目	HPPEφ100~150 L=183m 給水管取替 9か所	水道施設	約5ヶ月	R8.9	事後審査型一般競争入札	
10	令和8年度 寿台配水管改良工事	寿台3丁目	HPPEφ50 L=229m 給水管取替 30か所	水道施設	約5ヶ月	R8.10	事後審査型一般競争入札	
11	令和8年度 沢村3丁目配水管改良工事	沢村3丁目	HPPEφ50 L=30m 給水管取替 6か所	水道施設	約3ヶ月	R8.9	指名競争入札	変更(発注時期)
12	令和8年度 岡田町・原配水管改良工事	岡田町、原	HPPEφ50 L=145m 給水管取替 9か所	水道施設	約3ヶ月	R8.9	事後審査型一般競争入札	
13	令和8年度 石芝3丁目配水管改良に伴う舗装本復旧工事	石芝3丁目	舗装本復旧 A=409㎡	舗装	約3ヶ月	R8.8	指名競争入札	
14	令和8年度 平瀬川東配水管改良工事	島内	HPPEφ100 L=220m	水道施設	約3ヶ月	R8.9	事後審査型一般競争入札	
15	令和8年度 第2次配水本管(1-1工区)耐震化工事	宮沢3丁目	インサープラグ 1か所	水道施設	約2ヶ月	R8.12	指名競争入札	
16	令和8年度 第3次配水本管耐震化工事	女鳥羽3丁目他	DIPφ300 L=70m HPPEφ150 L=20m	水道施設	約8ヶ月	R8.9	事後審査型一般競争入札	
17	令和8年度 第3次配水本管耐震化工事に伴う舗装本復旧工事	女鳥羽3丁目他	舗装本復旧 A=1,955㎡	舗装	約4ヶ月	R8.8	事後審査型一般競争入札	

番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期(公告又は指名の時期)	契 約 方 法	備 考
18	令和8年度 巾上重要給水施設管路耐震化工事	巾上	HPPEφ100 L=106.9m 給水管取替 10か所	水道施設	約4ヶ月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	変更(概要、発注時期)
19	令和8年度 国道19号新橋平瀬老朽配水管改良工事	新橋	HPPEφ100 L=602.3m 給水管取替 25か所	水道施設	約10ヶ月	R8.6	事後審査型 一般競争入札	入札済 (R8.7.8)
20	令和8年度 国道19号新橋平瀬老朽配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	新橋	舗装本復旧 A=2,250㎡	舗装	約6ヶ月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	
21	令和8年度 四賀殿野入地区配水管新設に伴う舗装本復旧工事	殿野入	舗装本復旧 A=740㎡	舗装	約2ヶ月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	変更(発注時期)
22	令和8年度 (一)大野田梓橋(停)配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	梓川上野	舗装本復旧 A=288㎡	舗装	約3ヶ月	R8.9	指名競争入札	変更(概要)
23	令和8年度 国道158号(波田森口・下島)配水管改良工事	波田	HPPEφ150 L=145m 給水管取替 6か所	水道施設	約6ヶ月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	変更(発注時期)
24	令和8年度 沢渡2号線湯川1号橋架替工事に伴う水管橋布設工事	安曇	水管橋(HPPE)φ100 L=103m	鋼構造	約7ヶ月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	
25	令和8年度 松原配水地耐震補強工事	内田737-6	構内配管及び配水池耐震化	水道施設	約18か月	R8.6	一般競争入札	入札済 (R8.7.16)
26	令和8年度 島内第1水源旧ポンプ室改修工事	島内3890-1	耐震補強、外壁補修、屋根改修等	建築	約12か月	R8.10	事後審査型 一般競争入札	
27	令和8年度 大久保第3水源設備更新工事	島立東川原 5193-7	取水ポンプ、動力盤等の更新	機械器具設置	約7か月	R8.8	事後審査型 一般競争入札	変更(場所、発注時期)
28	令和8年度 松本市上下水道局中央監視制御システム更新工事	島立1490-2	監視制御サーバー、水運用計算機、シミュレーションサーバー等の更新	電気通信	約45か月	R8.10	随意契約 (RFI・RFP方式)	変更(発注時期)
29	令和8年度 和泉第2配水地内外装改修工事	中山3955-ソ	減圧槽内外装の改修	防水	約9か月	R8.6	事後審査型 一般競争入札	入札済 (R8.7.14)
30	令和8年度 千石第3減圧槽内外装改修工事	中山6208	減圧槽内外装の改修	防水	約7か月	R8.8	指名競争入札	
31	令和8年度 千石第3減圧槽水位調整弁等更新工事	中山6208	水位調整弁の更新	機械器具設置	約7か月	R8.7	事後審査型 一般競争入札	入札済 (R8.8.20)
32	令和8年度 浅間配水地次亜注入設備更新工事	浅間温泉3丁目551-1	次亜注入設備の更新	機械器具設置	約8か月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	変更(発注時期)
33	令和8年度 下二子流調所他流量計更新工事	笹賀7397-4他	流量計の更新	機械器具設置	約9か月	R8.4	事後審査型 一般競争入札	入札済 (R8.5.13)
34	令和8年度 芳野町第2配水地他機械設備更新工事	双葉358-68	井戸ポンプ、配水ポンプ、薬品注入設備等の更新	機械器具設置	約17か月	R8.7	事後審査型 一般競争入札	
35	令和8年度 芳野町第2配水地他電気設備更新工事	双葉358-68	高圧受電盤、動力盤、計装盤等の更新	電気	約17か月	R8.7	一般競争入札	
36	令和8年度 三城第1・第2減圧槽水位調整弁更新工事	入山辺 8961-1598他	水位調整弁の更新	機械器具設置	約6か月	R8.7	指名競争入札	入札済 (R8.7.28)
37	令和8年度 梓川地区 立田加圧所インバータ盤設置工事	梓川梓 1642-3	インバータ盤新設、既設盤改造	機械器具設置	約9か月	R8.4	事後審査型 一般競争入札	入札済 (R8.4.22)
38	令和8年度 梓川地区 金松寺浄水場水質計器更新工事	梓川梓 3469-26	原水濁度計等水質計器の更新	機械器具設置	約8か月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	変更(発注時期)
39	令和8年度 波田地区 男女沢第1浄水場ろ過池改修工事	波田4555-1	ろ材取替、内部補修	水道施設	約7か月	R8.4	事後審査型 一般競争入札	入札済 (R8.5.13)
40	令和8年度 波田地区 男女沢第2浄水場洗浄設備更新工事	波田4560-3	表洗ポンプ、逆洗ポンプ、弁、制御盤等の更新	機械器具設置	約20か月	R8.11	一般競争入札	
41	令和8年度 安曇地区 鈴蘭配水地設備更新工事	安曇4306-2	流量計、緊急遮断弁、動力盤等の更新	機械器具設置	約25か月	R8.11	事後審査型 一般競争入札	

番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期(公告又は指名の時期)	契 約 方 法	備 考
42	令和8年度 安曇地区 稲核第1・第2水源 地ポンプ設備更新工事	安曇3498-6	井戸ポンプ、制御盤等の更新	機械器具設置	約8か月	R8.7	事後審査型 一般競争入札	
43	令和8年度 堂村減圧弁取替工事	今井708	減圧弁取替φ100mm 1基 ストレーナ取替φ100mm 1基	機械器具設置	約8か月	R8.7	指名競争入札	入札済 (R8.7.28)
44	令和8年度 波田地区一本松北減圧弁取 替工事	波田5243- 16	減圧弁取替φ150mm 1基 ストレーナ取替φ150mm 1基	機械器具設置	約5か月	R8.8	指名競争入札	変更(場所)
45	令和8年度 桔梗大橋水管橋塗装工事	塩尻市洗馬	塗装工 A=474㎡	塗装	約8か月	R8.7	事後審査型 一般競争入札	入札済 (R8.7.29)
46	令和8年度 八景山大橋新設に伴う配水管 布設工事	梓川、波田	HPPEφ150 L=38.5m	水道施設	約5カ月	R8.4	指名競争入札	入札済 (R8.4.21)
下水道課								
1	令和8年度 井川城污水幹線管渠補修工 事	鎌田2丁目	地盤改良 一式	土木一式	約5か月	R8.4	事後審査型 一般競争入札	入札済 (R8.4.22)
2	令和8年度 宮渚新橋北小松線改良に伴う 下水道施設移設工事	清水2丁目	開削工 φ200mm L=152m	土木一式	約4か月	R8.8	随意契約	
3	令和8年度 国道19号拡幅(3工区)に伴 う下水道施設移設工事	渚3丁目	開削工 φ200mm L=120m	土木一式	約4か月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	
4	令和8年度 公共下水道 二子団地再整備 に伴う下水道施設移設工事	笹賀	開削工 φ200mm L=59m	土木一式	約4か月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	変更(発注時期)
5	令和8年度 特環公共下水道 松本波田道 路事業に伴う下水道施設移設工事	和田	開削工 φ350mm L=407.5m	土木一式	約6か月	R8.8	事後審査型 一般競争入札	変更(工事名、概 要、契約方法)
6	令和8年度 公共下水道 南深志第三排水 区管路施設改築工事	本庄1丁目	更生工 φ700mm L=246.2m 付帯工 一式	土木一式	約6か月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	変更(期間、発注 時期)
7	令和8年度 公共下水道 北深志排水区他 管路施設改築工事	沢村1丁目他	更生工 φ250~400mm L=156.9m マンホール防食工 2か所	土木一式	約7か月	R8.7	事後審査型 一般競争入札	入札済 (R8.8.25)
8	令和8年度 公共下水道 西小松分区管路 施設改築工事	清水1丁目他	更生工 φ350~800mm L=116.8m マンホール更生工 6か所	土木一式	約6か月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	変更(期間、発注 時期)
9	令和8年度 公共下水道 丸の内排水区他 管路施設改築工事	丸の内他	更生工 φ300~900mm L=194m マンホール更生工 4か所	土木一式	約6か月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	変更(概要、発注 時期)
10	令和8年度 公共下水道 新橋マンホール ポンプ場改築工事	島内(犬飼新 田)	マンホール改築	土木一式	約6か月	R8.8	事後審査型 一般競争入札	
11	令和8年度 公共下水道 新橋マンホール ポンプ場設備改築工事	島内(犬飼新 田)	マンホールポンプ場機器更新	機械器具設置	約5か月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	
12	令和8年度 公共下水道 宮渚他マンホー ル改築工事	宮渚他	マンホール改築(更生)工 3か所	土木一式	約6か月	R8.8	指名競争入札	変更(発注時期、 契約方法)
13	令和8年度 マンホールポンプ場通報装置 更新工事	市内一円(旧 松本・四賀)	通信装置 更新 25か所	機械器具設置	約6か月	R8.8	事後審査型 一般競争入札	変更(発注時期)
14	令和8年度 公共下水道 筑摩污水幹線耐 震化工事	筑摩2丁目他	更生工 φ400~700mm L=205.6m 管口可とう化 φ400~700mm 33か所	土木一式	約6か月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	変更(発注時期)
15	令和8年度 公共下水道 中段污水幹線改 築に伴う舗装本復旧工事	白板2丁目	舗装工 A=1050㎡	舗装	約4か月	R8.5	随意契約	契約済 (R8.5.27)
16	令和8年度 公共下水道 本郷分地区地区管 渠更生工事	浅間温泉3丁 目他	更生工 φ200mm L=189.9m φ250mm L=65.9m	土木一式	約5か月	R8.8	事後審査型 一般競争入札	変更(工事名、場 所、概要、発注時 期)
17	令和8年度 公共下水道 市場枝線舗装本 復旧工事	市場	舗装工 A=200㎡	舗装	約3か月	R8.9	指名競争入札	削除(計画変更 のため)
18	令和8年度 深志2丁目舗装本復旧工事	深志2丁目	舗装工 A=200㎡	舗装	約3か月	R8.10	指名競争入札	削除(計画変更 のため)

番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期(公 告又は指名 の 時 期)	契 約 方 法	備 考
19	令和8年度 公共下水道 大手3丁目取付 管布設替え他工事	大手3丁目	取付管布設替え N=5か所 不明管撤去 N=7か所	土木一式	約4か月	R8.9	随意契約	変更(工事名、概 要、発注時期)
20	令和8年度 公共下水道 南深志第一排水 区他管渠更生に伴う舗装本復旧工事	中央2丁目	舗装工 A=251.0㎡	舗装	約3か月	R8.6	事後審査型 一般競争入札	入札済 (R8.6.30)