

令和8年度 広報部会 事業計画の進捗状況

検討項目	6・7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和8年度の到達目標
1 情報発信及び情報提供方法の検討										
(1) 委員会レポートの収録・放送										
ア 各定例会後の収録及び放送	●→			●→		●→				6月定例会委員会レポート(7月収録・8月放送)(完了) 9月定例会委員会レポート(10月収録・10月～11月放送予定)(着手) 12月定例会委員会レポート(12月収録・1月放送予定)(未済) ※令和9年2月定例会後の放送は無し(市議会議員選挙前のため)
イ ガイドラインの活用による番組の質の向上及びわかりやすい番組づくり	●→			●→		●→				収録ごとにガイドラインの内容を確認(着手)
(2) 市議会ホームページの充実										
ア ホームページの充実に係る具体的な進め方に基づく取組み	①			②						①中層(中項目)ページの情報整理(着手) ②新しいページ(部会の取組み等)の作成検討(未済) ③「正副議長が参加した主な公式行事」ページの検証及びブラッシュアップ(未済)
イ 協議会・委員会資料の掲載の取組み		●								他市議会への調査、研究(着手)
(3) SNS活用の検討										
ア SNS活用の検討		●								他市議会への調査、研究(着手)
2 議会だより等の発行										
(1) 議会だよりの発行										
ア 214号、215号、216号、217号の編集及び発行	①	②			③		④			年4回発行 ①214号(8/1号)(完了)、②215号(12/1号)(着手)、 ③216号(2/1号)(未済)、④217号(5/1号)(未済)
イ 今後の配布方法の検討		●								他市議会への調査、研究(着手)
(2) こどもだよりの発行										
ア 第12号の編集及び発行		●								12号(12月号)の発行(着手)
イ 第13号の発行、今後の発行回数及び方法の検討	●									・13号(5月号)の発行の有無の決定、発行する場合は編集及び発行(完了) ・今後の発行回数及び方法の検討(完了)
3 その他										
ア 広報活動の第三者による評価				②		③	①			①中核市議会議長会議会報コンクールへの出品(未済) ②交流事業対象者へのアンケートの実施(未済) ③姉妹都市議会との相互評価実施の可能性について検討(未済) ④行政視察受入れ調整の中で、同規模市との相互評価実施の可能性を模索(着手)