

令和8年度 政策部会 事業計画の進捗状況

検討項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和8年度の到達目標
1 議会運営における情報通信技術の活用について											
(1) オンライン委員会出席事由の再検討	① ●→		② ●→			③ ●→		④ ●→			①論点確認・令和7年度調査結果共有（完了） ②非常時以外の実施事例調査（着手） ③非常時以外的事由追加集約（未済） ④例規・運用検討（未済）
(2) オンライン会議等の習熟	① ●→				② ●→						①マニュアル整備等令和7年度申送りの対応（完了） ②模擬オンライン会議等訓練の実施（未済）
(3) タブレット端末及び会議システムの調達	① ●→				② ●→						①詳細仕様決定・詳細スケジュール決定（完了） ②発注手続き（未済）
2 議員研修の企画及び運営について											
(1) 前期議員研修会	●→										内容等の決定、研修会の開催（8/27実施済み）
(2) 後期議員研修会				●→							内容等の決定、研修会の開催（11/27実施予定）
3 その他											
(1) サイバーセキュリティ確保方針の実質化（運用体制整備）	① ●→						② ●→				①対策基準の検討・策定（着手） ②実施手順の検討・策定（未済） ③監査等運用体制整備（未済）
(2) 追加的な検討項目	① ●→	② ●→									①追加事項の有無を確認（完了） ②次の4項目について検討（未済） ・議員の働く環境の充実 ・議員研修会予算の見直し ・議長の委員会所属 ・一般質問日程の見直し（健康面の考慮）