

都市再生整備計画(第3回変更)

むらいえきしゅうへんちく
村井駅周辺地区

長野県 松本市

令和2年4月

事業名	確認
都市構造再編集中支援事業	<input checked="" type="checkbox"/>
都市再生整備計画事業	<input type="checkbox"/>
まちなかウォーカブル推進事業	<input type="checkbox"/>

目標及び計画期間

都道府県名	長野県	市町村名	松本市	地区名	村井駅周辺地区(都市再構築戦略事業)	面積	65 ha
計画期間	平成 29 年度 ~ 令和 3 年度	交付期間	平成 29 年度 ~ 令和 3 年度				

目標

- ・駅改良及び交通広場整備による公共交通の利用促進
- ・都市機能誘導区域の設定及び既存施設や民間等の開発を活かした基盤整備による安全で利便性の高い生活空間の創出

目標設定の根拠

都市全体の再編方針(都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための方針)※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。
 本市では、『健康寿命延伸都市・松本』を将来の都市像として掲げ、だれもが健康でいきいきと暮らせるまちを築くことを目指しています。
 平成22年3月に策定した「松本市都市計画マスタープラン」では、超少子高齢型人口減少社会の進展という社会状況の大きな変化に対応するため、本市の象徴である国宝松本城を中心とした市街地や駅周辺の交通拠点等に都市機能を集約し、これらを有機的に結ぶ交通や歩きのネットワークを構築することによる、「歩いて暮らせる松本型の集約型都市構造」への転換の方針を定めました。
 平成27年度からは、集約型都市構造の具現化に向けて「松本市立地適正化計画」の策定に着手し、平成28年度末までに都市機能誘導区域等を定め、平成30年度末までに居住誘導区域等を定める予定です。
 立地適正化計画では、村井駅周辺を地域の日常生活圏の核となる地域拠点と位置付け、生活サービス施設等を維持・誘導し、松本駅を中心とする中心市街地(都市中心拠点)と鉄道等でネットワークすることによって、高い利便性とアクセス性を有する都市の骨格として既存密度以上の人口集積を図る方針です。また、その計画では、高度な医療機関や規模の大きな商業施設、広域的に学生が集まる学校などの比較的高次の施設を誘導施設として位置づける方針であり、本計画において中心拠点誘導施設とする高等学校は、村井駅周辺地区的拠点性を更に向上的核となる施設です。
 次に、公的不動産や公共施設のマネジメントについては、平成26年度にファシリティマネジメントの手法により、「インフラ長寿命化計画」の行動計画として、将来的な人口動態等を考慮した「松本市公共施設等総合管理計画」を策定しました。この中で、持続可能な行政運営を実現するため、公共施設等の20%削減を目標とし、最適な施設配置を考慮した統廃合を進めます。また、統廃合等により生じる公共空地や空床については、民間活力の活用や合築等を視野に入れながら、都市機能の誘導を目指します。
 最後に、村井駅周辺地区では、民間等による学校移設計画や地域医療支援病院の増床計画、駅のバリアフリー化の検討が進んでいます。これらの連携する計画と合わせて、駅自由通路や駅前広場、周辺道路等の基盤整備を行うことにより、安全で利便性の高い生活空間を創出し、鉄道をはじめとした公共交通の利用促進を図ることによって、「歩いて暮らせる松本型の集約型都市構造」の実現を目指します。

まちづくりの経緯及び現況

平成19年に同地区の交通環境実態調査を実施し、主に駅への自由通路設置等を目指した地元勉強会等を開催してきました。この取組みにより、地元住民のまちづくりの機運も高まっていくとともに、今後も地元住民の議論や検討が深化されることが予想されており、これらに基づいてまちづくりの事業を具体的に進めていく必要があります。また、松本市総合交通戦略では、市南部地域の交通結節点としての役割向上のため、駅施設の改修や駅前広場及び道路等周辺環境の整備の必要性を掲げています。

都市機能誘導区域の設定及び施設誘導に向けた土地利用の見直しを進めています。平成28年度中には同地区の工業地域を第1種住居地域及び準工業地域に変更し、都市機能誘導区域(地域拠点地区)に即した土地利用や施設誘導を図ります。

課題

- ・超少子高齢化を迎えるにあたり、都市構造の集約化と、それらを有機的にネットワーク化する必要があります。
- ・駅への自由通路設置や駅前広場整備による利便性向上が求められています。
- ・民間等の開発により、駅利用者や歩行者の増加が予想されることから、安全な歩行空間の構築が求められています。
- ・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」により、駅の移動等円滑化を実施する必要があります。

将来ビジョン(中長期)

【都市計画マスターplan】

・同地区を含む南部地域は、「水と緑の豊かなうるおいのある住宅地と多様な産業が調和するまち」として、駅前交通拠点を擁する利便性の高い都市型居住地と暮らしを支える商業や文化のあるまちを将来像としています。

都市構造再編集中支援事業の計画 ※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。
都市機能配置の考え方 ・郊外部については、広域的な道路交通や鉄道を軸として、大型商業施設や大規模工場等の集積が進んでいることから、その無秩序な拡散を抑制しつつ適正な配置を行います。 ・同地区については、本市南部地域の中心であり、多様な産業施設や国道19号沿には沿道型の商業施設、サービス施設が多く立地していることから、駅周辺において、日常生活に必要な商業サービス施設の立地誘導を図るとともに、国道19号の沿道型商業施設の土地利用を維持します。また、これに隣接した地区は公共交通の利便性の高さを活かし、安全で安心して歩ける歩行空間の確保等をとおして、利便性が高く質の高い都市型住宅の居住環境を目指します。
都市再生整備計画の目標を達成するうえで必要な誘導施設の考え方 民間開発等により駅周辺で整備が進んでいる病院及び学校や、既存のスーパーや保育園等を含む駅周辺の区域を「中心拠点区域」に設定し、基盤整備を行うことにより駅を中心とした安全で安心して歩ける歩行空間のネットワークを構築します。学校の整備を進めている学校法人に対しては、適用可能な補助事業の活用等により支援を行います。
都市の再生のために必要となる他の交付対象事業等

目標を定量化する指標							
指 標	単 位	定 義	目標と指標及び目標値の関連性	従前値	基準年度	目標値	目標年度
公共交通の利用者数	人/日	村井駅の1日当たり乗降人員	自由通路設置及び交通広場整備による公共交通の利用促進	3,552	H27	3,907	R3
踏切横断歩行者数及び自転車利用者数	人/12h	笠賀踏切、八幡原踏切を横断する歩行者数及び自転車利用者数(平日7時~19時)	基盤整備による安全で利便性の高い生活空間の創出	809	H28	164	R3

整備方針等

様式(1)-③

計画区域の整備方針	方針に合致する主要な事業
【駅改良及び交通広場整備による公共交通の利用促進】 <ul style="list-style-type: none">・村井駅周辺を都市機能誘導区域の一つとして定め公共交通利用者の増加などを目標として定めた。未利用となっている鉄道用地を活用して区域の拠点である村井駅への自由通路及び西口設置、駅前広場等の整備は、村井駅の利用環境を改善し、将来的な公共交通利用者の増加や周辺人口の維持・増加に寄与することを目的とするものであり、松本市立地適正化計画に掲げた将来都市像の実現を目指して実施するものである。	道路:自由通路、駅前広場 地域生活基盤施設:自転車駐輪場
【都市機能誘導区域の設定及び既存施設や民間等の開発を活かした基盤整備による安全で利便性の高い生活空間の創出】 <ul style="list-style-type: none">・村井駅周辺を都市機能誘導区域の一つとして定め、都市機能誘導施設として高等学校等を位置付けることにより、誘導区域内の将来人口密度や都市機能の維持などを目標として定めた。本事業で整備する中心拠点誘導施設(高等学校)は立地適正化計画に位置付けた誘導施設であり、アクセス道路整備等は安全で利便性の高い生活空間を創出するものであり、周辺人口の維持・増加に寄与することを目的とするものであり、松本市立地適正化計画に掲げた将来都市像の実現を目指して実施するものである。	中心拠点誘導施設:教育文化施設(創造学園高等学校:民間等) 道路:市道5226、5684号線、西口アクセス道路①(市道5227号線)
その他	
【まちづくりの住民参加】 <ul style="list-style-type: none">・地元町会単位の検討部会により、駅のあり方や地区のまちづくりに関する課題や解決策の検討を進めている。	
【官民連携事業】	

目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項(都市構造再編集中支援事業)

樣式(1)-④-1

交付対象事業費	2,839.4	交付限度額	1,419.7	国費率	0.5
---------	---------	-------	---------	-----	-----

(金額の単位は百万円)

基幹事業

事業 細項目	事業箇所名	事業主体	直／間	規模	(参考)事業期間		交付期間内事業期間		(参考)全体 事業費	交付期間内 事業費		うち官負担分	うち民負担分	交付対象 事業費	費用便益比 B/C
					開始年度	終了年度	開始年度	終了年度		うち官負担分	うち民負担分				
道路	自由通路	松本市	直	W=5m,L=33m	31	33	31	33	1,385.9	1,385.9	1,385.9	1385.9	1385.9	1385.9	-
道路	駅前広場(東口)	松本市	直	4,300m ²	32	33	32	33	252.0	252.0	252.0	252.0	252.0	252.0	-
道路	駅前広場(西口)	松本市	直	2,200m ²	32	33	32	33	273.4	273.4	273.4	273.4	273.4	273.4	-
道路	市道5226号線	松本市	直	330m	29	32	29	32	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	-
道路	市道5684号線	松本市	直	120m	29	32	29	32	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	-
道路	西口アクセス道路②(市道5227号線先線)	松本市	直	220m	32	33	32	33	227	227	227	227	227	227	-
地域生活基盤施設	自転車駐車場(東口)	松本市	直	2,130m ²	2	3	2	3	260.0	260.0	260.0	260.0	260.0	260.0	-
地域生活基盤施設	自転車駐車場(西口)	松本市	直	790m ²	2	3	2	3	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	-
高次都市施設 地域交流センター															
観光交流センター															
まちおこしセンター															
子育て世代活動支援センター															
複合交通センター															
誘導施設 医療施設															
社会福祉施設															
教育文化施設	創造学園高等学校(北校舎棟)	民間	間	10,694m ²	29	30	29	30	613	613	613	10	603	10	1.85
子育て支援施設															
既存建物活用事業															
土地区画整理事業															
市街地再開発事業															
住宅街区整備事業															
パリアフリー環境整備事業															
優良建築物等整備事業															
住宅市街地総合整備事業															
街なみ環境整備事業															
住宅地区改良事業等															
都心共同住宅供給事業															
公営住宅等整備															
都市再生住宅等整備															
防災街区整備事業															
合計										3,442.4	3,442.4	2,839.4	603.0	2,839.4	1.7

...A

提案事業

事業	細項目	事業箇所名	事業主体	直／間	規模	(参考)事業期間		交付期間内事業期間		(参考)全体事業費	交付期間内事業費		交付対象事業費
						開始年度	終了年度	開始年度	終了年度		うち官負担分	うち民負担分	
地域創造支援事業													
事業活用調査													
まちづくり活動推進事業													
合計										0	0	0	0

金元(A-B)

...B

(参考)都市構造再編集中支援事業関連事業


金元(4-5)

(参考) 閏連事業

都市再生整備計画の区域

様式(1)~⑥

村井駅周辺地区(長野県松本市)	面積	56.3 ha	区域	村井町西1丁目、村井町南1丁目、村井町南2丁目、村井町南3丁目の一部
-----------------	----	---------	----	------------------------------------



村井駅周辺地区(長野県松本市) 整備方針概要図

目標	・駅改良及び交通広場整備による公共交通の利用促進 ・都市機能誘導区域の設定及び既存施設や民間等の開発を活かした基盤整備による安全で利便性の高い生活空間の創出	代表的な指標	村井駅乗降人員 (人／日)	3,552 (27年度) → 3,907 (3年度)
			区域内踏切の横断歩行者数及び自転車利用者数 (人／12h)	809 (28年度) → 164 (3年度)

