

●第2期松本市水道ビジョン策定スケジュール(令和2年5月～令和3年3月分)

資料2

項目		種別		工期:H31年4月15日～令和3年3月12日											
				令和2年 2020年 5月 10 20 31	6月 10 20 30	7月 10 20 31	8月 10 20 31	9月 10 20 30	10月 10 20 31	11月 10 20 30	12月 10 20 31	令和3年 2021年 1月 10 20 31	2月 10 20 28	3月 10 20 31	
松本市の予定		①作業部会		第2期水道ビジョン(素案)の検討 ※作業部会については随時開催											
		②局内策定委員会		7月6日=第2期水道ビジョン骨子の協議 9月中旬=第2期水道ビジョン(案)の協議 10月下旬=第2期水道ビジョン(案)の協議											
		③上下水道局議		11月上旬=第2期水道ビジョン(案)の協議 2月=第2期水道ビジョン(案)の確認											
		④上下水道事業経営審議会		8月7日=第2期水道ビジョン骨子の検討 第2期水道ビジョン(案)の検討 第2期水道ビジョン(案)の確認											
		⑤庁議		11月18日=第2期水道ビジョン(案)の協議 2月17日=第2期水道ビジョンの確認・決定											
		⑥市議会建設環境委員協議会		12月11日=第2期水道ビジョン(案)の協議 3月12日=第2期水道ビジョンの最終報告											
		⑦パブリックコメントの実施		12月下旬～1月下旬=パブリックコメントの実施(1ヶ月間)											