

策定までの流れ（概略）

○ 策定方針検討・作業開始（令和4年4月～8月）

① 庁内調整会議（幹事会）第1回4月25日開催



② 庁内調整会議（専門委員会）第1回6月30日開催



③ 関係課 《第4次計画の取組目標及び施策見直し、新規項目検討》



④ 委員（所管課長） 《重点項目設定と具体的施策の計画（案）作成》



⑤ 事務局 ⇔ 男女共同参画推進委員会：第1回7月15日開催



⑥ 庁内調整会議（専門委員会）第2回8月12日開催

関係課
検討

○ 計画（案）作成

.....

○ 策定に向けて（令和4年9月～令和5年2月）

⑦ 庁内調整会議（幹事会）第2回9月1日開催



⑧ 事務局 ⇔ 男女共同参画推進委員会：第2回10月3日開催



⑨ 庁議（協議）



⑩ 経済文教委員協議会（協議）



⑪ パブリックコメント



⑫ 事務局 ⇔ 男女共同参画推進委員会：第3回12月22日開催予定



⑬ 庁議（計画決定） → 計画書作成



⑭ 経済文教委員協議会（報告）