

次期総合交通戦略策定に向けたスケジュール案

項目	R5年度	R6年度				R7年度	R8年度	R9年度
	3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
総合交通戦略								
総合交通戦略策定		庁内協議	仕様確定	プロポーザル 審査	業務発注	(総合都市交通体系調査) 調査設計 調査		分析・交通戦略策定 印刷製本
検討委員会、意見聴取	・3/21 第2回 検討委員会		・第3回検討委員会 (プロポ仕様、 R5定量評価)	・第4回検討委員会 (プロポ報告、 次期計画策定)		・・・適宜協議	パブリック コメント	

【総合交通戦略策定に必要な基礎調査について】

- ・令和元年度に実施した松本市パーソントリップ調査を補完し、最新の状態に時点修正するものです。
- ・調査は、松本市が主体となり、周辺市村からの流入出を考慮できるような手法を検討します。
- ・上記の他、市内路線バスの乗降者数、道路交通センサスなど、取得可能なデータを活用します。
- ・R6実施予定のプロポーザルにおいて、次期総合交通戦略の目指す方向性に合わせた調査手法について技術提案を求めます。