

令和6年度 広報部会 事業計画の進捗状況

検討項目	6・7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和6年9月定例会までの進捗状況	
1 情報発信及び情報提供方法の検討											
(1) 委員会レポートの収録・放送	●→			●→			●→		●→	6月定例会委員会レポート(7月収録・8月放送) (完了) 9月定例会委員会レポート(10月収録・放送予定) (着手)	
ア ガイドラインを踏まえた分かりやすい放送	●→			●→			●→		●→	ガイドラインに係る説明会を年間分まとめて6月25日に開催 (完了)	
(2) 市議会ホームページの充実	●	————→								・情報発信の活性化に向けた取組みを実施	
ア 行政視察報告書ページの充実			●	————→							行政視察報告書ページへ新たに写真を追加することを決定 (着手)
イ ホームページ「新着情報」の活用	●	————→								・掲載する具体的な項目について検討開始 (着手)	
ウ 傍聴アンケートを基にしたQ&Aの作成	●	————→								・事務局案を提示し、ホームページのイメージについて検討開始 (着手)	
2 議会だより等の発行											
(1) 議会だよりの発行	●→		●→	→		●→	→	●		・年4回発行(8月1日、12月1日、2月1日、5月1日) (8月1日号を完了、12月1日号に着手)	
(2) こどもだよりの発行		●	————→						●		・年2回発行(第8号、創刊号改訂版) (第8号に着手)
ア デジタル配信の検討		●	————→							・書記が教育委員会担当課と調整開始 (着手)	
イ 対象学年の見直しの検討		●	————→							・編集作業と並行して検討を進める	
3 その他											
広報活動の第三者による評価	●	————→									