

別表3 松本市学校給食センター再整備プラン別スケジュール(案)

【プラン①】高機能大規模センター建設2センター方式

センター概要	R3年度 (2021年度)	R4年度 (2022年度)	R5年度 (2023年度)	R6年度 (2024年度)	R7年度 (2025年度)	R8年度 (2026年度)	R9年度 (2027年度)	R10年度 (2028年度)	備考
新設 新センター① R9(2027)年開設予定 最大調理能力12,000食	基本方針	基本計画		建設事業 (用地取得) (設計、建設工事)			2学期稼働 2本献立		
維持 東部学校給食センター H21(2009)年開設 現状最大調理能力8,000食	3本献立						大規模改修 2本献立	2学期稼働	大規模改修後 最大調理能力6千食
廃止 西部学校給食センター H13(2001)年開設 現状最大調理能力9,000食	3本献立			部分改修で対応				1学期で終了 廃止	建築後27年
廃止 波田学校給食センター S46(1971)年開設	1本献立						1学期で終了 廃止	建築後56年	
廃止 梓川学校給食センター S63(1988)年開設	1本献立						1学期で終了 廃止	建築後39年	
提供食数の推計値	19,175	18,992	18,794	18,387	18,080	17,777	17,244	16,898	

【プラン②】高機能中規模センターを2施設建設 3センター方式

センター概要	R3年度 (2021年度)	R4年度 (2022年度)	R5年度 (2023年度)	R6年度 (2024年度)	R7年度 (2025年度)	R8年度 (2026年度)	R9年度 (2027年度)	R10年度 (2028年度)	R11年度 (2029年度)	R12年度 (2030年度)	R13年度 (2031年度)	備考
新設 新センター① R9(2027)年開設予定 最大調理能力6,000食	基本方針	基本計画		建設事業 (用地取得) (設計、建設工事)			2学期稼働 2本献立					
新設 新センター② R12(2030)年開設予定 最大調理能力6,000食							建設事業 (用地取得) (設計、建設工事)			2学期稼働 2本献立		
維持 東部学校給食センター H21(2009)年開設 現状最大調理能力8,000食	3本献立									2学期稼働 大規模改修 2本献立		大規模改修後 最大調理能力6千食
廃止 西部学校給食センター H13(2001)年開設 現状最大調理能力9,000食	3本献立			部分改修で対応							1学期で終了 廃止	建築後30年
廃止 波田学校給食センター S46(1971)年開設	1本献立						1学期で終了 廃止	建築後56年				
廃止 梓川学校給食センター S63(1988)年開設	1本献立						1学期で終了 廃止	建築後39年				
提供食数の推計値	19,175	18,992	18,794	18,387	18,080	17,777	17,244	16,898	16,622	16,400	16,323	

【プラン③】高機能小規模センターを5施設建設 6センター方式

センター概要	R3年度 (2021年度)	R4年度 (2022年度)	R5年度 (2023年度)	R6年度 (2024年度)	R7年度 (2025年度)	R8年度 (2026年度)	R9年度 (2027年度)	R10年度 (2028年度)	R11年度 (2029年度)	R12年度 (2030年度)	R13年度 (2031年度)	R14年度 (2032年度)	R15年度 (2033年度)	R16年度 (2034年度)	R17年度 (2035年度)	R18年度 (2036年度)	R19年度 (2037年度)	R20年度 (2038年度)	R21年度 (2039年度)	備考	
新設 新センター① R8(2026)年開設予定 最大調理能力3,000食	基本方針	基本計画		建設事業 (用地取得) (設計、建設工事)		2学期稼働 1本献立															
新設 新センター② R11(2029)年開設予定 最大調理能力3,000食							建設事業 (用地取得) (設計、建設工事)		2学期稼働 1本献立												
新設 新センター③ R14(2032)年開設予定 最大調理能力3,000食										2学期稼働 建設事業 (設計、建設工事)	1本献立										
新設 新センター④ R17(2035)年開設予定 最大調理能力3,000食												2学期稼働 建設事業 (設計、建設工事)	1本献立								
新設 新センター⑤ R20(2038)年開設予定 最大調理能力3,000食														2学期稼働 建設事業 (設計、建設工事)	1本献立						
維持 東部学校給食センター H21(2009)年開設 現状最大調理能力8,000食	3本献立										2本献立								2学期稼働 大規模改修 1本献立	最大調理能力3千食	
廃止 西部学校給食センター H13(2001)年開設 現状最大調理能力9,000食	3本献立																		1学期で終了 廃止	建築後38年	
廃止 波田学校給食センター S46(1971)年開設	1本献立					1学期で終了 廃止	建築後55年														
廃止 梓川学校給食センター S63(1988)年開設	1本献立					1学期で終了 廃止	建築後38年														
提供食数の推計値	19,175	18,992	18,794	18,387	18,080	17,777	17,244	16,898	16,622	16,400	16,323	16,220	16,299	16,315	16,440	16,724	16,936	17,079			

【プラン④】自校給食方式

センター概要	R3年度 (2021年度)	R4年度 (2022年度)	R5年度 (2023年度)	R6年度 (2024年度)	R7年度 (2025年度)	R8年度 (2026年度)	R9年度 (2027年度)	13年後 R22年度 (2040年度)	13年後 R35年度 (2053年度)	R36年度 (2054年度)	備考
新設 自校給食施設 3年で4校新設計画 新設数累計				建設事業 (設計、建設工事)		4校		22校	40校	1本献立	
維持 東部学校給食センター H21(2009)年開設 現状最大調理能力8,000食	3本献立									廃止	建築後45年 (小中学校18校)
維持 西部学校給食センター H13(2001)年開設 現状最大調理能力9,000食	3本献立			部分改修で対応						廃止	建築後39年 (小中学校17校)
廃止 波田学校給食センター S46(1971)年開設	1本献立					1学期で終了 廃止	建築後54年				
廃止 梓川学校給食センター S63(1988)年開設	1本献立					1学期で終了 廃止	建築後39年				
提供食数の推計値	19,175	18,992	18,794	18,387	18,080	17,777	17,244				