

令和2年度 交流部会 事業計画の進捗状況

検討項目	6・7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和2年12月定例会までの進捗状況		
1 市民交流（市民参加及び市民連携）に関する取組み										・ウィズコロナでの交流事業の開催方法等について検討		
(1) 各種団体との意見交換会												
ア 相手方の選定・意見交換会の開催				—————						●	・松本地区保護司会との意見交換会（12月24日は延期、次日程1月25日で調整中）	
(2) 議会報告会												
ア 相手方の選定・意見交換会の開催				—————						●		
(3) 共通事項												
ア 意見交換会、議会報告会の位置づけを整理	●	—————								●	・意見交換会、議会報告会開催後、検討	
イ 意見交換後の対応の仕組みづくりの検討	●	—————								●		
2 ステップアップ市民会議からの提言に基づく取組み												
(1) 若者と市議会議員との交流を通じた政治との距離を縮めるような場の創出												
(2) 若者の意見が議会へのアプローチを通じて反映されるような参加・体験の仕組みの検討												
ア 意見交換後の対応の仕組みづくりの検討	—————								---	●		
イ 学生からの意見を生かす仕組みづくりの検討	—————								→			
ウ 体験を通じて政治への参加意識を高める取組み等	—————								→			
エ 学生との意見交換会の開催										●	・対応を検討後、開催を調整	
3 高校生との交流事業												
(1) 松本工業高等学校との交流事業	—————						●				・12月18日～22日にオンラインで開催予定	
(2) エクセラン高等学校との交流事業	—————						---	---	---	---	×	・対面での開催を調整していたが、日程確保（2月定例会前）が困難となり、今年度は中止
4 市民意見の把握に関する取組み												
(1) 市議会ステップアップ市民会議												
ア 次期の開催を含めた在り方の検討	—————								→			